

**Projekt**

z dnia 23 listopada 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LIII/1531/22  
RADY MIASTA KROSNA**

z dnia 25 listopada  
..... 2022 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację  
zadania pn. "Rozbudowa ul.gen.S.Maczka w Krośnie"**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn.zm.), art.12 pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2023 rok na realizację zadania pn. " Rozbudowa ul.gen.S.Maczka w Krośnie" w wysokości 200.105 zł (słownie: dwieście tysięcy sto pięć złotych), ponad kwotę zaplanowaną w budżecie Miasta Krosna na 2022 rok.

**§ 2.** Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2023 r. - z wpływów z opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłaty komunikacyjnej.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr L/1430/22 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul.gen.s.Maczka w Krośnie".

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

**do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. gen.S.Maczka w Krośnie”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2023 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. gen.S.Maczka w Krośnie” w wysokości 200.105 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i uzgodnień w zakresie kanalizacji deszczowej konieczna jest aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów dokumentacji projektowej i płatności z 2022 r. na 2023 r.

Jednocześnie proponuje się uchylene uchwały Nr L/1430/22 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w tej samej sprawie, gdzie na zadanie zabezpieczono w budżecie na 2023 r. kwotę 92.665 zł – tylko na II transzę płatności.