URZAD KONTROLI SKARBOWEJ Krosno, dnia 09.09.2016r.
W
RZESZOWIE

Nr sprawy: UKSI8WI1E.7112.46.2016.4

PROTOKOL
z czynnoscei przeprowadzonych w okresie od 24.08.2016r. do 09.09.2016r. w:

Gminie Miasto Krosno. ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, NIP 6840013798,

nazwa projektu: .Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Krosnie™,

numer projektu: RPPK.01.03.00-18-020/10,

numery wnioskow o platno$é: WNP-RPPK.01.03.00-18-020/10-11,
WNP-RPPK.01.03.00-18-020/10-11-K01

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego 2007-2013
prowadzonego na podstawie upowaznienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej
nr MF-DO-RPOWP-340/2016 z dma 27.07.2016r.

Protokdl sporzadzono na podstawie art. 172 § | ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja

podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) w zwigzku z art. 3a ust. §1 9

pkt. 2 ustawy o kontroli skarbowej z dnia 28 wrzesnia 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.

poz. 720).

- Paulina Wojcik - inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji sluzbowej 02584 w dniach:
31.08; 1,2,5,8,9.09.2016r.

- Piotr Les$niak - starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji shuzbowej 05383 w dniach:
24,25,26.08.2010r..

- Bogumit Skiba — starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji stuzbowej 09370 w dniach:

31.08.; 1,2,5,8,9.09.2016r.

Czynnoscl zostaly przeprowadzone w siedzibie beneficjenta: Krosno, ul. Lwowska 28A oraz
siedzibie Urzgdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, Biuro w Jasle, ul. 3-go Maja 30,

W czynnosciach kontrolnych ze strony Beneficjenta uczestniczyt:
- Pani Miranda Trojanowska - Naczelnik Wydzialu Rozwoju Miasta i Obslugi Inwestordw,
- Paulina Hanczyn - Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Obslugi Inwestorow,
- Anna Sniezek - Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Obslugi Inwestorow
jako osoby udziclajgee wyjasnicn.
NACZELNIK
POTWIERDZAM Wydzial Rozwoju Miasta \
za zgodno$é z oryginalem 'Obsmm(“f{’%"“' 1
od slrony...’.{_. do a!rony..‘?r.z.‘..‘i Mirand ”""‘fqi“ ;
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ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Czynnosci dotyczyly nastgpujgcych obszarow:

1.

Czy operacja spelnin kryteria wyboru w ramach wiasciwego programu operacyjncgo
oraz zostala zrealizowana zgodnie z decyzjg o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze
wszystkimi warunkami dotyczqcymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych
celéw? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006:

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objgto:

- Umowe dotyczgey przygotowania indywidualnego projcktu kluczowego zawarta w dniu
12.03.2010r. wraz z zalgcznikami:
- Nr 2 - Zakresem rzeczowym projektu,
- Nr 3 - Harmonogramem przygotowania projektu,

- Aneks Nr 1 do ww. umowy zawarty w dniu 28.09.2010r. wraz z zatgcznikami:
- Nr 2 - Zakresem rzeczowym projektu,
- Nr 3 - Harmonogramem przygotowania projektu,

- Whniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPPK.01.03.00-18-020/10 zlozony do IZ
w dniu 16.11.2010r. oraz wniosek z dnia 29.06.201 5r. wraz z zatacznikami:

Studium Wykonalnosci - uaktualnienie z czerwea 2015r.,

Formularzem do wriosku o dofinansowanie w zakresie OOS z dnia 12.03.2014r.,

Zaswiadczeniami organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000

z dnia 26.10.2010r. oraz z dnia 17.12.2013r.,

o$wiadczeniem beneficjenta o braku koniecznosci sporzgdzania raportu 00S dotyczace

rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu z dnia 19.12.2013r.,

decyzje Prezydenta Miasta Krosna:

- nr536/2009 z dnia 23.12.2009r. o pozwoleniu na budowg (pierwotna),

- nr 152/2010 z dnia 15.04.2010r. zmieniajgcg pierwotne pozwolenie na budowe z dnia
23.12.2009r.,

- zdnia25.11.2010¢. znak: 08.F.7632-1-33/10 o srodowiskowych uwarunkowaniach,

-z dnia 25.01.2011r. — decyzja znak: BA.L-7353-1-212/2009 podirzymujgcg waznosc
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe nr 536/2009 z dnia 23.12.2009r.,

- z dnia 25.01.2011r. — decyzja znak: BA.L-7353-1-59/2010 podtrzymujgcg waznosc
ostatecznej decyzji pozwolenia na budoweg nr 152/2010 z dnia 15.04.2010r.,

- nr 384/2013 z dnia 05.12.2013r. znak: BA.6740.1.199.2013.L zatwierdzajgca projekt
budowlany i udziclajgcg pozwolenia na budowe dla Gminy Krosno na przebudowg
czesci istniejacych pomieszczen budynku ZSP nr 3 ,,Mechanik” im. Ks. St. Staszica na
potrzeby pomieszczei Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii wraz 7 przebudowg czesci istnicjgecych pomieszezen budynku
mieszkalnego wiclorodzinnego na dziatce nr. ewid. 5/3,

postanowieniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Krosna:

- 7 dnia 11.10.2010r. 7nak: 0S.F.7632-1-33/10 w sprawie odstapienia od obowigzku
przeprowadzenia 00§,

- 2 dnia 26.08.2013r. znak: K$.6220.26.2013.C o odmowie wszczg¢cia postgpowania
w sprawie koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

oéwiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane z dnia 19.12.2013r.,

wykazem dokumentacji technicznej dotyczacej rozszerzoncgo zakresu rzeczowego

projektu 7 dnia 19.12.2013r.,

specyfikacjg dostaw i ustug - aktualizacja z dnia 09.07.2015r.,
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mapg lokalizujgcq projekt w najblizszym otoczeniu,

kopia opinii RIO o sprawozdaniach z wykonania budzctu za dwa poprzednic lata

budzetowe — uchwala Nr IX/27/2012 z dnia 27.04.2012r. oraz uchwala Nr V1/49/2013

z dnia 21.05.2013r.,

o$wiadczeniem o pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) z dnia 19.12.2013r.

wraz z zaswiadczeniem o pomocy de minimis z dnia 12.12.2013r.,

formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu si¢ o pomoc inng niz pomoc de

minimis z dnia 19.12.2013r,,

o$wiadczeniem Beneficjenta o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT z dnia

19.12.2013r.,

o$wiadczeniem o niepodleganiu wykluczeniom z dnia 19.12.2013r.,

oswiadczeniem o zabezpicczeniu $rodkéw finansowych niezbednych na realizacjg

inwestycji z dnia 19.12.2013r. wraz z Uchwala Rady Miasta Krosna Nr XLVII1/1050/3

zdnia 25.10.2013r. w sprawic zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta

Krosno,

testem pomocy publicznej z dnia 19.12.2013r.,

o$wiadczeniem o zachowaniu celéw projektu z dnia 19.12.2013r.,

petnomocnictwem udzielonym w dniu 25.06.2012r. przez Prezydenta Miasta Krosna

Piotra Przytockiego swojemu Zastepcy Bronistawowi Baranowi do wykonywania

czynnosci w postepowaniach o udzielenie zaméwienia publicznego zastrzezonych dla

prezydenta Miasta Krosna,

oswiadczeniem o kwalifikowalnosci podatku VAT z dnia 19.12.2013r.,

wykazem aparatury i urzadzen skladajacych si¢ na wskaznik produktu RP.2.1.5,

opisem i uzasadnieniem rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu (Il ctap) z dnia

9.07.2015r.,

Raportem z badai ,,Ksztalcenie zawodowe na kierunkach lotniczych — zakres mozliwosci

wspélpracy z firmami oraz poziom zainteresowania uczniow szkél gimnazjalnych oraz

ponad gimnazjalnych” z wrzesnia 2013r.,

Kopiami umow potwicrdzajacych dzialanic w sicei jednostck naukowych, naukowo-

badawczych lub potwierdzajgcych wspoélprace 2z nimi: Porozumienie o wspolpracy

dydaktycznej z dnia 3.02.2004r. zawarte pomi¢dzy Zespolem Szkol Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Krosnic a Akademia Gdrniczo-Hutniczg w Krakowie, Umowa o wspdlpracy
zawarta w dniu 21.04.2005r. pomiedzy ZPR nr 3 w Krosnic a Pastwowg Wyzsza Szkola

Zawodowg w Krosnie,

- Umowg o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK.01.07.00-18-020/10-00 z dnia

01.08.201 Ir. zawarta pomigdzy Wojewodztwem Podkarpackim, w imieniu ktdrego dzialat

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackicgo — Instytucja Zarzadzajgca RPO WP na lata 2007-

2013 a Gming Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno wraz z aneksami:

- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-01 z dnia 09.08.2012r. — zmiana catkowitcj wartosci
Projektu, catkowitej wartosci wydatkéw kwalifikowanych oraz wartosci dofinansowania
i wkladu wiasnego,

- mr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-02 z dnia 03.12.2012r. — zmiana terminu
zakonczenia finansowego i rzeczowego projektu odpowicdnio na: 23.10.2012r.
128.02.2013r.

- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-03 z dnia 28.03.2014r. — zmiana catkowitej wartosci
Projektu, catkowitej wartosci wydatkow kwalifikowanych oraz wartodci dofinansowania
i wktadu wiasnego, a takze zmiana terminu zakonczenia finansowego i rzeczowego
projektu odpowiednio na: 31.12.2014r. i 30.01.2015r.,



- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-04 z dnia 28.08.2014r. — zmiana catkowitej wartosci
Projektu, a takze zmiana terminu zakofczenia finansowego i rzeczowcgo projektu
odpowiednio na: 31.05.2015r. i 30.06.2015r.,

- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-05 z dnia 25.11.2014r. -- zmiana catkowitej wartosci
Projektu, catkowitej wartosci wydatkéw kwalifikowanych oraz wartosei dofinansowania
i wkladu wlasnego,

- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-06 z dnia 04.03.2015r. — zmiana numeru rachunku
bankowego dla projektu oraz zmiana calkowitej wartosci projekiu,

- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-07 z dnia 07.08.2015r. — zmiana nazwy beneficjenta
na Gmina Miasto Krosno oraz zmiana catkowitej wartosci projektu na 22.025.424,17 zl,
calkowitych wydatkéw kwalifikowanych na 19.821.896,89 zI, wartosci dofinansowania
zEFRR na 16.848.612,35 z! oraz wkiadu wlasnego na 2.973.284,54 zl,

- Whiosek o platnosé nc WNP-RPPK.01.03.00-18-020/10-11 za okres od 30.12.2014r. do
22.06.2015r. (korekta) zlozony do IZ w dniu 21.12.2015r. na kwotg wydatkow
5.563.366,29 z1, w 1ym wydatki kwalifikowane w kwocic 5.563.366,29 =zt wraz
z dokumentacja wspicrajgea:

- fakturami wystawionymi przez Abplanalp Consulting Sp. z o.0., 02-979 Warszawa,
ul. Kostrzynska 36:

- nr FVS 15/04/026 z dnia 01.04.2015r. na wartodé brutto 108.668,02 zt, w tym wydatki
kwalifikowane w kwocie 108.668,02 zI za dostawe przyczep do transportu szybowca
szkolno-treningowego dwumiejscowego (1 szt.) oraz jednomiejscowego (1 szt) wraz
z notg korygujaca nr 001/04/2015/BES z dnia 10.04.201 5r., wyciggiem bankowym nr 11
zdnia 30.04.2015r. potwierdzajacym zaplate ww. faktury na kwote 108.668,02 zi,
protokolem odbioru czgsciowego i przekazania 01/04/2015 z dnia 01.04.2015r.,

- nr FVS 15/05/618 7 dnia 21.05.2015r. na warto$é brutto 5.454.698,27 zt, w tym wydatki
kwalifikowane w wysokosci 5.454.698,27 zt za dostawg naziemnego urzgdzenia
treningowego samolotu FNTP-II (symulator lotu) w ilosci 1 szt., komputerowcgo
urzqdzenia treningowego samolotu ACFT (stanowiskowy symulator lotu) w ilosci 3 szt.,
stanowiska urzadzen nawigacyjnych szybowca w ilosci 1 szt., tablic dydaktycznych
(system FMS, instalacje radiowo-nawigacyjne, uklady nawigacyjne) w ilosci 3 szt.,
szybowcow szkolno-treningowych jednomiejscowych w ilosci 2 szt., szybowcow
szkolno-treningowych dwumiejscowych w ilogci 2 szt., motoszybowcdw turystycznych
dwumiejscowych w ilosci 2 szt., wyciggiem bankowym nr 15 z dnia 22.06.2015r.
potwierdzajacym zaptate ww. faktury na kwote 5.454.698,27 zl, protokotem odbioru
czesciowego i przekazania wg. grafiku dostaw z dnia 15.04.2015r.protokolem odbioru
dostaw z dnia 28.04.2015r.,

- umowy nr 1.7013.071.2.2013.1 zawartg w dniu 10.09.2014r. pomigdzy bencficjentem
a Abplanalp Consulting Sp. z o0.0., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzynska 36 na realizacj¢
zaméwienia pi. ,,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Kroénie” - Etap II dostawa i montaz wyposazenia technologicznego wraz.
z harmonogramem dostaw,

- aneksem nr 1 do umowy nr 1.7013.071.2.2013.1 zawartym w dniu 17.11.2014r. wraz
z harmonogramem dostaw,

- dokumentem gwarancji jakosci z dnia 20.05.2015r. do umowy nr 1.7013.071.2.2013.1
zawartej z Abplanalp Consulting Sp. z 0. o,

- protokotem odbioru dostaw - koficowym z dnia 20.05.2015r.,

- o$wiadczeniem beneficjenta o przyporzadkowaniu urzadzen technicznych do budynku
z dnia 16.07.2015r.,

- o$wiadczeniem o kwalifikowalnosci podatku VAT z dnia 29.06.2015r.,

- o$wiadczeniem o wydatkach niekwalifikowanych z dnia 29.06.2015r.,
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- oswiadczeniem dotyczacym kar umownych z dnia 29.06.2015r.,

- wydrukami pt. ,,Srodki trwale przyjete do ewidencji” z dnia 23.06.2015r.,

- wydrukiem dziennika obrotéw za okres od 23.06.2015r. do 23.06.2015r.,

- dokumenty zwigzane z korcktg podatku VAT dotyczace wniosku o platnos¢ nr WNP-
RPPK.01.03.00-18-020/10-11 za okres od 30.12.2014r. do 22.06.2015r. na kwotg
(-) 445.844,69 #i:

- pismo Marszatka Wojewodztwa  Podkarpackiego  znak:  P1-1V.410.432.2015

WP-XI11.410.44.2015 z dnia 16.11.2015r. skierowane do Urzgdu Miasta Krosna
z informacjg o wycofaniu przez 1Z programami operacyjnymi z dotychczas
zadeklarowanych wydatkéw do KE podatku VAT, ktory stal si¢ niekwalifikowany
w wyniku wyroku Trybunalu Sprawiedliwosci UE z dnia 29.09.2015r., a co z tym jest
zwigzane z prosba o zlozenie Os$wiadczenia oraz wypehnienie arkuszy kalkulacyjnych i
stanowigcych zalgcznik do wzoru Oswiadczenia, i

- pismo Dyrektora Zespolu Szké! Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krosnic znak: ZSP3-3014- j
1/44/15 z dnia 04.12.2015r. z informacja o wskaznikach wykorzystania infrastruktury !
przez operatordw komercyjnych, |

- umowy uzyczenia zawarte pomiedzy Gming Krosno a Zespolem  Szkél
Ponadgimnazjalnych im. Stanistawa Staszica w Krodnie: z dnia 28.09.2012r. oraz
nr R1.042.23.19.2015.1 z dnia 11.06.2015r.,

- pismo beneficjenta znak: RI1.042.24.6.2015.A z dnia 04.12.2015r. skicrowane do UM WP
przesylajace Oswiadczenie w sprawie podatku od towarow i uslug wraz z wypeinionym
arkuszem kalkulacyjnym nr 4, z ktorego wynika, iz do wniosku o platnos¢ nr ‘
WNP-RPPK.01.03.00-18-020/10-11 kwota VAT-u niekwalifikowanego  wynosi
445.844,69 zl,

- w dniu 06.09.2016r. przeprowadzono ogledziny.

Czynnosci audytowe przeprowadzone u bencelicjenta dotyczyty sprawdzenia, czy zachowana
zostala trwalo$é projektu i osiggniete zostaly cele przedsiewzigcia oraz czy projekt zostal
zrealizowany zgodnie z umowy o dofinansowanie.

2. Czy wydatki zadeklarowane sy zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 phkt. b
Rozporzgdzenia Komisji 1828/2006);

W badanym obszarze czynnos$ciami audytowymi objgto:
- wniosck o platnosé:

Wartos¢ wydatkow
L.p. Nr wniosku o platnosé zadeklarowanych do Komisji
Europejskicj
/ 2 3
l. RPPK.01.03.00-18-020/10-11 -445.844,69 =l
RPPK.01.03.00-18-020/10-11 ~5.563.366,29 #t
RPPK.01.03.00-18-020/10-11-K01 ‘ 0,00 zt

wraz z dokumentami dotyczacymi poniesienia deklarowanych wydatkéw wymienionymi
w pkt. I.1. ninicjszego protokotu,
- zapisy w ewidencji ksiggowe;j,
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- potwierdzenie otwarcia rachunku pomocniczego nr 87 1240 1792 1111 0010 6150 2265 na
rzecz Gminy Krosno, prowadzonego w celu realizacji projektu ,Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie”,

- wniosek o dofinansowanie wraz z zalacznikami szczegdlowo wymienionymi w pkt L1.
niniejszego protokolu,

- umowe o dofinansowanie wraz z aneksami wymienionymi w pkt L.1. niniejszego protokolu.

W szczegélnosci przcprowadzone testy dotyczyly:

- sprawdzenia, czy Bencficjent jest w posiadaniu dokumentéw wspierajacych whniosek
o platno$¢ ztozony do Instytucji Zarzadzajgcej,

- sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane zostaly ponicsione przez podmiot, z ktorym
Instytucja Zarzadzajgca zawarla umowg o dofinansowanic,

- poréwnania wielkosci wydatkéw zadeklarowanych we wniosku o platnosé z zcstawieniem
wydatkow oraz fakturami i dowodami zapiaty,

- sprawdzenia rozchodu $rodkéw pienigznych z kasy lub rachunku bankowego Bencficjenta,

- dokonania oceny, czy wydatki sg zaksiggowanc w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje,
a w przypadku, gdy wydatek odnosi si¢ jedynie czgéciowo do wspotfinansowanego projektu,
czy zostala wykazana ta c2¢$¢ wydatku odnoszaca sig do projektu,

- zgodnosci opisania faktur potwierdzajacych poniesienie wydatkéw wykazanych we wniosku
o platnosé z wytycznymi okredlonymi w Instrukcji do wniosku beneficjenta o platnosc,

- sprawdzenia sposobu archiwizacji dokumentacji zwigzanej z projektem.

3. Czy wydatki zadcklarowane przez beneficjenta sy zgodne =z zasadami
wspélnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. ¢ Rozporzqdzenia Komisji
1828/2006);

3.1 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi obj¢to:

- Whiosek o dofinansowanic projektu wraz 7 zalacznikami szczegétowo wymienionymi
w pkt [.1. niniejszego protokolu,

- Umowe o dofinansowanie projektu wraz z aneksami wymienionymi w pkt 1.1. niniejszego
protokolu,

- Whniosek o platno$¢ wraz z dokumentacja wspierajacg szezegblowo wymieniong w pkt L1.
niniejszego protokotu.

Przeprowad7zono nastgpujqce testy:

- zgodnoéci ujecia wydatkéow w badanym wniosku o platnos¢ w poréwnaniu
7 wyszczegblnionymi wydatkami we wniosku o dofinansowanie,

- sprawdzenia, czy wydatki zostaly poniesione w okresie kwalifikowalnosci okreslonym
w umowie o dofinansowanie,

- sprawdzenia, czy ponicsione wydatki sa kwalifikowane dla dzialania 1.3 Regionalny system
innowacji,

- sprawdzenia, czy poniesione wydatki zostaly wykazane przez beneficjenta we wniosku
o platnos¢ tylko jeden raz,

- sprawdzenia, czy podatek od towaréw i ustug zostal faktycznie poniesiony przez.
beneficjenta,

- potwierdzenia, ze Beneficjent nie ma prawnej mozliwosci odzyskania podatku VAT,

- czy wydatki niekwalifikowane projektu nie zostaly przedstawione do refundacji w badanym
wniosku o platnosc.



3.2 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczgcymi zamowieri publicznych.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:
- Whniosck o dofinansowanie projektu wraz z zalgcznikami szczegolowo wymienionymi

w pkt I.1. ninicjszego protokolu,
- [Imowe o dofinansowanie projektu wraz 7 aneksami wymienionymi w pkt I.1. niniejszego

protokotu,
- Wniosek o platnosé wraz z dokumentacjg wspierajacg szczegolowo wymieniong w pkt 1.1,
niniejszego protokotu
oraz dokumentacj¢ postepowania dotyczacego udzielonego zamdwienia publicznego z tytulu
realizacji, ktérego deklarowano wydatki w badanym wniosku o platnosé, tj.:

1. ,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w KKrosnic”
— Etap I dostawa i montaz wyposaZenia technologicznego”

Whiosck o wszczecie postepowania o udzielenie zamoéwicnia publicznego na zadanie
»Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie” —
Etap Il dostawa i montaz wyposazenia technologicznego” z dnia 07.07.2014r.,

- Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamdwienia z dnia 07.07.2014r. dla postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych ‘l'echnologii w Krosnie” — Etap 1l dostawa i montaz wyposazenia
technologicznego™,

- Ogloszenie o zamowieniu nr 2014/S 132-235821 z dnia 12.07.2014r.,

- Ogloszenie dodatkowych informacji nr 2014/S 135-241993 z dnia 17.07.2014r,,

- Potwierdzenie przeslania dodatkowych informacji do publikacji w DUUE zdnia
14.07.2014r.,

- Zapytania Wykonawcow dotyczgce tresci SIWZ:

- ABPLANALP CONSULTING Sp. z 0. 0. z Warszawy - e-mail z dnia 14.07.2014r.
115.07.2014r..

- Odpowiedzi na zapytania zostaly przeslane faksem w dniu 21.07.2014r. do firmy
ABPLANALP CONSULTING Sp. z o. o. Warszawa oraz opublikowane w dniu
21.07.2014r. na stronie internetowej,

- Oferty Wykonawcow:

1) ABPLANALP CONSULTING Sp. z o. o., ul. Kostizyfiska 36, 02-979 Warszawa na
warto$é brutto 6.591.729,94 zt. Data wplywu oferty: 13.08.2014r. godz. 9:54,

- Zarzadzenie Nr 1023/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12.03.2014r. w sprawie
powolania komisji do przeprowadzenia przedmiotowego post¢powania,

- Protokot postepowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP-PN z dnia 17.09.2014r.,

- pismo z dnia 02.09.2014r. — informacja o wyborze najkorzystnicjszcj oferty,

- Umowe nr 1.7013.071.2.2013.1 zawartg z firmg ABPLANALP CONSULTING Sp. zo. 0.,
ul. Kostrzynska 36, 02-979 Warszawa w dniu 10.09.2014r. na wartos¢ 6.591.729,94 zi
brutto,

- Aneks nr 1 do ww. umowy zawarty w dniu 17.11.2014r. - zmiana formy wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pieniadza na gwarancj¢ ubezpieczeniowg
7. zachowaniem cigglosci ubezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci,

- Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Zamawiajacy przeslane do DUUE w dniu

10.09.2014r., opublikowane w DUUE w dniu 17.09.2014r. nr ogloszenia 2014/S 178-

314529.
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Przeprowadzono testy polegajace na:

- zbadaniu czy Beneficjent podlega zasadom udzielania zaméwien publicznych okreslonych
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2 2013r.
poz. 907 ze zm.),

- w przypadku zaméwien udzielanych w oparciu o zasady Prawa zaméwien publicznych na
zbadaniu:

- czy w sposob prawidlowy oszacowano warto$¢ zamdéwienia,

- czy zachowano zasady dotyczgce ogloszenia 0 zamdwieniu i jego zmian,

- czy w sposéb prawidlowy sporzgdzono SIWZ i dokonano opisu przedmiotu zaméwienia
i warunkéw udzialu w postepowaniu z poszanowaniem zasad konkurencyjnosci,
obicktywizmu i rownego traktowania wszystkich wykonawcéw,

- czy w sposob prawidlowy przeprowadzono oceng ofert i wybor wykonawcy oraz
czy czynnosci te zostaly udokumentowane,

- czy zachowano zasady obowigzujgce przy rozstrzyganiu wnoszonych protestow
i odwolan,

- czy zawarto umows z wybranym w postgpowaniu wykonawca a tres¢ i zobowigzanie
wykonawcy okreslone w umowie zgodna jest z przedmiotem zamdwienia, jego zakresem
rzeczowym i finansowym okre$lonym w ogloszeniu o zamowieniu, SIWZ i zlozone;
ofercie,

- czy w toku przeprowadzonego postepowania zachowane zostaly zasady uczciwe]
konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow; w tym bezstronnosci i obiektywizmu,
jawnosci, pisemnoscei,

- czy nic wyslgpity przeslanki uniewaznienia postgpowania.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami ochrony srodowiska.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

- Wniosck o dofinansowanie wraz z zalacznikami szczegotowo wymienionymi w pkt L1.
niniejszego protokolu,

- Umowe o dofinansowanie projektu wraz. z aneksami wymienionymi w pkt L1. niniejszego
protokotu,

- Whniosek o platnos¢ wraz z dokumentacjg wspierajacg szczegélowo wymieniong w pkt L1.
niniejszego protokotu,

- postanowienie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 11.10.2010r. znak: 08.¥.7632-1-33/10,
w ktérym organ stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania procedury oceny oddzialywania
na $rodowisko,

- decyzje Prezydenta Miasta Krosna znak: OS.F.7632-1-33/10 z dnia 25.1 1.2010r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia (Etap I),

- postanowienie Prezydenla Miasta Krosna znak: K8.6220.26.2013.C z dnia 26.08.2013r.
o odmowie wszczccia postgpowania w  sprawie koniecznosci uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

- Zaéwiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 z dnia
26.10.2010r. oraz z dnia 17.12.2013r,,

- decyzje Prezydenta Miasta Krosna wymienione w pkt. I. I niniejszego protokolu, ’

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak: RDOS-18-
WOO0S-7048-7-16/2/10/is z dnia 7.10.2010r. o braku obowigzku przeprowadzenia 008,

- Opinie sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krosénie z dnia
6.10.2010r. znak: PSN7.465-59/10 stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzania 008,
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- zawiadomienie z dnia 20.09.2010r. o wszczeciu na wniosck Gminy Krosno postgpowania
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowcego
przedsigwzigcia,

- obwieszczenic Prezydenta Miasta Krosna z dnia 06.12.2010r. o zakonczeniu postgpowania
w sprawic ustalenia srodowiskowych uwarunkowan dla preedmiotowego przedsigwzigeia.

W toku audytu przeprowadzono testy polegajgce na:

- sprawdzeniu zgodnosci projcktu z zasadami ochrony §rodowiska w oparciu o obowigzujgce
beneficjenta przepisy prawa wspélnotowego i krajowego:

- dyrektywe Rady 85/337/EWG 2z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutkow
wywieranych przez nicktore przedsiewzigcia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne
(Dz.U.UE.L.85.175.40 z dnia 5 lipca 1985r.) znowelizowany przez dyrektywe Rady
97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. (Dz. U. UL. L 73/5 z dnia 14 marca 1997r.),

- ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska(tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 7 p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzigé mogycych znaczaco oddzialywaté na Srodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.).

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawic okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213,
poz. 1397 ze zm.),

- sprawdzeniu, czy realizacja projektu moze mie¢ znaczacy wplyw na srodowisko w zwigzku
z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacja,

- sprawdzeniu, czy byly rozpatrywane potencjalne skutki oddziatywania na srodowisko,

- sprawdzeniu, czy zostata wykonana ,,Ocena oddziatywania na srodowisko”, jesli to zostalo
uznane za wlasciwe, przcz wlasciwe instytucje, a takze czy wymagane bylo jej sporzadzenie
zgodnie z przepisami,

-sprawdzeniu, czy zostal wykonany raport o oddzialywaniu na srodowisko, a w przypadku
jego niewykonania. czy wydano postanowienia w tej sprawie,

- sprawdzeniu, czy wlasciwe instyiucje zareagowaly odpowiednio na skargi spoleczne,
wnioski grup obroncow srodowiska, inne sprawy, kidre pojawily si¢ w trakcie wizyt na
miejscu.

3.4 Czp zadeklarowane wydatki sq zgodne z tasadami dotyczgcymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi obj¢to:

- Whiosek o dofinansowanic projektu wraz z zalacznikami szczegélowo wymienionymi
w pkt L.1. niniejszego protokolu,

- Umowe o dofinansowanie projektu wraz z aneksami wymienionymi w pkt I.1. niniejszego
protokolu,

- Wniosck o platnosé wraz z dokumentacjg wspicrajgcg wymieniong w pkt L1. niniejszego
protokolu.

Przeprowadzono test polegajacy na sprawdzeniu czy Beneficjent podlega uregulowaniom
dotyczacym pomocy publicznej wynikajacym z przepisow Art. 107 — Art. 109 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a dofinansowanie zostalo przyznane zgodnie z regulami
udzielania pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programéw Operacyjnych.
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3.5 Czy zostaly zachowane ohowigzki w zakresie informacji i promodji.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

- Wniosek o dofinansowanic projektu wraz z zalgcznikami szczegélowo wymienionymi
w pkt L.1. niniejszego protokolu,

- Umowe o dofinansowanie wraz z aneksami wymlemonymn w pkt I.1. niniejszego pmtnkolu

- Wniosek o platnos¢ wraz z dokumentacjg wspierajgca wymieniong w pkt L.1. niniejszego
protokotu,

- dokumentacje dot)czquq rcalizacji projektu (korespondencj¢, dokumenty dotyczace
udzielonego zamowienia itp.),

- w dniu 06.09.2016r. przeprowadzono ogl¢dziny.

Przeprowadzono testy:

- prawidlowosci wywigzywania sie z obowigzkow w zakresie informacji i promocji
realizowanego projcklu w oparciu o postanowienia art. 8 rozporzgdzenia Komisji
Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiajgce szczegolowe zasady wykonania
rozporzadzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego
oraz Funduszu Spopmsu rozporzgdzenia (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu I‘uropeﬁklego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w oparciu
o Wytyczne  Instytucji  Zarzgdzajacej Regionalnym  Programcm  Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackicgo na lata 2007-2013 dla Beneficjentéw w zakresie informacji
i promoc;ji,

- wywigzywania  si¢  przez  beneficienta z  obowigzku  umieszczenia  tablic
informacyjnych/pamigtkowych poprzez przeprowadzenie ogledzin,

- prawidlowego oznaczania dokumentacji dotyczqcej projektu.

3.6 Czy zadeklarowane wydathki sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nierownosé
i promujqcymi  réwnosé  kobiet i meiczyn, z zasadami  polityki  spoleczeristwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objgto:

- Whiosek o dofinansowanie projektu wraz z zatgcznikami szczegdlowo wymienionymi
w pkt L.1. niniejszego protokolu,

- Umowe o dofinansowanic wraz z aneksami wymlemonyml w pkt I.1. niniejszego prolokolu

- Whiosck o platnosé wraz z dokumentacja wspierajacg wymieniong w pkt L1. niniejszego
protokolu.

W szezegOlnosdei przeprowadzone testy dotyczyly:

- sprawdzenia zgodnoscn projektu z zasadami eliminujgcymi nieréwno$¢ i promujgcymi
rownos¢ kobiet i mezczyzn, wynikajagcymi z art. 16 rozporzqdzema Rady (WE)
nr 108372006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajacego przepisy ogélne dotyczqgee
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoleczncgo
oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999,

- sprawdzenia zgodnoscei projektu z zasadami polityki spoleczenstwa informacyjnego,

- sprawdzenia zgodnosci projektu z zasadami polityki zatrudnienia.



4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? (art. 80 rozporzqdzenia (WE)
nr 1083/20006).

WV badanym obszarze czynnosciami audytowymi objgto:
- Whniosek o dofinansowanic projektu wraz z zalgcznikami szczegdiowo wymienionymi

w pkt L1 ninicjszego protokotu,

- Wniosek o platnosé wraz z dokumentacjy wspierajacg szczegdlowo wymicniong w pkt L1.
niniejszego protokotu,

- Pismo UM WP znak: WP-1X.433.32.16.2011.NP z dnia 22.12.2015r. skierowane
do beneficjenta z informacjg o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o platnosé koncowa
nr WNP-RPPK.01.03.00-18-020/10-11 zlozonego w dniu 21.12.2015r. (korekta) Kwota
wydatkéw kwalifikowanych 5.563.366,29 zl. Kwota do wyplaty w ramach platnodci
koncowej 4.728.861,35 zl,

- Zlecenie platnosci ze srodkéw europejskich z dnia 22.12.2015r. na kwote 1.646.072,07 zi,

- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.12.2015r. — wplyw $rodkow z tytulu platnosci
czg¢sciowej w kwocie 1.646.072,07 zt,

- Wycigg bankowy Nr 1 z dnia 19.01.2016r. potwierdzajacy otrzymanic kwoty
3.082.789,28 zl,

- Oswiadczenie w sprawie podatku od towaréw i ustug z dnia 04.12.2015r., w ktérym
beneficjent oswiadczyl, iz nic bedzic ubiegaé sie o odliczenmie (zwrot) podatku VAT
naliczonego z taktur zwigzanych z realizacjg projektu. Kwota VAT nickwalifikowanego do

badanego wniosku wynosi 445.844,69 zl.

W szczegdlnosdci przeprowadzone testy dotyczyly:

- sprawdzenia, czy platnos¢ jaka zostala wyplacona beneficjentowi jest zgodna z kwota
zatwierdzong do wyplaty przez Instytucje Zarzadzajaca,

- sprawdzenia, czy bencficjent otrzymat platnosé terminowo,

- sprawdzenia, czy dokonana dla beneficjenta platno$é nic zostala obcigzona oplatami
szczegblnymi lub innymi oplatami o rownowaznym skutku, a takze potrgceniami.

I1. USTALENIA

1} W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy operacja spelnia Kryteria
wyboru w ramach wlasciwego programu operacyjnego, zostala zrealizowana
zgodnie z decyzjgy o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami
dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celow (art. 16 ust. 2
pkt. a Rozporzgdzenia Komisji 1828/2006) ustalono, zc:

W dnin 16.11.2010r. do Instytucji Zarzadzajacej Programem wplyngt  wniosck
o dofinansowanic projektu pn. ,,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Krosnie” ztozony przez Gming Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno,
whniosek otrzymal numer WND- RPPK.01.03.00-18-020/10.
W dniu 01.08.2011r. pomigdzy Wojewddztwem Podkarpackim, w imieniu ktérego dziatal
Zarzad Wojewddziwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem
Opcracyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego, a Gming Krosno zostala zawarta umowa
Nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-00 o dofinansowanie projektu pn. ,,Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie”. Do Umowy
o dofinansowanie zostaly zawarle aneksy:

- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-01 z dnia 09.08.2012r..

- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-02 z dnia 03.12.2012r.,
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- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-03 z dnia 28.03.2014r.,
- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-04 z dnia 28.08.2014r.,
- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-05 z dnia 25.11.2014r.,
- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-06 z dnia 04.03.2015r.,
- nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-07 z dnia 07.08.2015r.

Wartoé¢ projektu wynosi 22.025.628,62 zt. Catkowite wydatki kwalifikowanc projektu
wynosza 18.233.925,93 zl, kwota dofinansowania wynosi 15.498.837,02 z1.

Zakres rzeczowy projektu pn. ,,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Krosnie” obcjmowat rozbudowg i przebudowg budynku warsztatéw Centrum
Ksztalcenia Praktycznego wchodzacego w skiad Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 3
,Mechanik” im. Stanislawa Staszica w Kroénie. Cclem przcbudowy bylo przystosowanie
obiektu do pelnienia roli nowoczesnej placéwki edukacyjnej oraz zakup najnowszej generacji
maszyn i urzadzen wraz z oprogramowaniem umozliwiajgcych ksztalcenic praktyczne
w zakresie nowoczesnych technologii. Istniejgcy obiekt zlokalizowany jest na dzialce,
bedacej wlasnosciy Gminy Krosno, nr ew. 5/5 w obrgbie ewidencyjnym Przemystowa,
polozonej przy ul. Tysiaclecia 5 w Krosnie.

Zgodnie z § 4 pkt 4 umowy o dofinansowanie ,,Beneficjent zobowigzuje si¢ do rcalizacji
Projektu z nalezyta starannodcia, w szczego6lnosci ponoszac wydatki celowo, rzetelnie,
racjonalnie i oszczednie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego
i wspdlnotowego, wytycznymi MRR dotyczacymi programéw operacyjnych, procedurami
wramach Programu oraz w sposéb, ktéry zapewni prawidlowa i tcrminowa realizacje
Projektu oraz osiggnigeic cclow i wskaznikéw Projektu (produktéw i rezultatow) zakladanych
we wniosku o dofinansowanie. § 2 umowy o dofinansowanie ,,Przedmiot umowy” okrcsla
zasady, tryb i warunki, realizacj¢ i rozliczenie wydatkéw Projektow.

W dniu 06.09.2016r. zostaly przeprowadzone ogledziny w zakresie dostaw, z tytutu ktérych
deklarowano wydatki w badanym wniosku o platnosé oraz obowigzku wywiazywania si¢
7 informagcji i promocji.

W trakcie ogledzin ustalono, iz rzeczowa realizacja projektu (dostawy zakupionych srodkaw
trwatych) w tym zakresie zostata zakonficzona.

Powyisze czynnosci zostaly udokumentowane odrgbnym protokotem.

W miejscu realizacji projektu, tj. na $cianie budynku Zespolu Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Krosnie umieszczono 2 tablice pamigtkowe. Tre$¢ informacji umieszczonych na tablicach
spelnia warunki dotyczgce tablic pamigtkowych okreslonych w ., Wytycznych Instytucji
Zarzadzajgeej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa Podkarpackicgo na lata
2007-2013 dla beneficjentow w zakresie informacji i promocji™.

W § 15 ust. 18 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zostal zobowigzany do nie
dokonywania znaczacej modyfikacji projektu w okresie 5 lat od dnia zakonczenia finansowe;j
realizacji projektu w rozumieniu art. 57 rozporzadzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006r. ustanawiajgcego przepisy ogélne dotyczace Europejskicgo Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci i uchylajacego
rozporzadzenic (WE) Nr 1260/1999.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent wykazal wskazniki na poziomie dzialania RPO
WP, ktore wskazuja, iz Projekt przyezynit sie do osiggnigcia wskaznikéw Osi oraz Dzialania
w zakresie:
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1/ wskaznikow produktu:

- liczba obicktow tworzacych system oswiaty innych niz szkoly zapewniajacych dostgp dla
niepetnosprawnych — 1 szt.,

- liczba doposazonych obiektow infrastruktury placowek tworzqgceych system oswiaty innych
niz szkoly — 1 szt.,

- liczba zakupioncj aparatury lub urzadzen na potrzeby transferu wicdzy w zakresie
nowoczesnych technologii - 228 szt.,

- powierzchnia przebudowanych obiektéw infrastruktury placowek (worzgcych system

oswiaty innvch niz szkoty — 4.241,16 m2.

Zakladane przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanic wskazniki produktu projektu
zostaly osiggnicte, co zostalo potwierdzone Protokolem odbioru robdt koncowym z dnia
03.10.2014r. oraz wydrukami z rejestréw analitycznych ewidencji $rodkéw  trwalych
RCEZINT za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

2/ wskaznikéw rezultatu:

- wskazniki kluczowe:

- przewidywana calkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych elatow (EPC) —
5,3 szt.,

- liczba uczniow korzystajgcych z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji
projektu — 545 o0sob - osiggnieto wskaznik 637 oséb wg stanu na dzien 25.09.2015r.
Ustalono na podstawie zatwierdzonego przez Naczelnika Wydziatu Edukacji Aneksu nr 6 do
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016,

- wskazniki regionalne:

- przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych ectatow (EPC) dla
kobiet — | szt.- zatrudniono 1 kobiel¢ - umowa o prace zawarta w dniu 01.09.2016r. na
czas okreslony do dnia 31.12.2016r. na stanowisku laborant,

- przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatow (EPC) dla
mg¢zczyzn - 0.5 szt - zatrudniono | mezczyzng na 0,5 ctatu - umowa o prac¢ zawarta
wdniu 01.09.2016r. na czas okreslony do 31.12.2016r. nu stanowisku referent -
administrator systcmu,

- liczba utworzonych nowych ctatow szkoleniowych - 4 szt.,

- liczba utworzonych nowych etatow szkoleniowych dla kobict - 1 szt.- zatrudniono
2 kobiety:

- umowa o prac¢ zawarta w dniu 31.08.2012r. na czas nicokreslony - stanowisku
nauczyciel,

- umowa o prac¢ zawarta w dniu 01.09.2014r. na czas okreslony do 31.08.2015r. i w dniu
01.09.2015r. na czas nieokreslony na stanowisku nauczyciel teoretycznych przedmiotéw

zawodowych,
- liczba utworzonych nowych etatdow szkoleniowych dla mezezyzn - 3 szt.- zatrudniono 3
mezezyzn:
- umowa o prac¢ zawarta w dniu 31.08.2012r, zawarta na czas nicokreslony na stanowisku
nauczyciel,

- umowa o prace zawarta w dniu 02.09.2013r. na czas okreslony do 31.08.2014r., w dniu
01.09.2014r. na czas okreslony do dnia 31.08.2015r. oraz w dniu 01.09.2015r. na czas
nieokreslony na stanowisku nauczyciel teoretycznych przedmiotow zawodowych,

- umowa o prac¢ zawarta w dniu 01.09.2014r. na czas okresiony do 31.08.2015r. 1 w dniu
01.09.2015r. na czas nieokre§lony na stanowisku nauczyciel praktycznej nauki zawodu,

Wskazniki dotyczace zatrudnienia zostaly zweryfikowanc na dzicn 0$.09.2016r.
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- liczba wspartych placowek prowadzacych dziatalnos¢ w zakresie ksztalcenia ustawiczncgo
— 1 szt. - potwierdzono w Protokole koficowym odbioru robot z dnia 03.10.2014r.,

- liczba pracownikéw przedsigbiorstw korzystajgcych z wyposazonych obiektow
dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresic nowoczesnych technologii —
110 0s6b - osiggnieto wskaznik 130 oséb - dane na dzien 31.03.2015r. wynikajgce
z ,Ewidencji iwykazu uslug szkoleniowych, tematyki i zakresu wykorzystania sprzgtu
RCEZINT w Krosnic™.

Trwato$é instytucjonalng projektu gwarantuje sam typ Wnioskodawcy - Gmina Krosno jako
jednostka samorzadu terytorialnego. Koszty cksploatacji powstalej infrastruktury pokrywane
bedy z¢ $rodkéw wiasnych Gminy Krosno i zapewnia¢ bedg trwatosé finansowa projektu.
Infrastruktura powstala w wyniku realizacji inwestycji jest wlasnoscig beneficjenta, zostala
ona przekazana w bezplatne uzytkowanie obecnemu trwalemu zarzadey nicruchomosci -
Zespolowi Szkol Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanislawa Staszica w Krosnic na mocy
zawartych uméw uzyczenia z dnia 28.09.2012r. (dotyczy Etapu 1) oraz z dnia 11.06.2015r.
nr R1.042.23.19.2015.J (dotyczy Etapu II).
Projekt posiada zlozony charakter. W czgdci dotyczicej systemu oSwiaty, odpowiedzialny za
utrzymanie i eksploatacj¢ projektu bedzie Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krosnie.
ktéry jest jednostka organizacyjng powiatu. W czgsci gospodarczej — komercyjnej
(ksztalcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych — szkolenia dla podmiotdw zewnetrznych)
infrastruktura powstala w nastepstwie wykonania przedsigwzigcia bedzie udostepniana
wszystkim zainteresowanym uzytkownikom odplatnie, dlatego tez na potrzeby zarzadzania
produktami projcktu zostanie wyloniony operator zewngtrzny. Zgodnie z przepisami prawa,
na czeéci nicruchomosci oddanej w trwaly zarzad nie moze by¢ dwoch podmiotow
(operator6w) zarzadzajacych infrastrukiurg powstala w wyniku realizacji projektu, ktorych
nic bedzie tgczyl zaden stosunck prawny.
W wyniku przeprowadzonych przetargéw ofertowych beneficjent zawart umowy najmu nw.
zZ operatorami:
- w dniu 27.03.2014r. z Automobilklubem Malopolskim Krosno Sp. z 0. 0., ul. Kosciuszki 49,
38-400 Krosno wraz. 7. Aneksem nr 1 z dnia 17.03.2015r.,
- w dniu 24.06.2015r. z Aeroklubem Podkarpackim — Szkola Lotniczg, 38-400 Krosno,
ul. Zwirki i Wigury 8.
W dniu 18.07.2016r. vostalo zawarte Porozumienie pomiedzy ZSP nr 3 w Krosnie
a Automobilklubem Malopolskim Krosno Sp. z o. o., ul. Kosciuszki 49, 38-400 Krosno, na
mocy ktérego z dniem 31.08.2016r. rozwigzano umowg najmu z dnia 27.03.2014r. W miejsce
dotychczasowego najemey, po przeprowadzeniu postgpowania ofertowego zostaly wybrane
dwa podmioty: Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie z/s w Rzeszowie,
Al J. Pilsudskiego 2, 35-959 Rzeszéw oraz Paiistwowa Wyisza Szkola Zawodowa
im. St. Pigonia w Kro$nie, ul. Rynek 1, 38-400 Krosno, z ktérymi beneficjent podpisal
umowy najmu w dniu 29.08.2016r.

Powyzsze gwarantuje zachowanie trwalosci projektu przez okres 5 lat od zakonczenia jego
r7eczowej realizacji jak i w latach nastgpnych.

Powyzsze rowniez zostalo potwierdzone zlozeniem przez beneficjenta w dniu 20.01.2016r.
Oswiadczeniem w sprawie zachowania trwalosci projektu, generowania dochodu
i kwalifikowalnosci podatku VAT.
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2) W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadcklarowance sg
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez
beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006) ustalono, Ze:

Umowa o dofinansowanic projektu w § 17 ust. 1 odsyta w zakresic nieurcgulowanym umowa
do obowiazujacych regut, zasad i postanowien wynikajacych z Programu, Uszezegotowienia
Programu, obowiazujacych procedur, wytycznych zalecen Instytucji Zarzgdzajacej
Programem, w tym m. in. do Wytycznych Instytucji Zarzgdzajycej RPO WP w sprawie
prowadzenia przez Beneficjentow wyodrgbnionej ewidencji  ksiggowej projektow
wspottinansowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Zgodnie z w/w wytycznymi beneficjenci zobowigzani zostali, niczaleznie od prowadzonej
formy ksiggowosci, do prowadzenia wyodrgbnionej ewidencji ksiegowej projekiu
dofinansowancgo z RPO WP na lata 2007-2013 oraz do otwarcia odrgbnego rachunku
bankowego, na ktorym dokonywanc bgda operacje zwigzane z projcktem.

Obowigzek ten powstaje najpdzniej z dniem podpisania umowy o doiinansowanie.

Sposob  prowadzcnia  wyodrgbnionej ewidencji  ksiggowej powinien  umozliwiaé
wyodrebnienie  zdarzen  gospodarczych zwigzanych 2z otzymaniem dotacji  oraz
z wydatkowaniem pochodzacych z niej srodkow, sporzadzanic sprawozdan, przeprowadzenie
kontroli wykorzystania tych §rodkéw, uzyskanie informacji o ewentualnym, wygenerowanym
przez projekt dochodzie (w rozumieniu art. 55 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006) oraz
o kwalifikowalnosci podatku VAT. Odrebng ewidencje nalezy réwniez prowadzi¢ dla
zakupionych w ramach realizowanego projektu srodkow trwatych i wartosci niematerialnych
i prawnych.

Ponadto w art. 14 ust 1-4 umowy o dofinansowanie projekiu beneficjent zobowigzatl si¢
do przechowywania kompletnej dokumentacji zwigzanej zrealizacja projektu co najmniej
do 31.12.2020r., a w przypadku dokumentéw dotyczacych pomocy publicznej przez okres
10 ]at od dnia finansowego zakoriczenia realizacji projektu, ale nie krdcej niz do dnia
31.12.2020r. Kompletna dokumentacja rcalizacji projcktu obcjmuje, zgodnie z umows
o dofinansowanie, wniosek o dofinansowanie projektu wraz 7z zalgcznikami, umowe
o dofinansowanie wraz z aneksami, dokumentacj¢ zwigzang z proccdurg udzielania zamowien
publicznych, dokumentacj¢ finansowo — ksiggowa, protokoly odbioréw, wnioski o platnos$é
wraz. 7. c7gscig sprawozdawczg, dokumentacj¢ zwigzang z kontrola projekiu.

W oparciu o dokumenty zrédtowe dotyczace wydatkowania srodkow, tj. wyciggi bankowe
stwierdzono, iz wydatki wynikajgce z laktur zakupu VAT wykazane w badanym wniosku
o platnosé¢ za okres od 30.12.2014r. do 22.06.2015r. w kwocic brutto 5.563.366,29 zl, w tym
kwalifikowane w kwocie 5.117.521,60 zl, zostaly poniesione przez Beneficjenta i sy zgodne
z Zestawieniem dokumentow potwierdzajgcych poniesione wydatki obj¢te  wnioskami
(poz. 15 wniosku o platnosé), a takze z dokumentami Zrédlowymi bedacymi w posiadaniu
Bencficjenta.

W badanym wniosku o plainosé nie wystgpily wydatki, ktére odnosilyby sie cegsciowo do
wspolfinansowanego projektu.

Wydatki ponoszone byly z wyodrebnionego rachunku bankowego nr 87 1240 1792 1111
0010 6150 2265 prowadzonego dla beneficjenta w Banku Pekao S.A. Podkarpackie Centrum
Korporacyjne w Rzeszowie. Nrrachunku dla wydatkéw ponoszonych w ramach projektu
zostal wprowadzony do umowy o dofinansowanie Ancksem nr 6 z dnia 04.03.201 5r.




Zasady ewidencjonowania zdarzef gospodarczych zwigzanych z realizacjy przedmiotowego
projektu wprowadzono Zarzadzeniem nr 537/12 Prezydenta Miasta Krosna z dnia
01.08.2012r. w sprawic ustalenia zasad rachunkowosci i planu kont dla prowadzenia projektu
~Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie”.

Dokumentacja ksiggowa Beneficjenta prowadzona byla w formie elektronicznej (system
.Sprawny Urzad” program ,.finansowo-ksiggowy” wersja 3.3.5.2.). Wydatki z badanego
whniosku zostaly zaksiegowanc na odpowiednich kontach:

- 130-30 rachunek biezacy jednostki — Centrum Zawodowe,

- 080-30-05-02-Lab.1 . BG” - Lab. 1 symulacji lotéw — Narz¢dzia, przyrzady, ruchomosci

i wyposazenie,

- 080-30-05-02-Lab.1 ,EFRR™ Lab. 1 symulacji lotéw ~ Narzgdzia, przyrzady, ruchomosci
i wyposazenie,

- 080-30-06-01-Lab.2 ,BG” Lab. 2 nawigacji - Narzedzia, przyrzady, ruchomosci
i wyposazenie,

- 080-30-06-01-Lab.2 ,EFRR” Lab. 2 nawigacji - Narzedzia, przyrzady, ruchomosci
i wyposazenie,

- 080-30-07-02-Lab.3 ,.BG” — Lab. 3 radio-nawigacji - Narzedzia, przyrzady, ruchomosci
i wyposazenic,

- 080-30-07-02-Lab.3 ,EFRR™ - Lab. 3 radio-nawigacji - Narz¢dzia, przyrzady, ruchomosci
i wyposazenie,

- 011-10-07 - srodki transportu,

- 011-10-08 — Narzedzia, przyrzady, ruchomosci i wyposazenie,

-201-30-ABPLANALRP - Przedsiebiorstwo . ABPLANALP CONSULTING Warszawa.

Zaksiggowane wydatki mozna zidentyfikowaé co do daty, kwoty, opisu wydatku oraz daty
i sposobu platnosei.

Zakupione w wyniku rcalizacji projektu srodki trwale zostaty ujete w ewidencji $rodkow
trwalych dokumentami OT" ,Przyjecie $rodkdw trwatych” z dnia 23.06.201 5r.

Faktury potwierdzajace ponicsienie wydatkéw w badanym wniosku o platnod¢ zostaly
opisane w sposéb zgodny z Instrukcjg do wniosku beneficjenta o platnos¢. Opis zawiera:
numer umowy o dofinansowanie projektu, numer projektu, tytul projektu, informacj¢ czego
dotyczy! wydatek, nazwe kategorii wydatkéw, informacj¢ w jakiej wysokosci wydatek jest
kwalifikowany, informacje o sprawdzeniu pod wzglgdem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym, zgodno$é =z ustawg PZP. Ponadto umieszczono adnotacj¢: ,,Projekt
wspotfinansowany 7z¢ $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”
oraz ,,Ujeto we wniosku o platnodé za okres od ... do ...”.

Beneficjent posiada komplet dokumentéw dotyczaeych realizacji projektu, a w szczegblInosci
wniosek o dofinansowanie projektu, dokumentacje zamowien publicznych, dokumentacjg
finansowo — ksiegowa, wnioski o platnos¢.

Beneficjent posiada wewngtrzne uregulowania zapewniajgce realizacje obowigzku
archiwizacji dokumentacji zwiazanej z realizacjg projektu co najmniej do 31 grudnia 2020r.
wprowadzone Zarzgdzeniem nr 827/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 13.07.2010r.
w sprawic ustalenia Proccdury realizacji projektow wspétfinansowanych ze srodkéw Unii
Furopejskiej, zmienionym Zarzadzeniem nr 530/16 Prezydenta Miasta Krosna z dnia
7.06.2016r.
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3) W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
przez beneficjenta sg zgodne z zasadami wspélnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2
pkt. ¢ Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006) ustalono, Ze:

3.1 W wyniku prreprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficienta sq zgodne z zasadami hwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach

unijnych i krajowych ustalono, ze:

Wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o platnosé zwigzane byly z dostawa i montazem
wyposazenia  technologiczncgo  (wyposazenie  laboratorium  nawigacji, wyposazenie
laboratorium symulacji lotéw oraz wyposazenic laboratorium radio-nawigacji).

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksem do umowy
nr UDA-RPPK.01.03.00-18-020/10-04 z dnia 28.08.2014r., termin realizacji projektu trwal
od 15.06.2009r. do 31.05.2015r. (zakoficzenie rzeczcowe) i 30.06.2015r. (zakonczenie
finansowe realizacji projcktu) i miescit sie¢ w okresie kwalifikowalnosci wydatkow dla RPO
WP 2007-2013 (). od 1.01.2007r do 31.12.2015r. Wydatki zadcklarowanc w badanym
wniosku o plainos¢ poniesione zostaly w okresie pomiedzy 30.04.2015r. a 22.06.2015r.,

tj. w okresie recalizacji projektu.

Analizujgc zestawienie dokumentéw potwierdzajacych poniesione wydatki objetec wnioskiem
o platnoéé w konfrontacji z dokumentami zrédlowymi ustalono, iz poniesione wydatki zostaty
wykazanc w badanym wniosku o platnos¢ tylko jeden raz. Faktury zawicrajg opis, w ktorym
wniosku zostaly wykazanc.

Beneficjentem projcktu jest Gmina Miasto Krosno. Infrastrukiura powstala w wyniku
realizacji projcktu pozostanie wiasnoscig Gminy.

W zakresie kwalifikowalnosci podatku VAT ustalono, ze w trakcie realizacji projcktu
beneficjent uznawal podatck VAT za koszt kwalifikowany i zaliczal wydatki z faktur VAT

w kwotach brutto.

W zwigzku z wyrokiem ‘Irybunafu Sprawiedliwosct UE z dnix 29.09.2015r. beneficjent
zlozyl w dniu 04.12.2015r. Oswiadczenie w sprawie podatku od towardw i uslug, z ktdrego
wynika, ze towary i ustugi nabyte w ramach projektu zostaly lub zostang przekazane do
uzytkowania jednostce budzctowej, ktéra wykorzystywala lub bedzie wykorzystywaé
je wcalosci lub w czesci do czynnosci opodatkowanych podatkiem VAT. Prawo do
odzyskania VAT dotyczy wydatkéw zwigzanych z rcalizacjy robdt budowlanych
i instalacyjnych oraz. zakupem sprzetu i wyposazenia dla RCEZINT w Krognie. Wynika ono
z wykorzystywania infrastruktury do czynnosci opodatkowanych VAT, . oddania
infrastruktury w najem.

Beneficjent oswiadezyl, 2e w zwigzku z nabyciem prawa do odzyskania podatku VAT
w wyniku konsekwencji plyngeych z wyroku Trybunalu Sprawiedliwosci UE 2z dnia
29 wyzesnia 2015r. oraz orzeczenia NSA 7 dnia 26 pazdziernika 201 Sr. (sygn. I FPS 4/15), nie
bedzie ubiegaé sie o odliczenie (zwrot) podatku VAT naliczoncgo z faktur zwigzanych
z realizacja projektu.

Z pisma Dyrektora Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krosnie znak: ZSP3-3014-
1/44/15 z dnia 04.12.2015r. z informacjg o wskaznikach wykorzystania infrastruktury przez
operatoréow komercyjnych wynika, iz cala infrastruktura powstala w ramach kosztéw
kwalifikowanych projektu jest wykorzystywana przez Szkol¢ oraz ofcrowana opcratorom
komercyjnym w formic najmu, kazdy z operatoréw komercyinych moze korzystaé
z infrastruktury w wymiarze 30 godzin tygodniowo, co stanowi wskaznik 30/70, natomiast




dla potrzeb szkoly do prowadzenia ksztalcenia w ramach systemu o$wialy w wymiarze
40 godzin tygodniowo, co stanowi wskaznik wykorzystania 40/70.

Wraz z Oswiadczeniem Bencficjent zlozyl arkusz kalkulacyjny, na wzorze otrzymanym
zUM WP, w ktérym dokonal wyliczenia wartosci podatku VAT niekwalifikowanego
z podziatcm na poszczegoine wnioski o platnoéé ztozone w trakcie realizacji przedmiotowego
projektu.

Kwota podatku VAT nickwalifikowancgo (wydatek niekwalifikowany) dotyczacy badanego
wniosku o platnosé nr WNP-RPPK.01.03.00-18-020/10-11 wynosi 445.844,69 zt.

3.2 W wyniku preeprowadzonych ciynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
heneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczgcymi zamdwieri publiczn ych ustalono, e:

Beneficjent, Gmina Miasto Krosno, jako jednostka samorzadu terytorialnego zobowigzana
byla przy udzielaniu zamowien, na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 s yeznia 2004r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) do jej stosowania.

W objetym badaniem wniosku o platnosé deklarowano wydatki poniesione w ramach nw.
postepowania:

1. ,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie”
- Etap II dostawa i montaz wyposazenia technologieznego”

Olreslenie wartosci przedmiotu zamdwienia

Warto$é szacunkowa zaméwicnia zostala ustalona na kwotg 4.724.092,00 2l w miesigcu
kwietniu 2014r. (Wniosck o wszczgeic postgpowania o udzielenie zamGwienia publicznego
z dnia 07.07.2014r.) na podstawie wyceny dostaw wyposazenia technologicznego.

W ogloszeniu o zaméwicniu zamawigjgcy nie przewidziat udziclenia zamowien
uzupehniajgcych.

Wartoéé szacunkowa wyliczona zostala na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 23.12.2013r. w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do Euro stanowiacego
podstawe przeliczania zaméwien publicznych tj. wg kursu 4,2249 zI/EUR i wynosi ona
1.118.154,75 Euro (4.724.092,00 zl / 4,4.2249).

Wartosé ta przckraczala kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy PZP.

Przedmiotem zaméwienia byla dostawa sprzetu i wyposazenia technologicznego dla
powstajacych laboratoriow, jak réwniez przeznaczonego do szkolenia lotniczego na terenie
krognienskiego lotniska zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury.

Ogloszenie o zamowieniu

Postepowanie o udzicleniu zamoéwienia przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Ogloszenie o zaméwieniu przestano do publikacji w dniu 08.07.2014r., opublikowano
w DUUE w dniu 12.07.2014r. (nr ogloszenia 2014/S 132-235821).

W dniu 14.07.2014r. prrestano do publikacji w DUUE ogloszenic dodatkowych informacji
(...). Ogloszenic to ukazalo si¢ w DUUE w dniu 17.07.2014r.. pod nr 2014/S 135-241993.
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Zamawiajacy posiada potwierdzenia, w formic wydruku, przestania ww. ogloszen
do publikacji w DUUE. Ogloszenie umieszczono rownicZz na  stronie internctowej
zamawiajgcego  wwiw krosno.pl oraz na tablicy ogloszei UM Krosna w  dniach
od 12.07.2014r. do 18.08.2014r. Jedynym kryterium oceny podanym w ogloszeniu byla cena.
W ogloszeniu o zaméwieniu zawarto warunki udziatu i opis ich oceny. T'ermin skladania ofert

podany w ogloszeniu 18.08.2014r, godzina 10:00.

Specyfikacja Istoinych Warunkow Zamdwienia

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwicnia z dnia 07.07.2014r., zatwierdzona przez

Z-c¢ Prezydenta Miasta Krosna, udostgpniona zostala na stronic internetowej Beneficjenta

www.krosno.pl oraz w wersji papierowej pod adrescm Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a,

38-400 Krosno.

Zapylania dotyczgce tresci SIWZ przeslali do Zamawiajgcego:

- ABPLANALP CONSULTING Sp. z 0. 0. z Warszawy - c-mail z dnia 14.07.2014r.
i 15.07.2014r.,

Odpowiedzi na zapytania zostaly przestanc faksem w dniu 21.07.2014r. do firmy

ABPLANALP CONSULTING Sp. z 0. 0. Warszawa oraz opublikowane w dniu 21.07.2014r.

na stronie internetowej.

Zamawiajgcy nie zwolywal zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia

watpliwodci dotyczacych tresci SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu jak rowniez opis przedmiotu zamowicnia zawarte

w ogloszeniu o zamdwieniu oraz SIWZ zapewniajg zachowanie zasad uczciwej konkurencji

i réwnego traktowania wykonawcow.

Onvarcie, ocena i wybor oferty
Komisja Przetargowa, do przeprowadzcnia przedmiotowego postgpowania, zostala powolana
Zarzgdzeniem Nr 1023/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12.03.2014r.

W terminie skladania ofert tj. 18.08.2014r. godzina 10:00 wplyn¢ta | oferta od firmy
ABPLANALP CONSULTING Sp. z o. 0., ul. Kostrzynska 36, 02-979 Warszawa na wartosé
brutto 6.591.729,94 zt. Na kopercic odnotowano dat¢ i godzing wplywu oferty: 13.08.2014r.
godz. 9:54.

Zamawiajgcy w SIWZ i Ogloszeniu o zaméwieniu zadal od Wykonawcow zlozenia
oswiadcezenia o nicpodleganiu wykluczeniu z postgpowania. Wykonawca wraz z ofertg zlozyt
przedmiotowe o$wiadczenie.

Z postgpowania nie wykluczono wykonawey, jak réwniez nie odrzucono oferty.

Jedynym kryterium oceny oferty byla najnizsza cena.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podal kwotc, jak:) zamierza przeznaczyé na
finansowanie zamowienia 1 wynosita 6.082.000,00 zt. Z uwagi na fakt, ze cena z oferty
przewyzszata kwote jakg Zamawiajgey postanowil przeznaczy¢ na sfinansowanie zadania,
komisja przetargowa zwrdcita sie do Z-cy Prezydenta Miasta Krosna o zwigkszenie kwoty na
przedmiotowe zamowienie. Prosba zostala zaakceptowana.

Zamawiajgcy z przeprowadzonego postgpowania sporzadzil protokoél na druku ZP-PN
w ktérym w sposéb prawidtowy udokumentowal przebieg procedury oceny i wyboru oferty.
Kryteria ocen nie ulegly zmianie w trakcie postepowania.

W prowadzonym postgpowaniu wybrano do realizacji zamowienia najkorzystnicjszg oferte
zlozong przez firm¢ ABPLANALP CONSULTING Sp. z o. o. ul. Kostrzynska 36,
02-979 Warszawa.
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Zawiadomicnie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostato przeslane za posrednictwem faks-
u w dniu 02.09.2014r. Wykonawey, zamieszczone na stronie internetowej oraz wywieszone
na tablicy ogloszenn UM w Krosnie.

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia Zamawiajgcy przestat w dniu 10.09.2014r., zostalo ono
opublikowane w DUUE w dniu 17.09.2014r. nr ogtoszenia 2014/S 178-314529.

Odwolania
Nie bylo skladanych odwolan.

Podpisanie kontraktu

Zawiadomicnic o wyborze oferty najkorzystnicjszej dorgczono wykonawcy w dniu
02.09.2014r. oraz umieszczono na tablicy ogloszen w siedzibic zamawiajgcego oraz na
stronie internetowe;j.

Umowa nr 1.7013.071.2.2013.1 zostata podpisana z ABPLANALP CONSULTING Sp. z 0. 0.,
ul. Kostrzynska 36, 02-979 Warszawa w dniu 10.09.2014r. Warto$¢ umowy wynosita
6.591.729,94zt brutto.

Postanowienia Umowy zgodne s3 z przedmiotem zamdwienia opisanym w SIWZ
i Ogloszeniu o zamowieniu, a zakres $wiadczenia Wykonawcey jest tozsamy 7e
zobowigzaniem przedstawionym w ofercie.

Do umowy w dniu 17.11.2014r. zawarto Aneks nr 1 - zmiana formy wnicsionego
zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy z pienigdza na gwarancj¢ ubezpieczeniowg
z zachowaniem cigglosci ubezpieczenia i bez zmnicjszania jego wysokosci,

3.3 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane priez
beneficjenta sq zgodne z zasadami ochrony srodowiska ustalono, ze:

Zakres rzeczowy projektu pn. ,,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowcj i Nowoczesnych
Technologii w Kroénic” obejmowal:

ETAP I (lata 2010 — 2012)

l. przebudowe i adaptacje istniejgcego budynku Centrum Ksztalcenia Praktycznego pod
potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii

2. zakup sprzetu i wyposazenia laboratoriéw,

3. wykonanic instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej
i stabopradowej oraz odgromowcj, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnej,
kanalizacji sieci sanitarn¢j i opadowej, instalacji sicci komputcrowej, instalacji
Sprz¢Zonego powietrza.

ETAP II (lata 2013 -2015)

1. Przcbudowe czgsci istnicjacych pomieszczen budynku Zespotu Szkol Ponadgimnazjalnych
nr 3 ,Mechanik” im. ks. Stanistawa Staszica przy ul. Tysigclecia 5 na potrzeby
pomieszczein Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Kroénie (RCEZINT) wraz z przebudowg czeici istniejacych pomieszczen budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (TBS),

2. Zakup sprzetu i wyposazenia dla laboratotiéw lotniczych (symulacji lotu, nawigacji, radio-
nawigacji) oraz pomicszczen towarzyszgcych (pomieszczenie administracyjno-biurowe,
porticrnia, szatnia).

Przedsigwzigcie powyzsze w vakresie Etapu T nie kwalifikowalo si¢ do przedsigwzigc
moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w Swietle przepisow rozporzadzenia Rady
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Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddrialywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.).

W éwietle prawa Unii FEuropejskicj, opierajac si¢ na przepisach Dyreklywy Rady
nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez
niektore przedsigwziecia publiczne i prywatne na $rodowisko naturalne (Dz. Urz. UE L. 175
2 5.7.1985 z pézn. zm.), dalej zwang Dyrekiywa EIA stwierdzono, 7e zgodnie z pkt. 10 lit. b
zatacznika 11 Dyrektywy EIA, ETAP | przedsigwzigcia zalicza si¢ do grupy przedsigwzigc,
ktére moga podlegaé ocenie oddziatywania na srodowisko i winny by¢ poddane procedurze
kwalifikacji wzgledem potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Przedsicwzigcic w zakresie Ctapu Il w $wietle rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczqgco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. 722010r. Nr 213, poz. 1397 7z pdzn. zm.) nie kwalifikowalo si¢ do przedsigwzigt
mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na drodowisko, jak roéwniez
w $wietle Dyrektywy EIA przedsi¢wzigcie nie zalicza si¢ do grupy przedsigwzige, ktore mogy
podlegac ocenie oddziatywania na §rodowisko.

Prezydent Miasta Krosna przeprowadzit postgpowanie o wydanic decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia (dotyczylo Iitapu 1). Po zasiggnigciu
opinii wiasciwych organdw postanowieniem z dnia 11.10.2010r. znak: OS.F.7632-1-33/10
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania procedury oceny oddzialywania na $rodowisko.
Beneficjent do Wniosku o dofinansowanic zalaczyt decyzj¢ Prezydenta Miasta Krosna znak:
0S8.F.7632-1-33/10 2 dnia 25.11.2010r. o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigcia, w ktérej organ stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania
oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzigeia, wraz ze stanowiskami wlasciwych
organdw wspoldzialajgeych:
- Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie — postanowienie znak: RDOS-
18-WOOS-7048-7-16/2/10/is z dnia 7.10.2010r. o braku obowigzku przeprowadzenia QOS,
- Pannstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Krosnie — Opinia sanitarna 7z dnia
6.10.2010r. znak: PSNZ.465-59/10 stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzania QOS.

Beneficjent posiada réwniez postanowienie Prezydenta Miasta Krosna znak:
KS.6220.26.2013.C z dnia 26.08.2013r. o odmowie wszcz¢cia postgpowania w sprawie
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (dotyczylo Etapu II),
zgodnic z ktorym w Swictle przepiséw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 52 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko przedmiotowe przedsigwzigcie budowlane nie kwalifikuje si¢ do inwestycji
wymagajacych uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawic jego oddzialywania nu srodowisko.

Beneficjent uzyskal nastgpujace pozwolenia na realizacje przedsiewrigcia (dotyczy Etapu I):

- w dniu 23.12.2009r. decyzj¢ nr 536/2009 o pozwoleniu na budowe (pierwotna),

- W dniu 15.04.2010r. decyzje nr 152/2010 zmieniajacg pierwotnc pozwolenie na budowe
z dnia 23.12.2009r.,

Decyzje uzyskane po uzyskaniu ostatecznej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsigwzigcia z dnia 25.11.2010r., po wznowicniu postgpowania:

- w dniu 25.01.2011r. ~ decyzja znak: BA.L-7353-1-212/2009 podurzymujaca waznosé
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg nr 536/2009 z dnia 23.12.2009r.,
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- w dniu 25.01.2011r. - decyzja znak: BA.L-7353-1-59/2010 podirzymujgca wazno$é
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe nr 152/2010 z dnia 15.04.2010r.
Ponadto beneficjent posiada decyzje nr 384/2013 Prezydenta Miasta Krosna z dnia
05.12.2013r. znak: BA.6740.1.199.2013.L zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe dla Gminy Krosno na przebudowe czgsci istniejgcych pomicszezen
budynku ZSP nr 3 ,Mechanik” im. Ks. St. Staszica na potrzeby pomieszczeni Regionalnego
Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii wraz z przebudowa czesci
istniejacych pomieszezen budynku micszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr. ewid. 5/3
(dotyczy Etapu II).
Beneficjent zalgczyl odr¢bne zaswiadczenia organu odpowicdzialnego za monitorowanie
obszaréw Natura 2000 dla kazdego z etapéw przedsigwzigcia odpowicdnio z dnia
26.10.2010r. oraz z dnia 17.12.2013r., z ktorych wynika, iz projekt nie wywrze istotncgo
oddzialywania na obszar NATURA 2000, w zwigzku z czym przeprowadzcnie oceny, 0 ktorej
mowa w art. 6 ust. 3 dyrcklywy 92/43/EWG nie zostalo uznane za niezbgdne.

3.4 W wyniku przeprowadzonych cgynnosci w zakresie czy wydathi zadeklarowane preez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczgcymi pomocy publicznej ustalono, te:

Zgodnie z art. 87 (art. 107 TFUE Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) Traktatu

ustanawiajacego  Wspélnotg Europejska, zasady dotyczace pomocy publicznej majg

zastosowanic jedynic do przedsigbiorcow. Rzeczowy projekt pt. ,Regionalne Centrum

Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie” posiada zlozony charakter.

Z infrastruktury powstalcj w nastepstwie wykonania przedsigwzigcia, w czesei dotyczace)

systemu o$wiaty, wszyscy uczniowie pobierajacy nauke w CKP bedg korzystaé nieodplatnie,

dlatego tez mozna uzna¢ jg za infrastrukture dostgpng publiczne, tj. funkcjonujacg w oparciu

o zasady otwartosci i nicdyskryminacji. ,Dla czgsci gospodarczej - komercyjnej zostanic

wyloniony operator zewnetrzny w trybie przetargu ogloszoncgo na podstawie Kodeksu

cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.) w zwigzku z ustawa 2 dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z pozn.

zm.) oraz zgodnie z zasadami otwartosci, bezwarunkowosci i niedyskryminacyjnosci
okreslonymi w XXIII Raporcie Komisji Europejskiej. Wyboru operatora w otwartym

przetargu dokona trwaly zarzadca nieruchomosci Zespot Szkol Ponadgimnazjalnych nr 3 w

Kro$nic, a pozyskane 2 dzialalnodci gospodarczej (wynajmu pomieszczer/laboratoriow)

przychody nic pozwola na pokrycie kosztéw operacyjnych i nie bgda stanowily dla ZSP nr 3

#rédta dochodu. W zwiazku z powyzszym Wnioskodawea - Gmina Krosno w zadnym

przypadku nie moze zostaé okreSlona mianem przedsigbiorcy, a Zespdl  Szkol

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Kroénie moze by¢ uznany za przedsigbiorce jedynie w czescei

gospodarczej — komercyinej projektu. Wybér operatora skutkuje jednak brakiem wystapienia

pomocy publicznej w projekcic.

W przypadku wsparcia z srodkéw publicznych kazdorazowo zastosowanie majg unijne

zasady dotyczace pomacy publicznej. Pomoc publiczny uznaje sig za niezgodng z zasadami

Wspolnego Rynku w przypadku wystapienia {acznie wszystkich ponizszych kryteriow:

- jesli pomoc przyznawana jest przez Panstwo lub pochodzi ze $rodkow panstwowych
(obejmujacych srodki organdéw centralnych, regionalnych i lokalnych, bankow i fundacji
panstwowych, prywatnych lub publicznych instytucji posredniczgcych wyznaczonych
przez panstwo itp.) - projekt spelnia tg przeslanke;

- jesli pomoc ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje rozwdj okreslonych
przedsicbiorstw lub okreslonych produktéw — projekt spetnia te przestanke;

- jezeli pomoc stanowi korzysé ekonomiczng jakie) uzyskanie nie byloby mozliwe w toku
normalnej dzialalnosci biznesowej — projekt spelnia t¢ przestanke;



- jesli pomoc zakloca lub grozi zakldcenicm konkurencji i wymiany handlowej na terenie Unii

Curopejskicj - projekt nie spetnia przestanki méwigeej o zakloceniu  konkurencji

i wymiany handlowej w cfckeie transferu zasobow publicznych.
Projckt objety badaniem nie spelnit lgcznie powyzszych kryteriéw, zatem pomoc przyznana
na realizacje przedmiotowego projektu realizowany przez Gmine Miasta Krosno,
w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie stanowi pomocy

publicznej.

3.5 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy zostaly zachowane obowiqzki
w zakresie informacji i promocji, ustalono, ze:

W §14 umowy o dofinansowanie projektu zawarto postanowienia dotyczace archiwizacji oraz

informacji i promocji. Na podstawie § 14 ust. 5 beneficjent zobowiazal si¢ do:

1) zapcwnicnia informowania spoleczenstwa o wspélfinansowaniu realizacji projektu przez
Unie Europejskg, zgodnie z wymogami rozporzadzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia
8 grudnia 2006r. w sprawie szczegolowych zasad wykonywania rozporzadzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 ustanawiajgccgo przepisy ogélne dotyczyce Europejskicgo Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskicgo Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnoscei
oraz rozporzadzenia (WE) nr 108072006 Parlamentu Europcjskiego i Rady w sprawie
Furopejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz .Wytycznymi  Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013 dla beneficjentow w zakresie informacji i promocji”,

2) wypelniania obowigzkéw informacji i promocji w zakresie okreslonym we wniosku
o dofinansowanic,

3) zamieszczania we wszystkich dokumentach i materialach. ktore przygotowuje w zwigzku
zrealizacjg projektu, informacji o wudziale Unii [Iuropejskiej oraz Funduszu
we wspolfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentow i miejsca realizacji projektu,
logo Unii Europejskiej i logo Programu — Narodowej Strategii Spojnosci.

We wniosku o dofinansowanie przewidziano wydatki na poniesicnie kosztow na dziatania
informacyjne i promocyjne w wysokosci 10.957,43 zl netto plus 2.520,21 zl - podatek VAT
23%. Zostaly one uwzglednione we Whniosku o dofinansowanic w Tabeli wydatkéw
niekwalifikowanych™.

W badanym wniosku o platnosé nie deklarowano wydatkéw zwigzanych z promocjg projektu.
W dniu 06.09.2016r. przeprowadzono ogledziny rzeczywistej realizacji badanego projektu,
po uprzednim zawiadomicniu Instytucji Zarzadzajacej RPO W'

Przedmiotem ogledzin byla realizacja projektu, w zakresie badancgo wniosku o platnosé,
ktéry obejmowal dostawy srodkow trwalych. W trakcie ogledzin ustalono, iz rzeczowa
realizacja projektu w tym zakresie zostata zakonczona.

W miejscu realizacji projektu tj. scianie budynku Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Krosnie umieszezono 2 tablice pamigtkowe. Tre$é informacji umicszezonych na tablicach
speinia warunki dotyczace tablic pamigtkowych okreslonych w . Wytycznych Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 dla beneficjentow w zakresie informacji i promocji”.

Jednoczesnie ustalono, ze wszystkie dokumenty zwigzane z realizowanym projektem
zawierajg emblemat Unii Europejskiej spelniajacy normy graficzne okreslone w zalgezniku |
do Rozporzadzenia 1828/2006, odniesienie sfowne do Unii Europejskicj, odniesienie stowne
do EFRR i logo RPO WP.
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3.6 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami eliminujqcymi nierdwnosc i promujgcymi réwnosé
kobiet i mezczyzn, z zasadami polityki spoleczeristwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia ustalono, ze:

Projekt jest zgodny z politykq réwnosci szans. Elementem, ktdry swiadczy o zastosowaniu dla
inwestycji zasad polityki rownych szans byl system doboru uczestnikow projcktu na kazdym
ctapic jego realizacji. Zaréwno przy wyborze oséb tworzgcych strukture zarzadzania jak
i wykonawcéw zewngtrznych, nie byly i nie bedg brane pod uwagg kryteria takie jak plec,
rasa, pochodzenie etniczne, religia, $wiatopoglad, niepetnosprawnosc, wiek i orientacja
seksualna.

Projekt wplynie pozytywnic na wyréwnanie szans os6b niepelnosprawnych w dostepie
i korzystaniu z infrastruktury edukacyjnej. Budynek CKP w catosci przystosowany bedzie do
korzystania z niego przez osoby niepelnosprawne.

Projekt jest zgodny » politykg rozwoju spoleczenstwa informacyjnego. Tworzenie
spoleczenstwa informacyjnego jest gléwnym celem projektu ,,Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Kroénie”. Realizacja inwestycji wplywa na
rozwdj gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwigkszenie dostgpu do nowoczesnych
technologii oraz promowanie transferu wiedzy i wykorzystania innowacyjnych technologii.

Projekt ma pozytywny wplyw na polityke zatrudnienia. W wyniku realizacji przedsigwzi¢cia
zostang utworzonc nowe miejsca pracy: | etat na stanowisku laborant, 0,5 etatu na stanowisku
administrator systcmu oraz 4 etaty szkoleniowe. Proces rckrutacyjny na nowoutworzone
stanowiska pracy oraz ctaty szkoleniowe bedzie oparty na podstawowym kryterium, jakim
jest wicdza i doswiadczenie kandydatéw, a nie ich wiek, ple¢, rasa, pochodzenie czy
swiatopoglad. W cclu zapewnienia réwnosci szans mezezyzn i kobict, przewidziane jest
powstanie minimum 1 nowego miejsca pracy dla kobiet.

Realizacja polityki zatrudnienia zostala opisana w pkt. B.1) niniejszego protokotu.

4) W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wklad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi (art. 80 rozporzqdzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, 7e:

Zgodnie ze zlozonym przez beneficjenta w dniu 21.12.2015r. Wnioskiem o platnos¢ nr WNP-
RPPK.01.07.00-18-020/10-11 za okres od 30.12.2014r. do 22.06.2015r. (korekta) kwota
wydatkow kwalifikowanych objgtych wnioskiem wynosita 5.563.366,29 zl, za$ wnioskowana
kwota dofinansowania wynosila 4.728.861,35 zi. W dniu 22.12.2015r. Instytucja
Zarzadzajaca zweryfikowala pozytywnie przediozony wniosek. Kwota zatwicrdzona do
wyplaty (ytulem platnosci koncowej wynosi 4.728.861,35 zt.

Jak wynika z pisma UM WP z dnia 22.12.2015r. znak: WP-1X.433.32.16.2011.NP
skierowanego do beneficienta, w zwigzku z ograniczong kwotg sSrodkow dostepnych na
rachunku programowym 1Z RPO WP w 2015 roku, w dniu 22.12.2015r. przekazano do
realizacji zlecenic uruchomienia $rodkéw na kwot¢ 1.646.072,07 zl, tytutem platnosci
czesciowej do przedmiotowego wniosku. Pozostala czgsc wnioskowanej kwoty zostanie
uruchomiona niezwlocznie po zasileniu rachunku i zaktualizowaniu kwartalnego
zapotrzebowania na $rodki.

Beneficjent otrzymal kwotg 1.646.072,07 zt w dniu 30.12.2015r. (Potwicrdzenie wykonania
operacji z dnia 30.12.2015r.), natomiast pozostala kwota w wysokosci 3.082.789,28 zI zostala
przekazana w dniu 19.01.2016r. (WB nr 1 z dnia 19.01.2016r.).
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W zwigzku z wycofaniem podatku VAT (do badanego wniosku o platnos¢ w kwocie
445.844,69 zl). kiory sl si¢ nickwalifikowalny w wyniku wyroku Trybunalu
Sprawiedliwosci UE z dnia 29.09.2015r. zostal skorygowany wniosck o platnos¢ w systemie
SIMIK. Kwota dofinansowania do wydatkéw niekwalifikowalnych (podatku V AT) wyniosla
378.967,98 zl.

Z uwagi na fakt, ze Beneficjent zlozyl Oswiadczenie z dnia 4 grudnia 20151, w ktorym
stwierdzil, ze nie bedzie ubiegaé si¢ o odliczenie (zwrot) podatku VAT naliczoncgo z faktur
zwigzanych z realizacjy projekiu, nic bedzie musial zwracaé¢ dofinansowania Zwigzancgo
z uznanym obecnie nickwalifikowanym podatkiem VAT. Kwot¢ VAT stanowigcy wydatki
niekwalifikowane projektu bedzie pokrywal wobec KE budzet panstwa,

Nie stwierdzono rozbieznosci miedzy kwotg zatwierdzong do wyplaty, a kwotg wnioskowang
przez beneficjenta.

Nie stwierdzono obciazenia platnosci oplatami szezegblnymi, ani oplatami o réwnowaznym
skutku.

I, UWAGI ZGL.OSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH

Na tym protokél zakonczono.

Protokol zostat odezytany wszystkim osobom obecnym, bioracym wdzial w czynnosciach.
Protokot sporzadzony zostal w 2 jednobrzmigeych egzemplarzach, 7 kidrych jeden po
uprzednim  odczytaniu i podpisaniu  pozostawiono w  Gminic  Miasto Krosno,
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.

Podpisy:
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