

**UCHWAŁA NR LXI/1690/23  
RADY MIASTA KROSNA**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii  
Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia  
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w  
tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLV/1288/22 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r. poz. 1538) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

### Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Krosna w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, w tym trybu jej konsultacji.	I kw. 2022
2.	Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskiego obszaru funkcjonalnego. Opracowanie wniosków z diagnozy.	II/III kw. 2022
3.	Partycypacyjne opracowanie wizji, celów strategicznych rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, obszarów strategicznej interwencji.	III kw. 2022
4.	Partycypacyjne opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście.	III kw. 2022
5.	Opracowanie oczekiwanych rezultatów planowanych działań, wskaźników ich osiągnięcia, systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych oraz ram finansowych i źródeł finansowania.	IV kw. 2022/ I kw. 2023
6.	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, zgodnego z przepisami, standardami i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych, uwzględniającego elementy wypracowane w ramach partycypacji społecznej.	I kw. 2023
7.	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030.	II/ III kw. 2023
8.	Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 z: mieszkańcami miasta, sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego	II kw. 2023

	Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	
9.	Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 do zarządu województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa.	II kw. 2023
10.	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 w formie tekstowej i graficznej, po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z konsultacji i opiniowania.	II kw. 2023
11.	Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030. Przygotowanie projektu strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z ewaluacji.	II kw. 2023
12.	Uchwalenie Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 przez Radę Miasta Krosna.	III kw. 2023

## UZASADNIENIE

Proponowana zmiana uchwały dotyczy aktualizacji harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030.

Przyjęty harmonogram określa termin uchwalenia Strategii przez Radę Miasta Krosna w II kwartale 2023 r. Termin ten nie może zostać zachowany, ze względu na opóźnienie procedury związanej ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Opóźnienie to wynika z wprowadzenia do procesu opracowania Strategii nowego, nieplanowanego wcześniej elementu, polegającego na przeprowadzeniu otwartego naboru propozycji projektów kluczowych.

Przeprowadzenie naboru było jednym z ustaleń wynikających z warsztatów strategicznych zorganizowanych we wrześniu 2022 r. z przedstawicielami Rady Miasta, jednostek pomocniczych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz mieszkańców. Zgodnie ustalono, że tego typu inicjatywa wzmocni udział mieszkańców w opracowywaniu dokumentu, zwiększy ich wpływ na kształt Strategii oraz przyczyni się do rozwijania partycypacyjnego modelu zarządzania miastem. Prace związane z przeprowadzeniem otwartego naboru propozycji projektów kluczowych trwały około 3 miesiące i o ten czas wydłużył się termin opracowania ostatecznego projektu Strategii, a następnie przeprowadzenia konsultacji. Zachowanie terminu zakończenia prac i uchwalenia Strategii w II kwartale 2023 r. byłoby możliwe w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z 19 kwietnia 2023 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie sanitarno-higienicznym. Z kolei Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z 11 maja 2023 r. uznał, iż projekt Strategii wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Zatem trwa procedura w tym zakresie. Mając na uwadze terminy wynikające z przepisów prawa, związane ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, konieczna jest modyfikacja harmonogramu opracowania projektu Strategii.

Ostateczny projekt został opracowany, przeprowadzono wymagane konsultacje oraz uzgodnienia. Do realizacji pozostaje przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko oraz przekazanie projektu do uchwalenia Radzie Miasta Krosna.  
Zrealizowanie tych elementów harmonogramu planowane jest na III kwartał 2023 r.