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1. Wstep

Zgodnie z obowigzujacymi Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. program
rewitalizacji to inicjowany, opracowany 1 uchwalony przez rad¢ gminy,
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym,
wieloletni program dziatan w sferze spolecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-
funkcjonalnej lub technicznej lub $§rodowiskowej, zmierzajacy do wyprowadzenia obszarow
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunkéw do ich zréwnowazonego
rozwoju, stanowiacy narzedzie planowania, koordynowania i integrowania roéznorodnych

aktywno$ci w ramach rewitalizacji.

Program rewitalizacji jest podstawg realizacji projektow, ktore przyczynig si¢ do
wyprowadzenia danego obszaru ze stanu kryzysowego. Program Rewitalizacji Miasta Krosna
na lata 2016 - 2023 zostal przygotowany w oparciu o Instrukcj¢ Przygotowywania
Programow Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Wytyczne Ministra
Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wykazano narastanie problemdéw spolecznych na
terenie Miasta oraz powigzano je z degradacjg przestrzeni. Planowane do realizacji dziatania
przyczynig si¢ nie tylko do poprawy estetyki krajobrazu miejskiego i architektury, ale takze
do powstania nowych miejsc pracy i nowych inwestycji, w tym takze nowych mozliwosci
spedzania wolnego czasu. Kompleksowa rewitalizacja przyczyni si¢ zatem do wzrostu
aktywnos$ci spotecznej 1 zawodowej mieszkancow obszarow dotknigtych problemami

spotecznymi.
Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 charakteryzuja:

e kompleksowos¢
— dziatania objete Programem ujete sa3 w  sposéb  kompleksowy
bez pominigcia aspektu spotecznego oraz gospodarczego zwigzanego
z obszarem rewitalizacji oraz jego otoczeniem,
— Program jest konstrukcja zapewniajacg kompleksowos¢ interwencji — projekty

sg ze sobg wzajemnie powigzane 1 wykazujg synergie,



e koncentracja

Program dotyczy terenéw o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta,
obejmujacych catos$¢ lub czes¢ zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego,
dotknigtego szczegdlng koncentracja problemow i negatywnych zjawisk
kryzysowych,

dziatania s3 skierowane na okreslony i zidentyfikowany dzigki diagnozie

obszar rewitalizaciji,

e komplementarno$¢

przestrzenna — projekty rewitalizacyjne sg wzajemnie powigzane na obszarze
rewitalizacji i oddzialuja na caty dotkniety kryzysem obszar oraz zapobiegaja
rozprzestrzenianiu problemoéw (takich jak segregacja spoteczna czy
wykluczenie) na inne obszary,

problemowa — Program oddziatuje na obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbednych aspektach — spolecznym, gospodarczym, przestrzenno-
funkcjonalnym, technicznym, §$rodowiskowym, przez co zapobiega
fragmentacji dziatan 1 koncentruje uwage na catosciowym spojrzeniu
na przyczyny kryzysu danego obszaru,

proceduralno-instytucjonalna — system zarzadzania Programem pozwala na
efektywne  wspotdziatanie na  jego rzecz  réznych  instytucji
oraz wzajemne uzupelnianie si¢ i spojnos¢ procedur,

mig¢dzyokresowa —projekty realizowane w ramach polityki spdjnosci 2014-
2020 s3 uzupelnieniem projektow juz zrealizowanych w ramach polityki
spdjnosci 2007-2013,

zrodet finansowania — projekty wynikajace z programu rewitalizacji opieraja
si¢ na konieczno$ci umiejetnego uzupelniania i laczenia wsparcia ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci z wykluczeniem ryzyka podwdjnego

dofinansowania,

realizacja zasady partnerstwa i partycypacji — prace nad przygotowaniem Programu

oraz jego wdrazanie oparte sg na wspolpracy ze wszystkimi interesariuszami,

aw szczegolnosci ze spoteczno$cia zamieszkujaca obszar rewitalizacji, innymi ich

uzytkownikami, przedsigbiorcami oraz organizacjami pozarzadowymi.



kompleksowosc koncentracja

komplementarnosc realizacja zasad

partnerstwa

i partycypacja

Rysunek 1. Cechy charakterystyczne Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

Zrodlo: opracowanie wlasne

2. Zakres pojeciowy

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu Kryzysowego obszarow
zdegradowanych poprzez dziatania catoSciowe (powigzane wzajemnie projekty, obejmujace
kwestie spoteczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub
srodowiskowe), integrujace interwencje na rzecz spotecznos$ci lokalnej, przestrzeni i lokalne;j
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie iprowadzone w sposob zaplanowany oraz
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zaklada optymalne
wykorzystanie specyficznych uwarunkowan danego obszaru oraz wzmacnianie jego
lokalnych potencjatéw (w tym takze kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym
przez interesariuszy (m.in. przedsigbiorcoOw, organizacje pozarzadowe, wlascicieli
nieruchomosci, organy wtadzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we
wspotpracy z lokalng spoleczno$cig. Dziatania stuzace wspieraniu proceséOw rewitalizacji
prowadzone sg w sposob spdjny: wewnetrznie (poszczegodlne dzialania pomiedzy soba) oraz
zewnetrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportowa, energetyczng, celami

i kierunkami wynikajacymi z dokumentow strategicznych i planistycznych).



Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracja negatywnych zjawisk spotecznych
(w szczegdlnosci bezrobocia, ubdstwa, przestepczo$ci, niskiego poziomu edukacji lub
kapitatu spotecznego, niewystarczajagcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym
| kulturalnym), wspotwystepujacych z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej

Z nastepujacych sfer:

e gospodarczej (w szczegdlnosci w zakresie niskiego stopnia przedsigbiorczosci, stabej
kondycji lokalnych przedsigbiorstw),

e Srodowiskowej (w szczegdlnosci w zakresie przekroczenia standardow jakosci
srodowiska, obecnosci odpadow stwarzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia, ludzi
badz stanu §rodowiska),

e przestrzenno-funkcjonalnej (w szczegdlnosci w  zakresie niewystarczajacego
wyposazenia w infrastrukturg techniczng i spoteczng, braku dostgpu do podstawowych
ustug lub ich niskiej jakosci, niedostosowania rozwigzan urbanistycznych do
zmieniajacych si¢ funkcji obszaru, niskiego poziomu obslugi komunikacyjnej,
deficytu lub niskiej jakosci terenéw publicznych),

e technicznej (w szczeg6lnosci w zakresie degradacji stanu technicznego obiektow
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania
rozwigzan technicznych umozliwiajacych efektywne korzystanie z obiektow

budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie energooszczgdnosci i ochrony §rodowiska).

Obszar zdegradowany to obszar, na ktorym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to
najczesciej obszardw miejskich, ale takze wiejskich. Obszar zdegradowany moze byc¢
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadajace ze sobg wspolnych granic pod

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na kazdym z podobszarow.

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujacy cato$¢ lub cze¢$¢ obszaru zdegradowanego,
cechujacego si¢ szczegolng koncentracjg negatywnych zjawisk na ktérym, z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza si¢ prowadzi¢ rewitalizacj¢. Obszar rewitalizacji
moze by¢ podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadajace ze sobg wspdlnych
granic, lecz nie moze obejmowac terendw wigkszych niz 20% powierzchni Gminy oraz nie
moze by¢ zamieszkaly przez wigcej niz 30% mieszkancow Gminy. W sklad obszaru
rewitalizacji moga wejs$¢ obszary wystepowania problemoéw przestrzennych, takich jak tereny

poprzemystowe (wtym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe,



wylacznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich dziatania sg $cisle powigzane z celami

rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Program rewitalizacji jest inicjowany, opracowany i uchwalony przez Rad¢ Miasta, jako
wieloletni program dziatan w sferze spotecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej lub srodowiskowe;.

Projekt rewitalizacyjny to projekt wynikajacy z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany
w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiggniecie jego celow albo logicznie
powigzany z treScig i celami programu rewitalizacji, zgloszony do objecia albo objety
wspotfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spéjnosci
w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu
rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie
rewitalizacji albo okre$lenie go w ogdélnym (zbiorczym) opisie innych, uzupeiniajacych

rodzajow dziatan rewitalizacyjnych.

3. Diagnoza ogdélna Miasta Krosna

W celu identyfikacji obszaru zdegradowanego w Miescie Krosnie przeprowadzono diagnoze

w sferach:

e spoteczne;,

e przestrzenno-funkcjonalnej,
e gospodarczej,

e S$rodowiskowej,

e technicznej.

Analize rozmieszczenia zjawisk kryzysowych w Kro$nie przeprowadzono w rozkladzie
przestrzennym bazujacym na podziale Miasta na jednostki pomocnicze (urbanistyczne) -
osiedla i dzielnice. Wybrane jednostki pomocnicze charakteryzuje jednorodnos¢ pod
wzgledem funkcjonalnym oraz czesto urbanistycznym (specyficzny typ zabudowy), a takze
polozenie topograficzno-przestrzenne, w tym ich granicg stanowiag arterie komunikacyjne
I linie kolejowe, za§ wsrod mieszkancow poszczegdlnych jednostek pomocniczych istnieje
poczucie wspolnych wiezi 1 jednosci terytorialnej, zwigzanej z ich miejscem zamieszkania.
Przyjety podzial ma na celu dokladne zgtebienie wystgpowania zjawisk kryzysowych oraz
obiektywne okreslenie ich przyczyn. Zastosowanie podziatu na jednostki pomocnicze (osiedla
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i dzielnice) pozwala rdwniez na ujgcie terendw poprzemystowych, pokolejowych na ich
obszarze tak, aby byly ich integralng czescia, a w dalszym postgpowaniu mogly zostac
wlaczone w granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Taki zabieg pozwoli
rowniez na odpowiednie wylonienie projektow rewitalizacyjnych majacych na celu

wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

W strukturze przestrzennej Krosna wydzielono 6 dzielnic: Bialobrzegi, Kroscienko Nizne,
Polanka, Suchodol, Srodmiescie i Zawodzie, oraz 6 osiedli: Osiedle ks. Markiewicza, Osiedle
Potudnie, Osiedle Grota - Roweckiego, Osiedle Traugutta, Osiedle Turaszéwka i Osiedle
Tysigclecia. Ponizej przedstawiono granice poszczegdlnych jednostek pomocniczych Miasta

Krosna (Rysunek 2).

Os. Turaszowka

Dzielnica Biatobrzegi

Dzielnica Zawodzie

\Os. Tysiagclecia

Dzielnica Polanka 0Os. Potudnie Dzielnica Srodmiescie

Os. Markiewicza

Os. Traugutta Os. Grota Roweckiego

Dzielnica Kroscienko Nizne

Dzielnica Suchodot

Rysunek 2. Podzial Miasta Krosna na dzielnice i osiedla

Zrodlo: opracowanie wlasne
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Dla kazdej ze sfer wybrano wskazniki (tacznie 18, z czego 10 dotyczacych sfery spoteczne;j),
na podstawie ktorych zdiagnozowano obszary 0 wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych.

Zestawienie wszystkich wskaznikow prezentuje (Tabela 1).

Tabela 1. Zestawienie wskaznikow diagnozy

Zrédlo: opracowanie wlasne

Sfera Nazwa wskaznika Rok Zrédlo danych

W1 - Ludno$¢ w wieku poprodukcyjnym
w stosunku do ludnosci w wieku
produkcyjnym wg faktycznego miejsca
zamieszkania

W?2 - Udziat dzieci w wieku do 3 lat w
ludnosci w wieku przedprodukcyjnym wg 2014 Urzad Miasta Krosna
faktycznego miejsca zamieszkania
W3 - Udziat bezrobotnych

2014 Urzad Miasta Krosna

zarejestrowanych w ludnosci w wieku 2014 \ljvoxits%\i? Urzad Pracy
produkcyjnym wg miejsca zamieszkania
W4 - Liczba dtugotrwale bezrobotnych w Powiatowy Urzad Pracy
. 2014 .
% bezrobotnych ogdtem w Kro$nie
W5 - Liczba 0s6b korzystajacych ze
swiadczen pomocy spotecznej w Miejski Osrodek Pomocy
. . ] . 2014 - .
przeliczeniu na 100 os6b wg miejsca Rodzinie w Kro$nie

zamieszkania

W6 - Korzystajacy ze §wiadczen pomocy
spolecznej z tytutu niepetnosprawnosci na 2014
100 0s6b wg miejsca zamieszkania
W7 - Wyniki egzaminow 6-klasisty

Spoleczna

Miejski Osrodek Pomocy
Rodzinie w Kro$nie

Okrggowa Komisja

2015 Egzaminacyjna w Krakowie

W8 - Liczba stwierdzonych przestepstw
na 100 oséb wg faktycznego miejsca 2014
zamieszkania

W9 - Liczba organizacji pozarzadowych
na 100 os6b wg miejsca zamieszkania
W10 - Frekwencja w wyborach do
organow stanowigcych jednostek

Komenda Miejska Policji
w Krosénie

2013 Urzad Miasta Krosno

Panstwowa Komisja

samorzadu terytorialnego: rady gminy na 2014 Wyborcza
terenie wojewodztwa podkarpackiego
W11 - Gestos¢ zaludnienia .
. | dzielnicylosiedla [ostkm?] 2014 | Urzad Miasta Krosna
= chs W12 - Ggstos¢ sieci drogowej 2017 Urzad Miasta Krosna
@ S | dzielnicy/osiedla [km/km2]
? © | W13 - Powierzchnia terenow 2017 Urzad Miasta Krosna
@ S . .
N S | obejmujgcych infrastrukturg rekreacyjno-
A %= | sportowa [m2] na 1 mieszkanca
dzielnicy/osiedla
« W14 - Liczba zarejestrowanych
§ podmiotoéw gospodarczych w rejestrze 2014 Urzad Statystyczny
i REGON na 100 osob wg faktycznego w Rzeszowie
<3 miejsca zamieszkania - obszar miejski
é W15 - Liczba nowozarejestrowanych 2014 Urzad Statystyczny
podmiotow gospodarczych w rejestrze w Rzeszowie
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Sfera Nazwa wskaznika Rok Zrédlo danych

REGON na 100 os6b wg faktycznego
miejsca zamieszkania - obszar miejski

W16 - Udziat parkéw miejskich
rekreacyjno-wypoczynkowych w ogdlnej 2017

powierzchni dzielnicy/osiedla [ha] Urzad Miasta Krosna

W17 - Udziat obszaréw chronionych w
ogoblnej powierzchni dzielnicy/osiedla [%)]

Srodowiskowa

2017 Urzad Miasta Krosna

W18 - Udziat zabytkow architektury 2017 Urzad Miasta Krosna
(budynki) w ogdlnej liczbie budynkow
[%]

Tech-
niczna

Wartosciami  referencyjnymi  wykorzystanymi w diagnozie obszaru zdegradowanego
sg Srednie wartosci poszczegdlnych wskaznikéw dla Miasta. Na kartogramach bedacych
graficznym uzupeknieniem diagnozy, jednostki pomocnicze charakteryzujace si¢ warto$ciami
mniej korzystnymi w stosunku do warto$ci $redniej dla Miasta Krosna zaznaczono kolorem
czerwonym, za$ jednostki pomocnicze, dla ktorych $rednie wartosci  wskazujg

na korzystniejsza sytuacje wzgledem $redniej pozostawiono bezbarwne.

Ttem dla diagnozy zrdéznicowania zjawisk w obrebie Miasta Krosna sa rowniez wskazniki
W odniesieniu do $rednich wartosci dla wojewodztwa podkarpackiego. W przypadku czgsci
wskaznikOw oparto si¢ réwniez na okresleniu dynamiki zmian danego zjawiska, pozwala

to na okreslenie, czy dany problem jest istotny lub wyrdzniajacy dla Miasta Krosna.

3.1. Sfera spoteczna

W Polsce proces ubytku ludnosci w produkcyjnym przedziale wiekowym zwigzany jest
glownie z ruchem migracyjnym, powodowanym mig¢dzy innymi poszukiwaniem pracy.
Ludno$¢ w wieku poprodukcyjnym nie jest az tak mobilna jak mtodsi, ktérzy wykazuja
mniejsze przywigzanie do miejsca zamieszkania. Prognozy demograficzne wskazuja,
iz obcigzenie demograficzne bedzie stale rosna¢, co wplynie na pogorszenie relacji miedzy
liczba 0s6b pracujacych, a liczba przysztych emerytow, co skutkowa¢ moze destabilizacja

finansowg systemu emerytalnego.
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Jednym z najwazniejszych wskaznikow uzytych w diagnozie sfery spolecznej jest wskaznik
okreslajacy liczbe ludnosci w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby ludnosci w wieku
produkcyjnym wg miejsca zamieszkania. Na podstawic danych Gléwnego Urzedu
Statystycznego wskaznik obcigzenia demograficznego wyrazony poprzez ludnos¢ w wieku
poprodukcyjnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym w Krosnie, podobnie jak w calej
Europie Zachodniej, od 2010 roku jednostajnie ro$nie (Wykres 1).

40,0 35,8 38,0
33.7

35.0 299 32,0
30.0 26,9
25,0
20,0
15,0
10,0

5.0

0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wykres 1. Ludnos¢ w wieku poprodukeyjnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym w Kro$nie w latach 2010 - 2016

Zrodlo: opracowanie wlasne

Obcigzenie demograficzne na Podkarpaciu w 2014 roku wynosito 27,9 oséb w wieku
poprodukcyjnym przypadajacych na 100 osob w wieku produkcyjnym — na tle wojewodztwa

warto$¢ analizowanego wskaznika dla Krosna (33,7) wypada, wicc niekorzystnie®,

Dane dotyczace liczby ludnosci w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym przyjete do analiz
wskaznikowych, delimitacji obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji w Miescie
Kro$nie pochodzg z Urzedu Miasta Krosna i odzwierciedlajg ludnos¢ o zameldowaniu statym,
jak i tymczasowym (30462 — liczba ludnosci w wieku produkcyjnym, 7094 — liczba ludnosci
w wieku poprodukcyjnym). Dane wykorzystane do analizy zmiany wskaznika obcigzenia
demograficznego w latach 2010 - 2016 pochodzace z Banku Danych Lokalnych Gtéwnego
Urzedu Statystycznego obejmujg ludnos$¢ o zameldowaniu statym, z czego wynikaja rdznice

w warto$ciach wskaznikow.

! Glowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Ludno$¢ - Stan Ludnosci — Wskaznik obcigzenia
demograficznego
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Sytuacja demograficzna Miasta Krosna zostata zdiagnozowana poprzez analiz¢ wskaznika
W1 — ludno$¢ w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludno$ci w wieku produkcyjnym
wg faktycznego miejsca zamieszkania. Sposrod wszystkich dzielnic i osiedli w Kros$nie,
wyzszg niz w Miescie (23,3) wartoscig wskaznika charakteryzujg si¢ nast¢pujgce jednostki
pomocnicze: Dzielnica Biatobrzegi (34,2), Dzielnica Srédmiescie (25,5), Dzielnica Zawodzie
(24,7), Osiedle ks. Markiewicza (27,0) oraz Osiedle Tysigclecia (34,5). Na wyzsze obcigzenie
demograficzne w czesci wymienionych obszaréw posrednio ma wpltyw wieksza niz w innych

czes$ciach Miasta gestos¢ zaludnienia. (

Tabela 2, Rysunek 3).

Tabela 2. Liczba ludno$ci w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym oraz ludno$é w wieku poprodukcyjnym
w stosunku do ludnos$ci w wieku produkeyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania w Krosnie w 2014 roku

Zrodlo: opracowanie wlasne

W1 - Ludnos$¢
w wieku

Liczba ludnoS$ci Liczba ludnoSci pc\:\?;&iﬂ‘:&g ré);m

Obszar W WiEk.u W Wiekl’! ludnosci w wieku

produkcyjnym poprodukcyjnym produkeyjnym wg

faktycznego miejsca

zamieszkania [%6]
Dz. Biatobrzegi 2465 842 34,2
Dz. Kro$cienko Nizne 1382 296 21,4
Dz. Polanka 2971 558 18,8
Dz. Suchodot 1983 387 20,0
Dz. Srodmiescie 2902 740 25,5
Dz. Zawodzie 2142 530 247
Os. ks. Markiewicza 5037 1358 27,0
Os. Potudnie 1599 366 22,9
Os. Grota-Roweckiego 863 182 21,1
Os. Traugutta 4860 622 12,8
Os. Turaszéwka 1922 406 211
Os. Tysiaclecia 2336 807 34,5
Miasto Krosno 30462 7094 23,3

Starzenie si¢ spoleczenstwa wymuszaé¢ bedzie wprowadzenie zmian w wielu sferach Miasta.
W sferze spotecznej konieczne bedzie zapobieganie wykluczeniu spolecznemu 0sob
starszych, ktore ze wzglgdu np. na szybki rozwdj technologiczny czesto wytaczajg si¢ z zycia
publicznego oraz sg opuszczane przez osoby mtodsze. W sferze przestrzenno-funkcjonalnej
I technicznej nalezy dokona¢ zmian w istniejacej infrastrukturze tak, aby dostosowac ja do
potrzeb 0sob starszych i niepelnosprawnych. Rowniez sfera srodowiskowa wymaga¢ bedzie

poprawy — osoby starsze sg bardziej wrazliwe na zanieczyszczenia Srodowiska,
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a W przestrzeni miejskiej czesto brakuje odpowiednio zagospodarowanych terenéw zieleni,

ktoére s3 miejscem relaksu, rekreacji oraz spotkan.

Dz Polank'7a 4

/

E:oécienk

Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 23,3

- Dzielnice/Osiedla o przekroczonej
wartosci referencyjnej

Rysunek 3. W1 - Ludno$¢ w wieku poprodukeyjnym w stosunku do ludnosci w wieku produkcyjnym wg faktycznego
miejsca zamieszkania

Zro6dlo: opracowanie wlasne

Na wysoka warto$¢ wskaznika W1 oraz wskaznika obcigzenia demograficznego ma rowniez
wplyw zmniejszajaca si¢ liczba 0osob w wieku przedprodukcyjnym. Spadek liczby urodzen

oraz liczby dzieci (w wieku 0 - 3 lat) zwigzany jest z wieloma czynnikami i jest czescig
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bardziej ztozonych procesoOw majacych podtoze w przemianach modelu rodziny, ktore
obserwuje si¢ w wielu krajach rozwinietych na calym $wiecie. Przedstawione trendy
demograficzne widoczne sg rowniez w Kro$nie, gdzie liczba dzieci od roku 2010 znacznie
zmalata (Wykres 2).

2500 ~

1912 ]8
2000 - 880 1806 1763 1681 g1
" 2 1575

1500 -
1000 -

500 A

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wykres 2. Zmiany liczby dzieci w wieku 0-3 lat w Kro$nie w latach 2010-2016

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych GUS (dostep 25.09.2017 r.)

Kolejnym wskaznikiem, ktory zostal wykorzystany w diagnozie jest wigc liczba dzieci
w wieku 0 - 3 lat (W2). Wartosci przyjete do analiz wskaznikowych, delimitacji obszaru
zdegradowanego 1 obszaru rewitalizacji w Mieécie Kro$nie pochodza z Urzgedu Miasta
Krosna i odzwierciedlaja ludno$¢ o zameldowaniu statym, jak i tymczasowym (1 696 osob
oraz 22,3 % - udziat dzieci w wieku do 3 lat w ludnosci w wieku przedprodukcyjnym wg
faktycznego miejsca zamieszkania). Dane wykorzystane do analizy zmiany liczby dzieci
w wieku 0-3 lat w Krosnie w latach 2010 - 2016 pochodza z Banku Danych Lokalnych
Glownego Urzedu Statystycznego2 1 obejmuja ludno$¢ o zameldowaniu stalym, z czego

wynikaja roznice w warto$ciach wskaznikow.

Cho¢ w ostatnich latach spadek liczby dzieci w wieku do 3 lat w Miescie jest dos¢ znaczny,
to ich udziat w ludnosci w wieku przedprodukcyjnym w 2014 roku w Krosnie (22,3%) byt
nieco wyzszy niz na Podkarpaciu, gdzie wynosit 20,6%°. Urzad Miasta w Kro$nie wraz

z Miejskim Os$rodkiem Pomocy Rodzinie prowadza wieloaspektowa pomoc rodzinie, migdzy

2 Glowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Ludno$é - Stan Ludnosci - Ludnoéé wg pojedynczych
rocznikow wieku i plci(dostep: 25.09.2017)

3 Glowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Ludno$¢ - Stan Ludnosci - Ludno$é wg pojedynczych
rocznikéw wieku i plci oraz Gtowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Ludno$¢ - Stan ludnosci -
Ludno$¢ w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg pici
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innymi poprzez wprowadzenie Karty Mieszkanca uprawniajacej do wielu znizek®, a takze
prowadzenie placowek wsparcia dziennego, specjalistycznego poradnictwa dla rodzin.
Aktualnie w Miescie brakuje miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3, w zwigzku z czym Miasto
dazy do poprawy dostepnosci opieki ztobkowej oraz podniesienia standardow opieki nad
najmtodszymi°.

Sposrod wszystkich dzielnic i1 osiedli najnizszy udziat dzieci w wieku do 3 lat w ludnosci
w wieku przedprodukcyjnym (W2) byt na Osiedlu Turaszowka (18,7%), Osiedlu Potudnie
(18,9%) oraz Dzielnicy Biatobrzegi (19,0%). Nizsze niz $rednia w MieScie wartosci
analizowanego wskaznika odnotowano rowniez w Dzielnicy Kroscienko Nizne (20,9%),
Dzielnicy Suchodét (21,1%), Dzielnicy Zawodzie (21,1%). W Dzielnicy Polanka warto$¢
analizowanego wskaznika byla réwna jego $redniej wartosci w  Miescie (22,3%).
W jednostkach tych pozadanym dziataniem bedzie zintensyfikowanie prowadzenia polityki
prorodzinnej oraz organizowania wydarzen integrujacych rodziny. Osiedle Grota—
Roweckiego (28,7%), Osiedle ks. Markiewicza (25,3%), Osiedle Traugutta (24,6%) oraz
Osiedle Tysiaclecia (22,4%) odznaczajace si¢ najwickszym udziatem dzieci najmtodszych sa

osiedlami o najwigkszym zageszczeniu ludnosci (

Tabela 3, Rysunek 4).

Tabela 3. Liczba dzieci w wieku do 3 lat, liczba ludnos$ci w wieku przedprodukcyjnym oraz udzial dzieci w wieku do
3 lat w ludnosci w wieku przedprodukcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania [%] w Kro$nie w 2014 roku

Zrodlo: opracowanie wlasne

W2 - Udzial dzieci
w wieku do 3 lat
iczba dzieci iek Liczba ludno$ci w ludnosci w wieku
Obszar LAk dZ'eC' W WIeKU w wieku przedprodukcyjnym
0 3 lat .
przedprodukcyjnym wg faktycznego
miejsca
zamieszkania[%o]
Dz. Biatobrzegi 123 648 19,0
Dz. Kro$cienko Nizne 76 364 20,9
Dz. Polanka 176 789 22,3
Dz. Suchodot 107 507 21,1
Dz. Srédmiescie 150 670 22,4
Dz. Zawodzie 127 603 21,1
Os. ks. Markiewicza 307 1215 25,3
Os. Potudnie 66 350 18,9
Os. Grota-Roweckiego 49 171 28,7
Os. Traugutta 293 1192 24,6
Os. Turaszowka 115 615 18,7

* Informacja ze strony Urzedu Miasta www.krosno.pl (dostep: 25.09.2017 r.)
> Strategia Rozwiazywania Probleméw Spotecznych w Miescie Krosnie na lata 2017-2022




Os. Tysiaclecia 107 478 22,4

Miasto Krosno 1696 7602 22.3

Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 22,3

-DzielniceIOSiedIa ponizej wartosci
referencyjnej

Rysunek 4. W2 - Udzial dzieci w wieku do 3 lat w ludnos$ci w wieku przedprodukcyjnym wg faktycznego miejsca
zamieszkania w Krosnie w 2014 roku

Zroédlo: opracowanie wlasne

Nierozwigzanie problemu malejacej liczby dzieci w wieku najmlodszym nadal bedzie
poglebia¢  kryzys demograficzny. Niezastepowalno$¢ pokoleniowa w  przysztosci
doprowadzi¢ moze nie tylko do zmniejszenia podazy sity roboczej na rynku pracy, ale

rowniez do powolnego wyludniania si¢ Miasta. Zmiana modelu rodziny, w ktorym obydwoje
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rodzicow realizuje si¢ zawodowo, wymusza utworzenie miejsc dziennej opieki nad dzie¢mi.
Wigksza dostepnos$¢ tych miejsc przyczyni si¢ do zwigkszenia mobilnosci mtodych matek

oraz ich szansy na powrdt na rynek pracy.

W ostatnich latach w Polsce liczba 0sob bezrobotnych stale si¢ zmniejsza. Zjawisku temu
towarzyszy zwigkszajaca si¢ ilos§¢ podmiotow gospodarczych, a takze emigracja zarobkowa.
Po kryzysie gospodarczym liczba osob bezrobotnych w latach 2012-2013 zwigkszyla sig,

a nastepnie zaczela regularnie sie¢ zmniejsza¢ (Wykres 3).
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Wykres 3. Liczba 0sob bezrobotnych w Kro$nie w latach 2010 — 2016

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych GUS (dostep 25.09.2017 r.)

Podstawowy wskaznik diagnozujacy sytuacje na rynku pracy w Krosnie odnosi si¢ do
wielko$ci udzialu oso6b bezrobotnych w ludnosci w wieku produkcyjnym wg miejsca

zamieszkania (W3).

Bezrobocie jest problemem, ktory w Krosnie wystepuje w mniejszym nasileniu, niz
w wojewddztwie podkarpackim. Mimo to w MieScie znajduja si¢ obszary, ktoére sa nim
dotknigte w wigkszym stopniu. Brak podejmowania proby walki z bezrobociem negatywnie
odbija¢ si¢ bedzie nie tylko na grupie osob w wieku produkcyjnym (zwtaszcza, kiedy problem
dotyczy¢ bedzie mlodych 1 wyksztatconych ludzi), ale réwniez na najmtodszych (kiedy ich

rodzice bgda bez pracy) oraz seniorach. Wystepowanie zjawiska bezrobocia moze by¢
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bezposrednim bodzcem do poglgbiania wystgpujacych w Miescie innych zjawisk
kryzysowych, jak chociazby emigracja® oraz starzenie si¢ lokalnego spoteczenstwa’. Udziat
0sOb bezrobotnych zarejestrowanych w ludno$ci w wieku produkcyjnym w 2014 roku
wynosit 7,0% 1 byt nizszy niz na Podkarpaciu (10,0%)8. Mniej korzystng sytuacje wzgledem
$redniej dla Miasta odnotowano w Dzielnicy Kro$cienko Nizne, Polanka oraz na Osiedlach
ks. Markiewicza, Potudnie i Tysigclecia (Tabela 4, Rysunek 5).

Tabela 4. Liczba ludno$ci w wieku produkcyjnym, liczba bezrobotnych oraz udzial bezrobotnych zarejestrowanych
W ludnosci w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania w Krosnie w 2014 roku

Zrédlo: opracowanie wlasne
. &£ W3 - Udzial bezrobotnych
Liczba ludnosci . . . .
Obszar w wieku Liczba zarej_estrowanych w ludnosci
produkeyjnym bezrobotnych | w Wl_eku proqukcyj nym wg
miejsca zamieszkania [%0]
Dz. Biatobrzegi 2465 148 6,0
Dz. Kro$cienko Nizne 1382 101 7,3
Dz. Polanka 2971 255 8,6
Dz. Suchodét 1983 120 6,1
Dz. Srédmiescie 2902 191 6,6
Dz. Zawodzie 2142 125 5,8
Os. ks. Markiewicza 5037 357 7,1
Os. Potudnie 1599 121 7,6
Os. Grota-Roweckiego 863 57 6,6
Os. Traugutta 4860 305 6,3
Os. Turaszowka 1922 134 7,0
Os. Tysiaclecia 2336 209 9,0
Miasto Krosno 30462 2123 7,0

Zwigkszony udzial 0sob bez pracy wigze si¢ rdwniez ze wzmozonymi wydatkami na zasitki.
Utrzymanie oso6b bezrobotnych spada wigc na grupg osob najbardziej aktywna zawodowo —
czyli ludno$¢ w wieku produkcyjnym, ktora bierze udziat w wytwarzaniu dochodu

narodowego.

® Slebarska K., Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej. Slaskie Studia historyczno-
Teologiczne 2009, t.42, 2.1, 5.147-156

7 Starzenie sie spoteczenstwa polskiego i jego skutki. Opracowania Tematyczne OT-601.Biuro Analiz
i Dokumentacji, Zesp6t Analiz i Opracowan Tematycznych. Kancelaria Senatu, 2011

8 Instrukcja przygotowywania Programéw Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
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Rysunek 5. W3 - Udzial bezrobotnych zarejestrowanych w ludnosci w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania

Zroédlo: opracowanie wlasne

Istotnym problemem spotecznym jest rowniez bezrobocie dlugotrwate — czyli sytuacja, w ktorej
dana osoba pozostaje trwale bez pracy. Wskaznikiem, ktory wskazuje na wyjatkowe nasilenie
problemu bezrobocia, ktory zostat uzyty w diagnozie obszaru zdegradowanego jest liczba
0sob dilugotrwale bezrobotnych (powyzej 1roku) w ogélnej liczbie bezrobotnych (W4).

Przyczynami dlugotrwatego bezrobocia jest migdzy innymi wykluczenie spoteczne lub
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niezaradnos¢ w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, czgsto wynikajgca

z posiadania nieodpowiedniego wyksztatcenia.

Liczba oséb dhugotrwale bezrobotnych w ogolnej liczbie bezrobotnych w 2014 roku na
Podkarpaciu wynosita 61,5%°. W tym samym czasie w Kros$nie wskaznik ten przyjmowat
nizsza Srednig warto$¢ niz w wojewodztwie 1 wynosit 55,3%. Mimo to na Osiedlu Tysiaclecia
(63,6%) oraz Osiedlu Potudnie (62,0%) liczba dlugotrwale bezrobotnych w bezrobotnych
ogotem byla wyzsza niz w Miescie oraz na Podkarpaciu. Mniej korzystna niz w MieScie
sytuacja miata rowniez miejsce w Dzielnicy Polanka (59,6%) oraz Dzielnicy Srédmiescie

(56,5%) (Tabela 5, Rysunek 6).

Tabela 5. Liczba 0sob bezrobotnych, dtugotrwale bezrobotnych oraz liczba dlugotrwale bezrobotnych w %
bezrobotnych ogétem w Krosnie w 2014 roku

Zrodlo: opracowanie wlasne

. . W4 - Liczba
. , Liczba osob
Obszar Liczba oséb Ml dlugotrwale
bezrobotnych b bezrobotnych w %
ezrobotnych ,
bezrobotnych ogélem

Dz. Biatobrzegi 148 81 54,7
Dz. Kro$cienko Nizne 101 48 475
Dz. Polanka 255 152 59,6
Dz. Suchodot 120 58 48,3
Dz. Srodmiescie 191 108 56,5
Dz. Zawodzie 125 57 45,6
Os. ks. Markiewicza 357 192 53,8
Os. Potudnie 121 75 62,0
Os. Grota-Roweckiego 57 30 52,6
Os. Traugutta 305 165 54,1
Os. Turaszéwka 134 74 55,2
Os. Tysiaclecia 209 133 63,6
Miasto Krosno 2123 1173 55,3

Mimo, iz analizowane zjawisko wystepuje w mniejszym nasileniu niz na Podkarpaciu, to
nierozwigzanie wystepowania dlugotrwatego bezrobocia wsérdd osob, ktorych ten problem
bezposrednio dotyka prowadzi¢ bedzie do poglebiania ich wykluczenia spotecznego.
W zwigzku z wystepowaniem na terenie Miasta obszarow, gdzie dlugotrwate bezrobocie jest
wyjatkowo  wysokie, istnieje potrzeba wprowadzenia poradnictwa zawodowego,
specjalistycznego wsparcia psychologicznego oraz pomocy w efektywnym poszukiwaniu
zatrudnienia. Przydatne bedzie przeprowadzenie dodatkowych szkolen z zakresu obstugi

komputeréw, specjalistycznych maszyn czy tez kursow jezykow obcych.

% ibid.
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Rysunek 6. W4 - Liczba dlugotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogélem

Zroédlo: opracowanie wlasne

Pomoc spoteczna

Pomoc spoleczna jest udzielana osobom, ktdre nie sag w stanie pokona¢ trudnych sytuacji
zyciowych z wykorzystaniem whasnych uprawnien, zasobéw i mozliwosci. Swiadczenia sg
przyznawane po rozpoznaniu i na podstawie pelnej oceny sytuacji gospodarstwa domowego

osoby potrzebujacej pomocy.
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Wskaznikiem istotnym z punktu widzenia pomocy spotecznej jest liczba 0sob korzystajacych
ze $wiadczen pomocy spolecznej w przeliczeniu na 100 os6b wg miejsca zamieszkania (W5).
Podczas, gdy w Krosnie liczba osdb korzystajacych ze $wiadczen pomocy spolecznej
wynosita 7,3 osoby na 100 os6b wg miejsca zamieszkania, na Podkarpaciu warto$¢ tego
wskaznika byta nizsza i osiggala 6,1 osob na 100 os6b wg miejsca zamieszkania™. Wsrod
mieszkancow Osiedla Potudnie w 2014 roku odnotowano najwigcksza liczbe 0sob
korzystajagcych ze $§wiadczen pomocy spotecznej (13,7). Wyzszymi niz w Miescie
wartosciami wskaznika charakteryzowaty si¢ roéwniez Osiedle Tysigclecia (10,2), Dzielnica
Biatobrzegi (8,6), Dzielnica Polanka (8.4), Dzielnica Srodmiescie (8,3) oraz Dzielnica
Kroscienko Nizne (7,6) (Tabela 6, Rysunek 7). Zauwazalna jest analogia
wspotwystepowania problemu wysokiej liczy osob korzystajacych ze $wiadczen pomocy
spotecznej wraz z innymi zdiagnozowanymi problemami w Miescie: wysoka gestoscig
zaludnienia, obcigzeniem demograficznym, dlugotrwatym bezrobociem oraz mniejsza liczba
podmiotéw gospodarczych. Wskazane wyzej problemy, kiedy zaczynaja si¢ nawarstwiaé
generuja potrzebe siggania po pomoc finansowa.

Tabela 6. Liczba korzystajacych ze §wiadczen pomocy spolecznej, liczba ludnosci oraz liczba os6b korzystajacych ze

$wiadczen pomocy spolecznej w przeliczeniu na 100 os6b wg miejsca zamieszkania w Krosnie w 2014 roku

Zrodlo: opracowanie wlasne

WS5 - Liczba osob

Liczba oséb k or ZyStaj,acyCh z&

korzystajacych ze : - Swiadezen pomocy

Obszar . A Liczba ludnosci spolecznej
sSwiadczen pomocy I . 100
spolecznej W prz,e ICZGI"IIl:I .na
0s0b wg miejsca
zamieszkania

Dz. Biatobrzegi 342 3 955 8,6
Dz. Kro$cienko Nizne 156 2042 7,6
Dz. Polanka 362 4318 8,4
Dz. Suchodot 179 2 877 6,2
Dz. Srodmiescie 357 4312 8,3
Dz. Zawodzie 139 3275 4.2
Os. ks. Markiewicza 450 7 610 59
Os. Poludnie 317 2315 13,7
Os. Grota-Roweckiego 82 1216 6,7
Os. Traugutta 413 6674 6,2
Os. Turaszéwka 128 2943 43
Os. Tysiaclecia 369 3621 10,2
Miasto Krosno 3294 45 158 7,3

ibid.
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O Traugutta

Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 7,3

Dzielnice/Osiedla o przekroczonej
wartosci referencyjnej

Rysunek 7. W5 - Liczba o0s6b korzystajacych ze §wiadczen pomocy spolecznej na 100 os6b wg miejsca zamieszkania

Zroédlo: opracowanie wlasne

Brak wsparcia dla beneficjentow szeroko rozumianej pomocy spotecznej bedzie powodowat
dalsze poglebienie problemu niesamodzielno$ci w przezwyciezaniu probleméw bytowo-
socjalnych. Konieczne jest zaprogramowanie systemu kompleksowej pomocy osobom
wykluczonym — od konsultacji psychologicznych, przez poradnictwo zawodowe, po
wzbudzenie checi integracji i wiaczenia si¢ w zycie spoteczne. Osoby wyksztatcone, aktywne

zawodowo z poczuciem wlasnej wartosci, o stabilnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej nie
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sg uzaleznione od korzystania ze wsparcia finansowego i materialnego ze srodkow Miasta i s

w stanie samodzielnie funkcjonowaé w spoteczenstwie.

Istotng grupa 0sob korzystajacych ze srodkdw pomocy spotecznej sg osoby niepetnosprawne.
Sytuacja zdrowotna bardzo cz¢sto uniemozliwia podjecie pracy zawodowej 1 jest powodem
wykluczenia spotecznego. W 2014 roku w Krosnie liczba oséb korzystajacych z pomocy
spotecznej z tytulu niepetnosprawnosci wynosita 1,55 oséb na 100 oséb wg miejsca
zamieszkania i byla znacznie nizsza niz na Podkarpaciu (3,16 0s6b na 100 osob wg miejsca
zamieszkania''). Jednostkami pomocniczymi, w ktorych liczba 0séb niepelosprawnych
potrzebujacych wsparcia wzgledem $redniej w Miescie byta najwyzsza sg: Osiedle Poludnie
(2,72), Dzielnica Srédmiescie (2,06), Dzielnica Biatobrzegi (2,05) oraz Osiedle Tysiaclecia
(1,82), Osiedle Grota-Roweckiego (1,81), Osiedle Traugutta (1,69) i Dzielnica Polanka (1,62)
(Tabela 7, Rysunek 8). Wymienione osiedla i dzielnice stanowig obszary o najwyzszych

w Miescie wskaznikach gestosci zaludnienia oraz obcigzenia demograficznego.

Tabela 7. Liczba 0sob korzystajacych ze §wiadczen pomocy spolecznej z tytulu niepelnosprawnosci, liczba ludno$ci
oraz liczba oséb korzystajacych ze Swiadczen pomocy spolecznej z tytulu niepelnosprawnosci w przeliczeniu na 100
0s6b wg miejsca zamieszkania w Krosnie w 2014 roku

Zrodlo: opracowanie wlasne

. . W6 - Liczba osob
Liczba osob . s a
Kkorzvstaiacvch ze korzystajacych ze swiadczen
orZyStajacy Liczba pomocy spolecznej z tytulu
Obszar Swiadczen pomocy . . . g
. ludnosci niepelnosprawnosci
Spolecznej z tytulu . q -
niepelnosprawnosci W przeliczeniu na 100 oséb wg
P praw miejsca zamieszkania
Dz. Biatobrzegi 81 3 955 2,05
Dz. Kro$cienko Nizne 22 2042 1,08
Dz. Polanka 70 4 318 1,62
Dz. Suchodot 39 2877 1,36
Dz. Srédmiescie 89 4312 2,06
Dz. Zawodzie 25 3275 0,76
Os. ks. Markiewicza 93 7610 1,22
Os. Potudnie 63 2 315 2,72
Os. Grota-Roweckiego 22 1216 1,81
Os. Traugutta 113 6674 1,69
Os. Turaszoéwka 17 2943 0,58
Os. Tysiaclecia 66 3621 1,82
Miasto Krosno 700 45 158 1,55

ibid.
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 1,55

Dzielnice/Osiedla o przekroczonej
wartosci referencyjnej

Rysunek 8. W6 - Liczba osob korzystajacych ze §wiadczen pomocy spolecznej z tytulu niepelnosprawnosci
w przeliczeniu na 100 os6b wg miejsca zamieszkania

Zroédlo: opracowanie wlasne

Mimo, iz liczba os6b niepetnosprawnych korzystajacych ze $wiadczen pomocy spotecznej
w Krosnie jest nizsza niz na Podkarpaciu, to nie wyklucza ich to z mozliwosci uzyskania
wsparcia w innej formie niz dotychczas. Wobec 0s6b niepelnosprawnych rekomenduje si¢
skierowanie podobnych form pomocy, jak w przypadku wyzej opisanego wskaznika,
majacych na celu wiaczenie spoleczne. Dla 0s6b niepetnosprawnych wazne jest réwniez

usuniecie istniejacych barier architektonicznych w Miescie — stad konieczne jest
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przeprowadzenie remontéw, zwlaszcza budynkow uzytecznosci publicznej, zdrowotnej
I administracyjnej. Osobom niepetnosprawnym poruszanie si¢ po MieScie znacznie utatwi
wysoce rozwiniety system autobusowej komunikacji miejskiej wraz z nowoczesnym taborem
autobusowym i dostosowanymi do ich potrzeb przystankami i dworcem. Warto réwniez
zaznaczy¢, iz w $wietle obecnych trendéw demograficznych, kiedy liczba oséb starzejacych
si¢ stale ros$nie, bagatelizowanie problemu dostepnosci do infrastruktury miejskiej przyczyni
si¢ do poglebiania wykluczenia spotecznego o0sob starszych i1 niepelnosprawnych oraz

doprowadzi do bezuzytecznosci istniejgcych obiektéw publicznych.

Niepodwazalnym faktem jest, iz odpowiednie i solidne wyksztalcenie jest atutem
W momencie ubiegania si¢ o pracg. Obecny system edukacji w Polsce wykorzystuje wiedze
I umiejetnosci nabyte juz na etapie szkoty podstawowej, w zwigzku z czym istotne jest, aby
na tym etapie kta$¢ nacisk na rozwo6j dziecka w wielu ptaszczyznach. Odzwierciedleniem
poziomu ksztalcenia na etapie podstawowym sg wyniki egzaminu 6-klasisty, stad tez
w delimitacji obszaru zdegradowanego przyjeto je jako wskaznik, odzwierciedlajacy poziom
wyksztatcenia (W7). Podczas gdy w wojewodztwie podkarpackim $redni wynik egzaminu
6-klasisty w 2014 roku wynosit 67,7%", w Krosnie uczniowie osiagneli wynik rowny 71,7%.
Mimo to, na obszarach Dzielnicy Polanka (65,6%), Osiedla Tysigclecia (67,6%) oraz Osiedla
Turaszowka (68,7%) uczniowie wypadli ha egzaminie nieco gorzej, niz wskazuje przecietny
wynik w Miescie (Tabela 8, Rysunek 9). Posrednio do gorszych wynikow nauki przyczyniac¢
si¢ mogg warunki finansowe rodziny oraz jej ogolna sytuacja socjalna. Dzielnica Polanka
oraz Osiedle Tysigclecia sg jednymi z tych, wsrod ktorych odnotowano wyzszy niz w Miescie
poziom korzystania ze $wiadczen pomocy spotecznej oraz czestsze wystgpowanie problemu

bezrobocia.

2 ibid.
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Tabela 8. Wyniki egzaminu 6-klasisty w Krosnie w 2014 roku

Zrédlo: opracowanie wlasne
Obszar LS UL
egzaminu 6-Kklasisty
Dz. Biatobrzegi 75,2
Dz. Kroscienko Nizne 74,1
Dz. Polanka 65,6
Dz. Suchodoét 78,7
Dz. Srodmiescie 73,4
Dz. Zawodzie 74,6
Os. ks. Markiewicza 73,8
Os. Poludnie 73,6
Os. Grota-Roweckiego 73,4
Os. Traugutta 72,0
Os. TuraszoOwka 68,7
Os. Tysiaclecia 67,6
Miasto Krosno 71,7

Na polepszenie sytuacji rodzinnej dzieci z pewno$cig bedzie miata znaczenie poprawa
warunkow finansowych wyplywajaca ze stabilnej pozycji zawodowej ich rodzicow, ktorzy
beda mogli przeznaczy¢ wigksze $rodki na ich ksztalcenie. Nie nalezy zapomina¢ o roli
instytucji spotecznych, ktéorych zadaniem jest tworzenie kot zainteresowan, artystycznych
oraz naukowych, w ktorych dzieci moglyby si¢ realizowa¢ w czasie pozaszkolnym. Fakt, iz
uczniowie kro$nienskich szkot osiggali dobre wyniki z egzaminu 6-klasisty nie Swiadczy
0 tym, iz nie nalezy dalej inwestowa¢ w ich rozwoj. Oprdcz pomocy mniej zdolnym uczniom,
warto rowniez dostosowacé oferte zaje¢ pozalekcyjnych dla dzieci wybitnie uzdolnionych.
Pielegnowanie zainteresowan dzieci oraz dopingowanie ich do dalszego osiggania sukcesow
W nauce, w przysztosci przyniesie same wymierne korzysci. Dobrze wyedukowana mlodziez
jest bardziej zaradna, aktywna spolecznie, ch¢tniej si¢ integruje oraz posiada dobrze

wyksztatcong postawe obywatelska.
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 71,7

Dzielnice/Osiedla ponizej wartosci
referencyjnej

Rysunek 9. W7 - Wyniki egzaminu 6-klasisty

Zroédlo: opracowanie wlasne

Bezpieczenstwo publiczne

Na bezpieczenstwo publiczne wptywa ogo6l warunkow 1 instytucji chronigcych zycie, zdrowie
oraz mienie ludno$ci. Jest stanem w spoteczenstwie, ktéry umozliwia jego sprawne
funkcjonowanie. W wigkszych skupiskach ludnosci, gdzie ryzyko konfliktow wzrasta —
przestepstwa majg miejsce znacznie czeSciej, stad tez uwzgledniono w delimitacji obszaru

zdegradowanego wskaznika odzwierciedlajacego liczbe przestepstw. W przypadku Krosna
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liczba przestgpstw stwierdzonych w 2014 roku w przeliczeniu na 100 os6b wg faktycznego
miejsca zamieszkania (W8) wynosila 1,57 i byla wyzsza niz na Podkarpaciu (1,32)%.
W miastach newralgicznymi punktami w aspekcie bezpieczenstwa sg centra, tereny publiczne
(przystanki, dworce, szkoty), tereny osiedli o zabudowie wielorodzinnej, a takze opuszczone
budynki i zaniedbane tereny zielone. W Krosnie jednostkami pomocniczymi o stwierdzonej
zwigkszonej liczbie przestepstw sa Osiedle Potudnie (4,54 przestgpstwa na 100 osob), Osiedle
Grota—Roweckiego (3,70 przestgpstw na 100 o0sob) oraz Dzielnica Srodmiescie (3,48
przestepstw na 100 osob) i Osiedle Tysiagclecia (1,91 przestgpstw na 100 oséb) (Tabela 9,
Rysunek 10).
Tabela 9. Liczba stwierdzonych przestepstw, liczba ludnosci oraz liczba stwierdzonych przestepstw na 100 0s6b wg
faktycznego miejsca zamieszkania w Krosnie w 2014 roku

Zrodlo: opracowanie wlasne

WS8 - Liczba
. . stwierdzonych
Obszar HIEA I SOl ET Liczba ludno$ci przestepstw n); 100

przestepstw os6b wg faktycznego

miejsca zamieszkania
Dz. Biatobrzegi 29 3955 0,73
Dz. Kro$cienko Nizne 12 2042 0,59
Dz. Polanka 41 4318 0,95
Dz. Suchodo6t 45 2 877 1,56
Dz. Srédmiescie 150 4312 3,48
Dz. Zawodzie 26 3275 0,79
Os. ks. Markiewicza 80 7 610 1,05
Os. Potudnie 105 2 315 4,54
Os. Grota-Roweckiego 45 1216 3,70
Os. Traugutta 73 6 674 1,09
Os. Turaszéwka 36 2943 1,22
Os. Tysiaclecia 69 3621 1,91
Miasto Krosno 711 45 158 1,57

Problemy w kwestii bezpieczenstwa publicznego w Krosnie wskazuja na potrzebe
zintensyfikowania wspotpracy Miasta z Policja. Wspolne dzialania dotyczace profilaktyki,
edukowania dzieci, mlodziezy, nauczycieli, rodzicOw oraz osob starszych w przysztosci moga
wplyng¢ na zmniejszenie ilosci przestepstw na terenie Miasta. Innym pozytywnym aspektem
takiej formy wsparcia jest uzyskanie w trakcie spotkan z mieszkancami bezposrednich
informacji o aktualnie wystepujacych problemach w kwestii tadu i bezpieczenstwa.

Zacie$nienie wspOtpracy utatwi zidentyfikowanie Zrodet probleméw oraz ujecie sprawcow.

2 ibid.
31




Spotkania z mieszkancami oraz zapoznanie si¢ z funkcjonariuszami Policji moga pozytywnie

wplyna¢ na wzrost zaufania do wykonywanej przez nich pracy.
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 1,57

Dzielnice/Osiedla o przekroczonej
wartosci referencyjnej

Rysunek 10. W8 - Liczba stwierdzonych przestepstw na 100 osob wg faktycznego miejsca zamieszkania

Zrédlo: opracowanie wlasne
Integracja spoteczna

Miara jako$ci zycia publicznego jest poziom zadowolenia mieszkancow z oferty spedzania

czasu wolnego, jaka proponuje Miasto oraz organizacje pozarzgdowe. Oczywistym jest fakt,
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iz wigksza liczba organizacji pozarzadowych implikuje szersze mozliwosci realizowania
wlasnych zainteresowan, odkrywania nowych, czy tez ksztalcenia si¢ 1 zdobywania
atrakcyjnych umieje¢tnosci. W dobie, kiedy ludnos¢ jest bardziej skoncentrowana na sobie,
arelacje migdzyludzkie ulegly znacznemu rozluznieniu, wazne jest, aby odbudowaé¢ wiezi
spoteczne i wzbudzi¢ w mieszkancach che¢¢ integracji.  Kolejnym wskaznikiem uzytym
w delimitacji obszaru zdegradowanego w Kro$nie jest liczba organizacji pozarzadowych
przypadajgca na 100 mieszkancéw (W9), ktora w 2014 roku w Miescie wynosita 0,43 i byta
wyzsza niz na Podkarpaciu (0,33 organizacje pozarzgdowe na 100 mieszkaﬁcéw)“.
Najwicksza liczba organizacji pozarzadowych zlokalizowana jest w Dzielnicy Srodmiescie
(1,44 organizacje pozarzadowe na 100 mieszkancoéw) co jest zwigzane z petnieniem przez nia
funkcji zarowno administracyjnej, jak i kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej oraz na
Osiedlu Potudnie (0,91 organizacji pozarzadowych na 100 mieszkancoéw). Mimo, iz dostep do
dobr tych organizacji maja mieszkancy catego Miasta, istotne jest budowanie wigzi na
poziomie lokalnym — w obrebie Osiedli i Dzielnic. Niekorzystna sytuacja wzgledem $rednie;j
wartosci dla Miasta ma miejsce W Dzielnicy Kroscienko Nizne (0,10 organizacji
pozarzadowych na 100 mieszkancoéw), Dzielnicy Polanka (0,12 organizacji pozarzadowych
na 100 mieszkancéw), Dzielnicy Biatobrzegi (0,20 organizacji pozarzadowych na 100
mieszkancow), Osiedlu Traugutta (0,22 organizacji pozarzadowych na 100 mieszkancéw),
Osiedlu ks. Markiewicza (0,24 organizacji pozarzagdowych na 100 mieszkancow), Dzielnicy
Zawodzie (0,31 organizacji pozarzadowych na 100 mieszkancow) oraz Osiedlu Turaszéwka

(0,34 organizacji pozarzagdowych na 100 mieszkancoéw) (Tabela 10, Rysunek 11).

“ ibid.
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Tabela 10. Liczba organizacji pozarzadowych, liczba ludnosci oraz liczba organizacji pozarzadowych na 100 osob wg
miejsca zamieszkania w Kro$nie w 2014 roku

Zrodlo: opracowanie wlasne

W9 - Liczba
; .. organizacji
Obszar e orgamzaﬁjl Liczba ludno$ci pozarquowyih na
pozarzadowyc 100 oséb wg miejsca
zamieszkania
Dz. Bialobrzegi 8 3955 0,20
Dz. Kro$cienko Nizne 2 2042 0,10
Dz. Polanka 5 4318 0,12
Dz. Suchodot 15 2877 0,52
Dz. Srédmiescie 62 4312 1,44
Dz. Zawodzie 10 3275 0,31
Os. ks. Markiewicza 18 7610 0,24
Os. Poludnie 21 2 315 0,91
Os. Grota-Roweckiego 6 1216 0,49
Os. Traugutta 15 6 674 0,22
Os. Turaszowka 10 2943 0,34
Os. Tysigclecia 21 3621 0,58
Miasto Krosno 193 45 158 0,43

W celu odbudowy wiezi spotecznych nalezy tworzy¢ nowe miejsca, ktore oferowatyby
mozliwo$¢ spedzania wspolnie czasu wolnego w kreatywny sposob, dla wszystkich grup
spotecznych: dzieci, mtodziezy, dorostych, oséb starszych oraz catych rodzin. Istotne jest tez
wspieranie inicjatyw lokalnych dziataczy spolecznych, ktorzy dazy¢ beda do pobudzenia
poczucia wspolnoty. Glebsza integracja oznacza wzrost zaufania, bezpieczenstwa oraz

wsparcia w trudnych sytuacjach zyciowych.
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 0,43

Dzielnice/Osiedla ponizej wartosci
referencyjnej

Rysunek 11. W9 - Liczba organizacji pozarzadowych na 100 os6b wg miejsca zamieszkania

Zroédlo: opracowanie wlasne

Poziom integracji spotecznej ma rowniez wyraz w postaci frekwencji wyborczej (W10), stad
tez uwzglednienie w diagnozie nizej omawianego wskaznika. Dla mieszkancow wyjatkowe
znaczenie ma wybor lokalnych wtadz samorzadowych — rad gmin. Zadaniem przedstawicieli
samorzadow jest praca na rzecz interesow mieszkancoéw oraz reprezentowanie ich spraw na
wyzszych szczeblach administracyjnych, stad pozadane jest wlasciwe wybranie radnych.

Podczas gdy na Podkarpaciu frekwencja w wyborach do organdéw stanowigcych jednostKi
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samorzadu terytorialnego w 2014 roku wynosita 50,87%, w Krosnie ona osiggneta warto$é
45,43%. Nizsza niz w Miescie aktywnoscig obywatelskg wykazali si¢ mieszkancy Osiedla
Tysiaclecia (40,00%), Osiedla Potudnie (40,49%) oraz Dzielnicy Polanka (43,17%). Mimo iz
s to obszary o najwigkszej liczbie ludnosci — a co za tym idzie, uprawnionych do

glosowania, frekwencja byta tam najnizsza (Tabela 11, Rysunek 12).

Tabela 11. Frekwencja w wyborach do organow stanowiacych jednostek samorzadu terytorialnego: rady gminy na
terenie wojewédztwa podkarpackiego w 2014 roku w Krosnie

Zrédlo: opracowanie wlasne

W10 - Frekwencja w wyborach do

Ob organéw stanowiacych jednostek

szar . 3

samorzadu terytorialnego: rady gminy
na terenie wojewodztwa podkarpackiego

Dz. Bialobrzegi 48,69
Dz. Kro$cienko Nizne 47,72
Dz. Polanka 43,17
Dz. Suchodét 54,14
Dz. Srodmiescie 47,59
Dz. Zawodzie 48,01
Os. ks. Markiewicza 46,18
Os. Potudnie 40,49
Os. Grota-Roweckiego 46,18
Os. Traugutta 45,43
Os. Turaszéwka 48,86
Os. Tysiaclecia 40,00
Miasto Krosno 45,43

Poczucie odpowiedzialnosci obywatelskiej jest postawa, ktdra nalezy ksztattowaé juz od
najmtodszych lat Zycia cztowieka. Dbatos¢ o losy lokalnej spotecznosci i1 wlasne interesy jest
przejawem zaangazowania w zycie publiczne. Niska frekwencja wyborcza oznacza bierng
postawe, brak zainteresowania losami miejsca pracy i1 zamieszkania, co w perspektywie
rozwoju Miasta, nie jest pozagdanym zjawiskiem. Konieczne jest podjecie krokéw majacych
na celu uswiadomienie ludnosci, ze kazdy glos jest wazny oraz, ze kazdy z mieszkancow ma
realny wpltyw na decydowanie o przysztoSci Miasta. Poprzez wybranie odpowiednich
przedstawicieli Rady Miasta, wzros$nie zaufanie spoteczne do Wtadz Miasta, a wspdlpraca

bedzie bardziej efektywna i1 ukierunkowana na realne potrzeby mieszkancéw.
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Rysunek 12. W10 - Frekwencja w wyborach do organéw stanowigcych jednostek samorzadu terytorialnego: rady
gminy na terenie wojewdédztwa podkarpackiego

Zroédlo: opracowanie wlasne

3.2. Sfera przestrzenno-funkcjonalna

PolozZenie w przestrzeni geograficznej

Krosno jest gming miejskg na prawach powiatu potozong w potudniowo-wschodniej Polsce,
w poludniowo-zachodniej cze$ci wojewddztwa podkarpackiego nad rzeka Wistok. Miasto

zajmuje obszar 43,53 km? co stanowi okoto 0,24% powierzchni wojewddztwa
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podkarpackiego. W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg si¢ gminy: Chorkowka, Jedlicze,

Korczyna, Kroscienko Wyzne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszoéwka.

Wedhug regionalizacji fizyczno-geograficznej Krosno znajduje si¢ w obrebie:
e makroregionu: Pogorza Srodkowobeskidzkiego,

e mezoregionu: Kotliny Jasielsko-Krosniefiskiej™.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Wojewoddztwa Podkarpackiego, Krosno potozone jest w strefach:

e koncentracji potencjatu gospodarczego i przyspieszonych procesow rozwojowych,
e ochrony walorow przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
e ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego,

e rozwoju turystyki i wypoczynku?.

Krosno w latach 1975-1998 bylo stolica wojewddztwa krosnienskiego. Po reformie
administracyjnej w 1999 roku zostalo wlaczone do wojewodztwa podkarpackiego i obecnie
stanowi siedzibg powiatu kro$nienskiego. Zgodnie z nowa polityka przestrzenng i spoteczno-
gospodarczg kraju, wyznaczone zostaly obszary funkcjonalne. Miejskie obszary funkcjonalne
(MOF) obejmuja zwarte obszary miejskie oraz powigzane z nimi funkcjonalnie strefy

zurbanizowane. W klasyfikacji MOF, Krosno zostalo wskazane jako osrodek subregionalny™’.

Umiejscowienie Miasta w potudniowo-zachodniej czgsci wojewoddztwa, blisko granicy
ze Stowacjg, Ukraing oraz na trasic prowadzacej w kierunku unikatowych obszarow
przyrodniczych (Bieszczady, Beskid Niski) jest istotnym czynnikiem majacym wplyw

na charakter, kierunek oraz dynamike procesow spoteczno-gospodarczych.

Krosno jest miastem wielofunkcyjnym, ktére pelni wiele istotnych zadan o znaczeniu

zarowno lokalnym, jak i ponadlokalnym, takich jak:

e funkcja administracyjna — siedziba Urzgdu Miasta Krosna oraz Starostwa
Powiatowego oraz pozostalych urzgdow (Okregowy Urzad Gorniczy, Powiatowy

Urzad Pracy, Urzad Celny) i instytucji (Komenda Miejska Panstwowej Strazy

15 Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa
'8 Informacije ze strony Urzedu Miasta Krosna, www.krosno.pl (dostep: 20.01.2017)
" Informacje ze strony Urzedu Miasta Krosna www.krosno.pl (dostep: 23.01.2017)
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Pozarnej, Komenda Miejska Policji, Okregowa Izba Pielegniarek i Poloznych,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych, Sad Okregowy, Sad Rejonowy, Zaktad
Ubezpieczen Spotecznych — Inspektorat, Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego),

funkcja przemystowa — istotne dla gospodarki Miasta i regionu zaktady produkcyjne
szkla, lotnicze, motoryzacyjne, meblarskie, budowlane oraz zaklady przemystu
naftowego,

funkcja handlowo-ustugowa — lokalne centrum handlowo-ustugowe dla mieszkancow
catego powiatu kro$nienskiego,

funkcja mieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna,
funkcja komunikacyjna — krzyzowanie si¢ szlakow komunikacji drogowej o znaczeniu
krajowym i wojewddzkim, przebieg linii kolejowej oraz lotnisko cywilne,

funkcja edukacyjna — osrodek edukacyjny o ponadlokalnym znaczeniu: przedszkola,
szkoty, samodzielne placowki o§wiatowe, Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im.
Stanistawa Pigonia oraz oddzialy zamiejscowe Wyzszej Szkoty Ekonomii, Turystyki
I Nauk Spotecznych w Kielcach oraz Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie,
funkcja kulturalna — domy kultury, muzea, biblioteki, kina, kluby i dyskoteki, liczne
imprezy kulturalne,

funkcja ochrony zdrowia i opieki medycznej — jeden z pigciu szpitali wojewddzkich na
Podkarpaciu: Wojewddzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawta II, Samodzielne
Publiczne Pogotowie Ratunkowe, liczne przychodnie i pracownie analityczne oraz
apteki,

funkcja pomocy spotecznej — pomoc w przezwycigzaniu trudnych sytuacji zyciowych
przez Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie, a takze wsparcie potrzebujacych przez Dom
Pomocy Spotecznej ,,Rodzinne Gniazdo” 1 ,,Promyk Nadziei” oraz hospicjum,
Srodowiskowe Domy Samopomocy, Dom Dziecka, ztobki,

funkcja turystyczno-rekreacyjna — liczne zabytki: rynek Starego Miasta, kamienice,
mury obronne, koscioly, pomniki, Muzeum Podkarpackie, Muzeum Rzemiosta,
Centrum Dziedzictwa Szkla, bogata baza noclegowa oraz gastronomiczna; miasto na
trasie szlakéw: Dziedzictwa Kulturowego Miasta Krosna, Architektury Drewniane;j,
Swigtyn Karpackich, Naftowego oraz transgranicznego szlaku rowerowego,

Beskidzkie Muzea i znakowanego zielonego szlaku pieszego,
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e funkcja sportowa — do dyspozycji mieszkancow obiekty sportowe na terenie Miasta:
stadiony, hale, otwarty basen kapielowy oraz dwie kryte ptywalnie, korty tenisowe,

kluby fitness i sitownie, lodowisko, park linowy.

W centralnej czgsci Miasta, w widlach rzek Lubatéwki i Wistok, potozony jest historyczny
zespol staromiejski, charakteryzujacy sie wysoka koncentracja zabytkowych budynkow.
Obszar ten decyduje o wizerunku ijego atrakcyjnosci iobjety jest ochrong dziedzictwa
kulturowego. Wokot niego rozciagga si¢ czg$¢ srddmiejska, w ktorej przestrzeni znajduja si¢
zardbwno zespoty zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz ustugowej. W tej czesci
Miasta znajduja si¢ rowniez obiekty uzytecznosci publicznej. Dookota $rédmiescia,
promienis$cie rozlokowane sg dzielnice zabudowy podmiejskiej, w ktorych dominuje
zabudowa jednorodzinna (m.in. os. Turaszowka 1 dzielnice Zawodzie, Bialobrzegi
I Suchodét). W potudniowej czeSci Miasta ulokowana jest dzielnica przemystowa.
Lokalizacja obszarow cennych przyrodniczo zwiazana jest z rzeka Wistok i potokiem

Lubatéwka. Peryferie Miasta pozostaja niezabudowane™®.

W strukturze uzytkowania terenu w 2014 roku najwigksza powierzchni¢ w Krosnie
zajmowaty uzytki rolne (facznie 2 782 ha), a sposrod nich najwickszy obszar zajmowaty
grunty orne (1 990 ha). Ponadto wzglednie duzg powierzchni¢ zajmujg grunty zabudowane

I zurbanizowane (1 455 ha), w ktorej dominujg tereny mieszkaniowe (426 ha):

e uzytki rolne (razem) — 2 782 ha:
e grunty orne —1 990 ha
e sady-—42ha
o 1Iaki trwate — 225 ha
e pastwiska trwale - 374 ha
e grunty rolne zabudowane — 123 ha
e grunty pod stawami — 4 ha
e grunty pod rowami — 24 ha
e grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione — 56 ha
e grunty pod wodami — 38 ha
e grunty zabudowane i zurbanizowane (razem) — 1 455 ha:

e tereny mieszkaniowe — 426 ha

18 Strategia Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022
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e tereny przemystowe — 164 ha
e tereny inne zabudowane — 228 ha
e tereny zurbanizowane niezabudowane — 89 ha
e tereny rekreacji i wypoczynku — 56 ha
e tereny komunikacyjne (drogi) — 266 ha
e tereny komunikacyjne (kolejowe) — 19 ha
e tereny komunikacyjne (inne) — 207 ha
e uzytki ekologiczne —5 ha
e nicuzytki — 12 ha

e tereny rézne — 2 ha'.

W 2014 roku Krosno bylo zamieszkiwane przez 45158 o0s6b, co czynilo
je 6 najwickszym miastem w wojewodztwie podkarpackim pod wzgledem liczby ludnosci.
Kro$nianie stanowili 2,16% wszystkich mieszkancow Podkarpacia. Gesto$¢ zaludnienia
wynosila 1 037 0s./km? i byta zblizona jak w sasiadujacych miastach na Podkarpaciu (Mielec
— 1297 os./km?, Jasto — 993 o0s./km?) oraz blisko dziewigciokrotnie wyzsza niz w woj.

podkarpackim.

Gesto$é zaludnienia Miasta Krosna od roku 2010 systematycznie maleje?’, co prezentuje
Wykres 4. Malejaca liczba mieszkancow miast w Polsce jest w glownej mierze
konsekwencja zmian demograficznych - wzrostem ludnos$ci w wieku poprodukcyjnym, oraz
niskim badZ ujemnym przyrostem naturalnym, a takze trendu polegajacego na osiedlaniu si¢
ludnosci w wieku produkcyjnym na terenie gmin o$ciennych (tzw. "sypialnie miasta™),
jednakze w odleglo$ci pozwalajacej na codzienny dojazd do pracy do duzego miasta.
Na zmiany w liczbie ludnosci wptyw ma réwniez sytuacja gospodarcza oraz warunki
lokalnego rynku pracy. Spadek ludnosci spowodowany migracjami ma miejsce
w przypadkach, gdzie gospodarka opierata si¢ na tradycyjnych gateziach przemystu ciezkiego

- w przypadku Krosna - szklarskiego oraz lotniczego.

9 Gtéwny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Podzial Terytorialny - Powierzchnia Geodezyjna
Kraju (Dane GUGIK) - Powierzchnia geodezyjna kraju wedtug kierunkéw wykorzystania(dostep: 20.01.2017)

% Gtéwny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Ludno$é - Stan ludnosci - Ludnoéé w wieku
przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg plci (dostep: 25.09.2017)
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Wykres 4. Gesto$¢ zaludnienia [0s./km?] w Krosnie w latach 2010 - 2016

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych GUS (dostep 25.0.2017 r.)

Liczba ludno$ci oraz gesto$¢ zaludnienia przyjete do analiz wskaznikowych, delimitacji
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Miescie Kro$nie pochodza z Urzedu
Miasta Krosna i odzwierciedlajg ludno$¢ o zameldowaniu staltym, jak i tymczasowym (45 158
0sob oraz 1 037 o0s./km? - gesto§¢ zaludnienia). Dane wykorzystane do analizy zmiany
gestosci zaludnienia w Kro$nie w latach 2010 - 2016 pochodzg z Banku Danych Lokalnych
Gltownego Urzedu Statystycznego i obejmuja ludno$¢ o zameldowaniu statym, z czego

wynikaja roznice w warto$ciach wskaznikow.

Istotnym wskaznikiem sfery przestrzenno-funkcjonalnej jest gesto$¢ zaludnienia (W11).
Najgesciej zaludnionymi osiedlami w Kroénie sa Osiedle ks. Markiewicza (10 569 0s./km?),
Osiedle Tysiaclecia (6 466 os./km?) oraz dzielnica Srodmiescie (3 623 0s./km?). Wieksze niz
srednie w Miescie skupiska ludnosci sg rowniez na obszarach Osiedla Traugutta (1 559
0s./km?), Osiedla Grota-Roweckiego (1 447 0s./km?) oraz Osiedla Potudnie (1 315 0s./km?).
Na wysokie wartosci gestosci zaludnienia maja wplyw zaréwno lokalizacja osiedli - skupione
sa one woko6t Dzielnicy Srédmiescie (dzielnicy o wielofunkcyjnym charakterze: ustugowym,
handlowym, administracyjnym, kulturalnym, historycznym oraz edukacyjnym), jak

I dominacja w ich zabudowie budynkow wielorodzinnych (Tabela 12, Rysunek 13).
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Tabela 12. Powierzchnie, liczba ludnos$ci oraz gestos¢ zaludnienia poszczegolnych osiedli i dzielnic

w Miescie Krosnie w 2014 roku

Zrédlo: opracowanie wlasne

Obszar Powierzchnia [km?] Liczba ludnosci e
zaludnienia [0s./km?]
Dz. Biatobrzegi 6,65 3955 594
Dz. Kro$cienko Nizne 3,90 2042 523
Dz. Polanka 5,45 4318 792
Dz. Suchodot 7,29 2877 394
Dz. Srédmiescie 1,19 4312 3623
Dz. Zawodzie 5,82 3275 562
Os. ks. Markiewicza 0,72 7610 10 569
Os. Potudnie 1,76 2 315 1315
Os. Grota-Roweckiego 0,84 1216 1447
Os. Traugutta 4,28 6 674 1559
Os. Turaszowka 5,07 2943 580
Os. Tysiaclecia 0,56 3621 6 466
Miasto Krosno 43,53 45 158 1037

Ogolny spadek liczby ludnosci w Miescie spowodowaé moze zmniejszenie wptywoéw do

budzetu oraz dochody niektérych podmiotéw gospodarczych (zwlaszcza ustugowych).

Z kolei wysoka gestos¢ zaludnienia niektorych osiedli moze mie¢ bezposredni wplyw na

zdrowie 1 komfort Zycia mieszkancéw oraz natezenie ruchu i zanieczyszczenie §rodowiska.

Infrastruktura spoteczna w zakresie ochrony zdrowia, kultury, czy rekreacji moze okazac si¢

niewystarczajaca. Konieczne jest zatem zapewnienie mieszkancom dostepu do ww. ustug

w poblizu miejsca ich zamieszkania. W zakresie transportu, przemieszczanie si¢ ludnosci

z duzego miasta do gmin os$ciennych moze generowaé zwigkszenie wydatkow w budzecie

miasta oraz potrzebe utworzenia nowych potaczen i weztdw komunikacyjnych pomiedzy

centrum miasta, a jego peryferiami.
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 1 037

Dzielnice/Osiedla o przekroczonej
wartosci referencyjnej

Rysunek 13. W11 - Gestos¢ zaludnienia w poszczegélnych dzielnicach i osiedlach w Krosnie w 2014 roku

Zrodlo: opracowanie wlasne

Uktad drogowy

Dynamiczny rozwd] motoryzacji wptywa na wzrost komunikacji ludno$ci. Konieczno$¢
zapewnienia dobrej jakosci drog srodkom transportu ksztattuje procesy urbanizacyjne oraz tad
przestrzenny Miasta. Samochod bardzo czesto jest podstawowym Srodkiem transportu

do pracy, szkoty, szpitala i przychodni, czy tez miejsc wypoczynku. Jest tez narzedziem pracy
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wielu osdb. Nieharmonijny rozwoj uktadu drogowego moze powodowa¢ powazne problemy
srodowiskowe, np. zwigkszony halas i st¢zenie szkodliwych substancji w powietrzu, a takze
przyczyni¢ si¢ do wzmozonej liczby wypadkéw. Mimo iz wzmozony ruch samochodowy
moze powodowa¢ wymienione wyzej niedogodnosci, w obecnych czasach dostepnosé
komunikacyjna jest bardzo istotna, stad tez ujecie w diagnozie sfery technicznej wskaznika
gestosci sieci drogowej (W12). Srednia gesto$¢ sieci drogowej w Krosnie wynosi 4,38
km/km?. Nizsza gestos§¢ sieci drog odnotowana zostala na terenie Dzielnicy Biatobrzegi (2,66
km/km?), Dzielnicy Suchodét (2,99 km/km?), Dzielnicy Kroscienko Nizne (3,90 km/km?),
Dzielnicy Polanka (4,04 km/km?), Dzielnicy Zawodzie (4,31 km/km?) oraz Osiedla
Turaszowka (4,18 km/km?).

Tabela 13. Gestos¢ sieci drogowej w Krosnie w 2017 roku

Zrodlo: opracowanie wlasne

W12 - Gestos¢ sieci

Obszar Dlugosé drog [km] Powierzchnia [km?] drogowej [km/km?’]
Dz. Biatobrzegi 17,7 6,65 2,66
Dz. KroScienko Nizne 15,2 3,90 3,90
Dz. Polanka 22,0 5,45 4,04
Dz. Suchodot 21,8 7,29 2,99
Dz. Srédmiescie 11,9 1,19 10,00
Dz. Zawodzie 25,1 5,82 4,31
Os. ks. Markiewicza 8,2 0,72 11,39
Os. Potudnie 9,5 1,76 5,40
Os. Grota-Roweckiego 13,9 0,84 16,55
Os. Traugutta 18,5 4,28 4,32
Os. Turaszéwka 21,2 5,07 4,18
Os. Tysiaclecia 57 0,56 10,18
Miasto Krosno 190,7 43,53 4,38

Zapewnienie mozliwosci dogodnego przemieszczania si¢ uzytkownikom systemu
transportowego w powigzaniach wewnetrznych oraz zewnetrznych, przy ograniczeniu
szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i warunki zycia mieszkancow, jest wyzwaniem
dla wielu miast w Polsce. Utrzymanie dobrej nawierzchni drog pozytywnie wplynie na
wizerunek Miasta 1 budowanie jego prestizu, a zwigkszenie ich ilosci przyczyni si¢ do
poprawy efektywnosci gospodarki przestrzennej i transportu. Wigksza ilos¢ drog oraz ich
dobry stan to rowniez mniejsze obcigzenie juz istniejacych traktow komunikacyjnych, a co za
tym idzie — zmniejszenie uciazliwosci wzmozonego ruchu samochodow dla mieszkancow

oraz wzrost bezpieczenstwa.
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 4,38

Dzielnice/Osiedla ponizej wartosci
referencyjnej

Rysunek 14. W12 - Gestos$¢ sieci drogowej

Zrodlo: opracowanie wlasne

Infrastruktura sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowa
W dzisiejszych czasach coraz wiecej ludzi wybiera aktywne formy spedzania wolnego czasu.

Wzrosta swiadomosé, ze rekreacyjne uprawianie sportu wptywa pozytywnie na stan zdrowia.

Majac to na uwadze, bardzo istotne jest zapewnienie mieszkancom danego obszaru
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odpowiednich warunkéw dla realizacji ¢wiczen ruchowych i wyposazenie go w atrakcyjng

infrastrukture sportowo-wypoczynkowo-rekreacyjna. Na obszarze Miasta tereny rekreacji

i wypoczynku zajmujg tgczng powierzchni¢ 56 ha i od roku 2012 ich powierzchnia
zmniejszyta 0 1 ha (Wykres 5).

57,2
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564 -
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56 56
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Wykres 5. Zmiana powierzchni terenow rekreacyjno-wypoczynkowych w Krosnie w latach 2012-2014

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych GUS (dostep 25.09.2017 r.)

Kolejnym wskaznikiem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej jest powierzchnia terenow
obejmujgcych infrastrukture rekreacyjno-sportowag (W13). Podczas, gdy na Podkarpaciu na
1 mieszkanca wojewodztwa przypada 14,7 m? terenow rekreacji iwypoczynku21, w Krosnie
warto$¢ ta wynosi 10,2 m?. Sa to gléwnie obszary urzadzonych parkow, tereny o charakterze
zabytkowym (niezajete pod budynki), obiekty sportowe oraz obszary zieleni nieurzadzone;.
W obrebie terendow rekreacji 1 wypoczynku znajdujg si¢ tereny wyposazone w infrastrukture
rekreacyjno-wypoczynkows (obiekty sportowe), ktore w  Miescie zajmujg taczng
powierzchni¢ 20,8 ha (na 1 mieszkanca Krosna przypada 4,7 m? terenow wyposazonych
w infrastrukturg rekreacyjno-wypoczynkowa). Najwigksza ich ilo$¢ skoncentrowana jest
w obrebie Srodmiescia (36,2 m? na 1 mieszkanca) - zlokalizowane tam s3 dwa obiekty
sportowe: przy ul. Legionéw (hala sportowa, tor zuzlowy, stadion pitkarski, zespot boisk
Orlik, korty tenisowe), oraz przy ul. Bursaki (stadion lekkoatletyczny, basen kapielowy,

lodowisko, euroboisko, korty tenisowe, boisko do matych gier, boisko do koszykdéwki, boiska

21 Gtéwny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Podzial Terytorialny - Powierzchnia Geodezyjna
Kraju (Dane GUGIK) - Powierzchnia geodezyjna kraju wedlug kierunkéw wykorzystania oraz Gtéwny Urzad
Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Ludno$¢ - Stan ludnosci - Ludno$é w wieku przedprodukcyjnym (17 lat
i mniej), produkcyjnym i poprodukeyjnym wg plci (dostep: 25.09.2017)
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do pitki plazowej, a takze hala sportowo-widowiskowa)?’. Na terenie Krosna znajduja sic
dwie kryte ptywalnie - jedna przy ul. Wojska Polskiego na Osiedlu ks. Markiewicza (0,2 m?

2 nat

na 1 mieszkanca), druga przy ul. Sportowej w Dzielnicy Turaszéwka (0,9 m
mieszkanca). Dodatkowo w Dzielnicy Zawodzie przy ul. Okrzei znajduje si¢ Linowy Park
Przygody (9,1 m? na 1 mieszkanca) (Tabela 14, Rysunek 15). Skupienie gtéwnych obiektow
rekreacyjno-wypoczynkowych w centrum, ktore rowniez odznacza si¢ najwicksza gestoscia
zaludnienia w Miescie moze powodowac zattoczenie istniejgcych obiektow oraz trudnosSci
w uzyskaniu do nich dost¢pu. Klopotliwy moze by¢ rowniez dla mieszkancéw dojazd
z odleglejszych osiedli i dzielnic w Krosnie. W zwiazku z postgpujacymi zmianami
demograficznymi (dotyczacymi gtownie struktury wiekowej) niezbedne bedzie réwniez
dostosowanie istniejacych obiektow do potrzeb osob starszych 1 niepetnosprawnych.

Do ponizszego wskaznika nie byly brane pod uwage obiekty sportowe dostgpne przy

szkotach.

Tabela 14. Powierzchnia terenéw obejmujacych infrastrukture rekreacyjno-sportowa [m?] na 1 mieszkanca
dzielnicy/osiedla
Zrodlo: opracowanie wlasne

. . . W13 - Powierzchnia
Powierzchnia terenow terenéw
obejmujacych obeimuiacveh
Obszar infrastrukture Liczba ludnosci obejmuyacy
rekreacyjno- rekreacyjno-sportowa
Pl [M?] na 1 mieszkanca
Dz. Biatobrzegi 0,0 3955 0,0
Dz. Kro$cienko Nizne 0,0 2042 0,0
Dz. Polanka 0,0 4318 0,0
Dz. Suchodot 0,0 2 877 0,0
Dz. Srédmiescie 156 116,9 4312 36,2
Dz. Zawodzie 29 800,00 3275 9,1
Os. ks. Markiewicza 5404,0 7610 0,7
Os. Potludnie 0,0 2315 0,0
Os. Grota-Roweckiego 540,0 1216 0,4
Os. Traugutta 3836,0 6 674 0,6
Os. Turaszoéwka 15973,0 2943 5,4
Os. Tysiaclecia 480,0 3621 0,1
Miasto Krosno 212 149,90 45 158 4,7

22 Informacije ze strony MOSIR Krosno: http://mosirkrosno.pl/obiekty.html (dostep: 25.09.2017)
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 4,7

Dzielnice/Osiedla ponizej wartosci
referencyjnej

Rysunek 15. W13 - Powierzchnia terenéw obejmujacych infrastrukture rekreacyjno-sportowa

Zrodlo: opracowanie wlasne

Niezaspokojenie potrzeb mieszkancow zwigzanych z zapewnieniem odpowiednie)

powierzchni obszaréw rekreacyjno-sportowych moze przyczynié si¢ do poglebiania problemu

wyludniania si¢ miast. Czestg przyczyna migracji ludnosci do gmin o$ciennych jest wigksza

dostepnos¢ tego rodzaju terendow, ktore sa cenne w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia,

relaksu, czy tez integracji rodzinnej i spotecznej. Zbyt intensywna eksploatacja istniejacej

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej rowniez moze doprowadzi¢ do jej szybszego zuzycia,

a w efekcie nie spelniania odpowiednio swoich funkcji i generowaniu dodatkowych kosztow
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remontu obcigzajacych budzet Miasta. Pomimo znacznego zasobu Miasta w obiekty
rekreacyjno-sportowe,  podczas  konsultacji  spotecznych  mieszkancy  wskazali
zapotrzebowanie na konieczno$¢ dalszej rozbudowy infrastruktury tego rodzaju, poprawe
estetyki i funkcjonalno$ci istniejgcych obiektow oraz zwigkszenie powierzchni terendow

zielonych i rekreacyjnych, przede wszystkim blisko miejsca ich zamieszkania.

Wiascicielem sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w Krosnie jest Zaklad Wodociggow
i Kanalizacji wchodzacy w sktad Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej —
Kros$nienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z. 0. 0. W Krosénie sie¢ wodociggowa zasilana

jest woda z trzech niezaleznych ujec:

o zrzeki Jasiotki w Szczepancowej,
o 7z rzeki Wistok w Iskrzyni,

e 7e zbiornika Besko w Sieniawie.

W 2014 roku dlugo$¢ czynnej sieci rozdzielczej wodociagéw wynosita 184,9 km i korzystato
z niej 94,2% mieszkancéw Krosna (o 14% wiccej niz na Podkarpaciu — 80,2%)%. Szeroki
dostep do wody z sieci wodociggowej wsrdod mieszkancoOw zostal osiagniety dzieki
racjonalnej 1 zwartej zabudowie miejskiej, cho¢ sytuacja idealng byloby, gdyby wartos¢
wskaznika siegata 100%. Lacznie do gospodarstw domowych dostarczono 1 381,1 dm?® wody,
przy czym érednie roczne zuzycie wyniosto 31,2 m®na jednego korzystajacego. W przypadku
sieci kanalizacyjnej, jej dlugos¢ w 2014 roku?* wynosita 152,9 km 1 korzystato z niej 90,1%
mieszkancow. Rowniez i w tym przypadku stanem pozadanym jest korzystanie z sieci
kanalizacyjnej przez wszystkich mieszkancow Miasta, cho¢ bioragc pod uwage sredni odsetek
ludnosci korzystajacej z sieci kanalizacyjnej na Podkarpaciu (68,7%), Krosno prezentuje si¢
duzo lepiej. Do oczyszczalni S$ciekow odprowadzane sg Scieki sanitarne, deszczowe
| przemystowe z przedsigbiorstw zlokalizowanych na terenie Krosna. Oczyszczalnia $ciekow

Krosno-Biatobrzegi jest oczyszczalnia ~mechaniczno-biologiczng z podwyzszonym

2 Gtowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Gospodarka Mieszkaniowa i Komunalna - Urzadzenia
Sieciowe - Korzystajacy z instalacji w % ogdétu ludnosci(dostep: 20.01.2017)

2 Glowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Gospodarka Mieszkaniowa i Komunalna - Urzadzenia
Sieciowe - Kanalizacja (dostep: 20.01.2017)
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usuwaniem biogendow. L.gczna objeto$¢ odprowadzonych $ciekow do oczyszczalni w 2014

roku wynosifa 2 092,0 dam®. Odbiornikiem oczyszczonych $ciekow jest rzeka Wistok®>.

Sie¢ wodno-kanalizacyjna jest najmniej zageszczona w obregbie pétnocnych krancow dzielnic
Biatobrzegi i Zawodzie, zachodnich - dzielnicy Kroscienko Nizne oraz potudniowych -
dzielnic Suchodo6t 1 Polanka.

SYSTEM WODOCIAGOWY
SKALA 1:30000

LEGENDA
®  zbiomik wodny

Rysunek 16. Sie¢ wodociagowa w Krosnie

Zrédlo: zatacznik nr 3D do uchwaly LIX/1340/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r.

% Informacje ze strony Urzedu Miasta Krosna, www.krosno.pl (dostep: 20.01.2017)
o1



SYSTEM KANALIZACYJNY

LEGENDA

Il oczyszczalnia $ciekow

Rysunek 17. Sie¢ kanalizacyjna w Kros$nie

Zrédlo: zatacznik nr 3D do uchwaly LIX/1340/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r.
Siec cieptownicza

Glownym producentem 1 dostawca ciepla dla mieszkancow Krosna jest Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej. Funkcjonujaca dla MPGK kottownia posiada
status elektrocieptowni, ktéra od 2013 roku posiada nowoczesny blok energetyczny opalany

biomasg drzewna.

Stopien wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych jest niewielki. Niektére domy
prywatne oraz obiekty uzytecznos$ci publicznej (kryte ptywalnie przy ul. Sportowej

i ul. Wojska Polskiego) posiadaja instalacje do pozyskiwania energii slonecznejze. Sie¢

% Informacje ze strony Urzedu Miasta Krosna, www.krosno.pl (dostep: 20.01.2017)
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cieplownicza w najwickszym stopniu rozwini¢ta jest w obrebie: Osiedla Traugutta, Grota-
Roweckiego, Markiewicza oraz Tysigclecia. Niewielki odcinek sieci cieplowniczej znajduje
si¢ na terenie dzielnicy Polanka oraz Osiedlu Potludnie. Pozostale obszary pozbawione sg sieci

cieptownicze;.

SYSTEM CIEPLOWNICZY
SKALA 1:30000

Rysunek 18. Sie¢ cieplownicza w Kro$nie

Zrédlo: zatacznik nr 3D do uchwaly L1X/1340/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r.

Sie¢ gazowa

Gazyfikacja Krosna jest duza - podczas gdy na Podkarpaciu z sieci gazowej w 2014 roku
korzystato 72,5% ogo6tu ludnosci, w samym Krosnie odsetek ten siegat 97,4% wszystkich

mieszkancow?'. Na terenie Miasta zlokalizowane sg stacje gazowe oraz gazociagi wysokiego

2 Gtowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Gospodarka Mieszkaniowa i Komunalna - Urzadzenia
Sieciowe - Korzystajacy z instalacji w % ogétu ludnosci (dostep: 20.01.2017)
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ci$nienia, ktorych operatorem jest Gaz-System S.A. Oddziat w Tarnowie, Terenowa
Jednostka Obstugi w Jasle. Ze stacji gazowych korzysta rowniez Karpacka Spotka Obrotu
Gazem Sp. z 0.0, ktora jest odpowiedzialna za dalszg dystrybucje i1 zaopatrzenie
mieszkancow w gaz. Laczne zuzycie gazu w 2014 roku wynosito 8 772,6 m° co
W przeliczeniu na jednego korzystajagcego wynosi 192 m’. Dhugos¢ czynnej sieci gazowe;j
wynosita 242 569 m'. W najmniejszym stopniu zgazyfikowane sg poinocne krance dzielnic
Biatobrzegi i Zawodzie, zachodnie - dzielnicy Kroscienko Nizne oraz potudniowe - dzielnic

Suchodét i Polanka.

SYSTEM GAZOWNICZY
SKALA 1:30000

Rysunek 19. Sie¢ gazownicza w Kro$nie

Zrédlo: zatacznik nr 3D do uchwaly LIX/1340/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r.
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3.3. Sfera gospodarcza

W Kro$nie znajdujg si¢ tereny objete Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi: Mielecka oraz
Krakowska. Sytuacja na rynku pracy, stopien wyposazenia w infrastruktur¢ techniczng
| spoteczng oraz uwarunkowania przyrodnicze stanowig o atrakcyjnosci inwestycyjnej Miasta.
W 2014 roku Krosno otrzymato ztota gwiazd¢ — co oznacza najwyzsza ocen¢ wszystkich
analizowanych w rankingu sekcji gospodarczych. W 2015 roku potencjalna atrakcyjno$é
inwestycyjna Miasta zostala rowniez odznaczona najwyzszg oceng - zlotg gwiazdg (wraz
z Debica, Lancutem, Mielcem, Rzeszowem 1 Sanokiem nalezagcymi do SSE Krakowskiej
I Mieleckiej). W 2013 roku Szkota Gtowna Handlowa w Warszawie przeprowadzita badania
jakos$ci obstugi potencjalnych inwestorow przez urzgdy gmin. Tytut ,,Gmina na 5! uzyskato

lacznie 59 gmin w Polsce, w tym 5 gmin na Podkarpaciu wraz z Krosnem?.

Rozwoj przedsigbiorczosci i zycia gospodarczego dziata stymulujgco na spotecznosé lokalng
i moze sta¢ si¢ podstawg rozwoju nie tylko na plaszczyznie finansowej (takiej jak wzrost
dochoddéw ludnosci, przyrost miejsc pracy, realny wzrost dochodéw budzetu Miasta). Tam,
gdzie istnieje duzo przedsigbiorstw, a cOo za tym idzie — miejsc pracy, mozna odnotowac
przyrost liczby ludnos$ci, wzrost wyksztatcenia mieszkancow, spadek bezrobocia oraz wzrost
zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Spetienie powyzszych jest istotnym

celem rozwoju kazdego miasta.

W 2014 roku na terenie Krosna funkcjonowalo 5581 podmiotow gospodarczych,
co ksztaltowato warto§¢ wskaznika 12,4 podmiotéw gospodarczych przypadajacych na 100
mieszkancow Krosna. Warto$¢ ta jest wyzsza od przecigtnej dla Podkarpacia (10,6
podmiotow gospodarczych/100 mieszkancdéw), co jest typowe dla obszaréw wickszych miast

w Polsce?.

Liczba podmiotéw gospodarczych w Krosnie od roku 2010 zwigkszyta si¢, cho¢ brak jest

wyraznej jednostajnej tendencji rosnacej. W roku 2011, 2014 oraz 2016 liczba podmiotow

% Atrakcyjnosé Inwestycyjna Regionéw — raporty z 2013, 2014 i 2015 roku opracowane przez Szkote Gtowna
Handlowa w Warszawie na zlecenie PAIIlZ S.A

» Gtéwny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Podmioty Gospodarcze i Przeksztalcenia
Wrhasnos$ciowe 1 Strukturalne - Podmioty Gospodarki Narodowej wg Rejestru REGON - Podmioty wg sekcji
i dziatow PKD 2007 oraz sektoréw wtasnosciowych
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gospodarczych zmalata®®. Sytuacja z lat 2010 i 2011, gdzie liczba podmiotow jest najnizsza
powigzana jest z kryzysem ekonomicznym w Europie, a nastgpnie nagly wzrost liczby

przedsiebiorstw jest efektem udanej proby odbudowy gospodarki (Wykres 7).
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Wykres 7. Liczba podmiotéw gospodarczych w Kro$nie w latach 2010 — 2016 zarejestrowanych w rejestrze REGON

Zrodlo: opracowanie wlasne

Pierwszym wskaznikiem charakteryzujacym sfer¢ gospodarcza w Miescie jest liczba
zarejestrowanych podmiotow gospodarczych w rejestrze REGON na 100 o0sob
wg faktycznego miejsca zamieszkania na obszarze miejskim (W14). W Krosnie,
pod wzgledem aktywnos$ci gospodarczej mieszkancow najkorzystniej wypadajg: Osiedle
Potudnie (32,6 podmiotow/100 mieszk.) i Dzielnica Srodmiescie (25,7 podmiotow/100
mieszk.), a ponadto Osiedle Tysigclecia (15,8 podmiotow/100 mieszk.) i Osiedle Grota
Roweckiego (14,4 podmiotow/100 mieszk.). Na wysokie warto$ci wskaznika
na wymienionych obszarach wptyw maja migdzy innymi lokalizacja w centrum Miasta oraz
wzdtuz gtéwnych arterii komunikacyjnych, a takze wysoka gestos¢ zaludnienia. Jednostkami
pomocniczymi, w ktérych zanotowano najmniej podmiotéw gospodarczych na 100
mieszkancow sg: Dzielnica Polanka (6,5 podmiotow/100 mieszk.) oraz Dzielnica Kro$cienko

Nizne (6,7 podmiotow/100 mieszk.).

% Ibid.
3! Informacje z Urzedu Miasta Krosna
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Tabela 15. Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarczych w rejestrze REGON na 100 oséb wg faktycznego
miejsca zamieszkania w Kros$nie w 2014 roku

Zrédlo: opracowanie wlasne

W14 - Liczba
Liczba zarejestrowanych
zarejestrowanych podmiotow gospodarczych
Obszar podmiotéw Liczba ludnosci w rejestrze REGON na
gospodarczych w 100 osob wg faktycznego
rejestrze REGON miejsca zamieszkania -
obszar miejski

Dz. Biatobrzegi 356 3955 9,0

Dz. Kro$cienko Nizne 136 2042 6,7

Dz. Polanka 280 4318 6,5

Dz. Suchodoét 262 2 877 9,1

Dz. Srodmiescie 1107 4312 25,7

Dz. Zawodzie 402 3275 12,3

Os. ks. Markiewicza 636 7610 8,4

Os. Potudnie 754 2315 32,6

Os. Grota-Roweckiego 175 1216 14,4

Os. Traugutta 623 6 674 9,3

Os. Turaszowka 278 2943 9,4

Os. Tysiaclecia 572 3621 15,8

Miasto Krosno 5581 45 158 12,4

Z punktu widzenia Miasta Krosna istotne jest, aby utrzymaé rosnaca tendencje w istniejacej
liczbie podmiotow gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. Ciaglosé
w prowadzeniu przedsigbiorstwa §wiadczy o korzystnych i stabilnych warunkach na lokalnym

rynku gospodarczym, a takze utrzymywaniu oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 12,4

Dzielnice/Osiedla ponizej wartosci
referencyjnej

Rysunek 20. W15 - Liczba zarejestrowanych podmiotow gospodarczych w rejestrze REGON na 100 os6b
wg faktycznego miejsca zamieszkania - obszar miejski

Zroédlo: opracowanie wlasne

Réwnie istotnym  wskaznikiem charakteryzujagcym sfere gospodarcza jest liczba
nowozarejestrowanych podmiotéw gospodarczych w rejestrze REGON na 100 oséb
wg faktycznego miejsca zamieszkania na obszarze miejskim (W15). W 2014 r. w Kro$nie
nowozarejestrowanych w rejestrze  REGON zostalo 429 podmiotow gospodarczych,
co stanowi $rednio 0,9 nowozarejestrowanych podmiotdéw gospodarczych na 100

mieszkancow Miasta. Cho¢ wartos¢ wskaznika byla poréwnywalna do przecietnej

58



wojewodzkiej (0,9 nowo zarejestrowanych podmiotéw/100 mieszkancow), to liczba
nowopowstalych podmiotéw gospodarczych od 2013 roku maleje®* Powodami coraz
mniejszej aktywnos$ci gospodarczej jest brak ptynnosci finansowej, zwtaszcza wsrod firm
z krotka historig na rynku pracy - potrzebujg one wigcej czasu, aby odnotowac zysk. Nowi
przedsigbiorcy sa dla bankéw ryzykownymi klientami, przez co posiadajg trudnos$ci
w uzyskaniu wsparcia finansowego. Niska ch¢¢ do zaktadania wiasnych przedsigbiorstw
mozna rowniez wytlumaczy¢ malejaca stopa bezrobocia oraz aktualnymi trendami na rynku
pracy, ktory obecnie przyjat forme ,,pracownika”.
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Wykres 6. Liczba nowopowstalych podmiotow gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON
w latach 2010 - 2016

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych GUS (dostep 25.09.2017 r.)

Najwyzsza warto$¢ wskaznika w stosunku do liczby mieszkancow, charakteryzuje Dzielnice
Srédmiescie (1,9 podmiotow/100 mieszk.), Osiedle Potudnie (1,6 podmiotow/100 mieszk.),
Osiedle Grota-Roweckiego (1,4 podmiotow/100 mieszk.) oraz Osiedle Tysigclecia (1,3
podmiotow/100 mieszk.). Zalezno$¢ oraz przyczyny wysokich wartosci wskaznikéw
sg analogiczne jak w przypadku juz istniejagcych podmiotéw gospodarczych w Kro$nie.
Najnizsza liczba nowozarejestrowanych podmiotow gospodarczych w stosunku do liczby
mieszkancow charakteryzuje Dzielnicg Kroscienko-Nizne (0,3 podmiotow/100 mieszk.).
Pozostate obszary odznacza warto§¢ wskaznika zblizona do $redniej wartosci w MieScie

Krosno.

2 Gtowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Lokalnych - Podmioty Gospodarcze i Przeksztalcenia
Wrhasnos$ciowe i Strukturalne - Podmioty Gospodarki Narodowej wg Rejestru REGON - Podmioty nowo
zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007
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Tabela 16. Liczba nowozarejestrowanych podmiotéw gospodarczych w rejestrze REGON na 100 os6b wg faktycznego
miejsca zamieszkania w Kros$nie w 2014 roku

Zrédlo: opracowanie wlasne

. W15 - Liczba
Liczba :
nowozarejestrowanych _ nowozarejestrowanych
s Liczba podmiotow gospodarczych w
Obszar podmiotow . . . -
ludnosci rejestrze REGON na 100 oséb
gospodarczych w fak o

rejestrze REGON wgta ty_c Znego miejsca -

zamieszkania - obszar miejski
Dz. Biatobrzegi 34 3955 0,9
Dz.Kro$cienko Nizne 6 2042 0,3
Dz. Polanka 30 4318 0,7
Dz. Suchodét 25 2877 0,9
Dz. Srodmiescie 82 4312 1,9
Dz. Zawodzie 26 3275 0,8
Os. ks. Markiewicza 43 7 610 0,6
Os. Potudnie 37 2 315 1,6
Os.Grota-Roweckiego 17 1216 14
Os. Traugutta 55 6 674 0,8
Os. Turaszoéwka 27 2943 0,9
Os. Tysiaclecia 47 3621 1,3
Miasto Krosno 429 45 158 0,9

W zwigzku z malejaca liczba nowopowstatych podmiotow gospodarczych pozadanym
dzialaniem jest zainicjowanie dzialan pobudzajacych che¢é¢ mieszkancéw do zakladania
wlasnych firm. Takimi dzialaniami moga by¢ warsztaty, szkolenia dla os6b bezrobotnych
z zakresu przedsigbiorczosci, pomoc w przezwyci¢zaniu kryzysow w pierwszych latach
prowadzenia wilasnej dziatalnosci gospodarczej oraz udostepnianie powierzchni pod
prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Tworzenie nowych
przedsigbiorstw pozytywnie wplynie na przyrost miejsc pracy oraz baz¢ podatkowa Miasta.
Rozwijajacy si¢ lokalny rynek gospodarczy jest tez atrakcyjnym miejscem dla nowych
inwestycji, programow 1 dotacji, ktére poszukujg miejsc dynamicznego rozwoju. Kreowanie
postawy przedsigbiorczej wsrod mieszkancOw przyczyni si¢ zmniejszenia uzaleznienia os6b
bezrobotnych od urzedowych struktur §wiadczenia pomocy spotecznej oraz usamodzielni

W rozwigzywaniu problemow.
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 0,9

Dzielnice/Osiedla ponizej wartosci
referencyjnej

Rysunek 21. W16- Liczba nowozarejestrowanych podmiotow gospodarczych w rejestrze REGON na 100 osob wg
faktycznego miejsca zamieszkania - obszar miejski

Zrédlo: opracowanie wlasne

3.4. Sfera Srodowiskowa
Jakos¢ powietrza atmosferycznego

Za monitoring jako$ci powietrza atmosferycznego na terenie Krosna odpowiada Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. W jego ramach na terenie Miasta pracuje

jedna stacja manualna tla miejskiego, ktora zlokalizowana jest przy ul. Kletowki. W celu
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oceny narazenia populacji stacja prowadzi pomiary stanu zanieczyszczenia pylami
zawieszonymi PMyg, PM;s oraz arsenem (As), kadmem (Cd), niklem (Ni), olowiem (Pb),
a takze benzo(a)pirenem w pyle PMyg. Stacja prowadzi rowniez pomiary wskaznikowe stanu
zanieczyszczenia powietrza benzenem®. Obecnie w Kroénie stan powietrza monitoruja
réwniez sensory w ramach aplikacji Airly.

Jak wynika z danych zawartych w ponizszej tabeli, Miasto Krosno boryka si¢ z problemem
zanieczyszczen pytowych. Zaréwno w 2013 jak i w 2015 roku liczba dni z przekroczeniami
stezen pylu zawieszonego PMjy w powietrzu atmosferycznym przewyzszata dopuszczalng
liczbe rocznych przekroczen. Cho¢ $rednie roczne stezenia tej substancji nie byty wyzsze niz
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w latach 2008 - 2015, to osiagaty one wysokie
warto$ci zblizone do normy. Wyjatek stanowi rok 2011, w ktoérym $rednioroczne st¢zenie

pytu PMjo byto nieznacznie wyzsze od wartosci dopuszczalnej 1 wynosito 41,4 g/m3 ¥

Tabela 17. Liczba przekroczen pylu PM10 w powietrzu atmosferycznym w Kro$nie w 2013 i 2015 roku

Zrodlo: WIOS Rzeszow

Substancia Okres usredniania Dopuszczalna liczba Liczba przekroczen [dni/rok]
] stezen przekroczen [dni/rok] 2013T. 2015T.
PMy, 24 godziny 35 49 47
45 1 414

—_
N
Il

39,9
36.6 — 364

332 33.7
35 | 5. 33
30
25
20
10 -
5
0 I T T T T T T T

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mm Stezenie pylu PM10 [ug/m3] Wartos¢ dopuszezalna[40 ug/m3]

WyKkres 7. Stezenia §rednioroczne pylu PM;, w Kro$nie w latach 2008 - 2015

Zrodlo: WIOS Rzeszow

3 Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Krosna na lata 2015-2018 z perspektywa na lata 2019-
2022

% Informacje ze strony https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2016/11/Monitoring_ocena_powietrza_-w_-
wojew%C3%B3dztwie_-podkarpackim.pdf (dostep: 25.09.2017)
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Srednie roczne stezenia pytu zawieszonego PM,s W Krosnie w latach 2010 - 2013 znacznie
przekraczaly jego dopuszczalng zawartos¢ w powietrzu. Sytuacja ulegla zmianie w 2014 roku,
kiedy stezenie PM; 5 osiagnelo wartos¢ 24,7 ug/mS. Sytuacja ta utrzymala si¢ w roku 2015,

CO prezentuje ponizszy wykres

35 31.6 32.3

207
30 27.6

24.7 24.5

25 4 —
20 -
15 A
10 -
5
0 T T T T T

2010 2011 2012 2013 2014 2015

mm Stezenie pyluPM2.5Jug/m3] = Wartos¢ dopuszezalna[25 ug/m3]

Wykres 8. Stezenia $rednioroczne pylu PM,sw Kro$nie w latach 2010 - 2015

Zrodio: WIOS Rzeszéw

Srednioroczne stezenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PMyo w latach 2010 - 2015 byty
od trzech do ponad czterech razy wyzsze od dopuszczalnego poziomu tej substancji
W powietrzu. Najwyzsze stgzenia benzo(a)piren osiggnal w roku 2011, 2012 oraz 2015.
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Emisja pylow zawieszonych PMjy i PMys ma swoje zrodta w emitorach liniowych
I punktowych. Mapy rozktadéw stezen $redniorocznych pytow PMig i PM,s w 2015 r.
opracowane przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pokazuja
najwyzsze st¢zenia pylu PMjp wzdhuz gltéwnych arterii miejskich — drogi krajowej
nr 28 (al. Jana Pawta II, ul. Bieszczadzka, ul. Podkarpacka), ul. Krakowskiej
oraz ul. W. Sikorskiego, ktorych przebieg wyznaczajg kierunki SE-NW. Réwniez najwyzsze
stezenia pylu PMy, a takze pylu PM;. si benzo(a)pirenu kumulujag sie gltdéwnie w obrebie
dzielnicy Srodmiescie oraz w okolicy kottowni ,,Eezanska”. Stezenia omawianych pytow oraz

benzo(a)pirenu malejg wraz z oddalaniem si¢ od centrum Miasta.

|— Krodcenks Legenda
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Rysunek 22. Rozklad stezen $redniorocznych pylu PM;; w Krosnie w 2015 r.

Zrodlo: WIOS Rzeszow
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Gléwnym ciekiem wodnym na obszarze Miasta Krosna jest rzeka Wistok, ktora jest zasilana
przez mniejsze, czesciowo uregulowane cieki powierzchniowe (Lubatéwka, Olszyny, Badon,
Smierdziaczka, Slaczka, Marcinek, Marzec i Matka). Rzeki przeptywajace na terenie Krosna
naleza do Regionu Wodnego Gornej Wisly. Badaniami 1 oceng jakosci wod
powierzchniowych na terenie Krosna zajmuje si¢ Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie. Na podstawie wynikéw badan prowadzonego monitoringu rzek
dokonuje si¢ klasyfikacji stanu ekologicznego cz¢sci wod powierzchniowych poprzez nadanie
im jednej z pigciu klas jakos$ci oraz okresla si¢ ich potencjat ekologiczny. Punkty pomiarowo-
kontrolne na rzekach Slaczka, Marcinek i Lubatéwka znajduja si¢ na terenie Miasta, za$ na
rzece Wistok poza granicami — W punkcie Iskrzynia przed wptynigciem rzeki na teren Miasta,
za$ w punkcie Odrzykon po przeplynigciu przez Krosno.

Analizujac dane zamieszczone w ponizszej tabeli mozna stwierdzi¢, iz stan ekologiczny wod
powierzchniowych na obszarze Krosna od 2013 roku utrzymuje si¢ na tym samym poziomie.
Wyjatek stanowi rzeka Wistok, w punkcie pomiarowym Odrzykon, ktorej stan ekologiczny
w 2015 roku zostal zdegradowany z dobrego na umiarkowany, ze wzgledu na pogorszenie
klasy elementow biologicznych. Stan chemiczny rzeki okreslony jest jako dobry.

Obszar Miasta Krosna potozony jest w jednolitej czgsci wod poziemnych nr 152 (region
Gornej Wisty w pasie Zewngtrznych Karpat Zachodnich). W oparciu o wyniki monitoringu
diagnostycznego stanu chemicznego wod podziemnych z 2012 roku oraz dane Panstwowe;j
Stuzby Hydrologicznej w zakresie stanu ilosciowego, stan wod podziemnych na obszarze
Miasta Krosna okreslono jako dobry, w zwiazku z czym nie prowadzi si¢ monitoringu

operacyjnego tej czesci wod podziemnych.
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Tabela 18. Ocena jakosci wod powierzchniowych w zlewni Wislok na terenie miasta Krosna w 2013 i 2015 r.

g Klasa
i c
Kod i nazwa Kod Ior;r?izavygv\?:_nktu x qé’ elel;::;?éw elel;::;?éw elementow Stan/potencjat Stan Stan Stan
klasyfikowanej rzeki P o N . . fiz.-chem — ekol. chem.. | JCWP** | JCWP
kontrolnego o biol. fiz-chem. -
= s.z.s.in.
=
2013 nie " b.d. umiarkowan b.d. V294 Y
PLRW2000122263149 PLO1S1601_1931 Y
Slaczka Slaczka — K_rosno
Kopalnia 2015 | nie 1 b.d. umiarkowany b.d. ZLY ZLY
2013 tak 11| b.d. umiarkowany b.d. vY 7Y
PLRW200012226329 PL01S1601_1930
Lubatéwka Lubatéwka - Krosno ]
2015 tak 11| b.d. umiarkowany b.d. vY Y
2013 nie " b.d. umiarkowany b.d. V294 Y
PLRW200012226332 PL01S1601_1932
Marcinek Marcinek - Sporne ] .
2015 nie Il umiarkowany Y LY
2013 tak b.d. b.d. DOBRY | DOBRY
PL01S1601_3456
Wistok - Iskrzynia
PLRW2000142263337 Y 2015 | tak umiarkowany ZLY ZLY
Wistok od Zbiornika
Besko do Czarnego
Potoku 2013 tak DOBRY | DOBRY
PL01S1601_3309
Wislok - Odrzykon _
2015 tak umiarkowany V29 '¢ Y
Objasnienia:

*elementy fizykochemiczne — specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
** stan JCWP w punkcie monitorowania obszar6w chronionych
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Wskaznikiem charakteryzujacym sfer¢ $rodowiskowa jest udzial parkow miejskich

W ogoblnej powierzchni osiedla/dzielnicy (W16). Tereny zielone wplywaja na jakos¢

srodowiska 1regulujg funkcje ekologiczne terenu miejskiego, co z kolei ma bezposredni

wplyw na jako$¢ zycia jego mieszkancoéw. Tereny zieleni regulujg warunki wilgotno$ciowo-

termiczne, ktore sg odmienne w stosunku do terenow zabudowanych. Obszary zielone

w miastach: parki, zielence, a nawet szpalery drzew, poprawiajace warunki klimatyczne

sa bardzo cenne. Mieszkancy Krosna mogg korzystaé zparkdw usytuowanych

w roéznych jego czesciach:
o park miejski przy ul. Okrzei,
e park przy ul. Piastowskiej,

o . Ogrod Jordanowski” przy ul. Grodzkiej,

oraz pozostatych terenéw zielonych:

e bulwar nad potokiem Lubatdéwka,

e _ Minirezerwat Przyrody Jas$” przy ul. Lakowej,
e ogrody dziatkowe w roznych czg¢sciach Miasta,

e Dolina potoku Badon.

Tabela 19. Powierzchnia terenow zielonych

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS dostep 19.02.2018 .

Powierzchnia ogotem [ha]

Tereny zieleni

2013 2014 2015 2016
fgzléloz;s:;etrgr\lggyvggggzey)/nkowe (' w tym parki miejskie 1520 15.20 15.20 15,20
Zielence 17,00 17,00 17,00 18,32
Zielen uliczna 8,50 8,50 45,50 50,10
Tereny zieleni osiedlowej 48,28 48,28 57,65 51,31
Lasy gminne 0,20 0,20 0,20 0,20
Cmentarze 13,20 17,39 20,86 20,86
Razem 102,38| 106,57 | 156,41 155,99




Wykres 10. Powierzchni terenéw zielonych w Kro$nie w latach 2013-2016
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Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych GUS (dostep 25.09.2017 r.)

Najwiekszy przyrost terenow zielonych odnotowano w przypadku zieleni ulicznej. W 2015
r. tereny zieleni osiedlowej zostaty powigkszone o 9,37 ha w odniesieniu do lat poprzednich.
Jednakze juz w 2016 roku m.in. w wyniku budowy nowych obiektow mieszkaniowych ich
powierzchnia ulegla ponownemu zmniejszeniu 0 6,34 ha. Tereny zieleni dostgpne na
osiedlach o zabudowie wielorodzinnej s3 bardzo czgsto zatloczone, w zwigzku z tym
mieszkancy nie majg pelnego komfortu korzystania z nich. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze
tereny zieleni wykorzystywane przez mieszkancéw w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
to przede wszystkim parki spacerowo-wypoczynkowe i tereny zieleni osiedlowej, a tych
w Krosnie jest jedynie 84,83 ha co stanowi 1,95% powierzchni miasta. Miejskie parki
spacerowo-wypoczynkowe  przystosowane dla  mieszkancow  (zagospodarowane
w odpowiednig malg infrastruktur¢) znajduja si¢ w Dzielnicy Zawodzie (Park przy ulicy
Okrzei) oraz na Osiedlu Grota-Roweckiego (Park Jordanowski przy ul. Grodzkiej oraz czes$é
parku przy zabytkowym patacu przy ul. Piastowskiej). Pozostate dzielnice i osiedla
wymagaja stworzenia odpowiednich warunkow dla mieszkancow tak, aby mogli korzystaé
z wypoczynku na tonie natury w swoim najblizszym otoczeniu, a nie musieli przemieszczaé
si¢ w tym celu w inne rejony miasta. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku 0sob starszych,

mogacych mie¢ problemy z poruszaniem oraz 0oséb z matymi dzie¢mi.
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Tabela 20. W16 - Udzial parkéw miejskich rekreacyjno — wypoczynkowych w ogélnej powierzchni osiedla/dzielnicy

Zrédlo: opracowanie wlasne
Powierzchnia e e
parkow mie_jskich Powierzchnia [ha] re[(nrlteeg\il)(/}%rg) -
Obszan rekreacyjno- Osiedla/Dzielnicy wypoczynkowych w
wypoczynkowych ogollnej powierzchni
[ha] osiedla/dzielnicy [%6]
Dz. Bialobrzegi 0 665,0 0
Dz. Kro$cienko Nizne 0 390,0 0
Dz. Polanka 0 545,0 0
Dz. Suchodot 0 729,0 0
Dz. Srodmiescie 1,8 119,0 1,51
Dz. Zawodzie 2,98 582,0 0,05
Os. ks. Markiewicza 0 72,0 0
Os. Poludnie 0 176,0 0
Os. Grota-Roweckiego 0,5 84,0 0,59
Os. Traugutta 0 428,0 0
Os. Turaszéwka 0 507,0 0
Os. Tysiaclecia 0 56,0 0
Miasto Krosno 5,28 4353 0,12

W miejskich przestrzeniach publicznych pozadane jest wprowadzenie zroéznicowanych
powierzchni, takich jak aleje, place, czy oczka wodne. Obszary miejskie charakteryzuja si¢
przede wszystkim wysokim natgzeniem spalin samochodowych, kumulowanych w pasie
jezdni, co moze zosta¢ ograniczone przez pasy zieleni. Niewielka powierzchnia terenéw
zieleni oraz brak odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni Miasta moga mie¢ rowniez
negatywny wplyw na jego wizerunek. Pozostawione bez nadzoru moga sta¢ si¢
potencjalnym miejscem nielegalnego skltadowania odpaddéw przez mieszkancow. Istotne jest
zatem, aby tereny zieleni byty poddawane regularnym zabiegom pielggnacyjnym oraz byly
stale monitorowane. Tereny zielone s3a nieodiagcznym elementem przestrzeni miejskiej,
wplywajacymi na jej atrakcyjno$¢ 1peligcymi funkcje spoteczne. Umozliwiaja
zaspokajanie potrzeb zwigzanych z r6znymi formami wypoczynku i rekreacji, sprzyjajac
fagodzeniu codziennego stresu. Zlokalizowane w sgsiedztwie przedszkoli, szkot, czy
obiektow uzytecznos$ci publicznej umozliwiajag nie tylko wypoczynek, ale ulatwiaja
kreowanie w$rod mtodych ludzi szacunku do otaczajacego terenu. Ponadto obecnos$¢ zieleni
w przestrzeni miejskiej wpltywa na odbior iwrazenia estetyczne zwigzane z danym

miejscem™.

% Sobczynska K., 2014, Zielen jako element wspolczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych
Poznania, Politechnika Poznanska, Poznan
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Wartosc¢ referencyjna dla Miasta - 0,12

Dzielnice/Osiedla ponizej wartosci
referencyjnej

Rysunek 25. W14 - Udzial parkow miejskich w ogolnej powierzchni osiedla/dzielnicy

Zrodlo: opracowanie wlasne

Ochrona przyrody

W Miescie Krosno powierzchnia obszarow chronionych zajmuje 44,17 ha, co stanowi

1,01% jego ogodlnej powierzchni. Wystepujace na terenie Miasta formy ochrony przyrody to:
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obszar Natura 2000 PLH180030 ,,Wistok Srodkowy z doptywami”,

uzytek ekologiczny ,,Dolina potoku Badon” (4,87 ha) w dzielnicy Suchodoét,
obejmujacy dzialki polozone w tej dzielnicy na zboczach potoku ptynacego
pomiedzy ul. Wiejska, ul. Prusa oraz kompleks starodrzewu porastajacy skarpe
powyzej ul. Debrza,

7 pomnikéw przyrody przy: ul. Kapucynskiej, ul. Klonowej, ul. Lunaria, ul. Szarych
Szeregow, ul. Przadki, ul. Powstancoéw Warszawskich i w obrebie dziatki pomigdzy
ul. Kopernika a ul. Skrajna,

Zespot dworsko-parkowy w Polance przy ul. Popietuszki (4,0 ha) objety ochrong
konserwatorska,

Zespot patacowo-parkowy przy ul. Piastowskiej (0,19 ha) objety ochrong
konserwatorska,

Cmentarz zabytkowy w obrebie Srodmiescia, przy ul. Krakowskiej (2,5 ha) objety
ochrong konserwatorska.

Minirezerwat przyrody ,,Jas” (1,6522 ha). Potozony przy ul. Lakowej 22 na terenie
posesji  prywatnej. Projekt "Minirezerwat przyrody - czynna ochrona plazow"
otrzymatl pierwsza nagrod¢ w konkursie na Indywidualng Ekologiczng Nagrode
Bayera w 2000 roku.

Jednym ze wskaznikdw charakteryzujacych sfer¢ Ssrodowiskowsa jest udzial obszarow

chronionych w og6lnej powierzchni osiedla/dzielnicy (W17). Najwyzszym udzialem

obszarow chronionych w ogolnej powierzchni charakteryzuje si¢ Dzielnica Srodmiescie,

Bialobrzegi oraz Kroscienko Nizne.

Tabela 21. Udzial powierzchni obszaréw chronionych w ogélnej powierzchni osiedla/dzielnicy

Zrodlo: opracowanie wlasne

. . W17 - Udzial obszarow
Powierzchnia . . . 1 e
, Powierzchnia [ha] | chronionych w ogélnej
Obszar obszarow . P / =
chronionych [ha] Osiedla/Dzielnicy _ pOW|e_rzcr_m|
osiedla/dzielnicy (%)
Dz. Bialobrzegi 16,19 665,0 2,43
Dz. Kro$cienko Nizne 7,87 390,0 2,02
Dz. Polanka 4,0 545.0 0,73
Dz. Suchodét 4,87 729,0 0,67
Dz. Srodmiescie 11,05 119,0 9,29
Dz. Zawodzie 0,0 582,0 0,00
Os. ks. Markiewicza 0,0 72,0 0,00
Os. Potudnie 0,0 176,0 0,00
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Os. Grota-Roweckiego 0,19 84,0 0,23
Os. Traugutta 0,0 428,0 0,00
Os. Turaszéwka 0,0 507,0 0,00
Os. Tysiaclecia 0,0 56,0 0,00
Miasto Krosno 44,17 4353 1,01

Wystgpowanie obszaréw chronionych warunkuje korzys$ci wynikajace z ochrony przyrody,

krajobrazu i dziedzictwa kulturowego,

mikroklimat, warunki wodne czy réznorodno$¢ gatunkowsg fauny i flory. Obszary chronione

réwniez pozytywne oddzialywanie na

bezposrednio wplywajg na sposob gospodarowania terenu oraz mozliwos$ci rozwoju

turystyki zwiazanej z wykorzystaniem waloréw przyrodniczych®. Mata ilos¢ tego rodzaju

obszar6w moze prowadzi¢ do pogorszenia jakosci zycia mieszkancéw co w przysztosci

moze przynies¢ negatywny skutek w postaci pogorszenia stanu zdrowia lub zamieszkania

W innym miejscul.

% Radziejowski J., 2011, Obszary chronionej przyrody, Wszechnica Polska, Warszawa
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Wartosc¢ referencyjna dla Miasta - 1,01

Dzielnice/Osiedla ponizej wartosci
referencyjnej

Rysunek 26. W17 - Udzial obszaréw chronionych w ogolnej powierzchni osiedla/dzielnicy

Zro6dlo: opracowanie wlasne

3.5. Sfera techniczna

Zasoby lokalowe Miasta Krosha

Na mieszkaniowy zasob lokalowy Miasta Krosna sktadaja sie: 185 lokali socjalnych oraz
484 lokale mieszkalne (stan na dzien 1 stycznia 2017 r.). Sposrdod wszystkich lokali
socjalnych, 29,19% zostalo wybudowanych przed 1989 rokiem (54 lokale); po tym roku
powstato 131 lokali socjalnych (70,81%):
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Przecigtna powierzchnia uzytkowa lokalu socjalnego wynosi 33,18 m?,

1919 rok - 15 lokali,

lata 20 XX wieku - 7 lokali,
lata 30 XX wieku - 1 lokal,
lata 40 XX wieku - 1 lokal,
lata 50 XX wieku - 4 lokale,
lata 60 XX wieku - 0 lokali,
lata 70 XX wieku - 21 lokali,
lata 80 XX wieku - 5 lokali,
lata 90 XX wieku - 23 lokale,
2005 rok - 11 lokali,

2006 rok - 49 lokali,

2009 rok - 28 lokali,

2013 rok - 20 lokali,

2015 rok - 0 lokali.

W przypadku lokali mieszkalnych, zdecydowana wigkszo$¢ zostata wzniesiona przed 1989

rokiem (430 lokali, co stanowi 88,84% wszystkich lokali mieszkalnych). Pozostale lokale

mieszkalne zostaty wybudowane po roku 1989 (54 lokale, co stanowi 11,16% wszystkich

lokali mieszkalnych):

1919 rok - 0 lokali,

lata 20 XX wieku - 17 lokali,
lata 30 XX wieku - 0 lokali,
lata 40 XX wieku - 4 lokale,
lata 50 XX wieku - 101 lokali,
lata 60 XX wieku - 102 lokale,
lata 70 XX wieku - 167 lokali,
lata 80 XX wieku - 39 lokali,
lata 90 XX wieku - 13 lokali,
2005 rok - 11 lokali,

2006 rok - 6 lokali,

2009 rok - 0 lokali,

2013 rok - 0 lokali,
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e 2015 rok - 24 lokale.

Przecigtna powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 41,04 m?.

Dziedzictwo  kulturowe jest jednym z istotnych walorow Miasta Krosna.
Specyficzna atmosfera kulturowa oraz historyczna (hutnictwo szkta, przemyst naftowy
i lotniczy) moze przyciagaé turystow i spowodowaé wzrost aktywnosci gospodarczej

mieszkancoOw pod warunkiem odpowiedniego wykorzystania ich potencjatow.

Wskaznikiem uzytym w celu zobrazowania sfery technicznej jest udzial zabytkow
architektury (budynki) w ogoélnej liczbie budynkow (W18). Wskaznik ten jest desymulanta,
co oznacza, ze im wyzsza warto§¢ wskaznika wzgledem wartosci dla Miasta, tym
negatywne zjawisko wystepuje w wigkszym nasileniu. Zatozenie to uzasadnia fakt,
iz w Kro$nie cz¢$¢ budynkow zabytkowych znajduje si¢ w ztym stanie technicznym lub jest
niefunkcjonalna, nie przystosowana do potrzeb wszystkich mieszkancow, co moze
negatywnie wptywaé na wizerunek Miasta. Najwicksze skupisko zabytkow architektury
w  Krosnie (39,75% zabytkow architektury w ogolnej liczbie budynkéw) obejmuje
historyczny uktad urbanistyczny zespotu staromiejskiego w Dzielnicy Srédmiescie.
Dobrze zagospodarowane $ciste centrum Miasta, ktérego stan wizualny ulegt znacznej
poprawie dzigki zabiegom rewitalizacyjnym wykonanym w ramach poprzedzajacego
Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009 - 2015 prezentuje si¢ lepiej od pozostatych
centrow dzielnic i osiedli. Jednakze nadal wystepuja budynki, ktére wymagaja wykonania
niezbednych prac remontowo-modernizacyjnych. Wysokim skupiskiem zabytkow
architektury w ogolnej liczbie budynkow charakteryzuja si¢ rowniez Osiedle Potudnie
(19,48%), Dzielnica Suchoddt (11,74%), Osiedle Tysigclecia (9,82%), Osiedle
ks. Markiewicza (8,01%) oraz Osiedle Turaszéwka (0,75%).

Tabela 22. Liczba zabytkow architektury (budynki) w ogdlnej liczbie budynkow

Zroédlo: opracowanie wlasne

W18 - Udziat
Liczba zabytkow zabytkow
Obszar architektury Liczba budynkéw*® architektury
(budynki)®*’ (budynki) w ogélnej
liczbie budynkoéw [%]
Dz. Biatobrzegi 27 1006 2,68
Dz. Kro$cienko Nizne 14 503 2,78

%7 http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/ochrona-zabytkow/gminna-ewidencja-zabytkow/ (dostep:
11.10.2017r.)
% Obliczenia na podstawie danych przestrzennych dostepnych w bazie geoportal.gov.pl (dostep: 12.09.2017 r.)
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Dz. Polanka 19 355 5,35
Dz. Suchodot 35 298 11,74
Dz. Srodmiescie 157 395 39,75
Dz. Zawodzie 16 787 2,03
Os. ks. Markiewicza 23 287 8,01
Os. Poludnie 52 267 19,48
Os. Grota-Roweckiego 19 745 2,55
Os. Traugutta 0 296 0,00
Os. Turaszéwka 6 800 0,75
Os. Tysiaclecia 22 224 9,82
Miasto Krosnho 390 5963 6,54

Duze skupisko zabytkoéw architektury, w tym budynkow uzyteczno$ci publicznej, ktore jak
wskazujg rowniez wyniki konsultacji spotecznych przeprowadzonych w trakcie w spacerow
badawczych sa niekiedy w zlym stanie technicznym lub o niskiej funkcjonalnosci, czgsto
uniemozliwia  wykorzystanie ich w celach uzytkowych dla mieszkancow.
Wplywa to réwniez na zmniejszenie atrakcyjnosci Miasta w oczach turystow oraz samych
mieszkancow. Tym samym wyzsza warto$¢ analizowanego wskaznika od wartosci $redniej
dla Miasta moze $wiadczy¢ o zjawisku kryzysowym. Ponowne zaadaptowanie zabytkowych
budynkéw, przeprowadzenie remontdw i termomodernizacji umozliwi wykorzystanie ich
w celach spotecznych lub gospodarczych, a samo otoczenie zyska na walorach wizualnych.
Potrzebe ta dodatkowo uzasadniaja rowniez cele Programu opieki nad zabytkami miasta
Krosna, jakimi s3: zahamowanie procesow degradacji zabytkéw i doprowadzenie do
poprawy stanu ich zachowania oraz podejmowanie dziatan zwigkszajacych atrakcyjno$é
zabytkow dla potrzeb spolecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw

sprzyjajacych wzrostowi srodkéw finansowych na opiek¢ nad zabytkami.
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Wartos¢ referencyjna dla Miasta - 6,54

Dzielnice/Osiedla o przekroczonej
wartosci referencyjnej

Rysunek 27. W18 - Udziat zabytkow architektury (budynki) w ogdlnej liczbie budynkow

Zrodlo: opracowanie wlasne
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4. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego

Zgodnie z definicja podang w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, obszarem
zdegradowanym jest obszar, na ktérym zidentyfikowano stan kryzysowy, ktory
spowodowany jest koncentracjg negatywnych zjawisk spolecznych (w szczegoélnosci
bezrobocia, uboOstwa, niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym
i kulturalnym), wspotwystepujagcych z negatywnymi zjawiskami, W cO najmniej jednej
Z nastgpujacych sfer: gospodarczej (w szczegodlnosci w zakresie niskiego stopnia
przedsigbiorczos$ci, stabej  kondycji  lokalnych  przedsigbiorstw), Srodowiskowej
(W szczegblnosci w zakresie przekroczenia standardow jako$ci $srodowiska, obecno$ci
odpadow stanowigcych zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi badz stanu S$rodowiska),
przestrzenno-funkcjonalnej (w szczegdlno$ci wyposazenia w infrastruktur¢ techniczng
I spoteczng, braku dostepu do podstawowych ustug lub ich niskiej jako$ci, niedostosowania
rozwigzan urbanistycznych do zmieniajacych si¢ funkcji obszaru, niskiego poziomu obstugi
komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakosci terenow publicznych), technicznej
(w szczegdlnosci w zakresie degradacji stanu technicznego obiektow budowlanych, w tym
0 przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwigzan technicznych
umozliwiajagcych efektywne korzystanie z obiektow budowlanych, w szczegdlnosci

w zakresie energooszczednosci i ochrony srodowiska).

4.1. Kryteria oraz metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego Miasta

Krosna

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego przeprowadzono analize ilosciowa na
podstawie przyjetego zestawu wskaznikow (Tabela 1). Aby doktadnie zbada¢ sytuacje
wewngetrzng W Krosnie, dane zostaty zebrane 1 przeanalizowane dla najmniejszych spojnych

jednostek urbanistycznych — dzielnic i osiedli.

Dla kazdego wskaznika obliczono wartos¢ dla catego Miasta (jest to warto$¢ referencyjna
dla obszaru zdegradowanego), aby mozna byto do nich odnies¢ wartosci poszczegolnych
wskaznikow dla dzielnic i osiedli. W przypadku, gdy wartos¢ wskaznika dla danej jednostki
pomocniczej wypadata negatywnie w odniesieniu do wartosci dla Miasta, wskaznikom
przypisywano wartosc¢ ,,1”, z kolei dla warto$ci wskaznikow §wiadczacych o lepszej sytuacji

niz $rednia W Mieécie, przypisywano wartosc ,,0”. W wyniku tej procedury mozliwe byto
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wystandaryzowanie wskaznikow oraz logiczna interpretacja wystgpowania zjawiska
kryzysowego. W dalszym postgpowaniu, aby mozliwe bylo okreslenie stopnia nat¢zenia
stanu kryzysowego w jednostkach pomocniczych, zsumowano wskazniki w poszczegdlnych

sferach.

Sfer¢ spoteczng charakteryzuje 10 wskaznikow. Natezenie stanu kryzysowego okreslono

w skali pigciostopniowe;:

e brak — suma wskaznikow sfery spotecznej wynosi 0,

e niskie — suma wskaznikow sfery spotecznej w zakresie od 1 do 2,

e Srednie — suma wskaznikow sfery spotecznej w zakresie od 3 do 4,
e wysokie — suma wskaznikow sfery spotecznej w zakresie od 5 do 6,

e bardzo wysokie — suma wskaznikow sfery spotecznej w zakresie od 7 do 10.

Stan kryzysowy sfery spotecznej w stopniu co najmniej wysokim lub bardzo wysokim
nasileniu zidentyfikowany zostat na Osiedlu Tysigclecia (suma wskaznikow sfery spotecznej
wynosi 8), w stopniu wysokim w Dzielnicy Polanka (suma wskaznikow sfery spoleczne;j
wynosi 7), Osiedlu Potudnie (suma wskaznikéw sfery spotecznej wynosi 7), Dzielnicy
Biatobrzegi (suma wskaznikow sfery spotecznej wynosi 5) oraz Dzielnicy Srédmiescie
(suma wskaznikoéw sfery spotecznej wynosi 5). W pozostatych jednostkach pomocniczych
natezenie stanu kryzysowego w sferze spolecznej wystepuje w co najwyzej $rednim

natezeniu.

Tabela 23. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze spolecznej

Zrodlo: opracowanie wlasne

Suma

Obszar W10 | wskaznik

2
S
3
=
5
5
2
s
S

Dz. Biatobrzegi

Dz. Kro$cienko-
Nizne

Dz. Polanka

Dz. Suchodét

Dz. Srodmiescie

Dz. Zawodzie

Os. ks. Markiewicza

Os. Poludnie

Os. Grota-
Roweckiego

Os. Traugutta
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Os. Turaszoéwka
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[ Os. Tysigclecia [1Jo 1111110l 1 ey

Objasnienia: wyroznienie w tabeli : stan kryzysowy w stopniu co najmniej wysokim

Sfere¢ przestrzenno-funkcjonalng charakteryzuja cztery wskazniki. Natezenie stanu
kryzysowego okreslono w skali trzystopniowej:
e brak — liczba wskaznikow sfery przestrzenno-funkcjonalnej negatywnie
wypadajacych w odniesieniu do wartosci dla Miasta wynosi 0,
e niskie — liczba wskaznikow sfery przestrzenno-funkcjonalnej negatywnie
wypadajacych w odniesieniu do warto$ci dla Miasta wynosi 1,
e wysokie — liczba wskaznikow sfery przestrzenno-funkcjonalnej negatywnie

wypadajacych w odniesieniu do warto$ci dla Miasta zakresie od 2 do 3.

Stan kryzysowy sfery przestrzenno-funkcjonalnej w stopniu co najmniej wysokim
zidentyfikowano w Dzielnicach: Biatobrzegi, Kro$cienko Nizne, Polanka, Suchodét oraz na

Osiedlach: ks. Markiewicza, Potudnie, Traugutta, i Tysigclecia.

Tabela 24. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej

Zrodlo: opracowanie wlasne

Suma

Obszar W11 | wi2 | W13 L er s
wskaznikow

Dz. Bialobrzegi

Dz. Kroscienko

Nizne

Dz. Polanka

Dz. Suchodot

Dz. Srodmiescie

Dz. Zawodzie

0s. ks. Markiewicza

Os. Potludnie

Os. Grota-

Roweckiego

Os. Traugutta

Os. Turaszéwka

Os. Tysiaclecia
Objasnienia:
wyrdznienie w tabeli KOIOFGM: stan kryzysowy w stopniu co najmniej wysokim
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Sfere gospodarcza charakteryzuja dwa wskazniki. Natezenie stanu kryzysowego okreslono
w skali trzystopniowe;j:
e brak — liczba wskaznikow sfery gospodarczej negatywnie wypadajacych

W odniesieniu do warto$ci dla Miasta wynosi,
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niskie — liczba wskaznikow sfery gospodarczej negatywnie wypadajacych
w odniesieniu do warto$ci dla Miasta wynosi 1,
wysokie — liczba wskaznikow sfery gospodarczej negatywnie wypadajgcych

W odniesieniu do warto$ci dla Miasta wynosi 2.

Stan kryzysowy sfery gospodarczej w stopniu wysokim zidentyfikowano w Dzielnicy

Kroscienko Nizne, Dzielnicy Polanka, Dzielnicy Zawodzie, Osiedlu ks. Markiewicza oraz

Osiedlu Traugutta. W pozostatych jednostkach pomocniczych natgzenie stanu kryzysowego

w sferze gospodarczej wystepuje w co najwyzej niskim natezeniu.

Tabela 25. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej

Zrodlo: opracowanie wlasne

Suma

Obszar W15 | W16 P
wskaznikow

Dz. Biatobrzegi

Dz. Kroscienko
Nizne

Dz. Polanka

Dz. Suchodoét

Dz. Srodmiescie
Dz. Zawodzie

Os. ks. Markiewicza
Os. Potludnie

Os. Grota-
Roweckiego

Os. Traugutta

Os. Turaszéwka

Os. Tysiaclecia
Objasnienia:
wyréznienie w tabeli KOIOFGM: stan kryzysowy w stopniu co najmniej wysokim

OO0k O |[OFR|IFRIO|O(Fk| —» |O
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Sfer¢ srodowiskowa charakteryzuja dwa wskazniki. Natezenie stanu kryzysowego okreslono

w skali trzystopniowej:

brak — liczba wskaznikow sfery s$rodowiskowej negatywnie wypadajacych
W odniesieniu do warto$ci dla Miasta wynosi 0,
niskie — liczba wskaznikow sfery $rodowiskowej negatywnie wypadajacych
W odniesieniu do wartosci dla Miasta wynosi 1,
wysokie — liczba wskaznikow sfery s$rodowiskowej negatywnie wypadajacych

W odniesieniu do wartosci dla Miasta wynosi 2.

Stan kryzysowy sfery Srodowiskowej w stopniu wysokim zidentyfikowano w Dzielnicy

Polanka, Dzielnicy Suchodot, Dzielnicy Zawodzie, Osiedlu Markiewicza, Osiedlu Potudnie,
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Osiedlu Grota-Roweckiego, Osiedlu Traugutta, Osiedlu Turaszoéwka oraz Osiedlu
Tysigclecia. W pozostatych jednostkach pomocniczych natezenie stanu kryzysowego

w sferze srodowiskowej wystepuje w co najwyzej niskim nat¢zeniu.

Tabela 26. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze srodowiskowej

Zrédlo: opracowanie wlasne

W16 W17 Suma
wskaznikow
1

Obszar

Dz. Biatobrzegi

Dz. Kro$cienko Nizne
Dz. Polanka

Dz. Suchodoét

Dz. Srodmiescie

Dz. Zawodzie

Os. ks. Markiewicza
Os. Potudnie

Os. Grota-Roweckiego
Os. Traugutta

Os. Turaszoéwka

Os. Tysiaclecia
Objasnienia: wyréznienic w tabeli KOIOIGM: stan kryzysowy w stopniu co najmniej wysokim

1

I EEE
MR IR ==
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Sfere techniczng charakteryzuje jeden wskaznik. To, czy stan kryzysowy w analizowanej
sferze wystepuje okresla zaleznos¢:
e liczba wskaznikow sfery technicznej negatywnie wypadajacych w odniesieniu do
wartosci dla Miasta wynosi 0 — brak stanu kryzysowego,
e liczba wskaznikéw sfery technicznej negatywnie wypadajacych w odniesieniu do

wartosci dla Miasta wynosi 1 — wystepowanie stanu kryzysowego.

Stan kryzysowy sfery technicznej zidentyfikowano w Dzielnicy Biatobrzegi, Dzielnicy
Kroscienko Nizne, Dzielnicy Polanka, Dzielnicy Suchodoét, Dzielnicy Zawodzie, Osiedlu ks.

Markiewicza oraz Osiedlu Turaszowka.

W przypadku sfery technicznej nie mozna moéwi¢ o stopniowym nasileniu zjawiska
kryzysowego jak w powyzej analizowanych sferach. Przyjeto wigc, ze wystgpowanie stanu
kryzysowego w sferze technicznej jest sytuacja analogiczng do wystgpowania zjawiska

kryzysowego w stopniu najwyzszym, jak w pozostatych sferach.
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Tabela 27. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej

Zrdédlo: opracowanie wlasne

Obszar W18
Dz. Biatobrzegi
Dz. Kroscienko-Nizne
Dz. Polanka
Dz. Suchodoét
Dz. Srédmiescie
Dz. Zawodzie
Os. ks. Markiewicza
Os. Poludnie
Os. Grota-Roweckiego 0
Os. Traugutta 0
Os. Turaszéwka 0
Os. Tysiaclecia 1]
Objasnienia:
wyréznienie w tabeli -: wystepowanie stanu kryzysowego

[elle] o]

W celu wyznaczenia obszaru dotknietego wyjatkowa koncentracja negatywnych zjawisk,
co w dalszym postgpowaniu ma na celu odpowiedni wybor obszaru rewitalizacji, przyjeto
nastepujace kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego:

e w sferze spotecznej wystgpowanie zjawiska kryzysowego w €O najmniej wysokim
stopniu nasilenia (suma wskaznikow sfery spotecznej wynoszaca min. 5 - czyli
conajmniej potowa wszystkich wskaznikow spolecznych, ktore wypadaja
negatywnie w odniesieniu do wartos$ci referencyjnej — sredniej dla Miasta),

e wystepowanie sytuacji kryzysowej W CO najmniej wysokim stopniu nasilenia
w przynajmniej w jednej z pozostalych sfer w Miescie (w przypadku sfery
technicznej wystepowanie sytuacji kryzysowej).

W diagnozie positkowano si¢ roéwniez opisem zmian nat¢zenia niektorych zjawisk
kryzysowych w Kro$nie na przestrzeni ostatnich lat, a takze odniesiono si¢ do sytuacji
panujacej w woj. podkarpackim. Dane okre$lajace, czy kryzys niektorych zjawisk poglebia
si¢ lub zmniejsza, zaczerpnigte zostalty z Banku Danych Lokalnych Gtownego Urzedu

Statystycznego.
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Tabela 28. Zestawienie koncentracji negatywnych zjawisk wszystkich wskaznikéw wykorzystanych w delimitacji

obszaru zdegradowanego

Zrédlo: opracowanie wlasne

Sfera

Przestrze.- Gospodar- Srodowis- . Obszar
Obszar Spoleczna f - Techniczna | zdegrado-
unkcj. cza kowa wany
W1-W10 W11-W14 W15-W16 W17 W18

Dz. Biatobrzegi 5 2 1 1 0 tak
Dz. Kroscienko 4 2 2 1 0 nie
Nizne
Dz. Polanka 7 2 2 2 0 tak
Dz. Suchod6t 1 2 1 2 1 nie
Dz. Srédmiescie 5 1 0 0 1 tak
Dz. Zawodzie 3 1 2 2 0 nie
Os. ks. Markiewicza 3 2 2 2 1 nie
Os. Potudnie 7 2 0 1 1 tak
Os. Grota- 2 2 0 1 0 nie
Roweckiego
Os. Traugutta 2 3 2 2 0 nie
Os. Turaszowka 3 1 1 2 0 nie
Os. Tysiaclecia 8 2 0 2 1 tak

Objasnienia: wyroznienie w tabeli KOIOFR: stan kryzysowy w stopniu co najmniej wysokim

4.2. Obszar zdegradowany i zjawiska kryzysowe

Na podstawie og6lnej diagnozy oraz przyjetych kryteriow delimitacji, obszar zdegradowany

Miasta Krosna tworza:

e Dzielnica Polanka,

e Dzielnica Sréodmiescie,

e Osiedle Poludnie,

e Osiedle Tysiaclecia,

e Dzielnica Bialobrzegi.

Obszar zdegradowany zajmuje powierzchni¢ 15,61 km?, co stanowi 35,86% catkowitego

terytorium Miasta oraz zamieszkiwany jest przez 18 521 osob, ktorzy stanowig 41,01 %

ogotu mieszkancow Krosna.

Podsumowujac,

mieszkancy obszaru zdegradowanego borykaja si¢ z nastgpujacymi

problemami (podano problemy wystepujace we wszystkich dzielnicach w roznych

nasileniu):

1. Problemy w sferze spoteczne;j:
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e nieodpowiednia proporcja w strukturze demograficznej lokalnego spoteczenstwa,
e dlugotrwate bezrobocie,

e uzaleznienie niepetnosprawnych od $wiadczen pomocy spotecznej,

e zwigkszona liczba przestepstw,

e niski poziom zycia spotecznego.

2. Problemy przestrzenno-funkcjonalne:
e duza ggstos¢ zaludnienia na stosunkowo matym obszarze,
e stosunkowo niska dostepnos¢ komunikacyjna,
e niewystarczajgce zagospodarowanie miejsca zamieszkania w infrastrukture sportowo
- rekreacyjno-wypoczynkowa,

e mala ilo$¢ odpowiednio zagospodarowanych terenow zielonych - parkow.

3. Problemy w sferze gospodarczej:

e mala ilos¢ podmiotow gospodarczych.
4. Problemy w sferze srodowiskowe;j:
e mala ilo§¢ terenow zielonych objetych ochrong i odpowiednio zagospodarowanych

1 udostgpnionych mieszkancom.

5. Problemy w sferze technicznej:

¢ stosunkowo duza liczba obiektow zabytkowych o niskiej funkcjonalnosci.
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Rysunek 28. Obszar zdegradowany Miasta Krosna

Zrédlo: opracowanie wlasne
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5. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

Zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., obszarem
rewitalizacji jest obszar obejmujacy catos¢ lub czes¢ obszaru zdegradowanego, ktory cechuje
si¢ szczegbdlng koncentracjg negatywnych zjawisk, na ktorym z uwagi na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego, zamierza si¢ prowadzi¢ rewitalizacj¢. Obszar rewitalizacji moze by¢
podzielony na podobszary, w tym podobszary nie posiadajagce wspdlnych granic, lecz nie
moze obejmowac terenow wiekszych niz 20% powierzchni Gminy oraz zamieszkatych przez
wiece] niz 30% mieszkancow Gminy. W sklad obszaru rewitalizacji mogg wej$¢ obszary
wystepowania problemow przestrzennych, takich jak poprzemystowe (w tym poportowe
I powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wylacznie w przypadku, gdy przewidziane
dla nich dziatania sg $cisle powigzane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji nalezy wyznaczy¢ tak, aby charakteryzowat si¢ szczeg6lng koncentracja
negatywnych zjawisk (w tym minimum 4 ze wskaznikow wymienionych w Instrukcji) oraz
znaczeniem dla rozwoju lokalnego, a takze miescit si¢ w limitach wskazanych w Wytycznych.
W zwigzku z powyzszymi postanowieniami oraz tym, iz wyloniony w wyniku diagnozy
obszar zdegradowany Miasta Krosna zajmuje tacznie 35,86 % powierzchni Miasta oraz
zamieszkiwany jest przez 41,01 % mieszkancoéw, zachodzi konieczno$¢ ograniczenia obszaru

rewitalizacji w ramach obszaru zdegradowanego.

Kolejnym krokiem bylo poddanie wnikliwej analizie wskaznikowej ulic obszaru
zdegradowanego, w celu wylonienia miejsc o najwickszym poziomie zdegradowania.
Mozliwo$¢ wilaczenia w granice obszaru rewitalizacji terenéw niezamieszkatych
(poprzemystowych i pokolejowych) istnieje tylko w przypadku wystepowania na nich
probleméw sfery funkcjonalno-przestrzennej oddzialujacych na cata jednostke pomocnicza
oraz pod warunkiem przeprowadzenia na ich obszarze dziatan rewitalizacyjnych, ktore sg

Scisle powigzane z celami rewitalizacji.

Jednostkami pomocniczymi, ktore zostaty wlgczone w granice obszaru rewitalizacji w catoSci
sg Dzielnica Polanka i Osiedla Tysigclecia. Charakteryzuje je najwyzsza spo$rod wszystkich
taczna liczba wskaznikow 0 negatywnych wartosciach wzglegdem Miasta (13 sposrod 18

wskaznikow wykorzystanych w delimitacji i w diagnozie obszaru zdegradowanego).



Osiedle Tysiagclecia obejmuje swoimi granicami obszary mieszkalne, handlowo-ustugowe
oraz tereny pokolejowe w najblizszym otoczeniu dworca PKP.

Rewitalizacja terenow pokolejowych dotyczy¢ bedzie modernizacji zabytkowego dworca
PKP i jego najblizszego otoczenia oraz nadania mu nowych funkcji - stanie si¢ on
kompleksowo wyposazonym obiektem dziatalnosci kulturalnej oraz edukacyjnej. Zabytkowy
budynek dworca PKP znajdujacy si¢ w centralnej cze$ci Miasta jest w bardzo ztym stanie
technicznym i wizualnym. Konieczne jest przystosowanie go do potrzeb 0sob starszych
i niepetnosprawnych oraz wyposazenie w nowoczesng infrastruktur¢. Poprawa stanu
technicznego 1 wizualnego pozytywnie wptynie na sfer¢ przestrzenno-funkcjonalng
I srodowiskowg Miasta, a nadanie mu nowych funkcji sprzyja¢ bedzie integracji spoteczne;j
wielu pokolen mieszkancow. Powierzchnia terenu pokolejowego zajmuje powierzchnie
0,14 km?. Zaplanowane do realizacji projekty dotyczace podniesienia aktywnosci spotecznej
pozwola na wilaczenie mieszkancow w zycie spoteczne, co przyczyni si¢ do poprawy jakosci
ich zycia i odbudowania wigzi spotecznych. W poprzednim Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015 Osiedle Tysiaclecia byto jednym z obszarow
wsparcia. Przeprowadzono tam dziatania rewitalizacyjne polegajace na modernizacji

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz odnowie architektonicznej zabudowy Osiedla.

Dzielnica Polanka charakteryzuje si¢ problemami w szczegdlnosci dotyczacymi bezrobocia,
w tym bezrobocia dlugotrwatego, czestego korzystania przez mieszkancéw z zasitkow
pomocy spolecznej oraz niskiej aktywnosci spolecznej. Dzielnica ta charakteryzuje sig
zar6bwno zabudowsg jednorodzinng, jak i wielorodzinng. W Dzielnicy zdiagnozowano
problemy dotyczace niskiej aktywno$ci 1 integracji spotecznej wynikajace z braku
odpowiednio przystosowane] infrastruktury, ktéra moglaby stanowi¢ miejsce sluzace
odbudowie wigzi spotecznej, wiekszej aktywnosci spotecznej mieszkancoOw oraz pobudzeniu
rozwoju gospodarczego, a w dalszej perspektywie poprawie jakosci zycia mieszkancoéw. Jest
to szczegolnie wazne w przypadku mtodych ludzi, ktorzy majac dostep do roznego rodzaju
ustug spotecznych, aktywizacyjnych i kulturowych beda bardziej zwigzani z miejscem
swojego zamieszkania, a to w znaczacy sposob wplynie na ich zaangazowanie w dziatalno$¢
na rzecz lokalnej wspolnoty. Istotne znaczenie ma tu przywrdcenie, jak rowniez nadanie
nowej funkcji Dzielnicowemu Domowi Ludowemu wraz z przyleglym terenem. Obiekt, ten
znajduje si¢ w centralnej czgsci Dzielnicy, w poblizu szkoly. Jednakze zardwno sam obiekt
jak i1 jego otoczenie (park — ktéry w obecnym stanie nie jest uzytkowany przez mieszkancow)

wymaga dostosowania go potrzeb mieszkancow. Jak wynika z przeprowadzonych konsultacji

89



spotecznych przeprowadzenie dziatan rewitalizacyjnych w tym obszarze byloby szczegdlnie
pozadane. Dzialajace na terenie Dzielnicy Stowarzyszenie Kogel-Mogel wskazato na brak
dostepu do podstawowych ustug spotecznych. Istniejgcy obiekt nie pozwala na jego
wykorzystanie w celu organizacji np. dzialan aktywizacyjnych dla o0sob zagrozonych
ubostwem lub wykluczeniem spolecznym, W tym osob korzystajacych z zasitkdbw pomocy
spotecznej, ktérych na tym obszarze jest stosunkowo duzo. Réwniez pozostate formy
aktywizacji np. aktywne spedzanie czasu na $wiezym powietrzu jest utrudnione dla
mieszkancow blokow wielorodzinnych, ktérzy najczesciej korzystajg z parkéw rekreacyjno-
wypoczynkowych. Mieszkancy maja rowniez utrudniony dostgp do pozostalych form
aktywizacji spotecznej, np. zaje¢ kulturalnych. Powyzsze wynika rowniez z braku

odpowiedniej infrastruktury umozliwiajacej organizacje tego typu zajec.

Osiedle Potudnie jest kolejna, jedna z najbardziej dotknietych zjawiskami kryzysowymi
jednostka pomocniczg Krosna (charakteryzuje je 12 mniej korzystnych w stosunku do Miasta
wskaznikow sposrod 18 wykorzystanych w delimitacji i diagnozie obszaru zdegradowanego).
W granicach ulic, ktore znalazty si¢ w obszarze rewitalizacji, i na ktorych stwierdzono
koncentracj¢ negatywnych zjawisk, zwtaszcza w sferze spotecznej, tj. na ulicach: Cmentarnej,
Kletowki, T. Kosciuszki, Lniarskiej, R. Migsowicza, gen. L. Okulickiego, I. Paderewskiego,
Podkarpackiej oraz K. Puzaka. Zlokalizowane sg tu tereny handlowo-ustugowe, wsrod
ktérych rozproszone sa tereny mieszkalne, zajmujace tacznie okoto 0,44 km?. Mieszkanhcow
tego terenu dotyczg glownie problemy sfery spoleczne; (az 7 wskaznikow ze sfery
spotecznej), a takze sfery przestrzenno-funkcjonalnej, srodowiskowej i technicznej. Aby
pobudzi¢ aktywizacje oraz poprawic¢ integracje ludnos$ci, planuje si¢ wsparcie lokalnych
dziataczy spotecznych w dazeniu do realizacji projektow wpisujacych si¢ w cele rewitalizacji

wynikajace ze zdiagnozowanych potrzeb.

Obszar Dzielnicy Srédmiescie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krosna
na lata 2009-2015 zostal rowniez wyznaczony jako obszar wsparcia. W jego granicach
przeprowadzono dziatania rewitalizacyjne Zespotu Staromiejskiego, ktore skupialy sig
gtéwnie na poprawie stanu technicznego 1 wizualnego budynkow 1 pozostatej infrastruktury.
W niniejszym Programie w wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, iz na obszarze
Dzielnicy Srédmiescie wystepuje podwyzszona ilosé zjawisk kryzysowych w sferze
spotecznej. Wystepujg tam rowniez problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Konieczno$¢ przeprowadzenia dziatan rewitalizacji spolecznej W obrgbie Dzielnicy
Srédmiescie i ujecie ulic: Blich, Legionow, Podwale, J. Stowackiego, Kapucynskiej, Pawta

90



z Krosna, J. Pitsudskiego, Rynek oraz terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w poétnocnej
czes$ci Dzielnicy. Uzasadnia to rowniez pelnienie przez analizowang jednostke pomocniczg
wielu funkcji: administracyjnej, handlowo-ustugowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz
rozrywkowej, z ktorych korzystajg wszyscy mieszkancy obszaru rewitalizacji, a takze catego
Miasta. Zgodnie z przeprowadzong analizg, warto$ci wskaznikow dla powyzszych ulic
wykorzystanych w delimitacji wskazuja na koncentracj¢ negatywnych zjawisk, zwtaszcza
w sferze spotecznej. Wsparcie projektow spotecznych, ktore bedg realizowane na obszarze
Dzielnicy Srodmiescie poprzez wlaczenie jej w granice obszaru rewitalizacji przyczyni si¢ do
wzmocnienia integracji spolecznej, poczucia wlasnej wartosci mieszkancow, a takze wptynie
na poprawe¢ bezpieczenstwa calego obszaru rewitalizacji oraz pozostatych mieszkancow
miasta okazjonalnie korzystajacych z wymienionych wyzej ustug. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe znajdujace sic w potocnej czesci Dzielnicy Srodmiescie s3 w Miescie
obszarem strategicznym i wymagajg doinwestowania w zakresie specjalistycznej
infrastruktury oraz zagospodarowania terenu, aby odpowiednio shizy¢ mieszkancom
wszystkich grup wiekowych. Dziatajacy na terenie Dzielnicy Srédmiescie Cech Rzemiost
Réznych, wskazal na konieczno$¢ zapewnienia mieszkancom obszaru dostepu
do infrastruktury, gdzie organizowane bedg kursy, szkolenia i warsztaty umozliwiajgce
zdobycie nowych kwalifikacji, co w dalszej perspektywie przyczyni si¢ do zmniejszenia
bezrobocia 1 ilo$ci 0sob korzystajacych z zasitkow pomocy spotecznej, a tymi wlasnie
niekorzystanymi zjawiskami charakteryzuje si¢ ten obszar. Takie formy aktywizacji
mieszkancoOw pozwolg réwniez na ozywienie gospodarcze okolic zrewitalizowanej Staréwki

oraz poprawienie jakosci zycia mieszkancow.

Obszar rewitalizacji na terenie Miasta Krosna zostal wyznaczony na podstawie
zdiagnozowanych potrzeb rewitalizacyjnych, rangi obszaru w strukturze Miasta, a takze
w wyniku zachowania ciagglosci rozpoczetych dzialan w kontekScie przestrzennym
i problemowym (Mechanizmy stuzace zapewnieniu komplementarnosci Programu).
W celu identyfikacji problemow wystepujacych w Miescie oraz wskazania obszardéw, ktore
wymagajg podjecia dziatan naprawczych, a takze poznania potrzeb rewitalizacyjnych
przeprowadzono ankietyzacje ws$rdd interesariuszy rewitalizacji. Mieszkancy mieli
mozliwo$¢ wyrazi¢ swoje opinie za posrednictwem anonimowych ankiet (papierowych oraz
elektronicznych) w trakcie trwania konsultacji spotecznych. Opinia interesariuszy zostala
zawarta w Zalacznik 1. Raport z konsultacji spolecznych Programu Rewitalizacji Miasta
Krosna na lata 2016-2023.
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Podsumowujac, obszar rewitalizacji obejmuje nastepujace jednostki pomocnicze: fragment
Osiedla Potudnie, fragment Osiedla Srédmiescie, Osiedle Tysiaclecia oraz Dzielnice Polanka,
na terenie ktorych znajduja si¢ obszary mieszkalne, pokolejowe, przemystowe oraz publiczne:
tereny sportowe i rekreacyjno-wypoczynkowe. Obszar rewitalizacji tgczy cztery rdzne
jednostki pomocnicze w jedna spojna calo$¢, lacznie zajmujac powierzchnie 6,71 km?,
co stanowi 15,42% catkowitej powierzchni Gminy. Zamieszkiwany jest przez 9 734 osoby,

ktore stanowig 21,55% wszystkich mieszkancow Miasta.

Tabela 29. Powierzchnia i liczba ludnos$ci obszaru rewitalizacji

Zrédlo: opracowanie wlasne

Powierzchnia Powierzchnia . L|czb,a , Liczba ludnosci
Obszar 5 mieszkancow
obszaru [km?] [%%6] [0s] [96]
Dz. Polanka 5,45 12,52 4318 9,56
Os. Tysiaclecia 0,56 1,28 3621 8,02
Os. Potudnie 0,44 1,02 1400 3,10
Dz. Srodmiescie 0,26 0,60 395 0,87
Razem 6,71 15,42 9734 21,55

5.1.Obszar rewitalizacji w s$wietle wymagan Instrukcji Przygotowywania
Programow Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Obszar rewitalizacji, oprocz spetnienia wymagan Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 winien dodatkowo
charakteryzowaé¢ si¢ minimum 4 z 23 wskaznikow wymienionych w Tabeli 2. Instrukcji
Przygotowywania Programow Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla ktorych
warto$ci oszacowane sg mniej korzystne, niz wartosci referencyjne dla wojewddztwa

podkarpackiego.

W przypadku Krosna obszar rewitalizacji charakteryzuje pi¢¢ wskaznikoéw z ro6znych
kategorii. Ich wybér ma uzasadnienie w przeprowadzonej diagnozie (Diagnoza ogdlna
Miasta Krosna), ktora ujawnita dynamike oraz kierunek zachodzacych zmian spotecznych
w Miescie oraz na obszarze zdegradowanym, w obrgbie ktorego zostal wyznaczony obszar
rewitalizacji, a takze pogtgbionej diagnozie obszaru rewitalizacji (Poglebiona diagnoza oraz

analiza potencjalow obszaru rewitalizacji).
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Wybrane wskazniki zaprezentowane w tabeli ponizej odnosza si¢ do sfery spotecznej obszaru
rewitalizacji. Przyczyny wysokich wartoéci czesto maja podobne podtoze, a wystgpowanie
jednego zjawiska bywa przyczyng nasilania si¢ innego. Ich kumulacja na obszarze
rewitalizacji  tworzy wieloptaszczyznowg i skomplikowang sytuacje kryzysowa, dla
rozwigzania  ktorej nalezy zaplanowa¢ odpowiednie dziatania rewitalizacyjne,

charakteryzujace si¢ kompleksowym podejsciem.

Tabela 30. Obszar rewitalizacji zgodnie ze wskaznikami zawartymi w Instrukcji

Zrédlo: opracowanie wlasne
: . Pomoc Bezpieczenstwo Integracja
Kategoria Demografia | Rynek pracy - publiczne -
Frekwencja
Liczba 0s6b w wyborach do
Liczba korzys.taj acych _LiCZba orgapéw
i ze $wiadczen | stwierdzonych stqnoww,cych
Nazwa Mediana | bezrobotnych pomacy przeStQp,StW na [EimesiE <
skaznika wiekil W % spolec_:znej w 100 osob wg samo_rzqdu
W T przeliczeniu faktycznego terytorialnego:
ez(:z,é?e;yc na 100 osob miejsca rady gminy na
wg miejsca zamieszkania terenie
zamieszkania wojewodztwa
podkarpackiego
Wartosé dla
obszaru 40,0 62,4% 10,5 2,48 42,76
rewitalizacji
Wartos¢é dla
obszaru 40,0 60,4% 10,1 2,72 42,81
zdegradowanego
Wartos¢ dla 40,0 55,3% 73 1,57 45,53
Miasta Krosna
Wartosc 38,0 61,5% 6,1 1,32 50,87
referencyjna dla
wojewddztwa o . . warto$¢ ponizej
podkarpackiego warto$¢ powyzej referencyjnej referencyjnej

Mediana wieku (dane za rok 2014; zrodto: Urzad Miasta Krosna): w zwigzku z faktem,
iz Krosno boryka si¢ z problemem starzenia si¢ spoleczenstwa, ktore okreslajg w diagnozie
zwigkszajacy sie¢ wskaznik obcigzenia demograficznego (W1 - ludnos¢ w  wieku
poprodukcyjnym w stosunku do ludnosci w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca
zamieszkania) oraz malejaca liczba dzieci najmtodszych (W2 - udziat dzieci w wieku do 3 lat
w ludnosci w wieku przedprodukcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania) stale

wzrasta¢ bedzie rowniez mediana wieku mieszkancow. Przecigtny wiek mieszkancow
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obszaru rewitalizacji jest rowny medianie wieku mieszkancow obszaru zdegradowanego, jak

I calego Miasta, ktory jest wyzszy niz na Podkarpaciu.

Liczba dlugotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogélem (dane za rok 2014; Zrodto:
Powiatowy Urzad Pracy w Krosnie): mimo iz liczba os6b bezrobotnych w Kro$nie stale
maleje, na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano problem dlugotrwatego bezrobocia (W4 —
liczba dlugotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogdtem), ktory wystepuje w wigkszym
natezeniu niz na obszarze zdegradowanym w Miescie oraz na Podkarpaciu. Dlugotrwale
bezrobocie jest szczegdlnym problemem, gdyz nieobjecie wsparciem osob, ktorych ono
dotyczy moze prowadzi¢ do poglebiania si¢ u nich poczucia wykluczenia spolecznego,
mniejszej chegci integracji z pozostatymi mieszkancami oraz generowac inne problemy,

np. emigracje zarobkows, rozbicie rodzin, czy tez alkoholizm i przestepczos¢.

Liczba os6b korzystajacych ze swiadczen pomocy spolecznej w przeliczeniu na 100 oséb
wg miejsca zamieszkania (dane za rok 2014; zrédlo: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
w Krosnie): liczba osob korzystajacych ze swiadczen pomocy spotecznej (W5 — liczba oséb
korzystajacych ze $wiadczen pomocy spotecznej w przeliczeniu na 100 os6b wg miejsca
zamieszkania) zamieszkujgca obszar rewitalizacji jest wyraznie wyzsza w poréwnaniu
do wartosci wskaznika dla Miasta i Podkarpacia. Wsparcie Miejskiego Osrodka Pomocy
Rodzinie ukierunkowane jest glownie na osoby, ktéore nie s3 w stanie samodzielnie
przezwycigzy¢ problemow ekonomicznych, ktdre najczesSciej wynikaja z braku stalego

zatrudnienia.

Liczba stwierdzonych przestepstw na 100 osob wg faktycznego miejsca zamieszkania
(dane za rok 2014; zrodto: Komenda Miejska Policji w Krosénie): liczba przestgpstw (W8 —
liczba stwierdzonych przestepstw na 100 osOb wg miejsca zamieszkania), mimo iz jest
nieznacznie nizsza niz na obszarze zdegradowanym, nadal jest duzo wyzsza, niz w Miescie
oraz na Podkarpaciu. Przyczyna tego zjawiska moze mie¢ podloze w wyzej opisanych

zjawiskach kryzysowych, ktore sg ze sobg powigzane.

Frekwencja w wyborach do organow stanowiacych jednostek samorzadu terytorialnego:
rady gminy na terenie wojewddztwa podkarpackiego (dane za rok 2014; zrodto:
Panstwowa Komisja Wyborcza): frekwencja wyborcza (W10 - frekwencja w wyborach do
organéw stanowigcych jednostek samorzadu terytorialnego: rady gminy na terenie

wojewodztwa podkarpackiego) na obszarze rewitalizacji jest nizsza niz na obszarze
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zdegradowanym oraz w MieScie, a takze w porownaniu do warto$ci referencyjnej
Podkarpacia. Naktadajace si¢ na siebie problemy spoteczne, takie jak: dlugotrwaty brak
pracy, uzaleznienie od srodkéw pomocy spotecznej oraz wzmozona przestepczos¢ wzbudzaja

niech¢¢ do udzielania si¢ w zyciu publicznym, w tym do aktywnosci obywatelskie;.

5.2. Obszar rewitalizacji i jego potrzeby wedlug opinii interesariuszy — wnioski

Z przeprowadzonej ankietyzacji oraz konsultacji spolecznych

Rola, zasady, harmonogram oraz zakres ankietyzacji i konsultacji spotecznych przedstawione
zostaly szczegdtowo w raporcie z konsultacji spotecznych Programu Rewitalizacji Miasta
Krosna na lata 2016-2023 (Zalacznik 1. Raport z konsultacji spolecznych Programu
Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023). Niniejszy rozdzial stanowi synteze
wskazanych przez interesariuszy, w roznorakich formach konsultacji, problemow,

potencjalow oraz dziatan, jakie powinny zostac zrealizowane na obszarze rewitalizacji.

W procesie ankietyzacji 95% badanych osob wskazato, ze Miasto Krosno potrzebuje
programu na rzecz ozywienia gospodarczego, spotecznego i przestrzenno-srodowiskowego,
jakim jest Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023. Wskazane w ankietach
problemy, ktore dotykaja obszar rewitalizacji i winny zosta¢ rozwigzane to:

e emigracja mtodych i wyksztatconych osob,

e bezrobocie,

e niska samoorganizacja 1 aktywnos$¢ mieszkancow,

e brak miejsc pracy,

e brak wsparcia dla malych i $rednich przedsigbiorstw,

e zly stan nawierzchni drog,

e zbyt mala ilo$¢ potaczen komunikacyjnych z innymi o$rodkami,
¢ infrastruktura niedostosowana dla 0so6b niepetnosprawnych i starszych,
e brak lub zty stan terenow rekreacyjno-wypoczynkowych,

e zly stan estetyczny otoczenia,

e zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,

e niska swiadomos¢ ekologiczna.
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Projekty rewitalizacyjne, ktore realizowane beda na obszarze rewitalizacji wedtug
ankietowanych powinny dazy¢ do wsparcia przedsigbiorczos$ci, integracji mieszkancow,
atakze poprawy zagospodarowania przestrzennego oOraz rozbudowy infrastruktury

technicznej, turystycznej oraz osrodkéw kultury.

W trakcie spotkan, ktore przeprowadzone byly w ramach konsultacji spotecznych
interesariusze mieli mozliwo$¢ wskazania, ktére z obszarow Miasta wedhug ich opinii sg
w najwickszym stopniu dotkni¢te zjawiskami kryzysowymi oraz wymagaja objecia
dziataniami rewitalizacyjnymi. NajczeSciej wskazywanymi jednostkami pomocniczymi
Krosna byty:

e Osiedle Tysigclecia,

e Osiedle Potudnie,
e Dzielnica Polanka,
e Dzielnica Srodmiescie.

Osiedla i Dzielnice wskazywane przez interesariuszy w trakcie konsultacji spotecznych
sg analogiczne do jednostek pomocniczych Krosna, ktore tworza obszar zdegradowany

Miasta.

Interesariusze wymieniali rowniez, jakie problemy dotycza wskazanych przez nich jednostek
pomocniczych. Sa to:

e mate mozliwosci rozwoju dla mtodych oséb oraz niewykorzystanie potencjatu
mtodziezy, prowadzace do emigracji z Miasta,

e zagrozenie bezrobociem,
e brak integracji osob starszych,

e koncentracja negatywnych zjawisk spotecznych na obszarach z duzg iloscig
pustostandow oraz mieszkan socjalnych,

e zbyt niska ilo§¢ miejsc w ztobkach,

e stabo rozwinigta komunikacja miejska,

e niska ilo$¢ duzych zaktadéw produkcyjnych,

e niedostosowana do 0so6b niepelnosprawnych infrastruktura miejska,

e zbyt mala ilos¢ terenéw zielonych i rekreacyjnych,
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e zanieczyszczenie powietrza.

Interesariusze wskazywali réwniez potencjaly Miasta, ktorych wykorzystanie moze
przyczyni¢ si¢ do rozwigzania problemow oraz rozwoju obszaru rewitalizacji. Dostrzezono
site kapitatu ludzkiego oraz waloréw przyrodniczych. Rownie istotna jest promocja Miasta

oraz wydarzen kulturalnych.

Analiza wskazanych przez interesariuszy problemow 1 potencjaldéw Miasta podczas
konsultacji spotecznych byla podstawg do okreslenia, jakiego rodzaju projekty
rewitalizacyjne powinny zosta¢ przeprowadzone. Migdzy innymi wymieniono:
e zagospodarowanie terenow rekreacyjnych wzdhiz rzeki Wistok oraz unowoczes$nienie
istniejgcych obiektow sportowych,

e odnowienie i uporzagdkowanie rejonu dworcow PKS 1 PKP,

e modernizacj¢ obiektow zabytkowych w Zespole Staromiejskim w celu nadania im
nowych funkcji spoteczno-edukacyjnych i kulturalnych,

e modernizacje Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z terenami
przyleglymi,

e organizacje szkolen dla mieszkancoéw i organizacji pozarzadowych.

5.3. Poglebiona diagnoza oraz analiza potencjalow obszaru rewitalizacji

Obszar rewitalizacji Miasta Krosna w swoich graniach obejmuje 44 ulice nalezace do
4 jednostek administracyjnych (Dzielnicy Polanka, Dzielnicy Srodmiescie, Osiedla Potudnie
i Osiedla Tysigclecia). Sg to: ul. K. K. Baczynskiego, ul. Batalionow Chlopskich,
ul. B. Chrobrego, ul. Jesionowa, ul. ks. S. Decowskiego, ul. Krétka, ul. L. Kruczkowskiego,
ul. Krysztatlowa, gen. S. Maczka, ul. Platynowa, ul. ks. J. Popietuszki, ul. gen. L. Rayskiego,
ul. M. Sktodowskiej - Curie, ul. Szklarska, ul. Blich, ul. Legionéw, ul. Podwale,
ul. J. Stowackiego, ul. Kapucynska, ul. Pawta z Krosna, ul. J. Pilsudskiego, ul. Rynek,
ul, Zjazdowa, wul. Cmentarna, ul. Kletowki, ul. T. Kosciuszki, ul. Lniarska,
ul. I. Lukasiewicza, ul. M. Migsowicza, ul. gen. L. Okulickiego, ul. 1. J. Paderewskiego,
ul. Podkarpacka, ul. K. Puzaka, ul. J. Czuchry, ul. Kolejowa, ul. L. Lewakowskiego,
ul. J. 1 S. Maguréw, ul. R. Mielczarskiego, ul. Mirandoli Pika, ul. Naftowa, ul. Tysigclecia,

ul. Wolnosci, ul. W. Wréblewskiego, ul. Wyzwolenia.
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- Obszar rewitalizacj

Rysunek 29. Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego Miasta Krosna

Zrodlo: opracowanie wlasne
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Wyniki analizy wskaznikowej sa spojne z wynikami konsultacji spolecznych
przeprowadzonych wsrdd interesariuszy Programu. Wskazany obszar rewitalizacji posiada
duzy potencjal rozwojowy i kulturotworczy, a po zrealizowaniu projektow rewitalizacyjnych

moze sta¢ si¢ miejscem atrakcyjnym dla lokalnej spotecznosci.

Jak wskazuja dane w ponizszej tabeli na obszarze zamieszkiwanym przez mniej niz 30%
mieszkancow Krosna wystepuje znaczne nagromadzenie probleméw spotecznych

0 relatywnie wyzszym natezeniu, niz w skali Miasta. W szczego6lnosci sg to zjawiska:

e obcigzenia demograficznego oraz starzenia si¢ spoleczenstwa: 25,22% oso6b w wieku
poprodukcyjnym w stosunku do ludnosci w wieku produkcyjnym wg faktycznego
miejsca zamieszkania oraz 21,3% dzieci w wieku do lat 3 w ludnosci w wieku

przedprodukcyjnym,

e bezrobocia: 8,8% bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludnosci w wieku
produkcyjnym wg miejsca zamieszkania oraz 62,4% o0so6b diugotrwale bezrobotnych

w ogo6lnej liczbie bezrobotnych,

e uzaleznienia od $rodkéw pomocy spotecznej: 10,5 0so6b korzystajacych ze swiadczen
pomocy spotecznej w przeliczeniu na 100 os6b wg miejsca zamieszkania oraz 2,02
osoby korzystajace ze §wiadczen pomocy spolecznej z tytulu niepelnosprawnosci

w przeliczeniu na 100 os6b wg miejsca zamieszkania,

e wzmozone] przestepczosci: 2,48 stwierdzonych przestepstw na 100 osob

wg faktycznego miejsca zamieszkania,

e niskiej integracji spolecznej: 42,76% - frekwencja w wyborach do organow
stanowigcych jednostek samorzadu terytorialnego: rady gminy na terenie

wojewodztwa podkarpackiego,
oraz zjawiska kryzysowe sfery przestrzenno-funkcjonalnej, srodowiskowe;j i technicznej:

e duzej gestosci zaludnienia na stosunkowo matym obszarze,
e niewystarczajacej jako$¢ istniejacych terenow  sportowo-rekreacyjnych oraz
stosunkowo matej dostepnosci do nich,

e matej iloSci odpowiednio zagospodarowanych terenow zielonych,



e malej iloSci terenéw zielonych objetych ochrong, odpowiednio zagospodarowanych

1 udostepnionych mieszkancom,

e stosunkowo duzej liczby obiektow zabytkowych i/lub uzyteczno$ci publicznej w ztym

stanie technicznym i/lub o niskiej funkcjonalnosci.

Tabela 31. Poréwnanie wszystkich badanych wskaznikow dla obszaru rewitalizacji z obszarem zdegradowanym,
Miastem oraz woj. podkarpackim

Zrédlo: opracowanie wlasne

Nazwa wskaznika

Obszar
rewitalizacji

Obszar
zdegradowa

ny

Miasto
Krosno

Woj.
podkarpackie

W1 - Ludno$¢ w wieku
poprodukcyjnym w stosunku do
ludnosci w wieku produkcyjnym wg
faktycznego miejsca zamieszkania
[%]

25,22

25,43

23,3

27,9

W2 - Udziat dzieci w wieku do 3 lat
w ludnosci w wieku

przedprodukcyjnym [%]

21,3

21,8

22,3

W3 - Udzial bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludnosci
w wieku produkcyjnym wg miejsca

zamieszkania [%]

8,8

5,3

7,0

10,2

W4 - Liczba dlugotrwale
bezrobotnych w % bezrobotnych
ogotem

62,4

60,4

55,3

61,5

WS - Liczba os6b korzystajacych ze
swiadczen pomocy spotecznej w
przeliczeniu na 100 os6b wg miejsca
zamieszkania

10,5

10,1

7,3

6,1

W6 - Korzystajacy ze swiadczen
pomocy spotecznej z tytutu
niepetnosprawnosci na 100 oséb wg
miejsca zamieszkania

2,02

2,06

1,55

3,16

W?7 - Wyniki egzaminow 6-klasisty

69,1

70,05

71,7

67,7

W8 - Liczba stwierdzonych
przestgpstw na 100 os6b wg
faktycznego miejsca zamieszkania

2,48

2,72

1,57

1,32

WO - Liczba organizacji
pozarzadowych na 100 os6b wg
miejsca zamieszkania

0,53

0,76

0,43

0,33

W10 - Frekwencja w wyborach do
organow stanowigcych jednostek
samorzadu terytorialnego: rady
gminy na terenie wojewodztwa
podkarpackiego

42,76

42,81

45,43

50,87

W11 - Gestos¢ zaludnienia [os/km’]

1462

1625

1037

119

W12 — Gesto$¢ sieci drogowej

7,2

7,4

4,38

W13 - Powierzchnia terenéw

9,07

7,2

4,7
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Nazwa wskaznika

Obszar
rewitalizacji

Obszar
zdegradowa

Miasto
Krosno

Woj.
podkarpackie

ny

obejmujacych infrastrukture
rekreacyjno-sportowg [m2] na 1
mieszkanca dzielnicy/osiedla

W14 - Liczba zarejestrowanych
podmiotow gospodarczych
w rejestrze REGON na 100 osob wg 18,7 20,1 12,4 10,6
faktycznego miejsca zamieszkania -
obszar miejski

W15 - Liczba nowozarejestrowanych
podmiotow gospodarczych w
rejestrze REGON na 100 os6b wg 14 14 0,9 0,9
faktycznego miejsca zamieszkania -
obszar miejski

W16 - Udziat parkéw rekreacyjno-
wypoczynkowych w ogdlne;j 0 0
powierzchni dzielnicy/osiedla [ha]

0,12 -

W17 — Powierzchnia obszaréw
chronionych w ogdlnej powierzchni 0,4 0,3 1,01 -
osiedla/dzielnicy [%]

W18 - Udziat zabytkow architektury
(budynki) w og6lnej liczbie
budynkow [%]

19,2 20,15 6,54 -

Nasilenie wskazanych problemdéw spotecznych na obszarze rewitalizacji zdiagnozowane
zostato w stopniu wyzszym, niz w Kro$nie oraz w stopniu porownywalnym lub wyzszym niz
na obszarze zdegradowanym. Przez ztozonos$¢ problemdéw dotyczacych obszaru rewitalizacji
oraz ich wspolne nakladanie si¢, problematyczne jest okreslenie przyczyn wystepowania
poszczegbdlnych zjawisk. Przeprowadzona analiza pozwala wysnu¢ teze, iz wysoki poziom
bezrobocia na obszarze rewitalizacji generuje wyzsze niz w Miedcie uzaleznienie
mieszkancow od s$rodkéw pomocy spotecznej oraz przyczynia si¢ do zwigkszonej ilosci
przestepstw. Niezaradno$¢ w rozwigzywaniu probleméw zyciowych mieszkancoOw obszaru
rewitalizacji odbija si¢ negatywnie na najmtodszych, czego wyraz dajg nizsze niz w Miescie
wyniki egzaminu 6-klasisty. Nawarstwienie si¢ wszystkich probleméw powoduje stopniowe

wykluczanie spoteczne oraz brak checi do integracji z pozostalymi mieszkancami Miasta.

Wyzsze niz w Miescie wartoSci wskaznikow sfery gospodarczej na obszarze rewitalizacji
(W15 - Liczba zarejestrowanych podmiotow gospodarczych w rejestrze REGON na 100 oséb
wg faktycznego miejsca zamieszkania - obszar miejski wynosi 18,7 oraz W16 - Liczba
nowozarejestrowanych podmiotéw gospodarczych w rejestrze REGON na 100 osoéb wg
faktycznego miejsca zamieszkania - obszar miejski wynosi 1,4) stanowig jego potencjal

rozwojowy 1 wynikaja czeSciowo z jego lokalizacji oraz funkcji, ktére pelnig poszczegdlne

102




jednostki pomocnicze wehodzace w jego sktad. Dzielnica Srodmiescie oraz Osiedle Potudnie
(a przede wszystkim czgs$¢ Osiedla wiaczona w granice obszaru rewitalizacji) ze wzgledu na
ulokowanie w centralnej czgsci Miasta petnig migdzy innymi wazng funkcje ustugowo-
handlowg, ktorej rozwojowi sprzyja fatwa dostepnos¢ komunikacyjna (W12 - Gesto$¢ sieci
drogowej [km/km?] — 7,2) dla wszystkich mieszkancow oraz duza ilos¢ lokali na cele

biznesowe.

Na obszarze rewitalizacji powierzchnia terenow obejmujacych infrastrukture rekreacyjno-
sportowa [m?] na 1 mieszkafica dzielnicy/osiedla (wskaznik W13 — warto$é 9,07) jest duzo
wyzsza w porownaniu do wartosci dla Miasta. Cho¢ analizowany wskaznik jest desymulanta,
czyli  wigksza  powierzchnia  terend6w  rekreacyjno-wypoczynkowych  §wiadczy
0 wystepowaniu zjawiska kryzysowego, to odpowiednio wicksza moze stanowié istotny
potencjal rozwojowy, co ma miejsce w przypadku obszaru rewitalizacji. Tereny te
zlokalizowane sg w poblizu rzeki Wistok na obszarze Dzielnicy Srodmiescie. Obecnie
zlokalizowana jest tam infrastruktura nalezaca do Miejskiego O$rodka Sportu i Rekreacji
w  Krosnie, ktora wedlug opinii interesariuszy wymaga unowoczesnienia (Obszar
rewitalizacji i jego potrzeby wedlug opinii interesariuszy — wnioski z przeprowadzonej
ankietyzacji oraz konsultacji spolecznych oraz Zalacznik 1. Raport z konsultacji
spolecznych Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023). Istniejace boiska
wielofunkcyjne ulegly znacznemu zuzyciu i wymagaja wyposazenia w specjalistyczny sprzet
oraz malg architekturg. W zwigzku z tym, iz na obszarze rewitalizacji ggstos¢ zaludnienia jest
wigksza niz w Krosnie (W11 - Gestos¢ zaludnienia wynosi 1462 os/km?®) a wskazniki
demograficzne wykazuja niekorzystane trendy konieczne jest rozbudowanie i dostosowanie
istniejgcej  infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej do potrzeb wszystkich grup
wiekowych mieszkancéw. Utworzenie nowych oraz modernizacja istniejgcych obiektow
znacznie zwigkszy ich dostgpnos¢ dla pozostatych mieszkancow Miasta. Potrzebe
wzbogacenia obszaru rewitalizacji w tereny stuzace rekreacji i wypoczynkowi uzasadnia
réwniez nizsza niz w Mie$cie powierzchnia obszarow chronionych (W17 - Udzial obszarow
chronionych w ogodlnej powierzchni dzielnicy/osiedla — warto$¢ 0,4 oraz W16 - Udzial
parkow miejskich w ogodlnej powierzchni dzielnicy/osiedla — warto$¢ 0) stanowiacych miejsce
wypoczynku i rekreacji mieszkancow. Potrzebe te wskazano rowniez w celach ochrony
srodowiska do 2024 roku zawartych w Programie Ochrony Srodowiska dla Miasta Krosna na
lata 2017-2020, jako ZP.l. ochrona obszaréw i obiektow prawnie chronionych oraz ZP.II.

rozw0j systemu zieleni miejskiej. Konieczno$¢ zbogacenia przestrzeni miejskiej o tereny
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zielone wykazano jako jeden z celow strategicznych Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata
2014-2022.

Poprzedni Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015 w zakresie
swoich dziatan obejmowal migdzy innymi dziatania rewitalizacyjne Zespotu Staromiejskiego
oraz modernizacj¢ budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i odnowe architektoniczng
zabudowy na Osiedlu Tysigclecia. Dzialania te z pewnos$cia pozytywnie wplynely na
wizerunek historycznej 1 reprezentatywnej czesci Miasta oraz funkcjonalno$¢ czesci
mieszkalnej. Kontynuacje¢ tych dziatan uzasadnia wysoka koncentracja zabytkow architektury
(budynki) w ogélnej liczbie budynkéw (wskaznik W18 — wartos¢ 19,2). Wymienione
dziatania objely zaledwie czgs¢ budynkow, a interesariusze w trakcie trwania konsultacji
spotecznych wyrazili potrzebe dalszej modernizacji budynkéw zabytkowych i funkcjonalnie
niespetniajacych nowoczesnych standardow rowniez w pozostatych czgsciach obszaru
rewitalizacji (Obszar rewitalizacji i jego potrzeby wedlug opinii interesariuszy — wnioski
Z przeprowadzonej ankietyzacji oraz konsultacji spotecznych oraz Zalacznik 1. Raport z
konsultacji spolecznych Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023)
nalezy te dzialania kontynuowaé. Takimi obiektami sg Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance,
budynek Dworca PKP oraz obiekty zabytkowe nie objete dotychczas pomocg. Odnowione
budynki, ktore zostalyby odpowiednio zaadaptowane, stuzylyby realizacji projektéw

spotecznych dazacych do integracji mieszkancow.

Obszar rewitalizacji charakteryzuje réwniez wyzsza niz w Miescie liczba dziatajacych
organizacji pozarzadowych (W9 - Liczba organizacji pozarzadowych na 100 os6b wg miejsca
zamieszkania wynosi 0,53). W zwigzku z faktem, iz na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano
wysokie nat¢zenie duzej ilosci problemoéw spolecznych (w tym problem niskiej integracji
spotecznej), nalezy wspiera¢ dzialalno$¢ istniejacych organizacji pozarzagdowych. Ich
stosunkowo wigksza ilos¢ na obszarze rewitalizacji jest zatem cennym kapitalem, ktory
odpowiednio wykorzystany i pomnazany, przyczyni si¢ do redukcji skali spotecznych zjawisk

kryzysowych.

Jak wskazaly obserwacje i badania przeprowadzone na obszarze rewitalizacji w pogltebionej
diagnozie obszaru rewitalizacji sa sfery wzajemnie si¢ przenikajace i korelujace ze sobg —

przestrzenno-funkcjonalna i techniczna.

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano miejsca 1 przestrzenie o szczegdlnym znaczeniu

dla lokalnych mieszkancow oraz o wysokim potencjale rozwojowym:
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1. Dzielnicowy Dom Ludowy wraz z terenem przyleglym w postaci parku w Dzielnicy
Polanka (ul. Decowskiego), ktéry w obecnym stanie zatracit swoje funkcje, a wiekszos¢
pomieszczen nie nadaje si¢ do udostepnienia mieszkancom Dzielnicy, ktérym w pierwszej
kolejnosci powinien stuzy¢. Zarowno zewngtrzna estetyka budynku, jak 1 jego wnetrze

wymagaja duzych naktadow finansowych.

Dzielnicowy Dom Ludowy w Dzielnicy Polanka

Rowniez teren parku, ktory niegdy$ stuzyl mieszkancom jako miejce codziennego
wypoczynku i rekreacji, w obecnym stanie nie pozwala na przyjemne i bezpieczne

korzystanie z niego.

Zardéwno budynek jak i park znajduja si¢ w kluczowej czgsci obszaru rewitalizacji 1 Dzielnicy
Polanka, charakteryzuja si¢ duzym potencjalem rozwojowym, ktéry jednak nie moze byc
efektywnie wykorzystany i udostgpniony ze wzgledu na jego stan techniczny.
Przedstawiony w diagnozie wskaznik dotyczacy dostepnosci komunikacyjnej prezentuje si¢
lepiej niz $rednia dla Miasta, co ulatwialoby mieszkancom korzystanie z oferty ushug

np. zaje¢ z edukacyjnych czy kulturalnych, ktére moglyby by¢ tu organizowane.
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Teren przylegty do Dzielnicowego Domu Ludowego w Dzielnicy Polanka

2. Budynek ,,Zgoda” znajdujacy si¢ w Dzielnicy Srédmiescie (ul. Pilsudskiego) zbudowany
zostat okoto 1910 roku i stuzyt lokalnej spotecznosci jako miejsce obchodzenia uroczystosci
miejskich, rzemieslniczych spotkan, festynéw, okolicznosciowych zabaw itp. Obecnie
budynek nie pelni juz tych funkcji, a cze$¢ jest w ogdle nie uzytkowana ze wzgledu na zty
stan techniczny pomieszczen. Obecnie w budynku znajduje si¢ siedziba Cechu Rzemiost
Réznych. Stan techniczny budynku nie pozwala na realizacj¢ w nim dzialan dla ktérych
powstal. Zmodernizowanie budynku umozliwi udostgpnienie go do realizacji nowej funkcji
spotecznej np. szkoleniowo-warsztatowej, co wpltynie na poprawe zdiagnozowanej sytuacji
kryzysowej w zakresie wysokiego wskaznika osob dlugotrwale bezrobotnych, czy tez
korzystajacych z  zasitkow pomocy spolecznej. Dodatkowo  wykonanie prac

modernizacyjnych znacznie wptynie na popraw¢ wizerunku obszaru Starego Miasta.
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Zabytkowy budynek ,, Zgoda” w Dzielnicy Srédmiescie

3. Kolejnym przyktadem obiektu wymagajacego pilnej interwencji jest budynek dworca PKP
(Osiedle Tysiaclecia, ul. Kolejowa). Jest w bardzo zlym stanie technicznym, ktory nie
pozwala na korzystanie z niego w jakikolwiek sposoéb. Wykonanie kompleksowych prac
modernizacyjnych jest niezbedne aby budynek mogt stuzy¢ mieszkancom. Jego lokalizacja
w centrum Miasta, w poblizu dworca PKS i1 PKP stanowi o jego istotnym znaczeniu zaro6wno
dla samego wizerunku Miasta, jak 1 dla mozliwosci jego wykorzystania w szeroko

rozumianych celach spotecznych.
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Budynek zabytkowego dworca PKP na Osiedlu Tysiaclecia

4. Tereny sportowo-rekreacyjne na obszarze Dzielnicy Srédmiescie. Obszar ten jest mocno
eksploatowany przez duza liczbe korzystajacych z niego osob, organizowane s3 liczne
imprezy sportowe. W wyniku intensywnego wykorzystania istniejacych obiektow sportowych
nastgpito znaczace pogorszenie ich stanu technicznego, co powoduje poglebiajacy si¢ stan
degradacji tych obiektow oraz niskg ich atrakcyjnos¢. Tereny te sg strategiczne z punktu
widzenia ich potozenia oraz zainteresowania ze strony mieszkancow i przyjezdnych (mecze
pitki noznej, rozgrywki zuzlowe) pomimo ich zlego stanu. Konieczne jest zatem podjecie
dziata zmierzajagcych do podwyzszenia funkcjonalnosci 1 estetyki obiektow oraz
przywrdcenia im utraconego potencjatu i nadania nowych funkcji umozliwiajacych atrakcyjne

spedzanie wolnego czasu dla wszystkich mieszkancoéw obszaru rewitalizacji.
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Budynki na terenie obiektow sportowych przy ul. Legionéw

Budynki na terenie obiektow sportowych przy ul. Legionow
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Obiekt sportowy przy ul. Legionow
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6. Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji

Na podstawie zdiagnozowanych probleméw oraz analizy potencjatlow sformutowano wizje
stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji. Wizja rozumiana jest jako
planowany efekt po osiagnieciu celow postawionych w Programie Rewitalizacji oraz

odpowiadajagcym im kierunkow dziatan:

Obszar rewitalizacji stanowi plaszczyzne zrownowazonego rozwoju spolecznego
i gospodarczego. Nastawiony jest na potrzeby jego mieszkancow, dbajac o ich integracje
oraz dostep do kultury, edukacji oraz bezpieczenstwo. Obszar rewitalizacji rozwija sie

W oparciu o kapital spoleczny, zapewniajac wysokg jakos¢ zycia.

Wizja obszaru rewitalizacji okreslajaca jego stan za kilka najblizszych lat, powstata jako suma
wyobrazen uczestnikOw procesu partycypacji na etapie przygotowywania niniejszego
Programu oraz przewidywanych inwestycji i projektow spotecznych, planowanych
do realizacji przez instytucje publiczne, reprezentantow sektora spotecznego oraz lokalnych

przedsigbiorcow.

Wyprowadzony ze stanu kryzysowego obszar rewitalizacji po przeprowadzeniu dziatan
rewitalizacyjnych jest miejscem, ktoremu zostaly nadane nowe funkcje spoleczne,
gospodarcze, techniczne, przestrzenno-funkcjonalne oraz srodowiskowe przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad zrOwnowazonego rozwoju. Stanowi on przestrzen dogodnych warunkéw
zycia z bogata oferta ustug publicznych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych dla wszystkich
grup wiekowych jego mieszkancow. Ze wzgledu na potencjat gospodarczy oraz kapital ludzki
obszaru rewitalizacji, zauwazalna jest na nim poprawa kondycji istniejacych oraz zwigkszona

liczba nowopowstatych przedsigbiorstw.

Na terenie obszaru rewitalizacji instytucje spoteczne (np. Stowarzyszenie Kogel-Mogel, Cech
Rzemiost Roznych, Stowarzyszenie Idea Carpathia) we wspotpracy z jednostkami samorzadu
terytorialnego (Urzad Miasta Krosna) poszerzag swojg oferte skierowang dla jego
mieszkancow. Projekty nr 1 KOGEL-MOGEL pozytwynie&tworczo wspieramy mieszkancow
Krosna oraz nr 3 Akademia Edukacji Obywatelskiej wptynat na zwigkszenie §wiadomosci
obywatelskiej oraz integracj¢ i aktywizacje spoteczng mieszkancéw obszaru rewitalizacji,
a osoby wykluczone spolecznie otrzymaja szans¢ na rozwiniecie wilasnych zainteresowan
oraz specjalistyczng pomoc psychologiczng. Dzigki wydawaniu lokalnego czasopisma

Hejnalista Krosnienski (projekt nr 2) mieszkancy obszaru rewitalizacji beda na biezaco

112



informowani o planowanych projektach spotecznych oraz o tym, ze ich postawa ma wplyw na

podejmowane dziatania w ich miejscu zamieszkania.

W wyniku realizacji projektow nr 4 Aktywizacja osob miodych pozostajgcych bez pracy
W powiecie krosnienskim, nr 5 Aktywizacja osob powyzej 29 roku Zycia pozostajgcych bez
pracy W powiecie krosnienskim oraz nr 7 Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno
zamierzajgcych rozpoczqé dziatalnosé gospodarczg poprawila si¢ sytuacja na lokalnym rynku
pracy — mieszkancy obszaru rewitalizacji dotknigci problemem bezrobocia znajda
zatrudnienie, a osoby, ktore planowaty zalozy¢ wlasng dziatalno$¢ gospodarcza uzyskaja
odpowiednie wsparcie. Na poprawe wskaznikow demograficznych oraz sytuacji zawodowej
kobiet wptynie realizacja infrastrukturalnego projektu nr 13 Zlobek Miejski w Krosnie.
Dotychczasowy problem zwigzany z niewystarczajacg iloscig miejsc w punktach opieki dzieci
najmtodszych zostanie zniwelowany, a mtode matki uzyskajg szans¢ na sprawniejszy powr6t

na rynek pracy.

Poprawie ulegnie rowniez bezpieczenstwo mieszkancow obszaru rewitalizacji. Dzigki
wspotpracy Policji z Urzedem Miasta przez realizacje projektu nr 6 Wspieranie dzialan
prewencyjnych Policji w Krosnie zwigkszy si¢ $§wiadomos§¢ wsrod wszystkich pokolen
mieszkancow. Zwigkszy si¢ rowniez poziom zaufania ludnosci do funkcjonariuszy Policji,
co bedzie miato wyraz w zwigkszonej identyfikacji oraz sprawniejszej reakcji na zachodzace

przestepstwa.

Projekty infrastrukturalne przyczynia si¢ nie tylko do poprawy stanu technicznego oraz
wizualnego budynkoéw przestrzeni publicznej. Realizacja projektu nr 8 Rewitalizacja obiektow
uzytecznosci  publicznej w celu nadania im nowej funkcji spotecznej pozwolg
na przeprowadzenie szeregu dzialan spotecznych, miedzy innymi: udost¢pnienie
mieszkancom Dzielnicowego Domu Ludowego W Polance, organizacje rzemieslniczych
targow 1 kiermaszow sztuki majacych na celu promowanie i eksponowanie zanikajacych
zawodow, nabywanie, podwyzszanie, dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji
zawodowych niezbednych na rynku, przeprowadzanie dziatan edukacyjnych oraz
podnoszenie kwalifikacji mieszkancow i ich potwierdzanie przez egzaminy czeladnicze i
mistrzowskie oraz wspotprace z instytucjami spotecznymi w realizacji wydarzen i projektéw
kulturalno-edukacyjnych skierowanych do oséb z dysfunkcjami. Modernizacja zabytkowego
dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienskiej (projekt nr

9) oraz Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Krosnie — stworzenie galerii tradycji
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tkackich i zegarmistrzowskich (projekt nr 10) umozliwia popularyzacj¢ lokalnej kultury,

a niszczejace budynki stang si¢ miejscem integracji spoteczne;j.

Na obszarze rewitalizacji rozwigzany zostat problem niedostatecznego wyposazenia terenow
sportowo-rekreacyjnych w odpowiednig infrastrukture. Zrealizowano projekt nr 11 Budowa
boiska treningowego przy ul. Legionéw, projekt nr 12 Modernizacja stadionu sportowego
przy ul. Legionow oraz projekt nr 13 Modernizacja kompleksu ,, Orlik” przy ul. Legionow.
Odnowione obszary sportowo-rekreacyjne beda shuzy¢ mieszkancom wszystkich grup
wiekowych, bedg nowoczesne, estetyczne, funkcjonalne, a przede wszystkim zwiekszy si¢ ich

dostepnosc¢.

Do zmniejszenia natezenia stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji zwigzanego
z niedostateczng iloscig obszarow rekreacyjno-wypoczynkowych przyczyni si¢ roéwniez
realizacja projektow uzupehliajacych nr 15 Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalno-
sportowego na Osiedlu Traugutta oraz nr 16 Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej
Zespotu Szkot Muzycznych w Krosnie. Projekt nr 15 realizowany bedzie poza obszarem
rewitalizacji na Osiedlu Traugutta. Osiedle to bezposrednio graniczy z obszarem rewitalizacji
na terenie Dzielnicy Polanka oraz Osiedla Potudnie. Realizacja projektu na Osiedlu Traugutta
uwarunkowana jest warunkami lokalowymi - znajduje si¢ tam budynek tzw. Skladnicy
Lotniczej, ktéry na nowo zagospodarowany i1 wyremontowany stanie si¢ miejscem
do integracji, edukacji oraz rekreacji. Ze wzgledu na tatwa dostepnos¢ komunikacyjng stuzy¢
on bedzie mieszkancom obszaru rewitalizacji oraz pozostatych czegsci Miasta. Rozbudowana
sala koncertowa w Zespole Szkét Muzycznych bedzie atrakcyjnym miejscem do organizacji
wielu imprez kulturalnych. Projekt nr 16 Utworzenie inkubatora przedsigbiorczosci na terenie
Gminy Miasta Krosno rowniez realizowany bedzie poza obszarem rewitalizacji i bez
watpienia przyczyni si¢ on do wykorzystania zidentyfikowanego potencjalu w postaci
wysokiego stopnia przedsigbiorczosci, co przyniesienie pozytywny efekt w perspektywie
probleméw wystepujacych na terenie Miasta, obszaru zdegradowanego oraz obszaru

rewitalizacji.

Do realizacji tak przedstawionej wizji — uksztaltowania obszaru bezpiecznego, otwartego,
wspierajacego osoby zagrozone marginalizacjag oraz stwarzajacego szerokie perspektywy
rozwoju, przyczynil si¢ szereg projektéw o wymiarze spolecznym oraz infrastrukturalnym.
Wisrdd tych pierwszych mozna wskazaé projekty zmierzajace do aktywizacji zawodowej 0sob

mlodych oraz starszych. Ws$rod dziatan infrastrukturalnych istotne sa te, ktére daza
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do wzmocnienia infrastruktury spotecznej (czyli niezbednej do realizacji projektow
spotecznych), ktore stworza przestrzen do wzmacniania kapitalu spolecznego mieszkancow

oraz podniosg estetyke ich miejsca zamieszkania.

7. Cele rewitalizacji oraz odpowiadajace im kierunki dzialan shuzacych

eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk

Przedstawione ponizej cele wynikaja wprost z przyjetej wizji. Okre$lony cel glowny

rewitalizacji stanowi punkt odniesienia dla pozostatych celow szczegotowych:

Dzialania rewitalizacyjne wspieraja mieszkancow obszaru rewitalizacji w budowaniu
wiezi spolecznych oraz rozwoju, dostosowujg przestrzen publiczng do pelnionych
funkcji oraz zwiekszaja dostep jego mieszkancéw do kultury i edukacji , a takze

rekreacji i wypoczynku.

Na podstawie opracowanego celu gldwnego procesu rewitalizacji wyznaczono trzy cele
strategiczne, ktore odnoszag si¢ do wszystkich sfer (spotecznej, technicznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej i $srodowiskowej), na ktére powinna oddziatywaé rewitalizacja.
Wszystkie powyzsze cele wzajemnie si¢ uzupelniaja, a ich sfery dzialah wzajemnie si¢
przenikaja, dzigki czemu zapewniaja one komplementarno$¢ i spojnos¢ Programu

Rewitalizacji.

Wskaznikami realizacji celow rewitalizacji sa wskazniki produktu i rezultatu opisane dla
poszczegolnych projektow przedstawionych w Programie, zgodnie z zapisami na kartach
projektow oraz zapisami rozdzialu System monitorowania i oceny Programu i

realizowanych projektow rewitalizacyjnych.

CEL STRATEGICZNY 1: Wzmocnienie integracji spolecznej i aktywnosci zawodowej
mieszkancow obszaru rewitalizacji

Kierunek interwencji (obszar problemowy): sfera spoteczna

Wskazana tendencja wzrostu obcigzenia demograficznego na terenie obszaru rewitalizacji
oraz calego Miasta wskazuje na problem starzejacego si¢ spoteczenstwa, co generuje potrzebe
ukierunkowania dziatan rewitalizacyjnych rowniez na potrzeby osob starszych. W tym celu
wskazane jest uruchomienie programow aktywizujacych osoby starsze oraz integrujacych

pokolenia, wspierane przez dostep do placowek pomocy spotecznej, zwiekszenie dostepnosci
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komunikacyjnej (ograniczenie barier architektonicznych), zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury w przestrzeni publicznej. W celu obnizenia obcigzenia demograficznego
niezb¢dne jest rowniez zapewnienie wysokiej jakosci opieki nad najmtodszymi dzie¢mi.
Ponadto niezbedne jest rowniez przeprowadzenie dziatan aktywizujgcych zawodowo -

zwlaszcza w kwestii poradnictwa zawodowego.

Dodatkowo przeprowadzone konsultacje spoteczne wskazuja na zbyt niski dostgp
do przestrzeni i r6znych form aktywnosci spotecznej mieszkancoéw. Przyszte dziatania nalezy
prowadzi¢ w zakresie rozwoju integracji, dziatalnosci kulturowej i edukacyjnej, dost¢pu do
terenéw rekreacyjnych. Wskazane jest rowniez prowadzenie dzialan zorientowanych na
udzielanie wsparcia, przede wszystkim finansowego dla wszystkich organizacji spotecznych
I instytucji kultury, w celu poszerzenia ich dziatalno$ci w zakresie integrowania spotecznosci.
Nalezy takze wspiera¢é wszelkie dzialania podejmowane w podobszarach rewitalizacji
w zakresie integrowania lokalnej spotecznosci, w zwigzku z brakiem dostosowanych w tym

celu przestrzeni lub obiektéw publicznych.
Powyzszy cel strategiczny realizowany bedzie za posrednictwem dwdch celow operacyjnych:

Cel operacyjny nr 1.1: Pobudzenie aktywnosci zawodowej mieszkancow:
Kierunki dziatania:

e rozwinigcie systemu szkolen, kursow i doradztwa zawodowego;

e wspieranie inicjatyw przedsiebiorczosci;

e tworzenie 1 rozwijanie miejsc opieki nad dzie¢mi.

Cel operacyjny nr 1.2: Wzrost integracji spolecznej:

Kierunki dziatania:
e zwigkszenie poczucia bezpieczenstwa wsrod mieszkancow obszaru rewitalizacji;
e promowanie zdrowego 1 aktywnego stylu zycia;
e wspieranie dziatan integrujacych wszystkie pokolenia mieszkancows;

e rozpowszechnianie wiedzy na temat praw obywatelskich.

Glownymi beneficjentami dziatan podjetych w ramach Celu Strategicznego nr 1 sa:
e 0soby starsze,
e milodziez,

e 0soby bezrobotne,
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e organizacje pozarzadowe,

e przedsigbiorcy.

CEL STRATEGICZNY 2: Wsparcie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty,
modernizacje, konserwacje i nadanie nowych funkcji spolecznych obiektom publicznym
Kierunek interwencji (obszar problemowy): sfera spoleczna, sfera przestrzenno-

funkcjonalna, sfera techniczna

Planowane dziatania powinny uwzglednia¢ potrzebe mieszkancow w zakresie szerokiego
dostepu do kultury i edukacji, réwniez tej dotyczacej bezpieczenstwa oraz dotyczacej
budowania postawy obywatelskiej. Cel odpowiada na potrzeby mieszkancow zwigzane
z aktywnym udziatem w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, edukacyjnych oraz
kultywowaniem lokalnego dziedzictwa i tradycji. Dziatania te przyczynia si¢ do poprawy
jakosci zycia i wzrostu bezpieczenstwa mieszkancow Miasta Krosna. Osiagnigcie tego celu
powinno odbywaé si¢ poprzez rozbudowe, budoweg lub modernizacje miejsc dostepu do

kultury.

Cel operacyjny 2.1: Zachowanie i popularyzacja lokalnej kultury oraz wsparcie dziatan
spolecznych instytucji kulturalnych:
Kierunki dziatania:

e organizacja przestrzeni dla dziatalnosci artystycznej 1 kulturalnej,

e rozw0j innowacyjnej oferty obiektow kultury,

e prezentacja lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacyjny 2.2: Wsparcie techniczne dziatalnosci instytucji spotecznych:
Kierunki dziatania:
e doposazenie instytucji kultury w nowoczesny sprzet,
e modernizacja 1 adaptacja pomieszczen w budynkach uzytkowanych przez instytucje

spoleczne.

Gloéwnymi beneficjentami dziatan podjetych w ramach Celu Strategicznego nr 2 sa:
e mieszkancy obszaru rewitalizacji,
e mieszkancy calego Miasta,

e przedsigbiorcy 1 potencjalni inwestorzy,
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e osrodki kultury i edukacji.

CEL STRATEGICZNY 3: Ksztaltowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej
Kierunek interwencji (obszar problemowy): sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera

techniczna, srodowiskowa

Szczegdtowa diagnoza podobszarow rewitalizacji wskazala na potrzebe przeksztalcenia
przestrzeni publicznej w taki sposob, aby jej funkcje odpowiadaly na oczekiwania
mieszkancow. Dostgp do prawidtowo funkcjonujacej przestrzeni publicznej poprawi jakosé

zycia mieszkancow obszaru rewitalizacji.

Cel operacyjny 3.1: Przywrécenie nieruchomosciom ich utraconej wartosci:
Kierunki dziatania:
e modernizacja budynkéw zabytkowych na terenie obszaru rewitalizacji,

e poprawa stanu technicznego i funkcjonalnosci budynkow uzyteczno$ci publicznej,

Cel operacyjny 3.2: Wsparcie publicznej infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
turystyczno-rekreacyjnej Miasta:
Kierunki dziatania:

e modernizacja istniejgcych obiektow rekreacyjno-wypoczynkowych,

e utworzenie nowej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej w Miescie.

Glownymi beneficjentami dziatan podjetych w ramach Celu Strategicznego nr 3 sa:
e mieszkancy obszaru rewitalizacji,
e mieszkancy calego Miasta,
e wspolnoty 1 spotdzielnie mieszkaniowe,
e przedsigbiorcy,

e potencjalni inwestorzy.
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Tabela 32. Cele strategiczne, operacyjne i kierunki dzialan w powigzaniu z planowanymi projektami podstawowymi i uzupelniajacymi

Zrodlo: opracowanie wlasne

Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki dzialan

Numer i Nazwa projektu

1: Wzmocnienie integracji spotecznej i aktywnos$ci zawodowej mieszkancow
obszaru rewitalizacji

1.1: Pobudzenie
aktywnos$ci zawodowe;j
mieszkancoOw

rozwinigcie systemu szkolen, kursow i doradztwa
zawodowego

1. KOGEL-MOGEL pozytywnie&tworczo wspieramy
mieszkancow Krosna

3. Akademia Edukacji Obywatelskiej

4. Aktywizacja osob mtodych pozostajacych bez pracy
w powiecie kro$nienskim

5. Aktywizacja 0s6b po 29 roku zycia pozostajacych bez
pracy w powiecie kro$nienskim

7. Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno
zamierzajacych rozpocza¢ dziatalno$¢ gospodarcza -
planowany do realizacji projekt strategiczny MOF
Krosno w ramach przedsigwzi¢cia "Poprawa warunkdéw
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na terenie MOF
Krosno"

wspieranie inicjatyw przedsiebiorczos$ci

2. "Hejnalista Kros$nienski"

7. Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno
zamierzajacych rozpoczac dziatalnos$¢ gospodarcza -
planowany do realizacji projekt strategiczny MOF
Krosno w ramach przedsigwziecia "Poprawa warunkow
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na terenie MOF
Krosno"

17. Utworzenie inkubatora przedsi¢biorczosci na terenie
Gminy Miasta Krosnha - projekt strategiczny MOF
Krosno w ramach przedsigwzi¢cia "Poprawa warunkow
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na terenie MOF
Krosno"

1. KOGEL-MOGEL pozytywnie&tworczo wspieramy
mieszkancow Krosna

Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dzie¢mi

14. Ztobek Miejski w Kro$nie

1.2: Wzrost integracji

zwiekszenie poczucia bezpieczenstwa wsrod

6. Wspieranie dzialan prewencyjnych Policji w Kro$nie




Cel

strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki dzialan

Numer i Nazwa projektu

spotecznej

mieszkancéw obszaru rewitalizacji

promowanie zdrowego i aktywnego stylu zycia

11. Budowa boiska treningowego przy ul. Legionéw

w Kro$nie

12. Modernizacja stadionu sportowego przy ul.
Legionéw w Kro$nie

14. Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionow
w Kro$nie

16. Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalno-
sportowego na osiedlu Traugutta

wspieranie dziatan integrujacych wszystkie pokolenia
mieszkancow

2. "Hejnalista Kro$nienski"

9. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby
funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Kro$nienskiej
- projekt strategiczny MOF Krosno

rozpowszechnianie wiedzy na temat praw obywatelskich

2. "Hejnalista Kros$nienski"
3. Akademia Edukacji Obywatelskiej

2: Wsparcie dziedzictwa kulturowego poprzez
remonty, modernizacj¢, konserwacj¢ i nadanie

nowych funkcji spotecznych obiektom

publicznym

2.1: Zachowanie i
popularyzacja lokalnej
kultury oraz wsparcie
dziatan spotecznych
instytucji kulturalnych

organizacja przestrzeni dla dziatalnoSci artystycznej
i kulturalnej

15. Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalno-
sportowego na osiedlu Traugutta

16. Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespotu
Szkot Muzycznych w Krosnie

10. Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Krosnie
- stworzenie galerii tradycji tkackich i
zegarmistrzowskich

8. Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznych

w celu nadania im nowej funkcji spolecznej

rozwoj innowacyjnej oferty obiektow kultury

10. Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Krosnie
- stworzenie galerii tradycji tkackich

i zegarmistrzowskich

16. Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespotu
Szkoét Muzycznych w Krosnie

prezentacja lokalnego dziedzictwa kulturowego

9. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby
funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Kro$nienskiej
- projekt strategiczny MOF Krosno

2.2: Wsparcie

doposazenie instytucji kultury w nowoczesny sprzet

10. Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Kro$nie
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki dzialan

Numer i Nazwa projektu

techniczne dziatalno$ci
instytucji spotecznych

- stworzenie galerii tradycji tkackich

I zegarmistrzowskich

16. Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespotu
Szkot Muzycznych w Kroénie

modernizacja i adaptacja pomieszczen w budynkach
uzytkowanych przez instytucje spoteczne

16. Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalno-
sportowego na osiedlu Traugutta

8. Rewitalizacja obiektow uzyteczno$ci publicznych
w celu nadania im nowej funkcji spolecznej

3: Ksztaltowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej

3.1: Przywrocenie
nieruchomosciom ich
utraconej wartosci

modernizacja budynkéw zabytkowych na terenie
obszaru rewitalizacji

8. Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznych

w celu nadania im nowej funkcji spolecznej

9. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby
funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Kro$nienskiej

poprawa stanu technicznego budynkoéw uzytecznosci
publicznej

8. Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznych

w celu nadania im nowej funkcji spolecznej

10. Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Kro$nie
- stworzenie galerii tradycji tkackich i
zegarmistrzowskich

12. Modernizacja stadionu sportowego przy

ul. Legionéw w Krosnie

3.2: Wsparcie publicznej
infrastruktury zwigzanej
z rozwojem funkcji
turystyczno-rekreacyjnej
Miasta

modernizacja istniejacych obiektow rekreacyjno-

wypoczynkowych

12. Modernizacja stadionu sportowego przy

ul. Legionéw w Krosnie

13. Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionow
w Kro$nie

utworzenie nowej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej
w Miescie

11. Budowa boiska treningowego przy ul. Legionow
w Kro$nie

15. Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalno-
sportowego na Osiedlu Traugutta

8. Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznych
w celu nadania im nowej funkcji spotecznej
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8. Lista podstawowych i uzupelniajacych projektow rewitalizacyjnych

8.1. Projekty podstawowe spoleczne

Tabela 33. Projekt nr 1 - KOGEL-MOGEL pozytywnie & twérczo wspieramy mieszkancow Krosna

Zrodlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 1

KOGEL-MOGEL pozytywnie & twérczo
wspieramy mieszkancow Krosna

Podmiot realizujacy

Stowarzyszenie Kogel-Mogel
Cech Rzemiost Roznych w Kro$nie
Gmina Miasto Krosno

Lokalizacja przedsigwzigcia

Obszar rewitalizacji :

Budynek ZGODA w Krosnie przy ul. Pitsudskiego 14
Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance, ul.
Decowskiego 46

. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powigzania z celami Lokalnego . -
AP bezposrednie X
Programu Rewitalizacji ; -
posrednie X
Szacunkowy koszt 300 000,00 zt

Potencjalne zrédto finansowania

1. RPO WP, VIII O§ Priorytetowa, Dzialanie 8.1
(EFS)

2. Wktad wlasny wnioskodawcow

Opcjonalnie:

3. $rodki krajowe

4. realizacja ze srodkow wlasnych

Szacunkowy termin realizacji

2018- 2020

Zjawiska kryzysowe, jakie
rozwigze realizacja projektu na
obszarze rewitalizacji (Rozdzial
5.3)

- bezrobocie
- uzaleznienie od srodkow pomocy spoteczne;j
- niska integracja spoteczna

Efekt

- zwigkszona
rewitalizacji

- r0zw0j zainteresowan 1 zaradno$ci, samodzielnos$ci
wsrod  mieszkancow wszystkich grup wiekowych
obszaru rewitalizacji

- podniesienie kompetencji
mieszkancOw obszaru rewitalizacji

integracja mieszkancow obszaru

zawodowych

Glowny problem postawiony w koncepcji przedsiewzigcia

e spoteczna,
e funkcjonalno-przestrzenna,
e techniczna.

nastepujace sytuacje:

Z danych zawartych w Programie Rewitalizacji miasta Krosna na lata 2016-2023 wynika,
ze obszar, na ktorym realizowany bedzie projekt zostat zakwalifikowany do terenow
zdegradowanych, wymagajacych rewitalizacji. Oznacza to, ze funkcjonowanie organizmu
miejskiego w tych obszarach jest mocno zaburzone z uwagi na nast¢pujace sfery:

Statystyki miasta Krosna pokazuja, ze na obszarach uznanych za kryzysowe rysuja si¢




® niska jako$¢ zycia oraz niski poziom dochodéw ludnosci,

e wysoki wskaznik korzystania z pomocy spotecznej,

® wysoka przestepczosc,

e stabo rozwinigta integracja spoteczna.

Problem ten wigze si¢ rowniez z zagrozeniem wykluczenia spotecznego osob: o niskich
kompetencjach zawodowych, i o kompetencjach zawodowych nie przystajacych do
obecnego rynku pracy. Dotyczy to zwlaszcza osob dorostych (w tym w wieku powyzej 50
lat) i dtugotrwale bezrobotnych os6b mtodych.

Niezbedna jest ich aktywna integracja poprzez zintegrowane i zindywidualizowane
programy w oparciu o S$ciezke reintegracji, obejmujace ustugi aktywnej integracji
o charakterze spotecznym, aktywizujacym i zawodowym.

Cel przedsiewziecia

Przedsigwzigcie ma na celu organizacje roznokierunkowych dziatan nastawionych na
wzmocnienie poczucia wiasnej warto$ci, odkrywanie wewngtrznego potencjatu,
podnoszenie motywacji do samodzielnych decyzji i dziatan.
Celem projektu jest nabycie, przywrdocenie lub wzmocnienie kompetencji spotecznych,
zaradnosci, samodzielnos$ci 1 aktywno$ci spotecznej.
Celem projektu sa:

e zwickszenie dostgpnosci do edukacji oraz wspieranie rozwoju mieszkancow,

e podniesienie i poszerzenie kompetencji zawodowych mieszkancow,

e integracja mieszkancow i rozbudzenie ich aktywnos$ci spotecznej.

Projekt przyczyni si¢ do aktywnego procesu rewitalizacji w zakresie spotecznym. Poprzez
dziatalnos$¢ doradcza projekt bedzie przeciwdziata¢ szeroko pojetej dyskryminacji w zyciu
spotecznym. Tym samym zapobiega¢ bedzie zjawiskom skrajnego ubodstwa rodzin,
patologiom spotecznym i pogarszajacej si¢ sytuacji ekonomicznej.

Koncepcja przedsigwzigcia

Zakres przedsigwziecia realizowany w ramach projektu z RPO WP, VIII O$ Priorytetowa,
Dziatanie 8.1 (EFS) Aktywna integracja osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym.

Grupa docelowa projektu, mieszkancy obszaru rewitalizacji zagrozeni ubostwem lub
wykluczeniem spotecznym, w tym m.in. osoby korzystajace ze $wiadczen pomocy
spoteczne;.

W ramach projektu  planuje si¢  przeprowadzenie  zintegrowanych  oraz
zindywidualizowanych programéw realizowanych w oparciu o $ciezke reintegracji, ktore
obejmowac beda ustugi aktywnej integracji o charakterze:

I. spotecznym — w zakresie przywrocenia lub wzmocnienia kompetencji spotecznych,
zaradno$ci, samodzielno$ci 1 aktywno$ci spotecznej: dziatanie to obejmie przede
wszystkim szkolenia i warsztaty, tj.:

1. poradnictwa psychologicznego w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi
sytuacjami w zyciu, zwigkszania poczucia wlasnej wartosci, budowania i rozwijania
umiejetnosci interpersonalnych;

2. organizacji indywidualnych spotkan rozwojowych z elementami coachingu - organizacji
i przeprowadzenia indywidualnych spotkan, w ktorych uczestnik pracuje nad wiasnym
rozwojem: pewnoscig siebie, organizacja wilasnego czasu, postawieniem sobie celow
zyciowych 1 zawodowych; spotkania te majg na celu zwigkszenie motywacji
I zmobilizowanie do dziatania,

3. treningu pracy - c¢wiczenie umiejetnosci poszukiwania pracy, przygotowania
1 opracowania podstawowych dokumentow, tj. zyciorys zawodowy i list motywacyjny,
przygotowanie si¢ do rozmowy kwalifikacyjne;.
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Il. aktywizujagcym — w zakresie wzrostu poziomu wyksztatcenia, dostosowania
wyksztatcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy;

1. doradztwo zawodowe w zakresie wyboru kierunku ksztalcenia w zawodach
rzemieslniczych,

2. szkolenia w ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych w zawodach
rzemie$lniczych zakonczone certyfikatem (np. w zawodach mechanik pojazdow
samochodowych, stolarz, kucharz, fryzjer).

Ustugi te bedg realizowane w oparciu o: poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz
grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zyciowych i umiej¢tnosci spoteczno-
zawodowych umozliwiajacych docelowo powrot do zycia spotecznego, w tym powrot na
rynek pracy i aktywizacj¢ zawodowsa.

W zwigzku z faktem, iz realizacja tego typu zaje¢ jest najbardziej efektywna, gdy jest
skierowana do konkretnej grupy oséb, a zajgcia realizowane sg w poblizu ich miejsca
zamieszkania, beda one realizowane na obszarze rewitalizacji w ramach
zrewitalizowanych budynkow Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance oraz budynku
»Zgoda” w Krosnie w Dzielnicy Srédmiescie (rewitalizacja budynkéw planowana w
ramach projektu podstawowego nr 8). Realizacja tego typu zaje¢ w roznych punktach
obszaru rewitalizacji umozliwi zaktywizowanie wigkszej liczby osob.

Zakres dziatan realizowanych z wykorzystaniem zrewitalizowanego Dzielnicowego Domu
Ludowego w Polance:

- przeprowadzenie warsztatow i szkolen w zakresie poradnictwa psychologicznego,

- organizacja indywidualnych spotkan rozwojowych z elementami coachingu,

- trening pracy,

- prowadzenie biura projektu.

Zakres dziatan realizowanych z wykorzystaniem zrewitalizowanego budynku “Zgoda”
w Dzielnicy Srodmiescie:

- doradztwo zawodowe,

- szkolenia podnoszace kwalifikacje zawodowe, w szczegélnosci ~w zawodach
rzemieslniczych.

Zaklada sig, ze zajgcia aktywizujace w zakresie spotecznym skierowane beda m.in. do
0s0b zagrozonych ubdostwem lub wykluczeniem spotecznym np. korzystajacych z zasitkow
pomocy spotecznej, dtugotrwate bezrobotnych osobom powyzej 50 roku zycia.
Whioskodawcy dziatajg bezposrednio na terenie objetym rewitalizacja, dlatego tez beda
w stanie zidentyfikowa¢ potrzeby zaréwno indywidualnych mieszkancow, jak tez
wigkszych grup spotecznych zagrozonych wykluczeniem spotecznym. W ten sposob
mozliwe bedzie realizowanie dziatan na rzecz usamodzielniania si¢, nabycia wiary we
wlasne umiejetnosci, pewnosci siebie, nabycia umiejgtnosci w poszukiwaniu, zdobywaniu
1 utrzymaniu pracy przez osoby z rdéznych $rodowisk o zrdéznicowanym  statusie
zawodowym i w réznym wieku.

Przedsiewzigcie jest komplementarne pod wzgledem
przestrzennym, problemowym oraz finansowym z projektami

Komplementarnos¢ z | infrastrukturalnymi:

innymi  projektami W | Przedsigwziecie nr 8: Rewitalizacja obiektow uzytecznosci
Lokalnym Programie | publicznej w celu nadania im nowej funkcji spoteczne;j
Rewitalizacji Zaktada si¢, ze projekty beda realizowane na obszarze

rewitalizacji w celu zniwelowania probleméw dotyczacych
przede wszystkim zagrozenia ubostwem i1 wykluczeniem
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spolecznym, np. ze wzgledu na dlugotrwale bezrobocie,
korzystanie z zasitkow pomocy spotecznej 1 inne
w budynkach zrewitalizowanych w ramach projektu nr 8.
Projekty realizowane beda przez kilka podmiotow
wspotpracujacych ze sobg na roznych ptaszczyznach oraz
pozyskujacych $rodki z r6znych zrodet finansowania w celu
kompleksowej realizacji zatozen projektow, jak tez samego
Programu Rewitalizacji.

1. kontrola finansowania i trwalosci,

Sposoby oceny i
mierzenia rezultatow
przedsigwzigcia

2. sprawozdanie (1 raz na rok)
3. sprawozdanie koncowe

Wskazniki rezultatu

Nazwa wskaznika Warto$é¢ docelowa | Zrédto danych
* Liczba 0s6b zagrozonych ubostwem lub .
. . Dane podmiotu
wykluczeniem  spolecznym  objetych 50 os./rok L
; - realizujacego
wsparciem w programie [0s].
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
Liczba o0s6b zagrozonych ubostwem lub
wykluczeniem spotecznym, Dane podmiotu
. . 30 os./rok o
poszukujacych pracy po opuszczeniu realizujacego
programu [0s.].
Liczba os6b zagrozonych ubodstwem lub
wykluczeniem spotecznym, ktore uzyskaty Dane podmiotu
e . 30 os./rok o
kwalifikacje po opuszczeniu programu realizujacego
[0s.].

Tabela 34. Projekt nr 2 - ""Hejnalista Kro$nienski"

Zrodlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 2

""Hejnalista Kro$nienski"

Podmiot realizujacy

Stowarzyszenie Idea Carpathia

Lokalizacja projektu

Obszar rewitalizacji - ulice: ul. K. K. Baczynskiego, ul.
Batalionéw Chtopskich, ul. B. Chrobrego, ul. Jesionowa,
ul. ks. S. Decowskiego, ul. Krétka, ul. L. Kruczkowskiego,
ul. Krysztatowa, gen. S. Maczka, ul. Platynowa, ul. ks. J.
Popietuszki, ul. gen. L. Rayskiego, ul. M. Sktodowskiej -
Curie, ul. Szklarska, ul. Blich, ul. Legionéw, ul. Podwale,
ul. J. Stowackiego, ul. Kapucynska, ul. Pawlta z Krosna, ul.
J. Pilsudskiego, ul. Rynek, ul, Zjazdowa, ul. Cmentarna, ul.
Kletowki, ul. T. Kosciuszki, ul. Lniarska, ul. L
Lukasiewicza, ul. M. Migsowicza, ul. gen. L. Okulickiego,
ul. I. J. Paderewskiego, ul. Podkarpacka, ul. K. Puzaka, ul.
J. Czuchry, ul. Kolejowa, ul. L. Lewakowskiego, ul. J. i S.
Maguréw, ul. R. Mielczarskiego, ul. Mirandoli Pika, ul.
Naftowa, ul. Tysigclecia, ul. Wolnosci, ul. W.
Wréblewskiego, ul. Wyzwolenia

Powigzania z celami
Programu Rewitalizacji

Lokalnego

Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3

bezposrednie X
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posrednie | X |

Szacunkowy koszt 120 000,00 zt

1. Wktad wlasny wnioskodawcy
Potencjalne zrodto finansowania 2. Wolontariat

3. Fundusze pozabudzetowe dla NGOs
Szacunkowy termin realizacji 2018 - 2019
Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiaze
realizacja projektu na obszarze | - niska integracja spoteczna

rewitalizacji (Rozdziat 5.3)

Projekt przyczyni si¢ do zwigkszenia wiedzy na temat
dziatalnosci lokalnych wiadz samorzadowych
i organizacji pozarzadowych poprzez wydanie gazety
informacyjnej w naktadzie 50 000 szt./rok. Tym samym
Efekt pojawi si¢ mozliwos¢ zwigkszenia zainteresowania
mieszkancéw obszaru rewitalizacji lokalnymi sprawami,
C0 W przysztosci moze skutkowaC lepsza postawa
obywatelska i wzrostem integracji spotecznej. Liczbe
czytelnikow gazety planuje sie na 10 000 os./rocznie.

Gloéwny problem postawiony w koncepcji projektu

Jednym ze zdiagnozowanych problemow na obszarze rewitalizacji jest niska aktywno$¢ spoleczna
mieszkancéw. Przyczyng tej niskiej aktywno$ci jest miedzy innymi niewystarczajaca wiedza
0 dziatalnosci organizacji spotecznych i pozarzadowych, samorzadu i jednostek pomocniczych
samorzadu.

Cel projektu

Podniesienie aktywnosci spolecznej, poprzez rozpowszechnianie wiedzy przy pomocy darmowej
gazetki informacyjnej.

Koncepcja projektu

Rozpowszechnianie wiedzy  na temat dziatalnoSci spotecznej, samorzadu i jednostek
pomocniczych za pomocg bezptatnej gazety informacyjnej. Projekt zaktada opracowanie tresci,
opracowanie graficzne, wydruk oraz dystrybucj¢ gazetki informacyjne;.

Projekt jest komplementarny pod wzgledem problemowym

Komplementarno$¢ z zwigzanym z koniecznos$cia podniesienia aktywnosci spotecznej
innymi projektami w mieszkancow, z projektami nr:

Lokalnym Programie 1 - KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo wspieramy
Rewitalizacji mieszkancow Krosna,

3 - Akademia Edukacji Obywatelskiej.

Sposoby oceny i mierzenia | 1. sprawozdanie (1 raz na rok)

rezultatow projektu 2. sprawozdanie koncowe
Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrodto danych
. o . . Dane podmiotu
liczba czytelnikow gazety informacyjnej 10 000 os./rok realizujacego
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrédto danych
naklad gazety informacyjnej 50 000 szt rok | D@ne podmiotu
realizujacego
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Tabela 35. Projekt nr 3 - Akademia Edukacji Obywatelskigj

Zrodlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 3 Akademia Edukacji Obywatelskiej
Podmiot realizujacy Stowarzyszenie ldea Carpathia
Lokalizacja projektu Obszar rewitalizacji - wulice: Tysigclecia, Naftowa,
Y ukasiewicza, Popieluszki
Powigzania z celami Lokalnego Pow1e}’zan1e: el el eElie
Programu Rewitalizacji bez,posr?dme X
posrednie
Szacunkowy koszt 15 000,00 zt
1. Wktad wlasny wnioskodawcy
Potencjalne zrodto finansowania 2. Wolontariat
3. Fundusze pozabudzetowe dla NGOs
Szacunkowy termin realizacji 2018

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiaze
realizacja projektu na obszarze | - niska integracja spoteczna
rewitalizacji (Rozdziat 5.3)

Dziatania zaplanowane w ramach projektu majg si¢
opiera¢ na rozpowszechnianiu wiedzy o przystugujacych
obywatelom prawach podczas szkolenh i warsztatow
(6 szt./rok). Jego realizacja przyczyni si¢ do podwyzszenia
wiedzy mieszkancoéw roznych grup wiekowych obszaru
rewitalizacji o prawach obywatelskich i dzialalnosci
spotecznej, co w przyszto§ci moze przyczyni¢ si¢ do
poprawy ich postawy obywatelskiej oraz wzrostu
integracji  spotecznej. Liczb¢ o0sob Kkorzystajacych
z projektu szacuje si¢ na 60 os./rok.

Efekt

Glowny problem postawiony w koncepcji projektu

Jednym z problemoéw zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji jest niska aktywno$¢ spoteczna
mieszkancéw.  Zdiagnozowano potrzeb¢ edukowania i  rozpowszechniania  wiedzy
0 przyshugujacych obywatelom prawach.

Cel projektu

Celem projektu jest rewitalizacja spoteczna mieszkancoOw obszaru rewitalizacji. Projekt zaktada
podwyzszenie poziomu wiedzy o prawach obywatelskich i dziatalnosci spoteczne;j.

Koncepcja projektu

Dziatania w ramach projektu beda skupia¢ si¢ na podniesieniu aktywnosci spotecznej
mieszkancoéw, poprzez szkolenia i warsztaty obejmujace wiedze z zakresu praw obywatelskich.
Projekt adresowany do mieszkancéw obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, w tym do dzialaczy
organizacji spotecznych, osdb zaangazowanych w prace w jednostkach pomocniczych samorzadu,
a takze 0sob do tej pory niezwigzanych z dziatalnoscia spoteczna.

Projekt jest komplementarny w szczego6lnosci pod wzgledem
rozwigzywania problemow w zakresie aktywnosci spolecznej
mieszkancoéw zwigzanej z koniecznoscia zwiekszenia ich
swiadomos$ci w zakresie mozliwosci ich wplywu na dziatalno$¢
wladz samorzadowych, z projektem: Projekt nr 2 ,Hejnalista

Komplementarnos¢ z innymi
projektami w Lokalnym
Programie Rewitalizacji

Kro$nienski"
Sposoby oceny i mierzenia | 1. sprawozdanie (1 raz na rok)
rezultatow projektu 2. sprawozdanie koncowe
Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrédto danych
liczba 0s6b korzystajacych z projektu 60 o0s./rok rzzrl]iezgz(:emglgtu
Wskazniki produktu
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Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrodto danych
liczba zorganizowanych szkolen i warsztatow 6 szt./rok Dan.e p.OdmIOtu
realizujgcego

Tabela 36. Projekt nr 4 - Aktywizacja osob mlodych pozostajacych bez pracy w powiecie

krosnienskim

Zroédlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 4

Aktywizacja os6b mlodych pozostajacych bez pracy
w powiecie kro$nienskim

Podmiot realizujacy

Powiatowy Urzad Pracy w Kro$nie

Potencjalne zrodto finansowania

Lokalizacja projektu Powiat  kro$nienski, Pow1a_t M Krosno, Obszar

zdegradowany oraz obszar rewitalizacji
. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powigzania z celami Lokalnego . :
Lo bezposrednie X

Programu Rewitalizacji : :
posrednie

Szacunkowy koszt 3000 000,00 zt
1. POWER, O$§ Priorytetowa 1, Dziatanie 1.1.,

Poddziatanie 1.1.1. (EFS) - 91,89% dofinansowania
2. Srodki krajowe - 8,11% dofinansowania

Szacunkowy termin realizacji

2018

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiaze

- dlugotrwate bezrobocie

realizacja projektu na obszarze
rewitalizacji (Rozdziat 5.3)

- uzaleznienie od srodkow pomocy spotecznej
- starzenie si¢ spoleczenstwa

Realizacja projektu przyczyni si¢ do zwigkszenia
mozliwosci zatrudnienia 0s6b mtodych (rowniez z obszaru
rewitalizacji) do 30 roku zycia,. Poprzez wsparcie
finansowe, organizacj¢ stazy, szkolenia indywidualne
planuje sie, ze ok. 100 0s6b z obszaru rewitalizacji uzyska
kwalifikacje po ukonczeniu programu. Powstrzymanie
odplywu z miasta 0s6b mlodych zapobiegnie poglebianiu
si¢ problemu starzenia si¢ lokalnego spoteczenstwa na
obszarze rewitalizacji, a aktywno$¢ zawodowa zmniejszy
skale problemu uzaleznienia od $rodkéw pomocy
spolecznej.

Efekt

Glowny problem postawiony w koncepcji projektu

Gléwnym problemem sa trudnosci w znalezieniu zatrudnienia wérdd oséb miodych do 30 roku
zycia.

Cel projektu

Celem glownym projektu bedzie zwigkszenie mozliwosci zatrudnienia oséb mtodych do 30 roku
zycia pozostajacych bez pracy, w tym w szczeg6lnosci osob, ktore nie uczestnicza w ksztalceniu
i szkoleniu (tzw. mtodziez NEET).

Zgodnie z prognoza w projekcie wezmie udziat 100 0s6b z obszaru rewitalizacji.

Koncepcja projektu

Projekt dedykowany jest mieszkancom powiatu krosnienskiego, jednakze ze wzgledu na
zdiagnozowanie na obszarze rewitalizacji znacznego problemu bezrobocia planuje si¢ szczego6lne
nakierowanie projektu jego mieszkancom. Na obszarze rewitalizacji przeprowadzona zostanie
bezposrednia akcja promocyjna projektu (ulotki, plakaty np. w blokach i na tablicach ogloszen),
w ramach ktorego zrealizowane zostang zadania:

1. jednorazowe $rodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej,

2. bony na zasiedlenie,

3. staze,

4. szkolenia indywidualne lub bony szkoleniowe.
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Projekt jest komplementarny problemowo i w zakresie zrodet
finansowania w ramach dzialan podejmowanych na rzecz
zmniejszenia liczby o0sOb bezrobotnych oraz zwigkszenia ich
aktywnosci w sferze zawodowej z projektami:

Projekt nr 1. KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo

wspieramy mieszkancow Krosna

Projekt nr 2. "Hejnalista Kro$nienski"

Projekt nr 3. Akademia Edukacji Obywatelskiej.

Projekt nr 5. ,,Aktywizacja osdb powyzej 29 r. z. pozostajacych
bez pracy w powiecie kro$nienskim,,

Komplementarno$¢ z innymi
projektami w Lokalnym
Programie Rewitalizacji

Sposoby oceny i mierzenia 1. sprawozdanie (1 raz na rok)

rezultatow projektu 2. sprawozdanie koncowe
Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodlo danych
liczba 0s6b objeta projektem 100 os. Dan.e p.OdmIOtu
realizujacego
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodlo danych
liczba osob ponizej 30 lat, ktore uzyskaty Dane podmiotu
e . 100 os. S
kwalifikacje po opuszczeniu programu realizujgcego

Tabela 37. Projekt nr 5 - "Aktywizacja osob powyzej 29 r. z. pozostajacych bez pracy
w powiecie kro$nienskim

Zrdédlo: opracowanie wlasne

»Aktywizacja oséb powyzej 29 r. z. pozostajacych bez

Projekt nr 5 . . o
pracy w powiecie krosnienskim

Podmiot realizujacy Powiatowy Urzad Pracy w Kro$nie

Powiat kro$nienski, Powiat M. Krosno, Obszar

=0 g TR zdegradowany oraz obszar rewitalizacji

. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powigzania z celami Lokalnego bezpodrednic ”
Programu Rewitalizacji ZPOsTE
posrednie
Szacunkowy koszt 1 800 000,00 zt
1. RPO WP, O$ Priorytetowa VII, Dziatanie 7.2., - 85%
Potencjalne zrodto finansowania dofinansowania
2. Srodki krajowe - 15% dofinansowania
Szacunkowy termin realizacji 2018

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiaze
realizacja projektu na obszarze
rewitalizacji (Rozdziat 5.3)

- dlugotrwate bezrobocie
- uzaleznienie od srodkdéw pomocy spotecznej

Realizacja projektu przyczyni si¢ do zwigkszenia
mozliwosci zatrudnienia o0séb po 29 roku zZycia,
a zwlaszcza kobiet, dtugotrwale bezrobotnych oraz osob
z  niepelnosprawnosciami  (rowniez ~z  obszaru
rewitalizacji). Poprzez wsparcie finansowe, organizacje¢
stazy, szkolenia indywidualne planuje si¢, ze ok. 5 0s6b
z obszaru rewitalizacji uzyska kwalifikacje po ukonczeniu
programu, co umozliwi im znalezienie zatrudnienia
1 zmniejszenie uzaleznienia od Srodkdw pomocy
spolecznej.

Efekt

Gtowny problem postawiony w koncepcji projektu

Gltéwnym problemem sg trudno$ci z powrotem na rynek pracy wsrdd osob powyzej 29 roku zycia
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w tym wsrod kobiet, 0sob dlugotrwale bezrobotnych, osob z niepetnosprawnosciami, 0séb pow. 50
roku zycia.

Cel projektu

Celem glownym projektu jest zwigkszenie mozliwo$ci zatrudnienia os6b powyzej 29 roku zycia
pozostajacych bez pracy.

Koncepcja projektu

Projekt dedykowany jest mieszkancom powiatu kro$nienskiego, jednakze ze wzgledu na
zdiagnozowanie na obszarze rewitalizacji znacznego problemu bezrobocia planuje si¢ szczegdlne
nakierowanie projektu jego mieszkancom. Na obszarze rewitalizacji przeprowadzona zostanie
bezposrednia akcja promocyjna projektu (np. ulotki i plakaty w blokach i tablicach
informacyjnych), w ramach ktorego zrealizowane zostang zadania:

1. jednorazowe $rodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej,

2. staze,

3. wyposazenie lub doposazenie stanowisk pracy.
Zgodnie z prognoza w projekcie wezmie udzial 5 0so6b z obszaru rewitalizacji.

Projekt jest komplementarny problemowo i w zakresie zrodet
finansowania w ramach dzialan podejmowanych na rzecz
zmniejszenia liczby os6b bezrobotnych oraz zwigkszenia ich
aktywnosci w sferze zawodowej z projektami:

Projekt nr 1. KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo
wspieramy mieszkancow Krosna
Projekt nr 2. "Hejnalista Kro$nienski"
Projekt nr 3. Akademia Edukacji Obywatelskiej.

Projekt nr 4. Aktywizacja osob mtodych pozostajacych bez pracy
w powiecie kro$nienskim

Komplementarno$¢ z innymi
projektami w Lokalnym
Programie Rewitalizacji

Sposoby oceny i mierzenia 3. sprawozdanie (1 raz na rok)

rezultatow projektu 4. sprawozdanie koncowe
Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
Liczba o0s6b objeta projektem 5 0s. Dan.e p.OdmIOtu
realizujacego
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrodto danych
Liczba 0s6b powyzej 30 lat, ktore uzyskaty 5 08 Dane podmiotu
kwalifikacje po opuszczeniu programu ' realizujgcego

Tabela 38. Projekt nr 6 - Wspieranie dzialan prewencyjnych Policji w Kro$nie

Zrodlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 6 Wspieranie dzialan prewencyjnych Policji w Krosnie

1. Komenda Miejska Policji w Krosnie

T 2. Urzad Miasta Krosna

Miasto Krosno, obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji,
Spotkania m. in w:

Dzielnicowym Domu Ludowym ul. Decowskiego
Budynku ,,Zgoda” ul. Pitsudskiego

Lokalizacja projektu

. . : Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powigzania z celami Lokalnego bezposredni X
Programu Rewitalizacji ’p STedhie
posrednie
Szacunkowy koszt 50 000,00 zt

1. Srodki wtasne Komendy Miejskiej Policji w Krosnie

Potencjalne Zzrodto finansowania 2. srodki krajowe

Szacunkowy termin realizacji 2018 -2023
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Zjawiska kryzysowe, jakie rozwigze
realizacja projektu na obszarze
rewitalizacji (Rozdziat 5.3)

- wzmozona przestepczosé

Realizacja projektu wptynie na wzrost $wiadomosci
mieszkancéw W zakresie bezpieczenstwa. Wsparcie
dziatan prewencyjnych Policji ma doprowadzi¢ do
Efekt zapoznania z zagrozeniami oraz sposobami radzenia sobie
z nimi podczas 150 zaplanowanych szkolen i warsztatow,
a w efekcie do zmniejszenia liczby przestgpstw, wzrostu
poczucia bezpieczenstwa.

Gloéwny problem postawiony w koncepcji projektu

Na obszarze rewitalizacji wystepuja problemy z wyzszym niz na pozostatym terenie wskaznikiem
przestepczosci.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu $wiadomosci w zakresie zachowania zasad
bezpieczenstwa wsrod mieszkancow Krosna, a w szczegdlnosci mieszkancow obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, gdzie problem przestgpczosci wystepuje w nasilonym
stopniu.

Koncepcja projektu

Wymienione nizej dziatania prewencyjne Komendy Miejskiej Policji w Kros$nie prowadzone sg
regularnie od kilku lat, jednakze ze wzgledu na zdiagnozowanie na obszarze rewitalizacji do$¢
znaczacego problemu przestgpczosci planuje si¢ zintensyfikowanie ponizszych dziatan
w szczegolnoscei dla mieszkancow obszaru rewitalizacji — planuje si¢ wigksza ilo$¢ spotkan na
terenach objetych rewitalizacjg w zakresie:

1. Program ,,Stop patologiom - Razem bezpieczniej” ukierunkowany jest w szczego6lnosci na
ponizsze zjawiska majce wptyw na stan i poczucie bezpieczenstwa przez mieszkancow:

- naruszanie przepiséw ,,Ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi”,
,»Ustawy o ochronie zdrowia przed nastgpstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych.”,
,Ustawy o przeciwdziataniu narkomani”

- wystepowanie zjawisk patologicznych wsrod dzieci i mtodziezy,

- sprzedazy i podawania alkoholu, jak rowniez wyrobow tytoniowych dzieciom i mtodziezy,

- udzielanie i wprowadzanie do obiegu $srodkéw odurzajacych,

- handel ludZzmi,

- prostytucja.

2.  Program ,,Bezpieczny senior” skierowany na zapewnienie bezpieczenstwa osobom

W podesztym wieku. Glowne cele tego programu to:

- zmnigjszenie strachu przed staniem si¢ ofiarg przestepstwa.

- pobudzenie lokalnej spotecznosci do przeciwdziatania wszelkiego rodzaju  zjawiskiem
patologicznym.

- ograniczenie skali przestgpczosci na szkode osob starszych.

3. Program ,,Pseudokibic” ma za zadanie kreowanie wilasciwych postaw wsrod mlodziezy oraz
uczestnikow imprez masowych, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na imprezy sportowe, w tym
mecze pitki noznej. Wybrykom ,,pseudokibicow” towarzyszy zazwyczaj dewastacja mienia
spotecznego i prywatnego, a przede wszystkim zagrozone bywa zycie i zdrowie wspotuczestnikow
bojek oraz przypadkowych osob.

4.  Program ,,.Bezpieczny Ogrod”. Wypoczynek na terenie ogrodow dziatkowych dla wielu osob
jest jednym ze sposobdéw spedzania czasu wolnego. Wystepujg tam zdarzenia, ktore wptywajg na
poczucie bezpieczenstwa spotecznosci lokalnej. Wérod tych zdarzen nalezy przede wszystkim
wyszczeg6olni¢: dewastacj¢ mienia, kradzieze, wlamania, zaklocanie porzadku publicznego,
podpalenia oraz czyny o charakterze chuliganskim. W/w program prewencyjny ma przeciwdziata¢
wszelkim wybrykom chuliganskim na terenie ogrodkéw dziatkowych, a co za tym idzie zwigkszy¢
poczucie bezpieczenstwa dziatkowcoéw oraz osob pozostajacych w najblizszym otoczeniu.
5.Program ,,Ostroznie pies” jest ukierunkowany na ochrong ludzi przed agresja psow. Waznym
aspektem czynnosci jest u§wiadomienie mieszkancom (wlascicielom psow), ze cigzy na nich
obowigzek wiasciwej opieki nad zwierzgciem. Kolejnym czynnikiem jest brak dostatecznej
edukacji mieszkancow (w szczego6lnosci osob najmtodszych) o zasadach bezpiecznego zachowania
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w kontakcie ze zwierzgtami. Istotnym jest, ze fakt mieszkancy powiatu kro$nienskiego, zarowno
grodzkiego jaki ziemskiego, zwracajg Policji uwage na powyzszy problem, m. in. przesylajac
informacje o pozostawionych bez opieki psach i zwigzanym z tym zagrozeniem pogryzienia osob

postronnych.
Projekt jest komplementarny w zakresie kompleksowosci
rozwigzania probleméw zdiagnozowanych na  obszarze
Komplementarno$¢ z innymi rewitalizacji z projektami:
projektami w  Lokalnym Projekt nr 1. KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo
Programie Rewitalizacji wspieramy mieszkancéw Krosna
Projekt nr 2. "Hejnalista Kro$nienski"
Projekt nr 3. Akademia Edukacji Obywatelskiej.
Sposoby oceny i mierzenia | 1. sprawozdanie (1 raz na rok)
rezultatdbw projektu 2. sprawozdanie koncowe
Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
Liczba 0s6b objeta projektem 9000 os./rok Dan'e p.OdmIOtu
realizujacego
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
[lo$¢ przeprowadzonych szkolen/warsztatow 150 Dan.e p.OdmIOtu
realizujacego

Tabela 39. Projekt nr 7 - Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzajacych
rozpocza¢ dzialalnos$¢ gospodarczg - planowany do realizacji projekt strategiczny MOF Krosno
w ramach przedsiewziecia '"Poprawa warunkow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na
terenie MOF Krosno™

Zrodlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 7

"Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno
zamierzajacych rozpoczaé dzialalno$¢ gospodarcza" -
planowany do realizacji projekt strategiczny MOF
Krosno w ramach przedsiewziecia '"Poprawa
warunkéw prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na
terenie MOF Krosno'*

Podmiot realizujacy

Gmina Miasto Krosno

Lokalizacja projektu

Gminy MOF Krosno, obszar zdegradowany, obszar
rewitalizacji — Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance ul.

Decowskiego 46 oraz budynek ,Zgoda” przy ul
Pitsudskiego 14
Powigzania z celami Lokalnego bl?;)mqlzar(lile: el e el
Programu Rewitalizacji Zposrecnie X
posrednie
Szacunkowy koszt 6 000 000,00 zt

Potencjalne zrodto finansowania

1. O$ priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy

Dziatanie: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiebiorczo$ci
Priorytet Inwestycyjny 8iii Praca na wilasny rachunek,
przedsigbiorczos¢ 1 tworzenie przedsigbiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, matych i $rednich przedsigbiorstw
2. Wkiad wiasny wnioskodawcy

3. Dofinansowanie krajowe, wspotpraca z PUP

4. Realizacja projektu ze srodkow wiasnych

Szacunkowy termin realizacji

2019 — 2020

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiaze

- dlugotrwate bezrobocie,
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realizacja projektu na obszarze | - uzaleznienie od $rodkow pomocy spotecznej,
rewitalizacji (Rozdziat 5.3) - niska aktywnos¢ spoteczna.

Szacuje si¢, ze poprzez realizacje projektu 110 0S6b
bezrobotnych lub biernych zawodowo zamierzajacych
rozpoczaé prowadzenie dziatalnosci  gospodarczej
powyzej 29 roku zycia, w tym 20 osob z obszaru
rewitalizacji  uzyska  wsparcie  finansowe  oraz
Efekt merytoryczne, ktore przyczyni si¢ do poszerzenia wiedzy i
umiej¢tnosci  w  zakresie  prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej, zmniejszenia bezrobocia dtugotrwatego, a co
za tym idzie zmniejszenia uzaleznienia od $rodkow
pomocy spotecznej. Korzystniejsze warunki na rynku
pracy spowoduja zmniejszenie odptywu mlodych
1 wyksztatconych o0sob z obszaru rewitalizacji.

Gloéwny problem postawiony w koncepcji projektu

Rozwdj przedsigbiorczosci i samozatrudnienia na terenie obszaru rewitalizacji napotyka na istotne
ograniczenia. Cele projektu wynikaja ze zidentyfikowanych probleméw oraz potrzeb grupy
docelowej:
1. brak $rodkéw finansowych na rozpoczgcie dziatalnosci gospodarczej,
2. obawa przed brakiem ptynnosci finansowej w poczatkowym okresie prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej,
3. brak odpowiedniego wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia dziatalnoSci
gospodarczej 1 tworzenia biznes planow,
4. duze bezrobocie, szczegolnie wsrod os. powyzej 50 roku zycia,
5. odptyw miodych i/lub wyksztatconych osdb z obszaru rewitalizacji.
Wymienione problemy powoduja niskg aktywnos$¢ gospodarcza, a tym samym zmniejszajg liczbe
potencjalnie nowych miejsc pracy.
Zgodnie z prognoza w projekcie wezmie udziat 20 oséb z obszaru rewitalizacji.

Cel projektu

Celem ogolnym projektu jest zwigkszenie liczby nowo utworzonych, trwatych
mikroprzedsigbiorstw na obszarze MOF Krosno oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym
dziatalno$ci innowacyjne;.

Cele szczegotowe obejmuja:

1. promocje¢ oraz wspieranie inicjatyw i rozwigzan zmierzajacych do tworzenia nowych
miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, stluzacych rozwojowi przedsiebiorczo$ci
oraz aktywizacji 0s6b bezrobotnych z terenéw miejskich i wiejskich MOF Krosno,

2. umozliwienie o0sobom bezrobotnym lub biernym zawodowo powyzej 29 r. zycia
zamieszkujagcym MOF Krosno podjecia i prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej,

3. zahamowanie odptywu wyksztalconych mtodych ludzi z terenu MOF do wigkszych
osrodkow.

Koncepcja projektu

Projekt bedzie realizowany na terenie MOF Krosno, jednakze ze wzgledu na zdiagnozowanie na
obszarze rewitalizacji do$¢ znaczgcego problemu bezrobocia planuje si¢ zintensyfikowanie
ponizszych dziatan, w szczegdlnosci dla mieszkancow obszaru rewitalizacji (zaklada sie
organizowanie spotkan informacyjnych na obszarze rewitalizacji oraz szersza i bezposrednia akcje
promujaca mozliwos¢ wzigcia udziatu w projekcie wsrod mieszkancow obszaru rewitalizacji).
Przewiduje sie realizacje wsparcia szkoleniowego i doradczego oraz udzielanie dotacji na podjecie
dziatalnosci gospodarczej dla bezrobotnych mieszkancow MOF Krosno powyzej 29 roku zycia.
Czg$¢ dziatan szkoleniowo-doradczych realizowana bedzie w zrewitalizowanych budynkach tj.
w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance oraz w budynku ,,Zgoda” w Srédmiesciu (budynki
planowane do rewitalizacji w ramach projektu nr 8).

Wsparcie skierowane bgdzie do 0sdb bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamierzajacych
rozpoczaé prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej w tym:

- 0soby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyzej 29 roku zycia bedace w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy, tj.:

- 0soby w wieku od 50 roku zycia,
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- kobiety,

- osoby dtugotrwale bezrobotne,

- 050by z niepelnosprawnosciami.

Komplementarnos¢ z innymi
projektami w  Lokalnym
Programie Rewitalizacji

Projekt jest komplementarny pod wzgledem problemowym oraz
zrodet finansowania w zakresie realizacji dziatan majacych na celu
ograniczenie odplywu milodych ludzi, a tym samym obnizenie
mediany wieku oraz zmniejszenia iloSci o0sob bezrobotnych
i korzystajacych z zasitkow pomocy spotecznej oraz zwigkszenia
aktywnosci spotecznej w sferze zawodowej z projektami:

Projekt nr 1. KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo

wspieramy mieszkancoéw Krosna

Projekt nr 4. Aktywizacja osob mtodych pozostajacych bez pracy
w powiecie krosnienskim

Projekt nr 5 ,,Aktywizacja 0sob powyzej 29 r. z. pozostajacych bez
pracy w powiecie kro$nienskim ”’

Projekt nr 8 ,,Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
celu nadania im nowej funkcji spolecznej”

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatow projektu

1. sprawozdanie (1 raz na rok)
2. sprawozdanie koncowe

Wskazniki rezultatu

Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych

Liczba o0s6b pozostajacych bez pracy, ktore
otrzymaly bezzwrotne $rodki na podjecie 20
dziatalno$ci gospodarczej w programie.

Dane podmiotu
realizujacego

8.2.Projekty podstawowe infrastrukturalne

Tabela 40. Projekt nr 8 - Rewitalizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w celu nadania im

nowej funkcji spolecznej

Zrodlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 8

Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznej w celu
nadania im nowej funkcji spotecznej

Podmiot realizujacy

1. Gmina Miasto Krosno
2. Muzeum Podkarpackie w Krosnie
3. Cech Rzemiost Réznych w Kroénie

Lokalizacja projektu

Obszar rewitalizacji:

Budynek ZGODA w Krosnie przy ul. Pitsudskiego 14
(dziatka 2183 i 2184/3) bedacy wspotwlasnoscia Cechu
Rzemiost Roznych w Krosnie i Muzeum Podkarpackiego
w Krosnie.

Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance, ul. Decowskiego
46 wraz z bezposrednio przylegajacym otoczeniem, w tym
park (dziatki nr 1181/1, 1181/2, 1179/2, 1213).

. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powigzania z celami Lokalnego . :
Lo bezposrednie X X X
Programu Rewitalizacji ; -
posrednie
Szacunkowy koszt 10 000 000,00 zt

Potencjalne zrodto finansowania

1. RPO WP, VI Of$ Priorytetowa, Dziatanie 6.3 (EFRR) -
dziatanie inwestycyjne

2. Wktad wiasny wnioskodawcy i Partnera

3. Etapowa realizacja ze §rodkow wlasnych

Szacunkowy termin realizacji

2016-2020
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- dlugotrwate bezrobocie,

- uzaleznienie od srodkow pomocy spoteczne;j,

- niska integracja spoteczna,

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiaze | - starzenie si¢ spoleczenstwa,

realizacja projektu na obszarze | - brak miejskich terenow zielonych przystosowanych do
rewitalizacji (Rozdziat 5.3) celoéw rekreacyjno-wypoczynkowych,

- duza koncentracja obiektow zabytkowych (obiekty
uzyteczno$ci publicznej) o niskiej funkcjonalnosci
1 dostepnosci.

Realizacja projektu pozwoli na udost¢pnienie nowoczesnej
i funkcjonalnej powierzchni 2 obiektow uzytecznosci
publicznej (Budynek "Zgoda", ul. Pitsudskiego 14 oraz
Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance, ul. Decowskiego
46), w celu nadania im nowych funkcji spotecznych,
edukacyjnych i kulturalnych oraz przywrdcenia funkcji
gospodarczej.

Dzicki tym dziataniom stworzona zostanie przestrzen do
realizacji m. in. szkolen, czy warsztatow podnoszacych
kompetencje zyciowe i1 zawodowe, zaplanowanych w
ramach komplementarnych projektow z Europejskiego
Funduszu Spotecznego. W efekcie mozliwe bedzie
zmniejszenie liczby osob dlugotrwale bezrobotnych oraz
niezaradnych zyciowo, dzieki wyprowadzeniu ich ze stanu
kryzysowego. Realizacja projektu w dalszej pespektywie
pozwoli na stworzenie atrakcyjnych dla mieszkancéw
miejsc umozliwiajacych organizacje rdéznych form
podnoszacych poziom integracji spoteczne;.

Efektem projektu bedzie rowniez zwigkszenie dostepnosci
obiektow uzytecznosci publicznej dla 0s6b
niepetnosprawnych, przez co mozliwa bedzie ich
peiejsza integracja i aktywizacja .

Efekt

Gléwny problem postawiony w koncepcji projektu

Z przeprowadzonej diagnozy obszaru rewitalizacji wynika, iz jednymi z najistotniejszych
problemoéw w sferze spotecznej sa:
e nieodpowiednia proporcja w strukturze demograficznej lokalnego spoteczenstwa,
e dhlugotrwate bezrobocie,
e niesamodzielno$¢ w rozwigzywaniu probleméw spotecznych,
e niski poziom zycia spotecznego.
Natomiast w pozostatych sferach, tj. przestrzenno-funkcjonalnej, $srodowiskowej i technicznej
gléwnymi problemami s3:
e duza gesto$é zaludnienia na stosunkowo matym obszarze (dotyczy Dzielnicy Srédmiescie,
Potudnie i Osiedla Tysiaclecia),
e niewystarczajace wyposazenie miejsca zamieszkania w infrastrukture sportowo-
rekreacyjno-wypoczynkowg (dotyczy Dzielnicy Potudnie, Polanka i Osiedla Tysiaclecia),
e mata powierzchnia odpowiednio zagospodarowanych terenow zielonych (dotyczy
Dzielnicy Polanka, Potludnie i Osiedla Tysiaclecia),
e duza liczba obiektow zabytkowych, w tym obiektow uzytecznosci publicznej
o niskiej funkcjonalnosci (dotyczy Dzielnicy Srodmiescie).

Przeprowadzona w trakcie konsultacji spotecznych analiza potrzeb mieszkancow wykazata
rébwniez problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, tj. brak odpowiednej przestrzeni
do wspdlnego, aktywnego spedzania czasu oraz brak odpowiedniej infrastruktury, gdzie
realizowane Dbylyby zajecia np. w zakresie podnoszenia kwalifikacji spotecznych
i zawodowych. Powyzsze sprawia, iz utrudniona jest organizacja dziatan ,,migkkich” dla oséb
z grup szczegdlnie zagrozonych ubdéstwem i1 wykluczeniem spotecznym, ukierunkowanych
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na rzeczywistg aktywizacje tych osob i tym samym rozwigzanie zjawisk kryzysowych.

Powyzszy problem wystgpuje w sposOb nasilony na obszarze rewitalizacji, gdzie wystepuje
wzmozona potrzeba wsparcia osdb, w zakresie umozliwienia im Korzystania w miejscu
zamieszkania z r6znego rodzaju oferty m.in. spedzania wolnhego czasu.

Dotychczas realizacja tych dzialan byta utrudniona ze wzgledu na brak odpowiedniej bazy
lokalowej. Brak funkcjonalnego, bezpiecznego i dostgpnego dla osdb niepetnosprawnych zaplecza
infrastrukturalnego oraz zly stan techniczny i niska funkcjonalnos$¢ obiektéw uzytecznosci
publicznej, maja znaczacy wptyw na niski stopien aktywnosci spolecznej i brak checi do integracji
z pozostatymi mieszkancami. Dodatkowo, wptywa to na brak motywacji do podjecia dziatan
zmierzajacych do rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz aktywnego
poszukiwania pracy, co prowadzi do poglebiania si¢ wystepowania zjawisk kryzysowych w sferze
spotecznej.

Cel projektu

Gléownym celem projektu jest ograniczenie probleméw spolecznych na terenie rewitalizacji
poprzez wzrost aktywnosci oraz zwigkszenie integracji mieszkancow obszaru rewitalizacji.
Cele szczegotowe:
1. pobudzenie aktywnos$ci 0sob bezrobotnych poprzez mozliwo$¢ organizacji w poblizu ich
miejsca zamieszkania np. kursow zawodowych lub umozliwiajacych przekwalifikowanie;
2. zwigkszenie integracji spotecznej wsrod mtodych rodzin poprzez zapewnienie im miejsca
do aktywnego spedzania czasu z dzie¢mi,
3. wzrost aktywnosci mieszkancow, w szczegdlnosci osob starszych poprzez zapewnienie im
odpowiedniego miejsca do spedzania aktywnie wolnego czasu w towarzystwie 0sob
w podobnym wieku.
Projekt przyczyni si¢ do aktywnego procesu rewitalizacji w zakresie spolecznym, technicznym
oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Przyczynig si¢ do tego dzialania realizowane w ramach
komplementarnych projektow finansowanych ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego, w
tym przede wszystkim w ramach projektu pt. ,KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo
wspieramy mieszkancoéw Krosna”.
Zaplanowane w ramach projektu dziatania infrastrukturalne stanowia $rodek do osiagniecia
wyzszego celu ogolnego, jakim jest minimalizacja zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji
i zapewnienie wszechstronnego rozwoju lokalnego.

Koncepcja projektu

Realizacja projektu pozwoli na utworzenie i udostepnienie mieszkancom Krosna funkcjonalnej
infrastruktury, ktora stanowi¢ bedzie zaplecze do realizacji dzialan o charakterze spolecznym,
edukacyjnym, jak réwniez kulturalnym.
Projekt ma charakter partnerski - w jego realizacji uczestniczy¢ bgda Gmina Miasto Krosno,
Muzeum Podkarpackie w Kro$nie oraz Cech Rzemiost R6znych w Kroénie.
Projekt obejmuje swoim zakresem rewitalizacje:
1. Kamienicy (tzw. budynek "ZGODA"), ktérej wspotwlascicielami sg Cech Rzemiost
Réznych w Krosnie oraz Muzeum Podkarpackie w Kro$nie,
2. Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance z terenem wokot budynku oraz parku
stanowigcego wlasno$¢ Gminy Krosno.

Dziatania infrastrukturalne dotyczace budynku ,Zgoda” w Drzielnicy Srodmiescie beda
obejmowac:

1. przebudowg, rozbudowe, modernizacj¢ i adaptacj¢ budynku,

2. budowe przejscia podziemnego pomigdzy budynkiem Muzeum a budynkiem ,,Zgoda”,
ktore sgsiadujg ze sobg bezposrednio — przejscie to shuzy¢ bedzie umozliwieniu
swobodnego przedostania si¢ z czgsci istniejgcej wystawienniczej Muzeum do
zrewitalizowanych pomieszczen, ktore wykorzystywane beda przez Muzeum na tzw.
magazyny studyjne, pracownie konserwatorskie i sale konferencyjne,

3. modernizacj¢ fasady budynku poprzez przywrocenie pierwotnego wygladu oraz remont
pozostatej czesci elewacji i dachu,

4. dostosowanie budynku do potrzeb 0sob niepetnosprawnych - wbudowanie windy w klatce
schodowej, wykonanie podjazdow i odpowiednich poreczy,
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5. dostosowanie infrastruktury technicznej do wspoétczesnych wymogoéw i norm
budowlanych: modernizacje instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej i ogrzewania,
modernizacj¢ przewodow kominowych i wentylacyjnych.

W zrewitalizowanym budynku prowadzone bgda zajecia w zakresie aktywizacji m.in. osob
zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym, ktore realizowane bgda w ramach
podstawowego projektu spotecznego nr 1, pt. , KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo
wspieramy mieszkancoéw Krosna” tj. doradztwo zawodowe oraz szkolenia podnoszace kwalifikacje
zawodowe, w szczegdlnosci w zawodach rzemieslniczych, dla wszystkich mieszkancéw obszaru
rewitalizacji.

Prowadzone beda réwniez szkolenia w ramach projektu nr 7 ,,Wsparcie oséb bezrobotnych z terenu
MOF Krosno zamierzajacych rozpoczaé¢ dziatalno$¢ gospodarcza” tj. dziatania szkoleniowe,
doradcze dla 0s6b bezrobotnych i biernych zawodowo powyzej 29 roku Zy01a.

W ramach projektu czg$¢ pomieszczen na parterze uzyska nowe funkcje tj. udostgpnione zostang
powierzchnie wystawiennicze (wystawa sztuki rzemie$lniczej). Pozostalym pomieszczeniom,
dotychczas niewykorzystanym ze wzgledu na stan techniczny i funkcjonalnos¢, nadane zostang
nowe funkcje tj. utworzone zostang: sala wystawiennicza, magazyny studyjne, sala konferencyjno-
szkoleniowa, pracownie konserwatorskie, cz¢$¢ pomieszczen zostanie przebudowana
w celu uzyskania nowych powierzchni szkoleniowych (powstang 4 pomieszczenia z zapleczem),
strych zostanie zaadaptowany na sale edukacyjne. Wszystkie pomieszczenia wykorzystywane beda
w celu realizacji szkolen przewidzianych w projekcie nr 1 oraz nr 7 ze srodkow EFS.

Jedno pomieszczenie zostanie réwniez udostepnione pod dziatalno$¢ gospodarcza — handlowo-
wystawienniczg (np. wystawy rekodzieta). Oprocz Cechu Rzemiost w pierwszej kolejnosSci
dziatalno$¢ gospodarcza w tym pomieszczeniu beda mogli podja¢ mieszkancy obszaru rewitalizacji
biorgcy udziat w projektach planowanych do realizacji ze $§rodkow EFS tj. projektu w ramach
Dziatania 7.3. i/lub Dziatania 8.1. RPO WP.

Dziatania infrastrukturalne w zakresie budynku Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance
z terenem wokot budynku wraz z parkiem beda obejmowac:
1. modernizacj¢ budynku Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance (m.in. przebudowa sali
gléwnej wraz z zapleczem oraz pozostatych sal, termomodernizacja budynku),
2. zagospodarowanie terenu wokot budynku wraz z parkiem, ktory potaczony jest
funkcjonalnie z budynkiem,
3. dostosowanie budynku do potrzeb 0sob niepetnosprawnych,
4. dostosowanie budynku do obowiazujacych przepisow zapetniajacych bezpieczne
korzystanie z budynku i terenu przylegltego,
5. zakup wyposazenia niezbgdnego do organizacji zaje¢ dla mieszkancow.
W zrewitalizowanym budynku Dzielnicowego Domu Ludowego prowadzone bedg m. in. zajgcia
aktywizujace w ramach dziatan spotecznych w zakresie aktywizacji m.in. osoéb zagrozonych
ubostwem lub wykluczeniem spotecznym, ktére realizowane beda w ramach podstawowego
projektu spotecznego nr 1, pt. ,,KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo wspieramy mieszkancow
Krosna”, tj., przeprowadzenie warsztatbw i1 szkolen dla mieszkancoéw obszaru rewitalizacji
w zakresie poradnictwa psychologicznego, organizacji indywidualnych spotkan rozwojowych
z elementami coachingu, treningu pracy.
Prowadzone bgdg rowniez szkolenia w ramach projektu nr 7 ,,Wsparcie oséb bezrobotnych z terenu
MOF Krosno zamierzajacych rozpocza¢ dziatalno$¢ gospodarcza” tj. dzialania szkoleniowe,
doradcze dla oséb bezrobotnych i biernych zawodowo powyzej 29 roku Zy01a
Przeprowadzone w ramach projektu prace (powstanie m.in. kilka wielofunkcyjnych sal) pozwola
na przywrocenie obiektowi funkcji spotecznych i udostepnienie pomieszczen pod dziatalnosé
aktywizacyjng, m.in. edukacyjng i kulturalng.
Cze$¢ pomieszczen (np. kuchnia z zapleczem) zostanie rowniez udostgpniona pod dziatalno$¢
gospodarcza — np. handlowg czy gastronomiczng. W pierwszej kolejnosci dziatalno$¢ gospodarcza
w tych pomieszczeniach beda mogli podjaé mieszkancy obszaru rewitalizacji bioracy udziat
w projektach planowanych do realizacji ze srodkéw EFS tj. projektu w ramach Dziatania 7.3. i/lub
Dziatania 8.1. RPO WP.
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Powyzsze obiekty sa usytuowane na obszarze rewitalizacji i maja potencjat, aby sta¢ si¢ waznymi
osrodkami spotecznymi, edukacyjnymi i w szerszej perspektywie kulturalnymi i rekreacyjnymi
przyczyniajacymi si¢ do rzeczywistej aktywizacji osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym.
Powierzchnia obiektow i roznorodno$¢ dostgpnych pomieszczen, odpowiednio dostosowanych w
ramach dziatan inwestycyjnych, pozwoli na realizacj¢ réznorodnych i atrakcyjnych dziatan
aktywizujacych i integrujacych lokalng spotecznos¢. Mozliwa bedzie realizacja programu dziatan
atrakcyjnych dla szerokiego grona odbiorcow, o zroéznicowanych potrzebach i problemach.

Realizacja ww. dzialan inwestycyjnych pozwoli na udostepnienie budynkéw pod dzialalno$¢
aktywizujaca mieszkancow zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym (w tym
realizacj¢ projektow ze srodkéw EFS Dziatanie 8.1. oraz 7.3 RPO WP) , ktora dotychczas nie byla
mozliwa ze wzgledu na zly stan lokali, niskg funkcjonalno$¢ i brak odpowiedniego wyposazenia.
Mozliwa bedzie organizacja zaje¢ np. edukacyjnych, podnoszacych kwalifikacje zawodowe oraz
kulturalnych a takze udostepnienie pomieszczen w celu wspolnego, aktywnego spedzania czasu
0s0b starszych, dzieci i mlodziezy.

Wskazany powyzej zakres prac budowlanych pozwoli na dostosowanie obiektow do potrzeb
odbiorcow z grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym z rdéznych wzgledow. Zrewitalizowane
obiekty beda w pelni dostepne i przyjazne dla 0s6b o ograniczonej mobilnosci ruchowej - 0s6b
starszych i niepelnosprawnych lub tez dla rodzin z dzie¢mi.

Jako ze realizacja projektu komplementarnego z EFS ograniczona jest w czasie 1 skierowana do
wybranej grupy os6b z okreslonymi problemami, nalezy rowniez w szerszej perspektywie stworzy¢
przestrzen do aktywizacji mieszkancéw obszaru rewitalizacji, ktora bedzie zachecaé¢ do odwiedzin
i aktywnego uczestnictwa w organizowanych warsztatach, szkoleniach, spotkaniach, spektaklach,
przedstawieniach i innych wydarzeniach spotecznych, edukacyjnych i kulturalnych o charakterze
aktywizujacym i integrujacym.

Powierzchnia obiektow i dostepnych w nich pomieszczen, odpowiednio dostosowanych w ramach
dziatan inwestycyjnych, pozwoli na realizacj¢ réznorodnych i atrakcyjnych dziatan aktywizujacych
i integrujacych lokalna spolecznos¢c. Mozliwe bedzie stworzenie oferty zaje¢ dla szerokiego grona
odbiorcow o zréznicowanych potrzebach i problemach. Realizacja projektu przez trzech partnerow
zajmujacych si¢ i oferujacych réznego rodzaju uslugi o charakterze spolecznym pozwoli na
osiagniecie efektu synergii — osoby wyprowadzone ze stanu kryzysowego beda chetniej korzystaty
ze szkolen, ktore umozliwig im znalezienie pracy, a to przyczyni si¢ do zwigkszenia ich checi
wyjscia z domu i szerszej integracji spolecznej. Zapewni to kompleksowe podejscie do rozwigzania
zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji.

Realizacja projektu pozwoli na utrzymanie w dalszej perspektywie celu rewitalizacji tj. stworzenia
plaszczyzny zrownowazonego rozwoju spotecznego i gospodarczego. Dziatalno$¢ obiektow
uzytecznosci publicznej poddanych rewitalizacji nastawiona bedzie na potrzeby jego mieszkancow,
dbajac o ich integracj¢ oraz dost¢p do edukacji, zapewnienia mozliwosci rozwoju osobistego oraz
kultury. Dzigki przeprowadzeniu dziatan inwestycyjnych w powiazaniu z ,,miekkimi” caty obszar
rewitalizacji bedzie rozwijat si¢ w oparciu o kapitat spoleczny, zapewniajac wysoka jako$¢ zycia.

Wykonane dziatania infrastrukturalne we wszystkich ww. obiektach maja shuzy¢ dziataniom
spotecznym, w tym m. in.:
I. Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance
1. wyprowadzeniu 0s6b wykluczonych, bedgcych w trudnej sytuacji zyciowej ze stanu
kryzysowego poprzez realizacj¢ projektu spotecznego nr 1, pt. ,, KOGEL-MOGEL
pozytywnie & tworczo wspieramy mieszkancow Krosna”, m.in. poprzez szkolenia i
warsztaty w ramach wsparcia psychologicznego, organizacji indywidualnych spotkan
rozwojowych z elementami coachingu, treningu pracy.
2. udostepnieniu pomieszczen pod dziatalnos¢ zwigzang z prowadzeniem zajec kulturalno-
edukacyjnych dla mieszkancow obszaru rewitalizacji tj. np. : zajecia plastyczne, taneczne,
teatralne, kotka zainteresowan, $wietlica dla dzieci i mtodziezy, warsztaty i szkolenia
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podnoszace kompetencje uczestnikow realizowane przez organizacje pozytku publicznego
dzialajgce na obszarze rewitalizacji.

3. udostepniony zostanie rowniez teren zielony tj. park wyposazony w odpowiednig
infrastrukture, ktora zachgcaé bedzie do spedzania czasu wolnego i rekreacji na tym
obszarze.

II. Budynek ,,Zgoda”

1. wyprowadzeniu os6b wykluczonych, bedacych w trudnej sytuacji zyciowej ze stanu
kryzysowego poprzez realizacj¢ projektu spotecznego nr 1, pt. ,,KOGEL-MOGEL
pozytywnie & twdrczo wspieramy mieszkancow Krosna”, ” tj. doradztwo zawodowe oraz
szkolenia podnoszace kwalifikacje zawodowe w szczegdlnosci w zawodach
rzemie$lniczych, dla wszystkich mieszkancow obszaru rewitalizacji,

2. dziataniom edukacyjnym, podnoszeniu kwalifikacji i ich potwierdzaniu (egzaminy
czeladnicze i mistrzowskie),

3. nabywaniu, podwyzszaniu, dostosowywaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych
niezbednych na rynku pracy (przez praktyki zawodowe, staze w magazynach studyjnych,
na ekspozycjach, pracowniach konserwatorskich),

4. kontynuacji nauki dla 0sob mtodych, u ktorych zdiagnozowano potrzeby uzupetniania
edukacji,

5. wsparciu os6b mtodych w zaktadaniu i prowadzeniu dziatalno$ci gospodarczej,

6. organizacji rzemie$lniczych targow i kiermaszy sztuki majacych na celu promowanie i
eksponowanie zanikajacych zawodow,

7. nadzorowaniu jako$ci rzemie$lniczych wyrobow i ustug,

8. prezentacji rzemiost tradycyjnych i zanikajacych przez ich mistrzow,

9. spotkaniom tematycznym zwigzanym z rzemiostami artystycznymi opartym na tradycjach

rzemie$lniczych.

10. udostepnieniu pomieszczen do wprowadzenia nowych, atrakcyjnych form przedstawienia
kultury i sztuki — np. mate formy teatralne, muzyczne, wystawy, spotkania, warsztaty,
lekcje muzealne, konferencje itp.

11. wspotpracy instytucji w realizacji wydarzen i projektow kulturalno-edukacyjnych
skierowanych do 0s6b z dysfunkcjami.

Dzicki objeciu projektem obiektow uzytecznosci publicznej zlokalizowanych w dwoch
dzielnicach Miasta Krosna - Sroédmiescie i Polanka, zwickszy sie obszar oddziatywania projektu.
Mozliwe bedzie osiagniecie szerszej integracji mieszkancow obszaru rewitalizacji i ich
aktywizacji w obrgbie roéznych dziedzin zycia spotecznego. Zwigkszy si¢ rowniez spdjnosé
terytorialna Miasta Krosna. Partnerski charakter projektu pozwoli na dotarcie z bogata oferta
dziatan spotecznych, edukacyjnych i kulturalnych do szerokiego grona odbiorcoéw z réznych grup
spotecznych i wiekowych.

Prezentowany projekt jest komplementarny z innymi projektami
ujetymi w Programie Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 —
2023, ktore realizowane begdg ze srodkdéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego (EFS).

Ponizej przedstawiono komplementarne projekty z EFS:

1. Projekt nr 1 ,KOGEL-MOGEL pozytywnie & twoérczo
wspieramy mieszkancéw Krosna”

Komplementarno$¢ z innymi | 2. Projekt nr 4 , Aktywizacja os6b mtodych pozostajacych bez

projektami w  Lokalnym pracy w powiecie krosnienskim”

Programie Rewitalizacji 3. Projekt nr 5 ,,Aktywizacja 0sob powyzej 29 r. z. pozostajacych
bez pracy w powiecie krosnienskim”

4. Projekt nr 7 ,,Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno
zamierzajacych  rozpocza¢  dziatalno$¢  gospodarcza'-
planowany do realizacji projekt strategiczny MOF Krosno w
ramach przedsigwzigcia "Poprawa warunkéw prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na terenie MOF Krosno".
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Wskazane powyzej komplementarne  projekty z  EFS,
ukierunkowane sa na rozwigzanie zjawisk Kkryzysowych
mieszkancoéw z obszaru rewitalizacji w postaci:

-dtugotrwatlego bezrobocia;

-uzaleznienia od $rodkéw pomocy spotecznej;

-niskiej integracji spolecznej.

Projekty komplementarne przyczyniaja si¢ wiec do rozwigzania
tych samych zjawisk kryzysowych, co opisywany projekt
infrastrukturalny, zatem wystepuje komplementarnosé¢
problemowa i tematyczna.

Dziatania zaplanowane do realizacji w ramach wskazanych
powyzej projektow komplementarnych, w szczegélnosci projekt nr
1, realizowane bgda na terenie obiektow rewitalizowanych w
prezentowanym  projekcie infrastrukturalnym.  Zaplanowane
dzialania inwestycyjne ukierunkowane s3 na stworzenie
funkcjonalnej przestrzeni, dostosowanej do nowych funkgcji
spolecznych, jakie realizowane beda w ramach projektow
komplementarnych. ~ Wystepuje  zatem  komplementarno$¢
przestrzenna.

Dziatania zaplanowane do realizacji w ramach komplementarnych
projektéw spotecznych, beda zsynchronizowane czasowo z
prezentowanym projektem infrastrukturalnym, zatem wystepuje
komplementarno$¢ czasowa.

Projekty komplementarne skierowane sa do tej samej grupy
odbiorcéw, co projekt infrastrukturalny - sa to osoby zagrozone
wykluczeniem spolecznym i ubdstwem, a takze mieszkancy
obszaru objetego Programem Rewitalizacji Miasta Krosna na lata
2016 — 2023. Wystepuje zatem komplementarno$¢ podmiotowa.

Projekty komplementarne przyczynig si¢ do ozywienia przestrzeni
utworzonych w wyniku realizacji dziatan infrastrukturalnych,
wypeliajac  je réznorodnymi wydarzeniami  spolecznymi,
kulturalnymi i edukacyjnymi, skierowanymi do odbiorcow ze
wszystkich grup spotecznych 1 wiekowych.

Projekty  realizowane beda przez  kilka  podmiotow
wspolpracujacych ze soba na réznych plaszczyznach oraz
pozyskujacych $rodki z réznych zrédet finansowania w celu
kompleksowe]j realizacji zalozen projektow, jak tez samego
Programu Rewitalizacji.

Reasumujac, aby mozliwa byla realizacja celow przewidzianych w
Programie Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 — 2023,
niezbedna jest realizacja omawianego projektu infrastrukturalnego,
wraz z przedstawionymi projektami komplementarnymi. Wynika to
z faktu, iz nawet najlepiej zaplanowany projekt spoteczny,
kulturalny, czy edukacyjny nie bedzie w pelni efektywny bez
dostepu do funkcjonalnej infrastruktury obiektow uzytecznosci
publicznej. Z drugiej strony, nawet najwyzszej jakosci, bogato
wyposazona infrastruktura pozostaje bezuzyteczna bez wypetnienia
jej tresciami spotecznymi, kulturalnymi i edukacyjnymi,
dostosowanymi do indywidualnych potrzeb réznych grup
odbiorcow.
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Ponadto

wspieranie

projekt  jest
infrastrukturalnym:

1. Utworzenie inkubatora przedsigbiorczo$ci na terenie Gminy
- projekt strategiczny MOF Krosno w ramach
przedsigwzigcia "Poprawa warunkow prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej na terenie MOF Krosno", ktorego ogdlnym celem jest
zwickszenie poziomu przedsigbiorczosci i samozatrudnienia oraz
gospodarczego,
innowacyjnej mieszkancow obszaru rewitalizacji.

Miasta Krosno

rozwoju

komplementarny  z

projektem

w tym dzialalno$ci

Sposoby oceny i mierzenia

1. inspekcja inwestycji
kontrola finansowania 1 trwalosci

2.
rezultatow projektu 3. sprawozdanie (1 raz na rok)
4.

sprawozdanie koncowe

Wskazniki rezultatu

Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrédto danych

Liczba 0s6b korzystajacych z projektu 15 000 os./rok Dan_e . podmiotu
realizujacego

Liczba oséb nowo zatrudnionych 3 0s. Dan.e . podmiotu
realizujacego

Liczba nowych wydarzen 4 szt Jrok Dane podmiotu

kulturalnych/edukacyjnych/spotecznych ) realizujacego

Wskazniki produktu

Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrédto danych

Liczba zabytkow nieruchomych objetych 1 szt Dane podmiotu

wsparciem ' realizujacego

Liczba obiektow objetych wsparciem 2 szt. Dan.e . podmiotu
realizujacego

Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 2 szt Dane podmiotu

0s0b niepetnosprawnych ) realizujacego

Powierzchnia obszarow objetych rewitalizacia | 4300 m2 Dane podmiotu
realizujacego

Powierzchnia modernizowanych obiektow 800 m2 Dan_e . podmiotu
realizujacego

Powierzchnia pomieszczen zaadaptowanych Dane odmiotu

na pracownie dydaktyczne badz inne lokale | 250 m2 . P
realizujacego

uzytkowe

Tabela 41. Projekt nr 9 - Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania

ETNOCENTRUM Ziemi Kro$nienskiej

Zrodlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 9

funkcjonowania
Kro$nienskiej

Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby
ETNOCENTRUM

Ziemi

Podmiot realizujacy

Gmina Miasto Krosno

Lokalizacja projektu

Obszar rewitalizacji:
Budynek Dworca PKP przy ul. Kolejowej 29b i 29c
(dziatka nr 26/18) wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng
. . . Powigzanie: Cell Cel 2 Cel 3
Powigzania z celami Lokalnego bezposrednic ”
Programu Rewitalizacji ZPOSTe
posrednie X
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Szacunkowy koszt 19 615 000,00 zt

1. POIiS Dziatanie 8.1 (EFRR)

Potencjalne zrodto finansowania 2. Wktad wiasny wnioskodawcy
3. Etapowa realizacja projektu ze srodkow wtasnych
Szacunkowy termin realizacji 2016 - 2019

- niska integracja spoteczna

- zly stan techniczny obiektow uzyteczno$ci publicznej
Zjawiska kryzysowe, jakie rozwigze | oraz obiektow zabytkowych

realizacja projektu na obszarze - niedostosowanie  obiektow do  potrzeb  0sob
rewitalizacji (Rozdziat 5.3) niepetnosprawnych

- niewystarczajgce wyposazenie w  infrastrukturg
rekreacyjno-wypoczynkowa

Poprawa stanu technicznego budynku zabytkowego
dworca PKP jest $rodkiem do realizacji dziatan
spotecznych i kulturalnych. W ramach projektu planuje si¢
dostosowanie obiektu do potrzeb osob niepelnosprawnych
oraz kompleksowe prace modernizacyjne majace na celu
dostosowanie obiektu na cele dziatalnosci
ETNOCENTRUM. W nowowyremontowanym obiekcie
Efekt planuje si¢ organizacje réznych wydarzen majacych na
celu zwickszenie integracji spotecznej mieszkancow
obszaru rewitalizacji. Z inwestycji korzysta¢ bedzie ok.
15 000 os./rok. Realizacja projektow przyczyni si¢ nie
tylko do poprawy stanu sfery spotecznej obszaru
rewitalizacji, ale poprzez popularyzacje lokalnej kultury
rowniez zwigkszy si¢ oferta rekreacyjno-wypoczynkowa
Miasta.

Glowny problem postawiony w koncepcji projektu

Budynek dworca wraz z otoczeniem wymagaja kompleksowej modernizacji, po zakonczeniu ktorej
powstang warunki umozliwiajace wykorzystanie i udostgpnienie kompleksu dla dziatalno$ci
muzealnej, kulturalnej, edukacyjnej i spolecznej. Obszar ten od dlugiego czasu wymaga naprawy,
co glosno potwierdzaja mieszkancy Miasta, ktorzy widza w nim potencjal pobudzenia zycia
kulturalnego w tym rejonie.

Cel projektu

Gléwnym celem dziatalnosci ETNOCENTRUM Ziemi Kro$nienskiej bedzie zachowanie
1 popularyzacja kultury poprzez udostepnienie i pokazanie wszystkim zainteresowanym, zarowno
mieszkancom Miasta Krosna, miast i gmin osciennych, jak rowniez turystom odwiedzajagcym
Krosno zywej kultury ludowej i tradycyjnej w takich formach, ktore wspotczesny cztowiek moze
uzna¢ za atrakcyjne irozwijajace poprzez m.in.: obrzed, taniec, opowies$¢, Spiew, kuchnie,
rekodzielo, rzemiosto, warsztat oraz widowisko.

ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienskiej bedzie miejscem dla kreatywnych mieszkancow Krosna,
przylegtych gmin i turystow, poczawszy od dzieci po senioréw.

Projekt sprzyjal bedzie integracji spolecznej wsrod mieszkancéw obszaru poprzez realizacje
dziatan edukacyjnych oraz aktywizujacych, w szczegdlnos$ci osoby starsze.

Koncepcja projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmowaé bedzie modernizacje zabytkowego budynku dworca
kolejowego na potrzeby nowej instytucji kultury, w ktorej prezentowane begdzie lokalne
dziedzictwo kulturowe.

Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig infrastrukturg, zar6wno w tradycyjne sprzety
(tradycyjnego lokalnego rzemiosta), jak i nowoczesne narzedzia prezentacji (multimedialne).
Niewielka cze$¢ zmodernizowanej powierzchni budynku na poziomie parteru zostanie
zagospodarowana w celu zachowania funkcji przewidzianej dla mieszkanca i turysty (w tym
funkcje dworca), tam znajdowaé¢ si¢ beda m.in.: sklep muzealny, elektroniczna informacja
kolejowa i autobusowa oraz automatyczna kasa biletowa. Na pozostatej powierzchni budynku
prowadzona bedzie dziatalno$¢ kulturalna.
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Na potrzeby utworzenia ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienskiej zaadaptowany zostanie roéwniez
strych i piwnice oraz teren w sgsiedztwie budynku. Modernizacja budynku obejmowaé bedzie:
wykonanie prac budowlanych, w tym m.in.:

1. odkopanie $cian fundamentowych wokoét budynku i wykonanie nowej izolacji pionowej
oraz poziomej z izolacjg posadzek w piwnicach,
osuszenie §cian w przyziemiu i uzupetienie brakujacych cegiet w elewacji,
wymiana stropow,
modernizacja schodow kamiennych,
wymiana dachu z montazem rynien i rur spustowych,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana podtogi i posadzki,
potozenie tynkow na $cianach,
generalny remont elewaciji,
0. potozenie nowej instalacji elektrycznej teletechnicznej (CCTV, SAP, KD, IT), gazowej,

wodno-kanalizacyjnej itp.,

11. przystosowanie budynku dla oséb niepelnosprawnych.
Do prawidlowego funkcjonowania budynku niezbedne jest roéwniez wyposazenie QO
w tradycyjne rekwizyty wykonane zgodnie z wzornictwem i technologia z "epoki" pomieszczen
ludowych, takie jak m.in.: atrapa wozu, ruchome zabawki, rzezby, obrazy, tradycyjny piec
chlebowy, drewniane tawy, stoly, krzesta, meble, gliniane misy, skrzynie, kamionkowe garnki,
zabytkowy warsztat tkacki, instrumenty muzyczne, aluramy wystawiennicze, itp., oraz urzadzenia
multimedialne, takie jak ekrany multimedialne, projektory multimedialne, plansze interaktywne,
konsole do gier, sprzet nagtosnieniowy wewnetrzny i zewnetrzny, kamera, wyswietlacze graficzno-
tekstowe LED, monitory dotykowe, komputer przenosny, hologramy, monitoring obiektu, itp.
W ramach zagospodarowania terenu planuje si¢ m.in.: wymiang nawierzchni przed budynkiem
wraz z ciagami pieszymi oraz adaptacje czgsci placu pod tzw. "Ogrédek babuni".

B©O©ooNO Ok WD

Projekt jest komplementarny pod wzgledem problemowym oraz
zroédet finansowania i uzupelniania si¢ zakresu tematycznego,
okreslonego jako podniesie aktywnosci spolecznej poprzez
zwigkszenie jakosci oferty kulturalnej z projektami nr:

8 - Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznej w celu nadania
im nowej funkcji spotecznej

10 - Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Krosnie -
stworzenie galerii tradycji tkackich i zegarmistrzowskich

Komplementarnos¢ z innymi
projektami w Lokalnym
Programie Rewitalizacji

1. inspekcja inwestycji

Sposoby oceny i mierzenia 2. kontrola finansowania i trwatosci
rezultatow projektu 3. sprawozdanie (1 raz na rok)

4. sprawozdanie koncowe

Wskazniki rezultatu

Nazwa wskaznika Wartos$¢ docelowa Zrodto danych

. , . . Dane podmiotu
Liczba os6b korzystajacych z projektu 15 000 os./rok realizujacego

Liczba odwiedzin ETNOCENTRUM 15 000 os./rok Dane podmiotu
realizujacego

Wskazniki produktu

Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrodto danych

Liczba obiektow objetych wsparciem 1 szt. Danq pqdmlotu
realizujgcego

Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 1 sat Dane podmiotu
0s6b niepetnosprawnych ' realizujacego
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Tabela 42. Projekt nr 10 - Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Kro$nie - stworzenie
galerii tradycji tkackich i zegarmistrzowskich

Zrédlo: opracowanie wlasne

Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosla w Kro$nie -

Projekt nr 10 stworzenie galerii tradycji tkackich
I zegarmistrzowskich
Podmiot realizujacy Muzeum Rzemiosta w Krosnie

Obszar rewitalizacji:

=0l el ul. Pitsudskiego 19 (dziatki nr 2197/1, 2197/2, 2198)

. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powiazania z celami Lokalnego ; ;
T bezposrednie X X

Programu Rewitalizacji = :

posrednie X
Szacunkowy koszt 4500 000,00 zt

1. INTERREG V-A Polska O$ Priorytetowa I (EFRR)
Potencjalne zrodto finansowania 2. Wktad witasny wnioskodawcy

3. Etapowa realizacja projektu ze srodkow wlasnych
Szacunkowy termin realizacji 2018 - 2020

- zty stan techniczny obiektow uzytecznosci publicznej
oraz obiektow zabytkowych,

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwigze |- niedostosowanie  obiektow do  potrzeb  0sob
realizacja projektu na obszarze niepelnosprawnych,
rewitalizacji (Rozdziat 5.3) - niewystarczajagce wyposazenie w  infrastrukture

rekreacyjno-wypoczynkows,
- niska integracja spoteczna.

Poprawa stanu technicznego budynku Muzeum Rzemiosta
jest $rodkiem do realizacji dziatan spolecznych
i kulturalnych. W ramach projektu planuje si¢
dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnosprawnych
oraz kompleksowe prace modernizacyjne majace na celu
dostosowanie obiektu na cele utworzenia galerii tradycji
tkackich i zegarmistrzowskich. W nowowyremontowanym
obiekcie planuje si¢ organizacj¢ réznych wydarzen
majacych na celu zwigkszenie integracji spotecznej
mieszkancoéw obszaru rewitalizacji. Z inwestycji korzystac¢
bedzie ok. 10 000 os./rok. Realizacja projektu przyczyni
si¢ nie tylko do poprawy stanu sfery spotecznej obszaru
rewitalizacji, ale poprzez popularyzacje lokalnej kultury
réwniez zwigkszy si¢ oferta rekreacyjno-wypoczynkowa
Miasta. Planuje si¢ utworzenie nowych miejsc pracy
(3 szt.).

Efekt

Gloéwny problem postawiony w koncepcji projektu

Dostep do kultury oraz mozliwo$¢ podtrzymywania lokalnych tradycji znaczaco wptywa na jakos¢
zycia mieszkancOw obszaru rewitalizacji jak i calego miasta. Projekt zapewni ten dostep
1 przyczyni si¢ do wzrostu integracji i aktywno$ci spotecznej mieszkancow.

Muzeum Rzemiosta w Krosnie boryka si¢ z problemem braku powierzchni ekspozycyjnych,
edukacyjnych i magazynowych spetiajacych wymogi wspotczesnego muzealnictwa, nastawionego
na atrakcyjno$¢ i interaktywno$¢ dziatan. Stajgc si¢ miejscem interakcji z odbiorcg dzialania
muzeum wpltyna na ozywienie zespotu staromiejskiego.

Cel projektu

Celem nadrzednym projektu jest modernizacja zabytkowej strefy miasta poprzez poprawe estetyki
przestrzeni oraz zwickszenie atrakcyjno$ci kulturalnej i turystycznej. Modernizacja przyczyni si¢
do wzmozenia aktywno$ci inwestorow i mieszkancoOw poprzez modernizacjg, unowoczesnienie
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1 rozszerzenie istniejacej infrastruktury i oferty kulturalnej. Proces ten wptynie takze na sfera
spoteczng i przestrzenno — funkcjonalng poprzez stworzenie miejsca tozsamo$ci lokalnej,
atrakcyjnej takze dla turystdw, co zwigkszy wydatnie liczbe 0os6b odwiedzajacych te cze$¢ miasta.
Dodatkowg wartoscig jest mozliwo$¢ przygotowywania projektow edukacyjnych w obszarze
historii i sztuki.

Projekt sprzyjat bedzie integracji spolecznej wérdd mieszkancoéw obszaru poprzez realizacj¢ zadan
edukacyjnych w zakresie historii i sztuki. Realizacja dziatan wptynie pozytywnie na aktywizacje
mieszkancow w sferze poszerzenia wiedzy we wskazanym wyzej zakresie.

Koncepcja projektu

Koncepcja rozbudowy, remontu i rozszerzenia dziatalno$ci muzeum jest spojna z wytycznymi
programu. Ciekawe rozwigzania architektoniczno - wizualne itechniczne pozwolg na
uatrakcyjnienie  widoku od strony ul. Pilsudskiego, a takze daja okazje¢ na zastosowanie
nowatorskich technologii. Mozliwo$¢ dojazdu i zagospodarowanie dziatki na kilkustanowiskowy
parking od strony ul. Pilsudskiego lub Podwale pozwoli na dogodny dojazd do muzeum
z utatwieniem dostepu dla 0s6b niepelnosprawnych.
Jednym z zasadniczych argumentow przemawiajacych za rozbudowa Muzeum Rzemiosta jest fakt
posiadania i stalego powigkszania zbiorow artystycznej tkaniny Inianej i eksponatéw zwigzanych
z tkackimi tradycjami Krosna. W posiadaniu muzeum znajduje si¢ ponad 300 prac tkackich
artystow z calego $wiata. Kolekcja ta (powigkszajaca si¢) warta jest i wymaga stalej ekspozycji.
Miedzynarodowa impreza jaka jest Biennale tkaniny ,,Z krosna do Krosna” daje mozliwo$¢
pozyskiwania wyjatkowych i cennych dziet, co podnosi warto$¢ zbioréw i prestiz krosnienskiej
kolekcji z nawigzaniem do nazwy KROSNO.
Zakres dziatan:
1. Rozbudowa Muzeum Rzemiosta: dobudowa nowego skrzydta muzeum wraz z ekspozycja
i magazynami na zbiory kolekcji tkaniny i rzemiosta na zagospodarowanej dzialce ponize;j
muru oporowego
2. Remont Muzeum Rzemiosta: odwilgocenie i ocieplenie budynku, remont elewacji
3. Stworzenie infrastruktury towarzyszacej: zielen, drogi dojazdowe od strony skarpy,
parking, ogrodzenie, mata architektura
4. Ulatwienie dostgpu do muzeum poprzez likwidacje barier architektonicznych.

W ramach projektu planowane sg nastepujace dzialania:

1. Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Kro$nie

2. Stworzenie dodatkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i gospodarczej: odtworzenie i nauka
tradycyjnego rzemiosta tkackiego, koronkarskiego, hafciarskiego regionu, modernizacja
pracowni konserwatorskiej z ukierunkowaniem na ustugi w zakresie renowacji zegarow
wiezowych oraz prowadzenia warsztatow renowacji mebli, organizowanie warsztatow
tworczych i1 szkoleniowych dla mtodziezy szkot artystycznych ,,Sztuka w rzemiosle”,
stworzenie mozliwosci prezentacji Miedzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny
Lnianej a takze wspotczesnego i historycznego rzemiosta artystycznego, stworzenie
miejsca do kreatywnych spotkan artystow i rzemieslnikéw ,,Mistrzowska doskonatosc”,
rozszerzenie oferty edukacji muzealnej - interaktywne lekcje muzealne z nastawieniem na
dzieci w wieku od 4 do 10 lat i osoby z wieloma niepelnosprawnosciami ,sale edukacji
rzemies$lniczej — specjalnie wyposazone i przystosowane dla réznych uczestnikow.

3. Promocja miasta poprzez sztuke i tradycje, przystosowanie muzeum dla o0sob
wykluczonych ze wzgledu na niepetnosprawnosé, opisy w alfabecie Braille'a (rowniez
tablice informacyjne na obiektach zabytkowych Szlaku dziedzictwa kulturowego Krosna)

Stworzenie nowych miejsc pracy oraz mozliwosci praktyki zawodowej, takze dla  0sob
niepelnosprawnych.

Projekt jest komplementarny pod wzglgdem celu okreslonego jako
podniesie aktywnos$ci spolecznej z projektami nr

8 - Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznej w celu nadania
im nowej funkcji spotecznej

9 - Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby
funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Kros$nienskiej

Komplementarno$¢ z innymi
projektami w Lokalnym
Programie Rewitalizacji

Sposoby oceny i mierzenia 1. inspekcja inwestycji
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rezultatow projektu 2. kontrola finansowania i trwalosci
3. sprawozdanie (1 raz na rok) sprawozdanie koncowe
Wskazniki rezultatu

Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodlo danych

. , . . Dane podmiotu
Liczba o0s6b korzystajacych z projektu 10 000 os./rok realizujacego

Liczba osdb nowozatrudnionych 3 o0s. Dang pqdmlotu
realizujacego

Liczba zorganizowanych spotkan i warsztatow 40 szt./rok Dang pqdmlotu
realizujacego

Liczba organizacji lub stowarzyszen Dane podmiotu

. . 5 szt./rok o
korzystajacych z projektu realizujacego
Wskazniki produktu

Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych

Liczba obiektow wyremontowanych 1 szt. Dang pqdmlotu
realizujacego

Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 1 s2t Dane podmiotu
0s06b niepetnosprawnych ' realizujacego

Liczba wybudowanych elementow mate;j 357t Dane podmiotu
architektury ' realizujacego

Tabela 43. Projekt nr 11 - Budowa boiska treningowego przy ul. Legionow w Kro$nie

Zroédlo: opracowanie wlasne

Budowa boiska treningowego przy ul. Legionéow

Projekt nr 11 w Kroénie

Podmiot realizujacy Gmina Miasto Krosno

Obszar rewitalizacji:

0 Gl [ZEEa e ul. Legionow (dziatka nr 1689/1)

. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powigzania z celami Lokalnego beznodrednic " ”
Programu Rewitalizacji DOSIE

posrednie
Szacunkowy koszt 500 000,00 zt

1. Budzet Panstwa - Program Rozwoju Ponadlokalnej
Infrastruktury sportowej - 30% dofinansowania

2. Wktad wiasny wnioskodawcy

3. Etapowa realizacja projektu ze srodkow wlasnych

Potencjalne zrodto finansowania

Szacunkowy termin realizacji 2017 - 2018

- niewystarczajagce wyposazenie w  infrastrukturg
Zjawiska kryzysowe, jakie rozwigze | rekreacyjno-wypoczynkowg

realizacja projektu na obszarze - niedostosowanie  obiektow do potrzeb  0séb
rewitalizacji (Rozdzial 5.3) niepelnosprawnych

- niska integracja spoteczna

Realizacja projektu przyczyni si¢ do zwigkszenia oferty
rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta, ktora jak wskazaty
wyniki ankietowe oraz diagnoza, jest niewytaczajgca.
Nowopowstate boisko bedzie miejscem integracji dla
blisko 2 000 oso6b rocznie, w tym dla mieszkancow
obszaru rewitalizacji. Obiekt dostosowany bedzie do
potrzeb  0s6b  niepelnosprawnych.  Boisko  wraz
Z pozostatymi obiektami sportowymi przy ul. Legionow
utworza ogolnodostepne nowoczesne zaplecze
rekreacyjno-wypoczynkowe Miasta.

Efekt
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Glowny problem postawiony w koncepcji projektu

W sgsiedztwie planowanego boiska znajduje si¢ stadion sportowy posiadajacy pelmowymiarowe
boisko pilkarskie, gdzie swoje mecze rozgrywa zespot seniorski i zespoty mlodziezowe druzyny
Karpat Krosno. Obiekt ten jest réwniez miejscem, gdzie powyzsze druzyny odbywaja swoje
treningi. Jednakze z powodu czestotliwosci i intensywnosci treningdw odbywanych przez
powyzsze grupy nie jest mozliwe utrzymanie wtasciwego stanu murawy na odpowiednio wysokim
poziomie. Projekt ma rozwigza¢ problemy techniczne klubu, a jednocze$nie przestrzenne,
poniewaz dzigki jego realizacji zostanie zagospodarowana znaczna czg¢$¢ terenu w centrum miasta
oraz bezposrednim sgsiedztwie kro$nienskiej starowki.

Podstawowym problemem zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji, gdzie planowana jest
realizacja projektu, jest niski wskaznik integracji spotecznej oraz brak miejsc do aktywnego
wypoczynku, projekt ponadto zapewnia estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie terenu.

Cel projektu

Glownym celem projektu jest budowa boiska treningowego wraz z cata niezbedna infrastruktura
obejmujaca pitkochwyty, system nawadniania, ogrodzenie catego obiektu oraz system monitoringu.
Budowa boiska przyczyni si¢ poprawienia warunkow technicznych i szkoleniowych
kro$nienskiego klubu. Realizacja projektu wpisuje si¢ réwniez w sfere przestrzenno- funkcjonalna
dzieki zagospodarowaniu terenu znajdujacego si¢ w centrum miasta. Mozliwo$¢ wstepu na obiekt
beda mialy rowniez pozostate grupy sportowe, a dzigki jego lokalizacji umozliwiony zostanie
dostep osobom niepetnosprawnym.

Realizacja projektu pozwoli na wlaczenie i aktywizacje sportowa zarowno dzieci, mtodziezy, jak
i o0sob starszych. Aktywizacja sportowa zwigkszy rOéwniez integracj¢  spoleczng
i bedzie miata pozytywny wptyw na zdrowie mieszkancow.

Koncepcja projektu

Boisko treningowe posiada projekt budowlany, dla ktérego zostato wydane pozwolenie na budowe.
Planowana inwestycja zaktada budowe ptyty pitkarskiej o nawierzchni trawiastej 90x55 m, ktora
bedzie wyposazona w instalacje do sztucznego nawadniania i o$wietlenie. Projekt adresowany jest
do wszystkich grup spotecznych z terenu miasta Krosna.
Z powstatej infrastruktury korzysta¢ beda glownie pitkarze grupy seniorskiej i grup
mtodziezowych druzyny Karpat Krosno, co jednak nie wyklucza udostgpniania boiska dla innych
druzyn oraz pozostalych oséb z terenu miasta Krosna, ktére bgda zainteresowane korzystaniem
Z tego obiektu.

Projekt jest komplementarny pod wzglegdem problemowym
i przestrzennym w zakresie celu okreSlonego jako podniesie
aktywnosci spotecznej w zakresie aktywnos$ci sportowej oraz
Komplementarno$¢ z innymi | poprawg estetyki 1 funkcjonalno$ci przestrzeni i obiektow

projektami w Lokalnym publicznych na obszarze rewitalizacji z projektami nr

Programie Rewitalizacji 12 - Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionéw
w Krosnie
13 - Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionoéw
w Krosnie

1. inspekcja inwestycji

Sposoby oceny i mierzenia 2. kontrola finansowania i trwatosci
rezultatow projektu 3. sprawozdanie (1 raz na rok)
4. sprawozdanie koncowe
Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
Liczba 0s6b korzystajacych z projektu 2 000 os./rok Dang pqdmlotu
realizujacego
Liczba organizacji lub stowarzyszen Dane podmiotu
. - 4 szt./rok L
korzystajacych z projektu realizujacego
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrodto danych
Powierzchnia objeta rewitalizacja 6 000 m? Dane podmiotu
realizujacego
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Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 1 sat Dane podmiotu
0s0b niepetnosprawnych ' realizujgcego
Liczba wybudowanych elementow matej Dane podmiotu
; 10 szt. L
architektury realizujacego

Tabela 44. Projekt nr 12 - Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionow w Kro$nie

Zrodlo: opracowanie wlasne

Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionow

Projekt nr 12 w Kro$nie

Podmiot realizujacy Gmina Miasto Krosno

Obszar rewitalizacji:

O FEER TR ul. Legiondéw (dziatka nr 1688/1)

. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powiazania z celami Lokalnego . :
o bezposrednie X X
Programu Rewitalizacji : :
posrednie
Szacunkowy koszt 20 000 000,00 zt

1. Program modernizacji infrastruktury sportowej
(remontowy) - 30% dofinansowania

2. Wktad witasny wnioskodawcy

3. Etapowa realizacja projektu ze srodkow wlasnych

Potencjalne zrodto finansowania

Szacunkowy termin realizacji 2018 - 2019

- niewystarczajace wyposazenie w  infrastrukture
rekreacyjno-wypoczynkows,

- zty stan techniczny obiektow uzytecznosci publicznej,

- niedostosowanie  obiektéw do  potrzeb  0séb
niepelnosprawnych,

- niska integracja spoteczna.

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiaze
realizacja projektu na obszarze
rewitalizacji (Rozdziat 5.3)

Realizacja projektu przyczyni si¢ do zwigkszenia oferty
rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta, ktora jak wskazaty
wyniki ankietowe oraz diagnoza, jest niewytaczajaca.
Zmodernizowany stadion bedzie miejscem integracji dla
blisko 50 000 os6b rocznie, w tym dla mieszkancoéw
Efekt obszaru rewitalizacji, na ktérym, oprocz wydarzen
sportowych, organizowane be¢da imprezy kulturalne.
Obiekt dostosowany bedzie do  potrzeb  o0séb
niepelnosprawnych. Boisko wraz z pozostalymi obiektami
sportowymi przy ul. Legionow utworza ogo6lnodostgpne
nowoczesne zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe Miasta.

Glowny problem postawiony w koncepcji projektu

Stadion sportowy przy ul. Legionéw posiada pelnowymiarowe boisko pitkarskie, tor zuzlowy,
a w swoim otoczeniu korty tenisowe. Z powodu braku $rodkéw finansowych w budzecie miasta na
stadionie od dluzszego czasu nie byly prowadzone prace zwigzane z poprawa funkcjonowania tego
miejsca. Jedyna inwestycjg zrealizowana w przeciggu ostatnich lat bylo wybudowanie pawilonu
zuzlowo-tenisowego, potaczonego =z parkiem maszyn, zktorego korzystaja zuzlowcy
krosnienskiego klubu KSM Krosno oraz tenisi$ci Kro$nienskiego Stowarzyszenia Tenisowego.
Podstawowym problemem zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. gdzie planowana jest
realizacja projektu, jest niski wskaznik integracji spolecznej oraz niewystarczajaca infrastruktura
do aktywnego wypoczynku. Na obszarze zdiagnozowano réwniez problemy o charakterze
technicznym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Obszar ten wymaga poprawy estetyki w tym
zakresie.

Cel projektu

Projekt polegajacy na modernizacji stadionu oraz jego otoczenia przyczyni si¢ podniesienia
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aktywnos$ci spotecznej mieszkancoéw poprzez wykorzystanie nowopowstatej infrastruktury,
wyeliminuje utrudnienia i bariery dla osdb niepelosprawnych oraz uporzadkuje bardzo duzy
obszar w centrum miasta oraz bezposrednim sasiedztwie krosnienskiej staréwki. Ponadto
poprawienie  warunkow  technicznych zacheci mieszancow Krosna do uczestnictwa
w wydarzeniach sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie stadionu, ktérych dzigki
poprawie warunkow technicznych i bezpieczenstwa bedzie mogto odbywac si¢ znacznie wiecej niz
dotychczas.

Realizacja projektu pozwoli na wiagczenie 1 aktywizacje sportowg zarowno dzieci, mlodziezy, jak
i osob starszych. Aktywizacja sportowa zwigkszy rdéwniez integracje  spoleczna
i bedzie miata pozytywny wptyw na zdrowie mieszkancow.

Koncepcja projektu

Projekt zaklada modernizacj¢ stadionu oraz jego otoczenia. Nastapi poprawa warunkow
technicznych, miedzy innymi:

budowa nowych trybun,

budowa ekranow akustycznych,

instalacja o$wietlenia,

instalacja nowoczesnego systemu monitoringu,

montaz zadaszenia istniejacej trybuny,

zagospodarowanie przestrzeni wokot stadionu.

U~ wd P

Projekt jest komplementarny pod wzgledem problemowym
i przestrzennym w zakresie celu okreslonego jako podniesie
aktywnosci spotecznej poprzez aktywno$¢ Sportowa oraz poprawe
estetyki i funkcjonalnos$ci przestrzeni i obiektow publicznych na
obszarze rewitalizacji z projektami nr:

11 - Budowa boiska treningowego przy ul. Legionow w Kroénie,
13 - Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionéw
w Krosnie.

Komplementarno$¢ z innymi
projektami w Lokalnym
Programie Rewitalizacji

1. inspekcja inwestycji,
2. kontrola finansowania i trwatosci,
3. sprawozdanie (1 raz na rok) sprawozdanie koncowe.

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatow projektu

Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
. , . . Dane podmiotu
Liczba o0s6b korzystajacych z projektu 50 000 os./rok realizujacego
Liczba organizacji lub stowarzyszen Dane podmiotu
. . 6 szt./rok L
korzystajacych z projektu realizujacego
Liczba wydarzen organizowanych na Dane podmiotu
. NN 25 szt./rok L
infrastrukturze objetej projektem realizujgcego
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
Powierzchnia objeta rewitalizacja 25 000 m* Danq pqdmlotu
realizujacego
Liczba obiektow objetych wsparciem 3 szt. Dane_ pqdmlotu
realizujacego
Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 357t Dane podmiotu
0s06b niepetnosprawnych ' realizujacego
Liczba wybudowanych elementow mate;j Dane podmiotu
. 30 szt. o
architektury realizujacego

Tabela 45. Projekt nr 13 - Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionow w Kro$nie

Zrodlo: opracowanie wlasne

Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionow

Projekt nr 13 w Krognie
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Podmiot realizujacy Gmina Miasto Krosno

Obszar rewitalizacji:

0 G TR ul. Legionéw (dziatka nr 1689/1)

. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powigzania z celami Lokalnego beznosrednic x X
Programu Rewitalizacji ZPOsTe

posrednie
Szacunkowy koszt 500 000,00 zt

1. Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej
(remontowy) - 30% dofinansowania

2. Wktad wiasny wnioskodawcy

3. Etapowa realizacja projektu ze sSrodkow wiasnych

Potencjalne Zrodto finansowania

Szacunkowy termin realizacji 2017-2018

- niewystarczajagce wyposazenie w  infrastrukture
rekreacyjno-wypoczynkows,

- zty stan techniczny obiektéw uzyteczno$ci publicznej,

- niedostosowanie  obiektow do  potrzeb  0s6b
niepetnosprawnych,

- niska integracja spoteczna.

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiagze
realizacja projektu na obszarze
rewitalizacji (Rozdziat 5.3)

Realizacja projektu przyczyni si¢ do zwiekszenia oferty
rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta, ktora jak wskazaty
wyniki ankietowe oraz diagnoza, jest niewytaczajaca.
Zmodernizowane boisko bedzie miejscem integracji dla
blisko 3 200 oséb rocznie, w tym dla mieszkancow
obszaru rewitalizacji. Obiekt dostosowany bedzie do
potrzeb  o0séb  niepelnosprawnych.  Boisko  wraz
z pozostatymi obiektami sportowymi przy ul. Legionow
utworza ogo6lnodostepne nowoczesne zaplecze
rekreacyjno-wypoczynkowe Miasta.

Efekt

Glowny problem postawiony w koncepcji projektu

Projekt zaktada modernizacje¢ kompleksu boisk “Orlik”, ktory sktada si¢ z dwodch boisk:
pitkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno — szatniowego. W sasiedztwie kompleksu
znajduje si¢ stadion sportowy posiadajacy pelnowymiarowe boisko pitkarskie, gdzie swoje mecze
rozgrywa zespot seniorski i zespoty miodziezowe druzyny Karpat Krosno. W wyniku
intensywnego uzytkowania obiektu, ktora trwa nieprzerwanie od 2009 roku nawierzchnie obydwu
boisk wymagaja remontu, ktory pozwoli zachowac ich funkcjonalno$ci oraz umozliwi bezpieczne
korzystanie z nich przez nastepne lata. Projekt ma rozwigza¢ problemy techniczne obiektu,
a jednoczes$nie przestrzenne poniewaz dzigki jego realizacji zostanie zagospodarowana znaczna
czg$¢ terenu w centrum miasta oraz w bezposrednim sasiedztwie kro$nienskiej starowki.
Podstawowym problemem zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji, gdzie planowana jest
realizacja projektu, jest niski wskaznik integracji spotecznej oraz niewystarczajgca infrastruktura
do aktywnego wypoczynku. Na obszarze zdiagnozowano roéwniez problemy o charakterze
technicznym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Obszar wymaga poprawy estetyki.

Cel projektu

Modernizacja kompleksu ,,Orlik” przyczyni si¢ do  poprawienia warunkow technicznych
i szkoleniowych krosnienskich klubow i stowarzyszen sportowych oraz zwigkszy mozliwos¢
korzystania przez mieszkancow ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Realizacja projektu
wpisuje si¢ rowniez w sfer¢ przestrzenno- funkcjonalng dzigki zagospodarowaniu terenu
znajdujacego si¢ w centrum miasta. Lokalizacja obiektu umozliwi bezproblemowy dostep rowniez
dla 0s6b niepelnosprawnych.

Realizacja projektu pozwoli na wlaczenie i aktywizacj¢ sportowg zarowno dzieci, mtodziezy, jak
i o0sOb starszych. Aktywizacja sportowa zwigkszy roéwniez integracj¢  spoteczna
i bedzie miata pozytywny wptyw na zdrowie mieszkancow.

Koncepcja projektu

Modernizacja begdzie obejmowata wymiang nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku pitkarskim
oraz konserwacje nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym. Planowany zakres robot
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na boisku pitkarskim bgdzie obejmowal rozebranie i zutylizowanie trawy, ktora obecnie znajduje
si¢ na boisku. Po zakonczeniu wszystkich prac przygotowawczych ostatnim krokiem bedzie
wykonanie nowej nawierzchni. W trakcie trwania prac na boisku pitkarskim bgdzie wykonywana
konserwacja boiska wielofunkcyjnego polegajaca na odnowieniu i zabezpieczeniu nawierzchni
poliuretanowej. W trakcie powyzszych prac bedzie réwniez wykonywana konserwacja $cian
zewnetrznych zaplecza sanitarno - szatniowego oraz naprawa pitkochwytow. Projekt adresowany
jest do wszystkich grup spotecznych, w tym mieszkancow, szkol, w tym Panstwowej Wyzszej
Szkoly Zawodowej, AZS, klubow 1 stowarzyszen sportowych zterenu miasta, ktorym
przedmiotowy obiekt udostepniany jest nieodptatnie.

Projekt jest komplementarny pod wzgledem problemowym
i przestrzennym w zakresie celu okreSlonego jako podniesie
aktywnos$ci spolecznej w zakresie aktywno$ci sportowej oraz
poprawy estetyki i funkcjonalnosci przestrzeni i obiektéw
publicznych na obszarze rewitalizacji z projektami nr:

11 - Budowa boiska treningowego przy ul. Legionow w Kros$nie,
12 - Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionéow
w Krosénie.

Komplementarnos¢ z innymi
projektami w Lokalnym
Programie Rewitalizacji

1. inspekcja inwestycji,

Sposoby oceny i mierzenia . , .
P y y 2. kontrola finansowania i trwalosci,

geml iy G B 3. sprawozdanie (1 raz na rok) sprawozdanie koncowe.
Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
. , . . Dane podmiotu
Liczba os6b korzystajacych z projektu 3200 os./rok realizujacego
. . . . Dane podmiotu
Liczba organizacji korzystajacych z projektu 30 szt./rok realizujacego
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrédto danych
Powierzchnia objeta rewitalizacja 3 200 M’ Dane podmiotu
realizujacego
Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 1 s2t Dane podmiotu
0s6b niepetnosprawnych ' realizujacego

Tabela 46. Projekt nr 14 - Zlobek Miejski w Kro$nie

Zrdédlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 14 Zlobek Miejski w Kro$nie
Podmiot realizujacy Gmina Miasto Krosno
Lokalizacja projektu Obszar rewitalizacji: Krosno, ul. Mirandoli Pika 3
. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3

Powigzania z celami Lokalnego . :

A bezposrednie X
Programu Rewitalizacji = =

posrednie X

Szacunkowy koszt 1 000 000,00 zt

- srodki wlasne,

- RPO WP OS priorytetowa VII. Dziatanie 7.4,
-Srodki z budzetu panstwa w ramach resortowego programu
,Maluch plus”.

Potencjalne zrodto finansowania

Szacunkowy termin realizacji 2018-2020

- starzenie si¢ spoleczenstwa,

- dlugotrwate bezrobocie,

- uzaleznienie od srodkow pomocy spoteczne;j,
- niska integracja spoteczna,

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwigze
realizacja projektu na obszarze
rewitalizacji (Rozdzial 5.3)
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- zky stan techniczny obiektow uzytecznosci publicznej,
-niedostosowanie obiektow do potrzeb 0sOb
niepetnosprawnych.

Realizacja projektu przyniesie wiele korzysci w zakresie
poprawy  sfery  spolecznej obszaru  rewitalizacji.
Funkcjonowanie ztobka umozliwi mtodym matkom powrot
na rynek pracy oraz podjecie pracy, co przyczyni si¢ do
zmnigjszenia uzaleznienia od $rodkéw pomocy spotecznej
oraz wigksza che¢ do integrowania si¢ ze spoteczenstwem.
Efekt Zwigkszenie oferty Miasta w kwestii opieki nad
najmtodszymi dzie¢mi moze zachg¢ci¢ czgs§¢ mieszkancow
do powigkszania rodziny, co pozytywnie wplynie na
zmniejszenie si¢ problemu starzenia si¢ spoleczenstwa.
W ramach projektu planuje si¢ zaadaptowanie budynku
przedszkola na potrzeby ztobka oraz utworzenie nowych
miejsc pracy.

Glowny problem postawiony w koncepcji projektu

Ztobek Miejski w Krosnie nie posiada wtasnego budynku, w chwili obecnej oddzialy ztobkowe
usytuowane s3 w 5 punktach na terenie miasta, w uzyczanych przez przedszkola i szkoty
pomieszczeniach. Co roku znacznie wzrasta zapotrzebowanie na nowe miejsca opieki ztobkowe;.

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby miejsc opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 3 w formie Ztobka.

Zorganizowanie odpowiedniej do potrzeb liczby miejsc opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3
zapewni mocne wsparcie rodzin i pozwoli obydwojgu rodzicom na podjecie pracy lub powrdt do
aktywnosci zawodowe;j.

Koncepcja projektu

Ztobek Miejski w Krosnie zlokalizowany w budynku obecnego Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy
ul. Mirandoli Pika 3, wymaga zmiany sposobu uzytkowania, adaptacji i przystosowania dla potrzeb
dzieci w wieku do lat 3, w tym dzieci niepelnosprawnych. Planowane sg nastgpujace dziatania:
e prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne,
e zakup niezbednego wyposazenia sal dla dzieci, kuchni i pomieszczen
administracyjno — gospodarczych,
e podjazd dla 0séb niepetnosprawnych, montaz wideofonu,
e zapewnienie biezacego funkcjonowania ztobka przez okres 24 miesiecy.
Projekt adresowany jest do dzieci w wieku do lat 3, w tym niepelnosprawnych, wymagajacych
wsparcia i opieki.
Zakres dziatan projektu obejmuje zapewnienie opieki, wychowania i edukacji dzieci w wieku do lat
3.

Projekt jest komplementarny w zakresie dzialan podejmowanych w
celu zwickszenie aktywnosci zawodowej osobom powracajacym na
rynek pracy, osobom bezrobotnym w zakresie wsparcia dla
zapewniania opieki nad dzie¢mi z projektem nr.:

4. Aktywizacja oséb mlodych pozostajacych bez pracy w powiecie
Komplementarnos$¢ z innymi | kro$nienskim,

projektami w Lokalnym | 5. Aktywizacja osob powyzej 29 r. z. pozostajacych bez pracy
Programie Rewitalizacji w powiecie krosnienskim,

7. "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzajacych
rozpocza¢ dziatalno$¢ gospodarcza" - planowany do realizacji projekt
strategiczny MOF Krosno w ramach przedsigwzigcia "Poprawa
warunkow prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej na terenie MOF
Krosno".

e inspekcja inwestycji,
e kontrola finansowania 1 trwalosci,
e sprawozdanie (1 raz na rok),

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatow projektu
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sprawozdanie koncowe.

Wskazniki rezultatu

Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrédto danych
Liczba 0s6b korzystajacych z projektu 122 dzieci/mies. Dane podmiotu
realizujacego
Liczba utworzonych miejsc pracy 3 Dang pqdmlotu
realizujacego
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Wartos$¢ docelowa Zrédto danych
Liczba obiektéw objetych wsparciem 1 Dane wnioskodawcy
Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb .
o 1 Dane wnioskodawcy
0s6b niepetnosprawnych

8.3. Projekty uzupelniajace

Tabela 47. Projekt nr 15 - Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalno-sportowego na osiedlu

Traugutta

Zrodlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 15

Utworzenie Centrum edukacyjno-kulturalno-
sportowego na osiedlu Traugutta

Podmiot realizujacy

Gmina Miasto Krosno

Lokalizacja projektu

Poza obszarem rewitalizacji:
ul. Zwirki i Wigury (Budynek tzw. Sktadnicy Lotniczej)

Uzasadnienie lokalizacji projektu poza
obszarem rewitalizacji

Osiedle Traugutta zlokalizowane jest w bezposrednim
sasiedztwie obszaru rewitalizacji, przez co jego
mieszkancy beda mieli tatwy dostep do Centrum. Zaplecze
sportowe Miasta skupia si¢ w obrebie Dzielnicy
Srodmiescie - inwestycja bedzie wiec wsparciem dla
istniejacych ~ obszarow  rekreacyjno-wypoczynkowych,
ktorych w Miescie jest niewiele. Na Osiedlu Traugutta
zdiagnozowano problemy w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej,  gospodarczej oraz  $Srodowiskowej.
Realizacja tego projektu przyczyni si¢ do poprawy
integracji mieszkancow obszaru rewitalizacji, ale takze
pozytywnie wplynie na problemy Osiedla Traugutta.

. . : Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powigzania z celami Lokalnego beznodrednic ” ”
Programu Rewitalizacji DOSIE

posrednie X
Szacunkowy koszt 20 000 000,00 zt

Potencjalne zrodto finansowania

1. INTERREG V-A Polska O$ Priorytetowa I (EFRR)
2. Wktad wiasny wnioskodawcy
3. Etapowa realizacja projektu ze srodkow wlasnych

Szacunkowy termin realizacji

2018 - 2020

Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiagze
realizacja projektu na obszarze
rewitalizacji (Dzialanie 5.3)

- niska integracja spoteczna,

- starzenie si¢ spoteczenstwa,

- dlugotrwate bezrobocie,

-niewystarczajace zagospodarowanie miejsca
zamieszkania w infrastruktur¢ sportowo-rekreacyjno-
wypoczynkowa,

- zty stan techniczny obiektdéw uzytecznosci publicznej
oraz obiektow zabytkowych,

- niedostosowanie  obiektéw do  potrzeb o0séb
niepetnosprawnych.
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Poprawa stanu technicznego  budynku  Centrum
edukacyjno-kulturalno-sportowego bedzie srodkiem do
realizacji wielu dziatan spotecznych, edukacyjnych
1 kulturalnych oraz sportowych. W ramach dziatan planuje
si¢  dostosowanie  obiektu do  potrzeb  0sob
niepelnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczen do
zaplanowanych w ramach projektu zaje¢. Planuje sig
organizacj¢ dziatah majacych na celu zwigkszenie
Efekt integracji spolecznej mieszkancow oraz prowadzenie akcji
edukacyjnych dla réznych grup wiekowych mieszkancow
obszaru rewitalizacji. Z inwestycji korzysta¢ bedzie ok.
1 500 os6b rocznie; planuje si¢ rowniez utworzenie miejsc
ztobkowych, co dhugofalowo moze si¢ przyczyni¢ do
zmniejszenia problemu starzenia si¢ spoteczenstwa.
Realizacja projektu przyczyni si¢ nie tylko do poprawy
stanu sfery spolecznej obszaru rewitalizacji, ale rowniez
pozostatych cze$ci Miasta.

Gloéwny problem postawiony w koncepcji projektu

Obszar ten charakteryzuje si¢ brakiem miejsc rekreacyjnych dla rodzin z dzie¢mi, ktére zamieszkuja
tam w znacznej wigekszosci. Brak oferty spedzania czasu wolnego moze przyczyni¢ si¢ do pojawiania
si¢ rownego rodzaju patologii. W rejonie tym nie ma réwniez mozliwosci aktywizacji osob starszych.
Problemem jest rowniez brak organizacji pozarzadowych, ktére dziataja bezposrednio na tym terenie,
a ktorych dziatalnos¢ moglaby podnies¢ aktywnos$ci mieszkancow terenu, np. w zakladaniu
dziatalno$ci gospodarczej lub przekwalifikowaniu sig.

Realizacja projektu w znaczacy sposob wplynie na poprawe dostepnosci do nowej oferty dla
mieszkancoéw calego miasta, planuje si¢ szersza akcje promujaca mozliwos¢ skorzystania z nowej
oferty dla mieszkancoéw obszaru rewitalizacji.

Zaréwno sam budynek, jak i obszar do niego przylegajacy wymagaja rewitalizacji technicznej,
estetycznej, przestrzenno — funkcjonalnej.

Cel projektu

Glownym celem projektu jest ograniczenie probleméw spolecznych na terenach zdegradowanych
1 podniesienie jakosci zycia mieszkancéw osiedla Traugutta poprzez stworzenie bogatej oferty zajec¢
edukacyjno-kulturalno-sportowych.

Projekt przyczyni si¢ do aktywnego procesu rewitalizacji w zakresie spotecznym, technicznym oraz
przestrzenno-funkcjonalnym.

Koncepcja projektu

Pierwszym etapem koniecznym do realizacji projektu jest remont budynku i zaadaptowanie go do
takich celéw, jak prowadzenie zajg¢ edukacyjnych, organizacja grupy ztobkowej, $wietlicy dla dzieci
oraz sal szkoleniowych, w ktorych mogtyby odbywaé si¢ spotkania skierowane do réwnych grup
wiekowych. Realizacja projektu umozliwi rowniez aktywng dziatalno$¢ organizacji pozarzgdowych w
roznych obszarach, poprzez udostepnienie pomieszczen i przestrzeni.

Projekt jest komplementarny pod wzglgdem problemowym
w zakresie celu okreslonego jako podniesienie aktywnosci
spotecznej na obszarze rewitalizacji z projektami:

1. KOGEL-MOGEL pozytywnie&tworczo wspieramy
mieszkancéw Krosna

2. Akademia Edukacji Obywatelskiej

6. Wspieranie dzialan prewencyjnych Policji w Kro$nie

14. Ztobek Miejski w Kro$nie

15. Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespolu Szkot
Muzycznych w Krosnie

Komplementarno$¢ z innymi
projektami w Lokalnym
Programie Rewitalizacji

inspekcja inwestycji

kontrola finansowania i trwato$ci
sprawozdanie (1 raz na rok)
sprawozdanie koncowe

Sposoby oceny i mierzenia
rezultatow projektu

bl NS

Wskazniki rezultatu
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Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrodto danych

Dane podmiotu

Liczba os6b korzystajacych z projektu 1 500 os./rok realizujacego
Wskazniki produktu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
Liczba wyremontowanych budynkow 1 szt. Dang pqdmlotu
realizujacego
Liczba budynkéw dostosowanych do o0s6b 1 s2t Dane podmiotu
niepetnosprawnych ' realizujacego

Tabela 48. Projekt nr 16 - Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespolu Szkoét
Muzycznych w Krosnie

Zrodlo: opracowanie wlasne

Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespolu

Projekt nr 16 Szko6l Muzycznych w Kro$nie

Zespot Szkét Muzycznych im. [J. Paderewskiego

Podmiot realizujacy w Krodnie

Obszar rewitalizacji:

Lokalizacja projektu ul. Paderewskiego 7

. . . Powigzanie: Cel 1 Cel 2 Cel 3
Powiazania z celami Lokalnego . :
S bezposrednie X
Programu Rewitalizacji : :
posrednie
Szacunkowy koszt 7 500 000,00 zt
1. POIiS Dziatanie 8.1 (FS)
Potencjalne zrodto finansowania 2. Wktad wiasny wnioskodawcy
3. Etapowa realizacja projektu ze srodkow wlasnych
Szacunkowy termin realizacji 2018 - 2019
Zjawiska kryzysowe, jakie rozwigze - niska integracja spoteczna,
realizacja projektu na obszarze - zly stan techniczny obiektow uzyteczno$ci publicznej
rewitalizacji (Rozdzial 5.3) oraz obiektow zabytkowych.

Realizacja projektu przyczyni si¢ do zwigkszenia oferty
spedzania czasu wolnego dla mieszkancéw obszaru
rewitalizacji (planowane ok. 20 wydarzen kulturalnych
rocznie). Poprawie ulegnie réwniez stan techniczny Sali
Efekt Koncertowej, przez co uczniowie szkoty beda mieli lepsze
warunki do nauki i rozwijania umiejetnosci muzycznych.
Planuje sie, ze z obiektu korzysta¢ bedzie ok. 4 000 osob
rocznie. Budynek bedzie dostosowany do potrzeb oséb
niepelnosprawnych.

Glowny problem postawiony w koncepcji projektu

Realizacja projektu wigze si¢ ze zdiagnozowanymi problemami dotyczacymi niskiej aktywnoS$ci
i integracji spotecznej. Z drugiej strony wskazany problem koresponduje z potrzebg podniesienia
oferty kulturalnej skierowanej do mieszkancow.

Cel projektu

Celem projektu jest zwickszenie aktywnosci spotecznej mieszkancoéw poprzez udziat w wydarzeniach
kulturalnych, w szczegdlnosci zainteresowanie mieszkancow wydarzeniami muzycznymi, a takze
stymulacja udziatu w zyciu kulturalnym miasta i regionu, jak rowniez organizacja koncertow
i wydarzen artystycznych.

Koncepcja projektu

W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ rozbudowe i przebudowe gtdéwnej sali koncertowej
wraz z rozbudows i zadaszeniem istniejgcego patio przed budynkiem szkoty (powigkszenie glownego
holu) oraz wykonaniem pomieszczen zwigzanych z obstugg techniczno-artystyczng (rezyserka,
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garderoby, sale prob). Projekt obejmuje prace z zakresu branzy budowlanej i akustycznej, instalacje
elektryczne, oswietlenie estradowe, nagtosnienie, mechanike sceny, branz¢ sanitarng oraz system

multimedialny.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy oséb, w tym mieszkancoOw miasta Krosna i regionu
zainteresowanych uczestnictwem w organizowanych przez ZSM w Krosnie wydarzeniach

muzycznych.

Komplementarnos¢ z innymi
projektami w Lokalnym
Programie Rewitalizacji

Projekt jest komplementarny pod wzgledem problemowym
w zakresie celu okreslonego jako podniesienie aktywnosci
spotecznej na obszarze rewitalizacji z projektami:

1. KOGEL-MOGEL pozytywnie&tworczo  wspieramy
mieszkancoéw Krosna,

8. Modernizacja obiektéw  zabytkowych w  zespole
staromiejskim w celu nadania nowej funkcji spoteczno-
edukacyijnej i kulturalnej,

9. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby
funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Kro$nienskiej,

10. Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Krosnie -
stworzenie galerii tradycji tkackich i zegarmistrzowskich,

15. Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalno-sportowego na
Osiedlu Traugutta.

Sposoby oceny i mierzenia 1. sprawozdanie (1 raz na rok),
rezultatow projektu 2. sprawozdanie koncowe.
Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Warto$§¢ docelowa Zrddlo danych

. , . . Dane podmiotu
Liczba o0s6b korzystajacych z projektu 4 000 os./rok realizujacego
Liczba zorganizowanych spotkan, warsztatow Dane podmiotu

. 20 szt./rok L

(koncerty, przestuchania, warsztaty muzyczne) realizujacego

Tabela 49. Projekt nr 17 - Utworze
Krosno - projekt strategiczny MO
prowadzenia dzialal

nie inkubatora przedsi¢ebiorczosci na terenie Gminy Miasta
F Krosno w ramach przedsiewziecia '""Poprawa warunkow
nosci gospodarczej na terenie MOF Krosno"'

Zrodlo: opracowanie wlasne

Projekt nr 17

Utworzenie inkubatora przedsigbiorczo$ci na terenie
Gminy Miasta Krosno - projekt strategiczny MOF
Krosno w ramach przedsiewziecia ""Poprawa warunkow
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na terenie MOF
Krosno"

Podmiot realizujacy

Gmina Miasto Krosno/Spotka miejska

Lokalizacja projektu

Krosno, ul. Zwirki i Wigury

Uzasadnienie lokalizacji projektu poza
obszarem rewitalizacji

Inkubator przedsigbiorczosci zlokalizowany bedzie na
terenie Osiedla Traugutta, tak wigc mieszkancy obszaru
rewitalizacji bedg mieli do niego tatwy dostep. Malejaca
liczba mieszkancow oraz znaczny udzial o0s6b
bezrobotnych na obszarze rewitalizacji sa jednymi
z glownych jego problemoéw, stad wazne jest szerokie
wsparcie dla o0s6b chcacych podja¢ dziatalnosé

gospodarcza.
Powiazania z celami Lokalnego P0w1at’zanle': il il il
T bezposrednie X
Programu Rewitalizacji ; -
posrednie

Szacunkowy Kkoszt

36 000 000,00 zt
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1. RPO WP, O$ Priorytetowa I, Dziatanie 1.3

Potencjalne zrodto finansowania 2. Wktad wiasny wnioskodawcy

3. Etapowa realizacja projektu ze sSrodkow wtasnych
Szacunkowy termin realizacji 2018 - 2020
Zjawiska kryzysowe, jakie rozwiaze - dlugotrwate bezrobocie,
realizacja projektu na obszarze - uzaleznienie od $rodko6w pomocy spotecznej,
rewitalizacji (Rozdziat 5.3) - starzenie sie spoteczenstwa.

Poprzez realizacje projektu  mieszkancy obszaru
rewitalizacji, ktorzy chca rozpocza¢ wiasng dziatalnosé
gospodarcza i potrzebuja wsparcia na innowacje uzyskaja
wsparcie finansowe i merytoryczne, ktére przyczyni si¢ do
poszerzenia wiedzy i umiejgtnosci w zakresie prowadzenia
Efekt prz.edsi@bio.rs.twa, -zmniejszen.ia bezrobocia, a co za tym
idzie zmniejszenia uzaleznienia od $rodkow pomocy
spotecznej.  Udostgpniona  zostanie przestrzen do
prowadzenia dziatalnosci na preferencyjnych warunkach.
Korzystne warunki na rynku pracy spowoduja
zmniejszenie odplywu mtodych i wyksztatconych osob
z obszaru rewitalizacji.

Glowny problem postawiony w koncepcji projektu

Rozwdj przedsigbiorczosci i samozatrudnienia na terenie obszaru rewitalizacji napotyka na istotne
ograniczenia. Cele projektu wynikaja ze zidentyfikowanych problemow oraz potrzeb grupy docelowe;:
1. brak $rodkéw finansowych na rozpoczgcie dziatalnosci gospodarczej,
2. brak odpowiedniego wsparcia w postaci szkolen,
3. duzy odptyw mtodych i wyksztalconych oséb,
4. brak wystarczajgcego zaplecza do podjecia dziatalnosci gospodarczej,
5. zly stan techniczny budynku inkubatora.
Wymienione problemy powoduja niska aktywno$¢ gospodarcza, a tym samym zmniejszaja liczbe
potencjalnych nowych miejsc pracy.

Cel projektu

Ogdlnym celem jest zwigkszenie poziomu przedsiebiorczos$ci i samozatrudnienia oraz wspieranie
rozwoju gospodarczego, w tym dziatalno$ci innowacyjnej mieszkancow obszaru rewitalizacji. Cele
szczegdlowe obejmuja:
1. promocje i wspieranie inicjatyw i rozwigzan zmierzajacych do tworzenia nowych miejsc
pracy,
2. zapewnienie wsparcia dla rozwoju przedsiebiorczosci i1 innowacyjnosci, skutkujacego
zwigkszong ilo$cig miejsc pracy, np. poprzez aktywizacje mieszkancoéw obszaru rewitalizacji,
3. ulatwienie osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji podjgcia i prowadzenia dziatalnos$ci
gospodarczej,
4. budowe inkubatora przedsigbiorczosci, stworzenie nowych powierzchni produkeyjnych
i biurowych przeznaczonych na dziatalno$¢ MSP,
5. zahamowanie odplywu wyksztalconych, mtodych os6b do wigkszych osrodkow, np. poprzez
rozszerzenie oferty inkubatora przedsiebiorczosci o Akademicki Inkubator Przedsigbiorczos$ci
z funkcja preinkubatora.

Koncepcja projektu

Projekt przewiduje budowe inkubatora przedsigbiorczosci. Poza inkubatorem, bedzie si¢ tam miescit
rowniez Akademicki Inkubator Przedsiebiorczosci pelniagcy role preinkubatora. Zrealizowana zostanie
hala produkcyjna, w ktorej zostanie wydzielonych kilkanascie modutéw produkcyjno-ustugowych
przeznaczonych dla beneficjentow inkubatora. W ramach projektu powstanie rowniez budynek
administracyjno-biurowy oraz kontenerowa stacja transformatorowa.

Inkubator utworzony zostanie przede wszystkim z mys$lag o rozwoju istniejgcych i powstawaniu
nowych firm innowacyjnych w obrgbie inteligentnych specjalizacji wiodacych wojewodztwa
podkarpackiego - lotnictwa i kosmonautyki, jako$ci zycia oraz informatyki i telekomunikacji.
Glownym zadaniem Inkubatora Przedsigbiorczosci bedzie kreowanie Srodowiska wzmacniajgcego
mozliwosci przetrwania start-updw oraz mtodych firm do momentu, w ktérym rozwing swoja wtasng
site gospodarczg, aby konkurowa¢ na warunkach rynkowych.
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Misja preinkubatora bytaby aktywizacja mtodych ludzi, w szczegodlnosci spotecznosci akademickiej
oraz absolwentow szkot ponadgimnazjalnych, do zaktadania i prowadzenia wlasnej dziatalnosSci
gospodarczej. Misja ta bedzie realizowana poprzez wsparcie w tworzeniu, dziataniu i sprawdzaniu
pomystow opartych na wiedzy, w warunkach wolnorynkowych, bez koniecznosci ponoszenia kosztow
i ryzyk zwigzanych z zarejestrowaniem wlasnej dziatalnosci gospodarczej. Preinkubowanym mogtaby
by¢ osoba, ktora ukonczyta 18 lat, w szczego6lnosci oferta skierowana bedzie do studentow lub
absolwentow wyzszej uczelni oraz absolwentéw szkoét ponadgimnazjalnych.

Przewiduje si¢ wzmozong akcje promocyjng dotyczaca bezposredniego informowania mieszkancow
obszaru rewitalizacji o mozliwosci rozpoczgcia prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na
preferencyjnych warunkach wynajmu powierzchni lokalowej oraz przy wsparciu szkoleniowo-
doradczym.

Akcja prowadzona begdzie w oparciu np. bezposrednie informowanie poprzez ulotki, plakaty czy
spotkania z mieszkancami.

Projekt jest komplementarny pod wzgledem problemowym
z projektami nr:
4. Aktywizacja oséb miodych pozostajacych bez pracy w powiecie

kros$nienskim,
Komplementarno$¢ z innymi 5. ,,Aktywizacja osob powyzej 29 r. z. pozostajacych bez pracy
projektami w Lokalnym w powiecie krosnienskim”,
Programie Rewitalizacji 7. "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzajacych

rozpoczaé dziatalno$¢ gospodarczg" - planowany do realizacji
projekt strategiczny MOF Krosno w ramach przedsigwzigcia
"Poprawa warunkow prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej na
terenie MOF Krosno".

Sposoby oceny i mierzenia 1. kontrola finansowania i trwatosci,
rezultatow projektu 2. sprawozdanie (1 raz na rok) sprawozdanie koncowe.
Wskazniki rezultatu
Nazwa wskaznika Warto$¢ docelowa Zrodto danych
Liczba przedsigbiorstw ulokowanych we Dane podmiotu
wspartych inkubatorach 11 szt.

przedsiebiorczo$ci/akademickich realizujgcego

Liczba przedsiebiorstw korzystajacych z

zaawansowanych ustug §wiadczonych przez 25 szt. Dane podmiotu

instytucje otoczenia biznesu realizujacego
Wskazniki produktu

Nazwa wskaznika Wartos¢ docelowa Zrodto danych
Powierzchnia  uzytkowa  we  wspartych 5073 m? Dane podmiotu
inkubatorach przedsigbiorczosci/akademickich realizujacego
Liczba przedsi¢biorstw otrzymujacych wsparcie 25 szt. 2@2%2322‘55“
Liczba nowych i zaawansowanych ustug Dane podmiotu
. 8 szt. T
swiadczonych przez I0OB realizujacego

8.4. Zrédla finansowania projektow rewitalizacyjnych

Istotnym zréodtem finansowania projektow rewitalizacyjnych zawartych w Programie
Rewitalizacji sg $rodki finansowe, pochodzace przede wszystkim z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z innych Programéw
operacyjnych oraz §rodki wlasne Miasta Krosna. Inne mozliwe zrodta finansowania to: srodki

budzetu panstwa, a takze $rodki prywatne. Szacunkowe ramy finansowe Programu
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Rewitalizacji zostaly zaprogramowane na caly okres realizacji Programu. Ponizej
zamieszczono wykaz podstawowych i uzupetniajacych projektow rewitalizacyjnych wraz

z calkowitg kwotg realizacji projektu, udziatlem finansowania z roznych zrodet.
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Tabela 50. Szacunkowe ramy finansowe planowanych projektéw

Zrodlo: opracowanie wlasne

Nr Nazwa projektu Podmiot realizujacy Srodki funduszy UE R e e i Koszt E:ll)kowny
- - - — wnioskodawcow finansowania
% kosztow Finansowanie | Finansowanie (z}) (zrédlo/kwota zV/%)
kwalifikowanych | z EFRR (z}) z EFS (z)
Projekty podstawowe spoteczne
KOGEL-MOGEL Stowarzyszenie
pozytywnie&twdrczo Kogel-Mogel, Cech 0 i 255 000,00 zt
! wspieramy mieszkancow Rzemiost Roznych w 85% (RPO WP) 45 000,00 zt i 300 000,00 zt
Krosna Kro$nie
srodki prywatne,
; wolontariat, fundusze
2 | Hejnalista Kro$nienski StOWEg ;}rlsgfr?ilae Idea ) - - - pozabudzetowe dla 120 000,00 zt
P NGOs/120 000,00
74/100%
srodki prywatne,
. . . wolontariat, fundusze
3 ég;‘j\?;g&;:}lkacﬂ Stow%g;;ter:;e Idea - - - - pozabudzetowe dla 15 000,00 zt
NGOs/15 000,00
71/100%
Aktywizacja oso6b mtodych . . ,
. Powiatowy Urzad 0 i 2 756 700,00 i budzet panstwa/243
4 | pozostajacych bez pracy w Pracy w Krosnie 91,89% 2t (POWER) 300,00 21/8.11% 3000 000,00 zt

powiecie kro$nienskim




Aktywizacja 0s6b powyzej

29 roku zycia pozostajacych Powiatowy Urzad 0 ) 1 530 000,00 i budzet panstwa/270
bez pracy w powiecie Pracy w Kro$nie 85% zt (RPO WP) 000,00 zt/15% 1800 000,00 zt
kro$nienskim
Wspieranie dziatan Powiatowa Komenda srodki wlasne
prewencyjnych Policji w Policii w Krodni - - - - whnioskodawcy/dotacja z 50 000,00 zt
Kro$nie OuQL W Rrosnie Gminy/ 100%
Wsparcie bezrobotnych z
terenu MOF Krosno
zamierzajacych rozpoczaé
dziatalno$¢ gospodarczg -
planowany do realizacji 5700 00000
projekt strategiczny MOF Gmina Miasto Krosno 95% - ’ 300 000,00 zt - 6 000 000,00 zt
7t (RPO WP)
Krosno w ramach
przedsigwzigcia "Poprawa
warunkoéw prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na
terenie MOF Krosno"
Projekty podstawowe infrastrukturalne
Gmina Miasto Krosno,
Rewitalizacja obiektow Muzeum
uzyteczno$ci publicznej w Podkarpackie w 0 9500 000,00 zt i i
celu nadania im nowej Kro$nie, Cech 95% (RPO WP) 500 000,00 z4 10 000 000,00 zt

funkcji spoteczne;j

Rzemiost Roznych w
Krosnie
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Modernizacja zabytkowego
dworca PKP na potrzeby

. : POIiS
g |funkcjonowania | 5o Miasto Krosno : (EFRR)/15 692 : 3923 000,00 74 i 19 615 000,00 7}
ETNOCENTRUM Ziemi
e g 1 . 000,00 zt /80%
Kro$nienskiej - projekt
strategiczny MOF Krosno
Remont i rozbudowa
Muzeum Rzemiosta w Muzeum Rzemiosla w 3 825 000,00 zt
10 |Krosnie - stworzenie galerii - 85% (INTERREG - 675 000,00 zt - 4 500 000,00 zt
. s Krosnie
tradycji tkackich i V-A)
zegarmistrzowskich
Program Rozwoju
Budowa boiska treningowego Ponadiokainej
11 v ul. Leciondw w Igros'n?e Gmina Miasto Krosno - - - 350 000,00 zt Infrastruktury 500 000,00 zt
przy ul. Leg Sportowej/ 150 000,00
71/30%
Modernizacja stadionu Proglr:fT axrzi%?;zac“
12 spor.tovyego przy ylz Gmina Miasto Krosno - - - 14 000 000,00 zt Sportowej/6 000 000,00 20 000 000,00 zt
Legiondw w Kro$nie
71/30%
Modernizacja kompleksu Proglrr?frr agfr%?(%zrr"zaq'
13 | "Orlik" przy ul. Legionow w | Gmina Miasto Krosno - - - 350 000,00 zt . y 500 000,00 zt
g Sportowej/150 000,00
Krosnie
7t /30%
14 | Ztobek Miejski w Krosnie Gmina Miasto Krosno - - 450 000,00 =t 550 000,00 zt - 1 000 000,00 zt
(RPO WP)
Projekty uzupetniajace
edukacyino.kulturaino- . 17 000 000,00
15 . Gmina Miasto Krosno 85% zt INTERREG - 3000 000,00 zt - 20 000 000,00 zt
sportowego na Osiedlu V-A)

Traugutta
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16

Przebudowa i rozbudowa Sali
Koncertowej Zespotu Szkot
Muzycznych w Kro$nie

Zespot Szkot
Muzycznych im. 1. J.
Paderewskiego w
Krosnie

POIIS
(EFRR)/6 000
000,00 z1/80%

1 500 000,00 zt

7 500 000,00 zt

17

Utworzenie inkubatora
przedsigbiorczosci na terenie
Gminy Miasta Krosno -
projekt strategiczny MOF
Krosno w ramach
przedsigwzigcia "Poprawa
warunkow prowadzenia
dzialalnos$ci gospodarczej na
terenie MOF Krosno"

Gmina Miasto Krosno

85%

24590 000,00
zt (RPO WP)

11 010 000 zt

35 600 000,00 zt

Objasnienia:
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS - Europejski Fundusz Spoteczny
POWER - Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj
POIiS - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
INTERREG V-A - Program Wspotpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-2020
RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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8.3.1. Charakterystyka potencjalnych zrédel finansowania projektow

rewitalizacyjnych

l. Regionalny Program Operacyjny Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Glownym zrodlem finansowania projektow (zaréwno infrastrukturalnych jak i1 spotecznych)
przewidzianych do realizacji w Programie bedzie Regionalny Program Operacyjny
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekty rewitalizacyjne wspierane beda

w ramach poszczego6lnych dziatan:
e Of$ priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

o Dziatanie 1.3. Promowanie przedsigbiorczosci - Celem szczegélowym
dzialania jest stworzenie lepszych warunkéw do rozwoju matych i §rednich
przedsigbiorstw. W ramach wskazanego dzialania wsparcie uzyskajg m. in.
projekty  dotyczace tworzenia inkubatorow przedsigbiorczosci  oraz
akademickich inkubatoréw przedsi¢biorczo$ci. W Programie w ramach
wskazanego dziatania planuje sie realizacj¢ projektu nr 17 Utworzenie
inkubatora przedsiebiorczosci na terenie Gminy Miasta Krosno - projekt
strategiczny MOF Krosno w ramach przedsiewziecia "Poprawa warunkow

prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na terenie MOF Krosno";
e Of$ priorytetowa VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna

o Duziatanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Celem szczegdétowym
dziatania jest ograniczenie probleméw  spotecznych na terenach
zdegradowanych. W ramach wskazanego dziatania wsparcie uzyskuja m.in.
projekty  dotyczace  szeroko  rozumianych  prac  budowlanych,
modernizacyjnych oraz restauratorskich i konserwatorskich budynkow
uzytecznos$ci publicznej, obiektoéw zabytkowych, wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych oraz obszaréw przestrzeni publicznej w celu nadania nowych
funkcji spotecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych,
turystycznych lub rekreacyjnych. Wspierane inwestycje beda uwzglednialy
dostosowanie infrastruktury i  wyposazenia do  potrzeb  0s6b
niepetnosprawnych.

W Programie w ramach wskazanego dziatania planuje si¢ realizacj¢ projektu



nr 8 Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznej w celu nadania im nowej

funkcji spoteczney;
e Of$ priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

o Dziatanie 7.2. Poprawa sytuacji osoéb bezrobotnych na rynku pracy - projekty
pozakonkursowe PUP - Celami szczegélowymi dziatania sa zwigkszenie
mozliwo$ci zatrudnienia o0s6b bezrobotnych, biernych zawodowo oraz
poszukujacych pracy, a takze poprawa szans na zatrudnienie o0s6b
odchodzacych z rolnictwa. W ramach wskazanego dziatania wsparcie uzyskuja
m.in. ustugi i instrumenty rynku pracy okre§lone w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wylaczeniem
robot publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z p6zn. zm.), finansowane
ze $rodkow Funduszu Pracy. W Programie w ramach wskazanego dziatania
planuje si¢ realizacj¢ projektu nr 5 Aktywizacja osob powyzej 29 roku zycia

pozostajgcych bez pracy w powiecie krosnienskim,

o Dziatanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsigbiorczosci - Celem szczegdélowym
projektu  jest  zwigkszenie  liczby = nowoutworzonych,  trwalych
mikroprzedsigbiorstw. W ramach wskazanego dziatania wsparcie uzyskaja
m.in. projekty polegajace na bezzwrotnym wsparciu dla oséb zamierzajacych
rozpocza¢ prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej oraz zwrotnym wsparciu dla
0sOb zamierzajacych rozpocza¢ prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej
w formie pozyczki na uruchomienie dziatalno$ci gospodarczej. W Programie
w ramach wskazanego dziatania planuje si¢ realizacj¢ projektu nr 7 Wsparcie
bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzajgcych rozpoczgé dziatalnosé
gospodarczg - planowany do realizacji projekt strategiczny MOF Krosno
w ramach przedsiewzigcia "Poprawa warunkow prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej na terenie MOF Krosno™;
e O¢ priorytetowa VIII Integracja spoteczna

o Dziatanie 8.1. Aktywna integracja 0sOb zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym - Celem szczegdétowym dzialania jest aktywna
integracja o0sob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym

poprzez poprawe ich zdolno$ci do zatrudnienia. W ramach dziatania wsparcie
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uzyskajg m.in. zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane
w oparciu o S$ciezke reintegracji, obejmujace ushugi aktywnej integracji
0 charakterze spotecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym
zawierajace instrumenty odpowiadajace na indywidualne potrzeby oséb
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spolecznym, a takze wilaczanie
0s0b z niepelnosprawno$ciami w zajecia na rzecz aktywizacji zawodowej oraz
wsparcie dzialalnosci w zakresie reintegracji zawodowej 1 spoteczne;j.
W Programie w ramach wskazanego dzialania planuje si¢ realizacj¢ projektu

nr 1 KOGEL-MOGEL pozytywnie&tworczo wspieramy mieszkancow Krosna.
I1. Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 - 2020

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
zaplanowano przyjecie rozwigzan promujacych projekty powigzane z Programami
Rewitalizacji. W Programie Rewitalizacji dla Miasta Krosna na lata 2016 - 2023
zaplanowane projekty rewitalizacyjne realizowane bedg w ramach dziatania 8.1. Ochrona
dziedzictwa kulturowego 1 rozwoj zasobow kultury. W ramach wskazanego dziatania
wsparcie mogg uzyskaé projekty realizujgce m.in. prace konserwatorskie, restauratorskie oraz
roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespotach tych obiektow
1 w ich otoczeniu, rozbudowe, przebudowe i remonty niezabytkowej infrastruktury na cele
dziatalnos$ci kulturalnej, edukacji artystycznej i archiwdw, zakup trwalego wyposazenia do
prowadzenia dziatalno$ci kulturalnej, ochrone¢ 1 zachowanie zabytkowych ogrodow i parkow,
zabezpieczenie obiektow przed kradzieza i zniszczeniem. W Programie w ramach
wskazanego dziatania planuje si¢ realizacje projektow nr 9 Modernizacja zabytkowego
dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienskiej oraz nr 16

Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespotu Szkot Muzycznych w Krosnie.
I1I. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj (PO WER)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj jest programem koncentrujacym si¢ na
dzialaniach dotyczacych przygotowania 1 wsparcia wdrazania reform w obszarze
zatrudnienia, integracji spotecznej, edukacji 1 funkcjonowania administracji publicznej oraz
w tych obszarach, w ktérych bardziej efektywne jest wsparcie z poziomu krajowego.
W ramach osi priorytetowej I Osoby miode na rynku, dziatania 1.1. Wsparcie oséb mtodych
pozostajagcych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,

poddziatanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spotecznego, ktorego
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celem szczegdlowym jest zwickszenie mozliwosci zatrudnienia oséb miodych do 29 roku
zycia, w tym w szczegdlnosci osob bez pracy, ktore nie uczestnicza w ksztalceniu i szkoleniu
(tzw. mlodziez NEET) planuje si¢ realizacj¢ projektu nr 4 Aktywizacja osob miodych

pozostajgcych bez pracy w powiecie krosnienskim.
IV. Program wspolpracy transgranicznej INTERREG V-A Polska-Stowacja

Glownym celem Programu jest realizacja trzech istotnych wyzwan oraz zniwelowanie
brakéw, jakie charakteryzujg obszar wsparcia - m.in. miasto Krosno: ochrone, wzmocnienie
1 rozwdj glownego potencjatu obszaru, tj. dziedzictwa naturalnego i1 kulturowego,
usprawnieniu infrastruktury transportowej oraz rozwoju edukacji, gléwnie na poziomie
ksztatcenia ponadobowigzkowego. W ramach Osi priorytetowej 1 Ochrona i rozwdj
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza planuje si¢ realizacj¢ dziatan
majacych na celu zwigkszenie atrakcyjnosci dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
pogranicza zarowno pod wzgledem poprawy jego jakos$ci, jak i posrednio przyczyniajac si¢
do wzrostu jego wartosci turystycznej. Rezultat ten zostanie osiggnig¢ty dzigki realizacji
projektéow dotyczacych miedzy innymi modernizacji i ochrony obiektow dziedzictwa
kulturowego, jego wspoélnej promocji, wspélpracy instytucji zajmujgcych si¢ ochrong
I rozwojem dziedzictwa, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych - w Programie sg to projekty nr 11 Remont i rozbudowa Muzeum
Rzemiosta w Krosnie - stworzenie galerii tradycji tkackich i zegarmistrzowskich, nr 15
Utworzenie Centrum edukacyjno-kulturalno-sportowego na Osiedlu Traugutta. Ulepszona
infrastruktura zwigzana z dziedzictwem, a takze lepszy dost¢p do informacji o walorach
kulturalnych pogranicza umozliwi lepsze i szersze wykorzystywanie potencjalu pogranicza

przez ludno$¢ miejscowq 1 przyjezdnych spoza obszaru wsparcia.
V. Program Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej

Dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej
moga by¢ objete zadania inwestycyjne dotyczace budowy, przebudowy lub remontu
niemalze wszystkich rodzajow obiektow sportowych. Natomiast cz¢$¢ z nich Ministerstwo
Sportu uznaje za priorytetowe z punktu widzenia realizacji niniejszego Programu, wskutek
czego maja one szans¢ na uzyskanie wyzszej punktacji w procedurach konkursowych.
Dofinansowaniem moga by¢ réwniez objete modernizacje obiektow sportowych (w tym
remonty i przebudowy), w szczegdlnosci jesli dotycza ogdlnodostepnych stref rekreacji,

skate-parkow i innych obiektow, co do istoty niebedacych takimi typami obiektéw, na
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ktoérych prowadzi si¢ szkolenie klubowe (mowa w tym miejscu przede wszystkim
o pelnowymiarowych boiskach, salach sportowych, petnowymiarowych ptywalniach).
W ramach wskazanego programu planuje si¢ realizacje projektu nr 11 Budowa boiska

treningowego przy ul. Legionow w Krosnie.
V1. Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

W ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej realizowane moga by¢ zadania
inwestycyjne dotyczace ogolnodostepnych obiektow sportowych stuzacych klubom
sportowym, w szczegolnosci obiekty dotyczace sportdw olimpijskich oraz umozliwiajgcych
masowe uprawianie sportu. Zadanie inwestycyjne moze polega¢ na przebudowie i/lub
remoncie (w tym dostosowaniu do potrzeb sportu osoéb niepelnosprawnych) obiektow
sportowych wraz z ich zapleczem szatniowo-sanitarnym. W ramach Programu planuje si¢
realizacj¢ projektow nr 13 Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionow w Krosnie

oraz nr 13 Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionow w Krosnie.
VII. Maluch plus

Celem Programu jest zwigkszenie dostgpnosci terytorialnej i finansowej miejsc opieki
w zlobkach, klubach dziecigcych i1 u dziennych opiekunéw. Program przyczynia si¢ w sposob
posredni do wlaczenia spotecznego oraz sprzyja podjeciu zatrudnienia dla kobiety. W ramach

Programu Maluch plus planuje sie realizacje projektu nr 14 Ztobek Miejski w Krosnie.

Realizacja projektow rewitalizacyjnych ujetych w Programie finansowana rowniez bedzie ze
srodkow wilasnych wnioskodawcow, $rodkéw funduszy pozabudzetowych dla NGOs oraz

dzigki srodkom pozyskanym w ramach akcji wolontariackich.
9.4. Harmonogram realizacji projektow

Harmonogram realizacji projektow zawartych w Programie Rewitalizacji Miasta Krosna na
lata 2016-2023 przedstawia ponizsza tabela. Zostal on przygotowany na podstawie
zgloszonych przez podmioty realizujace oczekiwanych projektéw rewitalizacyjnych (poprzez
wypetnienie tzw. fiszki projektowej). Sprawna realizacja projektow zalezata bedzie w duze;j
mierze od sukcesow w pozyskiwaniu zewngtrznych $rodkow finansowych przez

wnioskodawcow.
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Tabela 51. Harmonogram realizacji projektow ujetych w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-

Zrodlo: opracowanie wlasne

Termin realizacji

2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Projekty podstawowe spoteczne

N[OOI~ WIN|F-

Projekty podstawowe infrastrukturalne

oo

10

11

12

13

14

Projekty uzupehiajace

15

16

17

10. System wdrazania i zarzadzania Programem

10.1. Partycypacja spoleczna jako istotny element zarzadzania

I wdrazania Programu

Partycypacja spoleczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie oraz ocen¢ rewitalizacji
w sposOb zapewniajacy aktywny udziatl wszystkich interesariuszy. Wytyczne w zakresie
rewitalizacji wskazuja na potrzeb¢ uwzgledniania partycypacji spotecznej na czterech
etapach: diagnozowania, programowania, wdrazania oraz monitorowania Programu
Rewitalizacji. W niniejszym opracowaniu uwzgledniono partycypacje spoteczng na
wszystkich wymaganych etapach. W dokumencie opisano sposéb przeprowadzonego procesu
uspoleczniania rewitalizacji na etapach: diagnozowania oraz programowania. Kwestie
dotyczace partycypacji na etapach wdrazania oraz monitoringu (i ewaluacji) zostaty okreslone

w rozdziatach dotyczacych zarzadzania rewitalizacjg, monitoringu i oceny. Przygotowanie
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Programu objgto dwa etapy: diagnozowania oraz programowania rewitalizacji. Na obu tych

etapach zostaly przeprowadzone konsultacje spoteczne.

Przebieg konsultacji, ich forma oraz wyniki oméwiono W Raporcie z konsultacji spotecznych
(Zalacznik 1. Raport z konsultacji spolecznych Programu Rewitalizacji Miasta Krosna

na lata 2016-2023).

10.2. Struktura zarzadzania Programem

System wdrazania i zarzadzania Programem Rewitalizacji powigzany bedzie $cisle ze
strukturg organizacyjng Urzgdu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta oraz
umozliwia efektywne wspoéldziatanie tych podmiotow. Zapewnia spojnos¢ 1 wzajemne
uzupetnianie  si¢  procedur (spetnia wymog komplementarno$ci  proceduralno-
instytucjonalnej), co w konsekwencji zwickszy efektywnos$¢ systemu. Glownymi stronami
wspotpracujacymi przy zarzadzaniu i wdrazaniu Programu begda Prezydent Miasta Krosna,
Rada Miasta, Forum Lokalne oraz na poziomie wykonawczym Wydzial Rozwoju Miasta
i Obstugi Inwestorow Urzedu Miasta Krosna (RI). Prezydent Miasta Krosna odpowiada
za 0golng koordynacj¢ prac nad opracowaniem, wdrozeniem, monitoringiem i ewaluacja
Programu. Rada Miasta Krosna uchwala Program i jego ewentualne aktualizacje oraz w razie
potrzeby inne uchwaty zwigzane z realizacja zadan. Wydzial Rozwoju Miasta 1 Obstugi
Inwestorow bedzie bezposrednio odpowiedzialny za zarzadzanie Programem — prowadzi
monitoring realizacji w postaci corocznych 1 koncowych raportow, wspotpracuje z biezagcymi
1 przysztymi beneficjentami, zbiera nowe propozycje projektow. Wydziat ten jest rowniez
odpowiedzialny za wlacznie wszystkich interesariuszy Programu w procesy wdrazania
programu oraz jego monitoringu (m.in. poprzez prowadzenie spotkan, udzielanie informacji,
udostepnienie  informacji o raportach  z monitoringu). Kolejng jednostka zwigzang
z zarzadzaniem Programem bedzie Forum Lokalne, ktore bedzie stanowilo jednostke
opiniodawczg. Interesariusze wchodzacy w sktad Forum Lokalnego sa zrdédtem informacji
o sytuacji spoleczno-gospodarczej oraz o zmianach, ktére zaszly na obszarze rewitalizacji.
Forum Lokalne spotykac si¢ bedzie co najmniej raz w roku (w 1V kwartale). Do zadan Forum
naleze¢ bedzie opiniowanie raportOw z monitoringu, harmonogramoéw realizacji, nowych
projektow, ktore mogg by¢ wpisane do Programu w przypadku jego ewaluacji. Forum
Lokalne moze zglaszaé uwagi, co do wlaczania interesariuszy na kazdym etapie
programowania oraz stanowi¢ element przekazywania informacji pomi¢dzy Urzedem Miasta

a innymi interesariuszami. System zarzadzania Programem Rewitalizacji Miasta Krosna na
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lata 2016-2023 na poziomie decyzyjnym i wdrozeniowym zostal przedstawiony w ponizszej

tabeli

Tabela 52. Kompetencje Prezydenta Miasta Krosna, Rady Miasta Krosna, Wydzialu Rozwoju Miasta i Obslugi
Inwestoréw Urzedu Miasta Krosna oraz Forum Lokalnego w systemie zarzadzania realizacja Programu Rewitalizacji

Miasta Krosna na lata 2016-2023

Zrédlo: opracowanie wlasne

Podmiot

Zakres zadan

Poziom decyzyjny

Prezydent Miasta Krosna

prowadzi og6lna koordynacje nad opracowywaniem
Programu,

podejmuje decyzje (merytoryczne i organizacyjne)
bezposrednio i/lub posrednio wplywajace na sprawnos¢
realizacji Programu.

Rada Miasta Krosna

uchwala Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-
2023,

przyjmuje roczne sprawozdanie z realizacji Programu,
przyjmuje sprawozdanie z realizacji Programu po
zakonczeniu czasu programowania.

RI
Urzad Miasta Krosna

okresla standardy biezacego monitorowania wdrazania
Programu (wprowadza niezbedne zmiany do procedury
monitoringu),

poszukuje nowych Partnerow do realizacji istotnych
projektow,

wspiera Partnerow w poszukiwaniu zewngtrznych §rodkéw
na realizacje projektow wpisujacych sie¢ w zatozenia
Programu,

monitoruje mozliwos$ci pozyskania dofinansowania na
realizacj¢ zadan uwzglednionych w Programie,

zbiera propozycje zadan do Programu.

Forum Lokalne

Forum Lokalne to forum wspotpracy i dialogu interesariuszy
z organami Miasta w sprawach dotyczacych prowadzenia

i oceny rewitalizaciji,

petni funkcje opiniodawcza Prezydenta.

Poziom wdrozeniowy

Prezydent Miasta Krosna

prowadzi ogolng koordynacj¢ wiaczenia wszystkich
interesariuszy w system wdrazania, monitorowania

i ewaluacji Programu,

podejmuje decyzje o potrzebie weryfikacji Programu na
podstawie wnioskow Urzedu Miasta, Forum Lokalnego
i beneficjentow,

przyjmuje roczny harmonogram realizacji Programu.

Rada Miasta Krosna

podejmuje inne decyzje (w tym uchwaly) bezposrednio i/lub
posrednio wptywajace na sprawno$¢ realizacji Programu,
uchwala aktualizacj¢ Programu Rewitalizacji.

RI
Urzad Miasta Krosna

sporzadza okresowe i catosciowe sprawozdania z realizacji
Programu,

sporzadza roczne harmonogramy wdrazania Programu
wlaczg wszystkich interesariuszy w system wdrazania,
monitorowania i ewaluacji (m.in. organizacja spotkan
informacyjnych, udzielanie informacji).
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Podmiot Zakres zadan

e posiada uprawnienia do wyrazania opinii, w tym m.in.
dotyczacych informacji z realizacji, rocznych,
harmonogramow realizacji, raportow z ewaluacji

e posiada uprawnienia do wyrazania propozycji rozwigzan
usprawniajacych proces rewitalizacji,

e upowszechnia wérod lokalnej spotecznos$ci informacje na
temat postgpow w realizacji zatozen Programu,

e tworzy warunki do wspotpracy i koordynacji dziatan
rewitalizacyjnych,

e zglasza uwagi do sprawozdan z realizacji Programu,

e zglasza uwagi w imieniu interesariuszy co do realizacji
i ewaluacji Programu.

Forum Lokalne

10.3. Koszty zarzadzania Programem wraz z ramowym harmonogramem

realizacji

Zgodnie z przyjeta strukturg zarzadzania Programem Rewitalizacji zadania z tym zwigzane
realizujg: Prezydent Miasta Krosna, Rada Miasta Krosna oraz pracownicy Wydziatu Rozwoju
Miasta i Obstugi Inwestorow Urzgdu Miasta Krosna, a takze Forum Lokalne. Struktura
zarzadzania Programem jest osadzona w strukturze organizacyjnej Urzedu Miasta Krosna.
Tym samym wszelkie prace bedag wykonywane w ramach kompetencji wyzej wymienionych
stron, dlatego nie okreslono dodatkowych kosztéw ich realizacji. W ramach swoich
kompetencji kazda ze stron begdzie wdrazala dziatania wskazane w powyzszej tabeli,
dostosowujac w sposob elastyczny swoje zasoby osobowe do okreslonych aktualnie potrzeb.
W zadania w zakresie zarzadzania S$rodkami finansowymi potrzebnymi do wdrozenia
projektéw rewitalizacyjnych wlaczony zostanie Skarbnik Miasta Krosna. Harmonogram

realizacji Programu zostat przedstawiony w ponizszej tabeli.

Tabela 53. Ramowy harmonogram realizacji Programu Rewitalizacji

Zrodlo: opracowanie wlasne

Lp. | Termin realizacji Zadanie

Podjecie uchwaty przez Rade Miasta Krosna w sprawie

1 | Pazdziernik 2017 r. | aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-
2023

Styczen - Grudzien

2 2018 1 Realizacja poszczegolnych projektow rewitalizacyjnych
, Opracowanie sprawozdania z realizacji poszczegolnych

3 Styczen 2019 projektéw rewitalizacyjnych za rok 2018

4 Styczen - Grudzien Realizacja poszczegodlnych projektow rewitalizacyjnych

2019,
5 Styczen 2020 r.

Opracowanie sprawozdania z realizacji poszczegolnych
projektéw rewitalizacyjnych za rok 2019
6 | Styczen - Grudzien | Realizacja poszczegoélnych projektéw rewitalizacyjnych
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2020 .
7 IV kwartat 2020 r. | Przystapienie do oceny realizacji Programu

8 I kwartat 2021 1. Pr_zysta,pienie do aktualizacji Programu na wniosek Prezydenta
Miasta Krosna*

Podjecie uchwaty przez Rad¢ Miasta Krosna w sprawie

9 I kwartat 2021 r. | aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-
2023

Przystapienie do opracowania sprawozdania koncowego

z realizacji Programu

Objasnienia: *Decyzja o przystapieniu do aktualizacji Programu zostanie podjeta przez Prezydenta Miasta
Krosna w oparciu o oceng¢ realizacji Programu

10 IV kwartat 2023 r.

11. System monitorowania i oceny Programu i realizowanych projektow

rewitalizacyjnych
11.1. Monitoring i ewaluacja

Wdrazanie Programu Rewitalizacji przeprowadzane bedzie w oparciu o monitoring stopnia
realizacji celow rewitalizacji oraz zaplanowanych projektow rewitalizacyjnych. Stosowanie
systemu monitorowania etapow realizacji procesu rewitalizacji jest niezbedne, aby zostal on
odpowiednio przeprowadzany. Analiza zaréwno danych ilo$ciowych, jak i1 jakosciowych
pozwoli w przypadku wystapienia koniecznosci aktualizacji Programu, na wczesne wykrycie
niezgodno$ci, a takze na zapobiegnigecie mozliwych do rozpoznania komplikacji poprzez
wprowadzenie koniecznych modyfikacji w reakcji na zmiany. Monitoring polegaé bedzie na
systematycznym gromadzeniu i analizowaniu danych ilo$ciowych na temat wdrazanych

projektow oraz zalozonych celow rewitalizacji.

W monitorowaniu bra¢ winny udziat wszystkie podmioty zaangazowane we wdrazanie
Programu Rewitalizacji, a w szczegdlnosci:

e Prezydent Miasta Krosna,

e Rada Miasta Krosna,

e Wydzial Rozwoju Miasta i Obstugi Inwestorow Urzedu Miasta Krosna - Operator
Rewitalizaciji,

e Forum Lokalne,
e interesariusze i beneficjenci Programu.
Szczegodlna rola w procesie monitoringu przypada beneficjentom oraz interesariuszom, ktorzy

maja obowigzek monitorowania wdrazania projektow ujetych w Programie. Na poziomie
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monitorowania Programu Rewitalizacji gtownym podmiotem monitorujagcym oraz
dokonujagcym oceny osiagania zatozonych wskaznikow bedzie Operator Rewitalizacji - zespot
pracownikow Wydzialu Rozwoju Miasta i Obstlugi Inwestorow Urzedu Miasta Krosna,
aWw odniesieniu do osiggania celow operacyjnych rewitalizacji Rada Miasta Krosna
I Prezydent Miasta Krosna. Prace z zakresu monitoringu i ewaluacji Operatora Rewitalizacji

obejmowac beda jednocze$nie monitoring oraz sprawozdawczos$é.

Mozna wyr6zni¢ nastgpujace formy monitorowania prowadzone przez Operatora

Rewitalizacji:

e monitoring rzeczowy - prowadzony na biezaco w trakcie realizacji programu. Polega¢
bedzie na biezacej inspekcji wykonywanych w danym momencie inwestycji,
gromadzeniu danych dotyczacych postepow w ich realizacji na biezaco w miare
postepu prac, a takze zapewnieniu zgodnosci z zatozeniami i harmonogramem
Programu Rewitalizacji umozliwiajac ocene postgpu i efektywnosci jego glownych
zatozen. Pomiary wykonywane beda co roku na podstawie zmian wskaznikow
produktu 1 rezultatu  przyporzadkowanych do  konkretnych  projektow
rewitalizacyjnych oraz wskaznikéw oddzialywania (wykorzystanych w diagnozie
obszaru rewitalizacji) w odniesieniu do celow rewitalizacji — punktem odniesienia
beda dane bazowe dostepne na etapie opracowywania dokumentu. Operator
Rewitalizacji  zobowigzany jest do zbierania informacji od jednostek
odpowiedzialnych za realizacje projektow w ramach ich kompetencji, co umozliwi
odpowiednig ich analize i1 reakcj¢ na zmiany, gromadzenie danych dotyczacych
postepow z ich realizacji, ktore majg stuzy¢ do sporzadzania raportéw, a takze

zapewnienie zgodnoS$ci z zatozeniami i harmonogramem;

e monitoring finansowy - prowadzony na biezaco w trakcie realizacji Programu.
Polega¢ bedzie na kontroli finansowania projektow: szacunkowych kosztéw oraz
stopnia wykorzystania zrodet finansowych, a takze trwatosci planowanych rezultatow;
prowadzony bedzie na podstawie okresowych sprawozdan (corocznie), ktore zawierac
beda m.in. wysoko$¢ wkiladu wilasnego 1 pozyskanych $rodkdw zewnetrznych,
poniesione wydatki od poczatku realizacji projektu oraz w okresie objetym
sprawozdaniem oraz informacje o0 stanie zaawansowania wykonania przyjetego
harmonogramu. Operator Rewitalizacji zobowigzany jest do zbierania informacji od

jednostek odpowiedzialnych za realizacj¢ projektow w ramach ich kompetencji, co
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umozliwi odpowiednig ich analiz¢ i reakcj¢ na zmiany, gromadzenie danych
dotyczacych postepdéw z ich realizacji, ktére maja stuzy¢ do sporzadzania raportow.
Dodatkowg funkcja monitoringu bedzie wspotpraca z dzialaczami udzielajgcymi sie¢ w
procesie rewitalizacji w celu uzyskania informacji 0 mozliwych zrodtach finansowania

zewngtrznego inwestycji;

sprawozdanie z realizacji projektow rewitalizacyjnych zawartych w Programie -
uwzglednia monitoring rzeczowy i finansowy zamierzonych na dany rok projektow.
Sprawozdanie ma stwierdzaé, czy konieczna jest ewaluacja Programu oraz w jakim
zakresie. Sprawozdanie bedzie sporzadzane raz na 1 rok przez Operatora Rewitalizacji
na podstawie danych zebranych od jednostek odpowiedzialnych za realizacj¢
poszczegdlnych  projektow. Kompleksowe sprawozdanie, obejmujace dane
umozliwiajace skuteczny monitoring rzeczowy i finansowy, powinno zawieraé

nastepujace dane:

o informacje ogodlne - informacje dotyczace przebiegu rzeczowego realizacji

projektu lub Programu:

* napoziomie Programu: informacje dotyczace zgtoszonych do realizacji
projektéw, podpisanych uméw lub podjetych decyzji, celow gtéwnych
i szczegdtowych, stopnia osiggania zatozonych w Programie

wskaznikow monitorujacych;

* na poziomie projektu: informacje dotyczace podpisanych umow lub
podjetych decyzji, stanu realizacji celow projektu, stopnia osiggania

zatozonych w nim wartosci wskaznikow,

o informacje dotyczace postepu finansowego, wedlug zrodet pochodzenia
srodkow, zawierajace w szczegoOlnosci zestawienie poniesionych wydatkow,

zrealizowanych platno$ci oraz oceng poziomu wykorzystania srodkow,

o prognoze przebiegu realizacji Programu lub projektu w kolejnym okresie

sprawozdawczym — dla sprawozdan okresowych lub rocznych,
o informacje na temat wypetniania zobowigzan w zakresie informacji i promocji,

o informacje na temat sprawnosci systemu realizacji,
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o informacje o napotkanych problemach, przeprowadzonych kontrolach oraz

stwierdzonych nieprawidlowos$ciach.

Zatozy¢ nalezy, iz sprawozdanie moze nie zawiera¢ informacji dotyczacych stopnia
osiggania wartosci wskaznikdéw monitorujacych rezultatu, a jedynie wskazniki

produktu;

ocena realizacji Programu - zaplanowana na IV kwartat 2020 r. Sporzadzona przez
Operatora Rewitalizacji stanowi¢ bedzie podsumowanie oraz ocene¢ dotychczasowych
sprawozdan z monitoringu rzeczowego i1 finansowego. Ocena realizacji bedzie
podlegala zaopiniowaniu przez Rad¢ Miasta Krosna oraz ogloszeniu na stronie

internetowej Miasta Krosna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

sprawozdanie koncowe z realizacji Programu - sporzadzane przez Operatora
Rewitalizacji po zakonczeniu Programu Rewitalizacji. Celem tej oceny bedzie
okreslenie dtugotrwatych efektow wdrozenia Programu, w tym wielko$ci
zaangazowanych S$rodkow, skutecznosci 1 efektywnosci pomocy. Uwzgledni
monitoring realizacji wszystkich projektow wraz z analiza finansowa. Druga cze$é
sprawozdania zawiera¢ bedzie oceng sfer, w ktorych zdiagnozowana zostata sytuacja
kryzysowa. Dzigki zestawieniu danych zdiagnozy przed przeprowadzeniem
rewitalizacji oraz po jej zakonczeniu, bedzie mozliwe okreslenie skali oraz
efektywnosci przeprowadzonych projektow. Ze sprawozdania koncowego wynikaé
powinny wskazania odno$nie dalszych kierunkéw polityki rozwoju gminy,
szczegOlnie w zakresie zdefiniowania czynnikdéw, ktore przyczynity si¢ do sukcesu
lub niepowodzenia wdrazania Programu. Sprawozdanie koncowe powinno zostac
zakonczone nie pdzniej niz 2 lata po zakofhczeniu okresu programowania.
Sprawozdanie przedstawione zostanie Radzie Miasta Krosna. Opublikowane zostanie

na stronie internetowej Miasta Krosna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wprowadzenie systemu monitoringu i powigzanej z nim procedury ewaluacji pozwoli
wyeliminowaé problem dezaktualizacji zatozen Programu Rewitalizacji. Ewaluacja ma na
celu identyfikacje oraz poprawe jakosci, skutecznosci i spojnosci Programu Rewitalizacji. Jej
zadaniem jest zweryfikowanie, czy w wyniku podejmowanych dziatan osiagni¢to oczekiwane
rezultaty, ktore maja wplyna¢ na osiagniecie celow zatozonych w Programie. Ponizej

zestawione zostaly wskazniki, ktore zostang poddane analizie w ramach monitoringu.
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Procedura okresowej aktualizacji Programu Rewitalizacji :

e zainteresowane podmioty, dzialajace na obszarach wskazanych do rewitalizacji
w ramach Programu lub zainteresowane podj¢ciem takiej dziatalnosci, w zakresie
przyczyniajacym si¢ do realizacji celéw rewitalizacji, zglaszaja swoje propozycje
w formie pisemnej do Wydzialu Rozwoju Miasta i Obshlugi Inwestoréw Urzedu

Miasta Krosna — Operatora Rewitalizaciji,

e Operator Rewitalizacji dokonuje weryfikacji zgloszonych propozycji i wydaje opini¢
odnos$nie wiaczenia lub odmowy wiaczenia zgloszonego dzialania badz innej

proponowanej zmiany do Programu Rewitalizacji,

e Prezydent, po zapoznaniu si¢ z opinig, podejmuje ostateczng decyzj¢ dotyczaca

wprowadzenia badz odmowy wprowadzenia zmian,

e w przypadku zatwierdzenia propozycji, Operator Rewitalizacji przygotowuje
aktualizacj¢ zapisu Programu oraz, jesli to konieczne, dokonuje konsultacji

z mieszkancami i/lub wlasciwymi organami,
¢ aktualizacja Programu kierowana jest pod obrady Rady Miasta Krosna,

e aktualizacja  dokumentu  zostaje podana do  publicznej  wiadomosci.
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Tabela 54. Zestawienie wskaznikow poddawanych analizie w procesie monitoringu

Zrédlo: opracowanie wlasne
Wartos¢
A , . Jednostka Zrodlo bazowa dla | Warto$¢ docelowa dla
Zalozenia PR Nazwa wskaznika . e .
miary danych obszaru obszaru rewitalizacji
rewitalizacji
Wskazniki oddzialywania
Ludno$¢ w wieku poprodukcyjnym
w stosunku do ludnosci w wieku 0 Urzad Miasta
produkcyjnym wg faktycznego % Krosna 25,22 <233
miejsca zamieszkania
Udziat dzieci w wieku do 3 lat w
ludnosci w w1e_ku % Urzad Miasta 213 522.3
przedprodukcyjnym wedtug Krosna
faktycznego miejsca zamieszkania
Udziat bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludnosci Powiatowy
d . - % 8,8 <7,0
Cel 1. Wzmochienie ww_leku prqdukcyjnym wg miejsca Urzad Pracy
integrlacji spotecznej zamieszkania
i aktywnosci zawodowej Elczba dtugotrwale jbezrobotnych W % Powiatowy 62,4 <55,3
. gy % bezrobotnych ogotem Urzad Pracy
mieszkancéw obszaru - ; - ——
rewitalizacji Liczba oséb korzystajgcych ze Miejski
$wiadczen pomocy spotecznej w Osrodek
: . . . 0s./100 os. 10,5 <7,3
przeliczeniu na 100 os6b wg miejsca Pomocy
zamieszkania Rodzinie
Korzystajacy ze $§wiadczen pomocy Miejski
spoiecznej z tytui}l . ’ 05./100 0s. Osrodek 2,02 <155
niepelnosprawnosci na 100 oséb wg Pomocy
miejsca zamieszkania Rodzinie
LICZba,StWIerdZ.OpyCh prZ?Stqp Stv.v "\ s7t./100 os. .K'omendal- . 2,48 <1,57
100 0s6b wg miejsca zamieszkania Miejska Policji
F rekwepqa W.wyborach do organow % Panstvs_lo_wa 42,76 45,43
stanowigcych jednostek samorzadu Komisja




Wartos¢
- ;. Jednostka Zroédlo bazowa dla | Warto$¢ docelowa dla
Zalozenia PR Nazwa wskaznika . e .
miary danych obszaru obszaru rewitalizacji
rewitalizacji
terytorialnego: rady gminy na terenie Wyborcza
wojewodztwa podkarpackiego
Liczba zarejestrowanych podmiotow
gospodarcrzych W rejestrze REQQN s7t./100 0s. Urzad 106 10,6
na 100 oséb wg faktycznego miejsca Statystyczny
zamieszkania - obszar miejski
Liczba nowozarejestrowanych
podmiotow gospodarczych w Urzad
rejestrze REGON na 100 0s6b wg szt./100 os. 4 0,9 >0,9
. . ¢ Statystyczny
faktycznego miejsca zamieszkania -
obszar miejski
Liczba organizacji pozarzagdowych Urzad Miasta
na 100 0sob wg micjsca s2t./100 os. b 0,53 >0,53
. . rosna
zamieszkania
Cel 3. Ksztattowanie Powierzchnia parkéw miejskich w na .
S . . , L . Urzad Miasta
atrakcyjnej przestrzeni 1 mieszkanca w dzielnicy/osiedla ha /os. 0 >0,01
. : Krosna
publicznej [ha]
Wskazniki produktu
. e Realizatorzy
Naktad gazety informacyjnej szt./rok projektow 0 50000
Liczba o0s6b ponizej 30 1. z., ktore Realizatorzy
uzyskaty kwalifikacje 0s./rok projektow 0 100
Liczba oséb powyzej 30 1. z., ktére Realizatorzy
uzyskaty kwalifikacje 0s./rok projektéw 0 15
Liczba oséb pozostajacych bez
pracy, ktore otrzymaty bezzwrotne Realizatorzy
) : L L 0s. S 0 10
srodki na podjecie dziatalnosci projektow
gospodarczej w programie
. " . . Realizatorzy
Liczba obiektow objetych wsparciem szt. projektow 0 9
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Wartos$¢

.. .. Jednostka Zrédlo bazowadla | Warto$¢ docelowa dla
Zalozenia PR Nazwa wskaznika . e .
miary danych obszaru obszaru rewitalizacji
rewitalizacji
Liczba zabytkéw objetych Realizatorzy
; szt. o 0 1
wsparciem projektow
Liczba obiektéw dostosowanych do Realizatorzy
P szt. S 0 11
potrzeb 0s6b niepelnosprawnych projektéw
Power;chr_na obszaru objetego M2 Real!zat(?rzy 0 35300
rewitalizacja projektéw
Projekty rewitalizacyjne Llczba Wy!audowanych elementow sat. Real!zatqrzy 0 43
malej architektury projektow
Powierzchnia dostgpna we wspartych .
inkubatorach m? Ref(:!zzttzgy 0 5073
przedsicbiorczosci/akademickich pro)
Liczba przedsi¢biorstw Realizatorzy
. . szt. o 0 25
otrzymujacych wsparcie projektow
Liczba nowych i zaawansowanych Realizatorzy
A, szt. S 0 8
ustug $wiadczonych przez I0B projektéw
Wskazniki rezultatu
Liczba oséb korzystajacych z .
projektow (facznie z kazdego 0s./rok Real!zat(,)rzy 0 91682
d projektow
projektu)
Liczba oséb nowozatrudnionych 0s. Real!zat(?rzy 0 9
projektow
Llczba czytel_mkow gazety 0s./rok Real!zatqrzy 0 10000
. - . informacyjnej projektow
Projekty rewitalizacyjne — . — .
Liczba zorganizowanych szkolen i Realizatorzy
. szt./rok o 0 216
warsztatow projektéw
Liczba nowych wydarzen Realizatorz
kulturalnych, edukacyjnych, szt./rok \zatorzy 0 29
projektow
spotecznych
Liczba oséb odwiedzajacych wsparte 0s./rok Realizatorzy 0 15000

obiekty kulturalne

projektow
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Wartos$¢

.. .. Jednostka Zrédlo bazowadla | Warto$¢ docelowa dla
Zalozenia PR Nazwa wskaznika . e .
miary danych obszaru obszaru rewitalizacji
rewitalizacji
Liczba organizacji lqb st9warzyszen szt/rok Real!zatc?rzy 0 15
korzystajacych z projektow projektow
Liczba przedsiebiorstw ulokowanych .
; Realizatorzy
we wspartych inkubatorach szt. roiektow 0 11
przedsigbiorczosci/akademickich pro)
Liczba przedsiebiorstw
korzystajacych z zaawansowanych Realizatorzy
il . . szt. S 0 25
ustug $wiadczonych przez instytucje projektow
otoczenia biznesu
Objasnienia:

UMK - Urzad Miasta Krosna, PUP - Powiatowy Urzad Pracy w Kros$nie, MOPR - Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Kro$nie, KMP - Komenda Miejska Policji w Kros$nie,
PKW - Panstwowa Komisja Wyborcza, US - Urzad Statystyczny w Rzeszowie
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12. Mechanizmy stuzace zapewnieniu komplementarnos$ci Programu
12.1. Komplementarno$¢ przestrzenna

Komplementarno$¢ przestrzenna w Programie Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-
2023 zostala zapewniona dzigki skupieniu projektow wybranych do realizacji na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zostaty
wyznaczone po przeprowadzeniu doktadnej analizy istotnych probleméw w pigciu sferach:
spotecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i $Srodowiskowej oraz
z uwzglednieniem uwag mieszkancoéw wnoszonych podczas konsultacji spotecznych.
Uwzglednienie zarowno danych liczbowych (Urzad Miasta Krosna, Powiatowy Urzad Pracy
w Krosnie, Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Krosnie, Komenda Miejska Policji
w Kro$nie, Panstwowa Komisja Wyborcza, Gléwny Urzad Statystyczny), jak i opinii
mieszkancow $wiadczy o trafnosci przestrzennej zaplanowanej, w ramach rewitalizacji,
interwencji. Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiaja si¢ na obszarze
rewitalizacji 1 s z nim $ci§le powigzane. Stanowig odzwierciedlenie probleméw 1 potrzeb
rewitalizacyjnych wybranego obszaru . Realizacja projektow przyniesie pozytywne skutki nie
tylko dla mieszkancoéw obszaru rewitalizacji, ale rowniez dla mieszkancéw Miasta Krosna,
poniewaz maja one charakter komplementarny — projekty sa wzajemnie powigzane ze
wzgledu na fakt realizacji w pierwszej kolejnosci dziatan o wymiarze infrastrukturalnym,
ktore stworza niezbedng (z perspektywy celow rewitalizacji) przestrzen dla rozwoju
pozostatych projektéw wzmacniajgcych tkanke spoleczng. Czegs$¢ projektéw dotyczy dziatan
podejmowanych w miejscach lub obiektach uzytecznosci publicznej. Z infrastruktury tej
korzysta¢ beda mogli mieszkancy obszaru rewitalizacji, jak i catlego Miasta. Ich realizacja
przyczyni si¢ do ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ réznych problemoéw na dalsze obszary
Miasta. Niniejszy rysunek przedstawia rozmieszczenie podstawowych i uzupetniajacych

projektow rewitalizacyjnych infrastrukturalnych.



LISTA PODSTAWOWYCH I UZUPELNIAJACYCH PROJEKTOW REWITALIZACYJNYCH

Legenda

[ budynki

= drogi

= rzeki

[0 obszar rewitalizacji

(1) numer projektu zgodny z
rodziatem 8 w LPR

Os. Turaszéwka

Dz. Polanka

Rysunek 31. Lista podstawowych i uzupekiajacych infrastrukturalnych projektow rewitalizacyjnych

Zrodlo: opracowanie wlasne



12.2. Komplementarnos$¢ problemowa

Komplementarno$¢ problemowa w Programie Rewitalizacji zostala zapewniona na poziomie
poszukiwania rozwigzan (projektow) prowadzacych do ograniczenia problemow
| zaspokojenia potrzeb, a nastepnie okreslenia harmonograméw ich realizacji. Zaplanowane
projekty sa ze soba powigzane, a takze wzajemnie si¢ dopelniaja. Zadania infrastrukturalne,
zwigzane z przebudowa i modernizacja lub z remontem budynkéw uzytecznosci publicznej
badz termomodernizacja zakladaja prowadzenie tam dziatan o charakterze spotecznym
(kulturalnym, integracyjnym, edukacyjnym i aktywizujacym mieszkancow). W diagnozie
wykazano, iz na obszarze rewitalizacji wystepuje nagromadzenie problemow w sferze
spotecznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. W zwiazku z powyzszym w ramach
przeciwdziatania wspomnianym problemom w pierwszej kolejnosci skupiono si¢ na
dziataniach skierowanych na ich zminimalizowanie. RoOwnoczes$nie zadania zostaly

przewidziane w taki sposob, aby jednocze$nie przeciwdziataly problemom w réznych sferach.

Dziatania rewitalizacyjne zwigzane z modernizacja obiektéw uzyteczno$ci publicznej oraz
obiektow zabytkowych postuza zaré6wno poprawie jakosci zycia mieszkancow obszaru
rewitalizacji, jak i calego Miasta oraz zwigkszeniu tadu przestrzennego (np. Rewitalizacja
obiektow uzytecznosci publicznej w celu nadania im nowej funkcji spolecznej). Czgs¢
projektow dotyczy dziatan podejmowanych dla miejsc lub obiektow uzytecznosci publicznej
i kulturalnej (np. projekty Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznej w celu nadania im
nowej funkcji spolecznej, Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby
funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienskiej). Realizacja projektow Budowa
boiska treningowego przy ul. Legionéw w Krosnie, Modernizacja kompleksu Orlik przy ul.
Legionéw w Krosnie oraz Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionow w Krosnie
wplynie na wzbogacenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej, z ktorej bedg mogly korzystaé

dzieci i mtodziez, ale i doro$li.

Poziom wplywu poszczegolnych projektow na zjawiska kryzysowe, a tym samym zasadnos$¢
ich realizacji zostatl oceniony na podstawie analizy potrzeb rewitalizacyjnych w skali 0-2,
gdzie:

e 0 — brak wplywu na zjawisko kryzysowe,

e 1 —sredni poziom wpltywu na zjawisko kryzysowe,

e 2 —wysoki poziom wptywu na zjawisko kryzysowe.



Zrodlo: opracowanie wlasne

Tabela 55. Wplyw poszczegolnych projektow na aspekty problemowe

Zjawiska kryzysowe

Numer projektu

8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

Problemy spoleczne

starzenie si¢
spoteczenstwa

1 0 0

bezrobocie

uzaleznienie od
srodkow pomocy
spotecznej

wzmozoha
przestepczosé

niska integracja
spoteczna

Problemy przestrzenno-
funkcjonalne oraz techniczne

1 srodowiskowe

niewystarczajace
zagospodarowanie
terenéw (W tym
zielonych) w
infrastrukture
sportowo-
rekreacyjno-
wypoczynkowg




zty stan
techniczny/niska
funkcjonalno$é
obiektow 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0
uzytecznosci
publicznej/obiektow
zabytkowych

niedostosowanie
obiektow do potrzeb
0s6b
niepetnosprawnych

Objasnienia: 0 — brak wplywu na zjawisko kryzysowe, 1 — $redni poziom wptywu na zjawisko kryzysowe,
2 — wysoki poziom wptywu na zjawisko kryzysowe.
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12.3. Komplementarno$¢ proceduralno-instytucjonalna

Komplementarnos$¢ proceduralno-instytucjonalna przejawia si¢ w systemie zarzgdzania, ktory
zostal zaprojektowany na potrzeby implementacji Programu, tym samym zapewniona
zostanie wspotpraca i wspotdziatania réznych podmiotéw dzialajacych na rzecz realizacji
Programu i poprawy stwierdzonej sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji. Za realizacj¢
Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 odpowiada Prezydent Miasta
Krosna, przy wspolpracy z Radag Miasta Krosna, Operatorem Rewitalizacji, Forum Lokalnym
oraz interesariuszami i beneficjentami. Okreslenie odpowiednich instrumentéw zarzadzania
I wdrazania wraz z zakresem obowigzkow opisane zostalo w rozdziale System wdrazania i
zarzadzania Programem. System monitorowania przebiegu procesu zostal dopasowany
do charakteru systemu zarzadzania Miastem i jest opisany w rozdziale System
monitorowania i oceny Programu i realizowanych projektéow rewitalizacyjnych. Kazdy
potencjalny partner Programu dzigki dziataniom Operatora Rewitalizacji bedzie miat
zapewniony dostep do informacji na temat realizacji zalozen Programu oraz szans¢ na
uczestnictwo w dziataniach edukacyjno-szkoleniowych, dzigki ktorym dowie sig¢, w jaki
sposob moze zglasza¢ 1irealizowa¢ zaproponowane przez siebie zadania. Dodatkowo,
w ramach procedur zarzadczych, przewidziano mozliwo$¢ zglaszania nowych zadan oraz

uwag do istniejgcego Programu Rewitalizacji przez wszystkich interesariuszy.
12.4. Komplementarno$¢ miedzyokresowa

Komplementarno$¢ migdzyokresowa oznacza spojno$¢ projektow rewitalizacyjnych
podejmowanych w poprzednich okresach programowania z celami, kierunkami dziatan oraz

zaplanowanymi projektami okreslonymi w niniejszym Programie.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015 przyjety zostat Uchwalg
Nr XLIX/913/09 Rady Miasta Krosna z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie uchwalenia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015. Obszar wsparcia
obejmowat swoim zasiggiem:

e Dzielnice Srodmiescie,

e Osiedle Grota — Roweckiego,

e Obszar Osiedla Tysiaclecia, Osiedle S. Grota — Roweckiego (obszar wsparcia

mieszkalnictwa).



Glownym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015 byto:

Ozywienie spoleczne i gospodarcze obszarow rewitalizowanych poprzez ich

dostosowanie do potrzeb gospodarczych, spolecznych, edukacyjnych, kulturowych,

turystycznych oraz mieszkalnych.

Powyzsza koncepcja realizowana byla przez cele szczegdtowe i okre§lone dzialania:

Cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spolecznej
Dziatania:
— remont budynkow uzytecznosci publicznej,
— dostosowanie budynkoéw do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

Cel: Zwigkszenie atrakcyjnos$ci turystycznej i kulturalnej miasta Krosna
Dziatania:
— rewitalizacja zabytkowej cz¢$ci miasta — Zespotu Staromiejskiego,
— zwigkszenie liczby dostepnych atrakcji turystycznych.

Cel: Poprawa warunkow zamieszkania
Dziatania:

— rewitalizacja budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Cel: Przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu
Dziatania:

— szkolenia i zajecia dla 0s6b niepelnosprawnych,
— oferta spedzania wolnego czasu dla 0sob starszych,
— aktywizacja osob bezrobotnych39.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015 sposrod 8

zatozonych dzialan przestrzennych zrealizowano:

rewitalizacje Zespotu Staromiejskiego w Krosnie - dziatanie w ramach RPO WP
2007 - 2013 7.1 - Rewitalizacja miast,

modernizacj¢ budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych w Krosnie (Osiedle
Grota — Roweckiego, Osiedle Tysiagclecia) - dziatanie w ramach RPO WP 2007 -
2013 7.1 - Rewitalizacja miast,

odnowe architektoniczng zabudowy Osiedla Tysigclecia w Kro$nie - dzialanie
w ramach RPO WP 2007 - 2013 7.1 - Rewitalizacja miast,

przebudowe i1 rozbudoweg czgsci ,,A” 1 "B” Komendy Miejskiej Policji w Kro$nie

— §rodki wlasne.

39 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2009-2015

189



Projekty zrealizowane w Krosnie w latach 2009-2015 (w perspektywie finansowej 2007-
2013) maja swoja kontynuacje W projektach realizowanych w okresie 2016-2023
(w perspektywie finansowej 2014-2020), ktére wykazujg powigzanie przestrzenne:

e Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznej w celu nadania im nowej funkcji

spotecznej,

e Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania
ETNOCENTRUM Ziemi Kros$nienskiej,

e Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Krosnie - stworzenie galerii tradycji

tkackich i zegarmistrzowskich.

Realizacja projektow w ramach wczesniejszego Programu Rewitalizacji przyczynita si¢ do
spelnienia celu gloéwnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie poprawy dostepnoSci przestrzennej
Podkarpacia.

12.5. Komplementarnos$¢ zrodel finansowania

Komplementarnos¢ Zrodet finansowania projektow zawartych w Programie zostala
zapewniona poprzez okreslenie oraz laczenie roéznych Zrddet finansowania.
Komplementarno$¢ zrédet finansowania okreslona zostala w rozdziale dotyczacym
szacunkowych ram finansowych Programu (8.4. Zrédla finansowania projektow
rewitalizacyjnych) gdzie na poziomie szczegétowego opisu projektu okre§lono zrodia
publiczne i prywatne (ze wskazaniem potencjalnych projektodawcow oraz instytucji
wspoétfinansujacych). Najwazniejszym Zrodlem finansowania projektow rewitalizacyjnych
w okresie programowania 2014-2020 sa $rodki europejskie wydatkowane przede wszystkim
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020. Roéwnoczesnie komplementarnymi wzgledem nich Zrdédltami finansowania
projektow sa fundusze europejskie w ramach krajowych programow operacyjnych
(np. Program, Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko), jak réwniez $rodki budzetu panstwa,
jednostek samorzadu terytorialnego oraz inne zrddta finansowania (z sektora prywatnego).
Komplementarno$¢ projektow finansowanych z EFRR 1 EFS jest istotnym elementem
wplywajacym na sukces procesu rewitalizacji. Zagwarantowanie komplementarno$ci oznacza
zaplanowanie projektow dopehiajacych si¢ tematycznie, skoncentrowanych przestrzennie

I zsynchronizowanych czasowo, ktore bedg finansowane w zbilansowany sposob i efektywnie
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zarzadzane. Ponizsze tabele obrazuja komplementarno$¢ projektow infrastrukturalnych

finansowanych z EFRR do realizowanych projektow EFS w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tabela 56. Komplementarno$é¢ projektu EFRR Rewitalizacja obiektow uzytecznosci publicznej w celu nadania im nowej
Sfunkcji spolecznej planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 dzialanie 6.3. RPO WP 2014-2020 i projektow z EFS

Zrodto: opracowanie wlasne

Projekt z EFRR planowany do finansowania
w ramach dzialania 6.3 RPO WP 2014-2020

Projekt planowany do finansowania z EFS

Tytul projektu
Rewitalizacja obiektow uzyteczno$ci publicznej
w celu nadania im nowej funkcji spolecznej

Zrodla finansowania

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze
rewitalizowanym
Obszar rewitalizacji:
Budynek Cechu Rzemiost Roznych i Muzeum
Podkarpackiego w Krosnie - "Zgoda",
ul. Pitsudskiego 14 (dziatka 2183),

Dzielnicowy Dom Ludowy wraz z otoczeniem

w Polance, ul. Decowskiego 46 (dziatki nr

1181/1, 1181/2, 1179/2, 1213)

Tytut projektu (Program, Dzialanie)
KOGEL-MOGEL
pozytywnie & tworczo RPO WP, VIII O$
wspieramy Priorytetowa, Dziatanie
mieszkancow Krosna 8.1
»Aktywizacja osob POWER, O3
mtodych pozostajacych Priorytetowa I,
bez pracy w powiecie Dziatanie 1.1.,
krosnienskim” Poddziatanie 1.1.1.
»Aktywizacja osob
powyzej 29 1. Z. RPO WP, O$
pozostajacych bez Priorytetowa VI,
pracy w powiecie Dziatanie 7.2.
krosnienskim”
»Wsparcie
bezrobotnych z terenu
MOF Krosno
zamierzajgcych
rozpocza¢ dziatalnosé
gospodarcza"-

planowany do realizacji
projekt strategiczny
MOF Krosno w ramach
przedsiewzigcia
"Poprawa warunkow
prowadzenia
dziatalno$ci
gospodarczej na terenie
MOF Krosno".

RPO WP, O$
priorytetowa VII.
Regionalny rynek pracy
Dziatanie: 7.3

Opis wplywu projektow na zdiagnozowang sytuacje kryzysowa, w szczegdlnosci w sferze
spolecznej

Zatozeniem prezentowanych projektow jest przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych
w obiektach uzyteczno$ci publicznej, w celu przywrocenia i nadania im nowej funkcji
spotecznej. Realizacja projektu pozwoli na utworzenie i udostepnienie mieszkancom Krosna
funkcjonalnej infrastruktury, ktoéra stanowi¢ bedzie zaplecze do realizacji dziatan
o charakterze spotecznym, aktywizujagcym i kulturalnym. Projekt ma charakter partnerski -
w jego realizacji uczestniczy¢ beda: Gmina Miasto Krosno, Muzeum Podkarpackie
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w Krosnie oraz Cech Rzemiost R6éznych w Krosnie.

Projekt wptynie na rozwigzanie zdiagnozowanych probleméw w nastepujacy sposob:

- wykluczenie spoteczne spowodowane np. dlugotrwalym bezrobociem, uzaleznieniem od
swiadczen pomocy spotecznej - realizacja projektu bedzie miata znaczacy wplyw na
rozwigzanie problemoéw spotecznych zwigzanych z bezrobociem oraz jego nastepstwami,
pomieszczenia wyremontowane i udostgpnione pod dziatalno§¢ aktywizujaca, w tym
dziatalno$¢ majaca na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu badz
np. podniesieniu zainteresowania zyciem spotecznym, co réwniez w znaczacy sposob
wptynie na usamodzielnienie si¢ osob korzystajacych np. z zasitkow badz dilugotrwale
bezrobotnych,

- nieodpowiednia proporcja w strukturze demograficznej lokalnego spoteczenstwa — jak
wskazata diagnoza obszaru rewitalizacji mediana wieku jest podwyzszona, natomiast liczba
dzieci jest na niewystarczajgcym poziomie, starzenie si¢ spoleczenstwa wymusza zatem
podjecie odpowiednich dzialan w celu np. poprawy dostepnosci infrastruktury czy
stworzenia oferty spedzania wolnego czasu, ktora przeciwdziata¢ bedzie wykluczeniu
spotecznemu ludzi starszych — realizacja projektu wplynie w znaczacy sposob na
zniwelowanie tych probleméw, zaréwno poprzez zaplanowane w budynkach objetych
projektem dziatania podnoszace ich dostgpnos$¢ dla oso6b niepetnosprawnych, jak tez dzigki
przeznaczeniu ich na realizacje¢ dzialan aktywizujacych,

- niewystarczajaca jako$¢  infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, niski poziom
integracji spotecznej, niewielka powierzchnia atrakcyjnych terenow zielonych — w ramach
projektu planuje si¢ rewitalizacj¢ parku, ktory jest funkcjonalnie potaczony z Domem
Ludowym w Polance, stworzony zatem zostanie w pelni wyposazony w odpowiednia
infrastrukture zielony teren rekreacyjno-wypoczynkowy, ktorego do tej pory nie byto w tej
czesci obszaru rewitalizaci,

- zly stan techniczny czesci budynkow zabytkowych, niski poziom integracji spotecznego —
projekt zaklada rewitalizacj¢ jednego obiektu zabytkowego tj. budynku ,,Zgoda” bedacego
wspotwiasnoscig Cechu Rzemiost Réznych w Krosnie oraz Muzeum Podkarpackiego w
Krosnie, ktory aby mogt pelni¢ funkcje spoteczne i wypetiaé zatozong misje i realizowaé
cele statutowe powinien zosta¢ zmodernizowany.

Zaplanowane dziatania infrastrukturalne stworza mozliwosci do podjgcia szerokich dziatan
spotecznych, ktore docelowo znajdg pozytywny oddzwiek w przeciwdziataniu sytuacji
kryzysowej w sferze spoteczne;j.

Uzasadnienie niezbednosci projektow dla realizacji zaloZonych celéw programu rewitalizacji

Projekty wpisuja si¢ bezposrednio w cele rewitalizacji:

Cel strategiczny 1: Wzmocnienie integracji spolecznej i aktywnosci zawodowej mieszkarncow
obszaru rewitalizacji;

Cel strategiczny 2: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego;

Cel strategiczny 3: Ksztattowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Dzialania nastawione na przebudowe, rozbudowe, modernizacj¢ i1 adaptacje obiektow
Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance oraz budynku ,,Zgoda” wpisuja si¢ w cel
operacyjny 2.2. Wsparcie techniczne dzialalnosci instytucji spotecznych, ktore bedzie
polegato m.in. na modernizacji 1 adaptacji pomieszczen w budynkach uzytkowanych przez
instytucje spoleczne. Ponadto planowane dziatania obejmuja modernizacj¢ obiektu
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zabytkowego w Zespole Staromiejskim, a nast¢pnie jego organizacj¢ w celu pelnienia
funkcji spotecznej, edukacyjnej i kulturalnej, co bezposrednio wigze si¢ z celem
operacyjnym 2.1.

W zwiazku z tym projekt nr 8 jest niezbedny dla realizacji zatozonego celu strategicznego 2.
Ponadto projekt bezposrednio wpltywa na mozliwo$¢ realizacji celu strategicznego 3
odnoszacego si¢ do ksztaltowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Zaktada sig
modernizacje budynku zabytkowego oraz poprawe jego stanu technicznego, m.in. poprzez
dostosowanie do potrzeb osob niepetnosprawnych, modernizacj¢ infrastruktury technicznej
czy modernizacje fasady. Biorgc pod uwage, ze koncepcja projektu i zakres zadan wpisuje
si¢ w kierunki dziatan okreslone w celach operacyjnych 3.1 i 3.2 Programu, projekt ten
stanowi niezbedny element ich realizacji.

W projekcie 8 zaklada si¢ realizacje¢ zadan o charakterze infrastrukturalnym bedacych
podstawg do realizacji zadan zaplanowanych w projekcie nr 1, ktory bezposrednio wplywa
na realizacj¢ celu strategicznego 1, zakladajacego wzmocnienie integracji spotecznej
1 aktywnosci zawodowe] mieszkancoOw obszaru rewitalizacji. Poprzez organizacje
réznokierunkowych dziatan spolecznych oraz oferty kierowanej do zroéznicowanej grupy
wiekowej, wspierajacej mieszkancow na réznych plaszczyznach, projekt stanowi zespot
dziatan nieodzownych w skutecznos$ci realizacji celu strategicznego 1 Programu
Rewitalizacji.

Opis komplementarnosci projektow

Glownym zatozeniem prezentowanego projektu w ramach dziatania 6.3. jest
przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych w obiektach uzytecznosci publicznej, w celu
przywrdocenia 1 nadania nowej funkcji spolecznej Dzielnicowemu Domowi Ludowemu
w Polance oraz budynkowi ,,Zgoda” bedacego wspotwiasnosciag Cechu Rzemiost R6znych
oraz Muzeum Podkarpackiego w Krosnie. Realizacja projektu pozwoli na utworzenie
1 udostepnienie mieszkancom Krosna funkcjonalnej infrastruktury, ktora stanowié¢ bedzie
zaplecze do realizacji dziatan o charakterze spotecznym, aktywizujacym, edukacyjnym, jak
réwniez kulturalnym.

1. ,,KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo wspieramy mieszkancow Krosna”
Przedsigwzigcie ma na celu organizacj¢ réznokierunkowych dzialan nastawionych na
wzmocnienie poczucia wlasnej wartosci, odkrywanie wewnetrznego potencjatu, podnoszenie
motywacji do samodzielnych decyzji i dziatan. Celem projektu jest aktywna integracja 0sob
zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym.

W zrewitalizowanym budynku ,,Zgoda” w Dzielnicy Srodmiescie prowadzone beda zajecia
aktywizujace osoby zagrozone ubdstwem i/ub wykluczeniem spotecznym, ktore realizowane
beda w ramach przedmiotowego projektu tj. poprzez doradztwo zawodowe oraz szkolenia
podnoszace kwalifikacje zawodowe, w szczegdlnosci w zawodach rzemie$lniczych dla
mieszkancOw obszaru rewitalizacji.

W zrewitalizowanym budynku Dzielnicowego Domu Ludowego w Dzielnicy Polanka
prowadzone bedg zajecia aktywizujace, ktore realizowane bedg w ramach przedmiotowego
projektu tj. warsztaty i szkolenia dla mieszkancéw obszaru  rewitalizacji
w zakresie poradnictwa psychologicznego, organizacja indywidualnych spotkan
rozwojowych z elementami coachingu, czy tez trening pracy. W budynku zlokalizowane
zostanie tez biuro projektu.

Projekt przyczynia si¢ wigc do rozwigzania tych samych zjawisk kryzysowych,
co opisywany projekt infrastrukturalny, zatem wystepuje komplementarno$¢ problemowa
I tematyczna. Zaplanowane dziatania inwestycyjne ukierunkowane sg na stworzenie
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funkcjonalnej przestrzeni, dostosowanej do nowych funkcji spotecznych, jakie realizowane
beda w ramach projektu komplementarnego. Wystepuje zatem komplementarno$é
przestrzenna. Dzialania zaplanowane do realizacji w ramach komplementarnych projektow
spotecznych, begda  zsynchronizowane czasowo z  prezentowanym  projektem
infrastrukturalnym, zatem wystepuje komplementarno$¢ czasowa. Projekty realizowane beda
z wykorzystaniem roznych zrodet finansowania skierowanych na wzmocnienie kapitatu
spotecznego, O zapewnia komplementarnos¢ finansowa.

2. ,,Aktywizacja 0sob mtodych pozostajacych bez pracy w powiecie krosnienskim”
Projekt dedykowany jest mieszkancom powiatu kro$nienskiego, jednakze ze wzgledu na
zdiagnozowanie na obszarze rewitalizacji znacznego problemu bezrobocia planuje si¢
szczegdlne skierowanie go mieszkancom tego obszaru. Na obszarze rewitalizacji
przeprowadzona zostanie bezposrednia akcja promocyjna projektu (ulotki, plakaty np. w
blokach i na tablicach ogtoszen),
w ramach ktorego zrealizowane zostang zadania:

1. jednorazowe $rodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej,

2. bony na zasiedlenie,

3. staze,

4. szkolenia indywidualne lub bony szkoleniowe.
Projekt przyczyni si¢ do rozwigzania tych samych zjawisk kryzysowych, co opisywany
projekt infrastrukturalny, zatem wystepuje komplementarno$¢ problemowa i tematyczna.

3. ,,Aktywizacja osob powyzej 29 r. Z. pozostajacych bez pracy w powiecie kro$nienskim”
Projekt dedykowany jest mieszkancom powiatu krosnienskiego, jednakze ze wzgledu na
zdiagnozowanie na obszarze rewitalizacji znacznego problemu bezrobocia planuje si¢
szczegblne skierowanie go mieszkancom tego obszaru. Na obszarze rewitalizacji
przeprowadzona zostanie bezposrednia akcja promocyjna projektu (np. ulotki i plakaty
w blokach i tablicach informacyjnych), w ramach ktorego zrealizowane zostang zadania:

1. jednorazowe $rodki na podjecie dziatalnos$ci gospodarczej,

2. staze,

3. wyposazenie lub doposazenie stanowisk pracy.
Zgodnie z prognoza w projekcie wezmie udziat 5 0sob z obszaru rewitalizacji.
Projekty przyczyniaja si¢ do rozwigzania tych samych zjawisk kryzysowych, co opisywany
projekt infrastrukturalny, zatem wystepuje komplementarno$¢ problemowa 1 tematyczna.

4. ,,Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzajacych rozpocza¢ dziatalno$¢
gospodarcza"- planowany do realizacji projekt strategiczny MOF Krosno w ramach
przedsiewziecia "Poprawa warunkow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na terenie
MOF Krosno".

Projekt przewiduje realizacj¢ wsparcia szkoleniowego 1 doradczego oraz udzielanie dotacji
na podjecie dziatalnosci gospodarczej dla bezrobotnych mieszkancéw MOF Krosno powyzej
30 roku zycia. Wsparcie skierowane bedzie do osdb  bezrobotnych oraz biernych
zawodowo zamierzajacych rozpoczaé prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w tym:

- 0soby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyzej 29 roku zycia bedace w najtrudniejsze;j
sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku od 50 roku zycia, osoby dlugotrwale bezrobotne,
kobiety, osoby z niepelnosprawnosciami.

Czes$¢ szkolen 1 dziatan doradczych realizowana bedzie w budynkach zrewitalizowanych w
ramach projektu infrastrukturalnego w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance oraz w
Budynku ,,Zgoda” w Srédmiesciu.

Projekt przyczynia si¢ do rozwigzania tych samych zjawisk kryzysowych, co opisywany
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projekt infrastrukturalny, zatem wystepuje komplementarno$¢ problemowa i tematyczna.
Dziatania zaplanowane do realizacji w ramach projektow spotecznych, beda
zsynchronizowane czasowo z prezentowanym projektem infrastrukturalnym, zatem
wystepuje komplementarno$¢ czasowa.

Jedno pomieszczenie w budynku ,,Zgoda” zostanie rowniez udostgpnione pod dziatalnosé
gospodarczg — handlowo-wystawienniczg (np. wystawy rekodzieta). Oprocz Cechu Rzemiost
w pierwsze] kolejnosci dziatalno$¢ gospodarczag w tym pomieszczeniu beda mogli podjaé
mieszkancy obszaru rewitalizacji biorgcy udzial w projektach planowanych do realizacji ze
srodkow EFS.

Cze$¢ pomieszczen (np. kuchnia z zapleczem) w Dzielnicowym Domu Ludowym zostanie
rowniez udostgpniona pod dziatalno$¢ gospodarcza — np. handlowa, gastronomiczng.
W pierwszej kolejnosci dzialalno$¢ gospodarcza w tych pomieszczeniach beda mogli podjac
mieszkancy obszaru rewitalizacji biorgcy udziat w projektach planowanych do realizacji ze
srodkow EFS.

W trakcie okresu obowigzywania Programu zaktada si¢ prowadzenie dziatan edukacyjnych
dla réznych podmiotow z zakresu mozliwo$ci wlaczenia si¢ w proces rewitalizacji. Majac to
na uwadze, Miasto w trakcie realizacji Programu, bedzie staralo si¢ pozyskaé partnerow
partycypujacych w kosztach realizacji dziatan i projektéw stuzacych wyprowadzaniu obszaru

ze stanu kryzysowego poprzez wspdlprace z réznymi podmiotami.

13. Powigzanie Programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi

Elementem branym pod uwagg podczas opracowania Programu jest zapewnienie jego
komplementarnosci z dokumentami strategicznymi i planistycznymi miasta Krosna. Program
Rewitalizacji jest spojny z kierunkami i celami rozwoju miasta Krosna zawartymi
w dokumentach: Studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Krosna, Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022 oraz Strategii
Rozwigzywania Probleméw Spotecznych w Miescie Krosnie na lata 2017-2022. Program jest
spojny ze wzgledu na uwzglednione zatozenia zawarte w w/w dokumentach. Ponizsza tabela
zawiera opis celow poszczegolnych dokumentow w powigzaniu ze soba. Analiza powigzan

$wiadczy o spojnosci celow.

Tabela 57. Powiazanie Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi w Miescie

Zrodlo: opracowanie wlasne
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CEL STRATEGICZNY 1:
Wzmocnienie integracji i
aktywnosSci spolecznej i
aktywnosci zawodowej
mieszkancow obszaru
rewitalizacji

CEL STRATEGICZNY 2:
Zachowanie i promowanie
dziedzictwa kulturowego

CEL STRATEGICZNY 3:
Ksztaltowanie atrakcyjnej
przestrzeni publicznej

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania pr:

zestrzennego Miasta Krosna

Cel operacyjny:
Krosno — gming zapewniajaca
harmonijny rozwoj struktury
przestrzenno-funkcjonalnej
miasta miedzy innymi poprzez:
e modernizacj¢ zabudowy
srodmiejskiej

Cel operacyjny:

Krosno — gming zapewniajacg jak najlepszy standard
$wiadczonych ustug spotecznych migdzy innymi poprzez:
e zapewnienie dogodnych warunkoéw dla realizacji potrzeb

1 aspiracji mieszkancow,

e zapewnienie obshugi mieszkancow w zakresie ustug
publicznych na poziomie akceptowanych standardow

jakosciowych i ilosciowych,

e pelne wyposazenie zabudowy w infrastrukture

techniczng,

e utrwalenie istniejacych i utworzenie nowych atrakcyjnych
przestrzeni publicznych stuzacych zaspokojeniu potrzeb
w dziedzinie wypoczynku, rekreacji i ustug

Cel operacyjny:

Krosno — gming tworzaca korzystne warunki dla rozwoju
dziatalno$ci gospodarczej, miedzy innymi poprzez:
e rozw0j ustug z zakresu turystyki i kultury,

Cel operacyjny:

Krosno — gming chronigca zasoby
srodowiska przyrodniczego

i dziedzictwa kulturowego
miedzy innymi poprzez:

e zachowanie
i wyeksponowanie
warto$ciowych zasobow
dziedzictwa kulturowego
i krajobrazu
decydujacych
0 tozsamosci kulturowe;j
Krosna,

e ksztaltowanie
atrakcyjnego oblicza
miasta, a szczegolnie
jego przestrzeni
publicznych,

Cel operacyjny:

Krosno — gming wspierajaca dziatania na rzecz integracji

i aktywizacji mieszkancow.

Strategia Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022
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OBSZAR STRATEGICZNY
I KAPITAL LUDZKI
| SPOLECZNY
Priorytet 3: EDUKACIA
Cel: Podnoszenie jako$ci
ksztalcenia i wychowania.
Kierunki dziatan:
e Podnoszenie jakosci
I efektywnosci
ksztalcenia oraz
atrakcyjnosci
nauczania.
e Wzmacnianie
ksztalcenia
zawodowego.

OBSZAR STRATEGICZNY Il KAPITAL LUDZKI I SPOLECZNY
Priorytet 4: KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE
Cel: Wzrost uczestnictwa i wyrownywanie szans w dostepie do kultury i dziedzictwa kulturowego.

Kierunki dziatan:

e Rozwdj edukacji kulturalno — artystycznej dzieci, mtodziezy i dorostych.

e Utatwianie mieszkancom uczestnictwa w zyciu kulturalnym.
e Rozw¢j atrakcyjnej, innowacyjnej oferty instytucji kultury.

e Stworzenie przestrzeni dla dziatalnosci artystycznej i kulturalne;j.

e Wspieranie dzialan na rzecz

dziedzictwa kulturowego.

OBSZAR STRATEGICZNY II KAPITAL LUDZKI

| SPOLECZNY

Priorytet 5: AKTYWNOSC SPOLECZNA

Cel: Zwigkszenie aktywnosci spotec
Kierunki dziatan:

znej.

e Wspieranie inicjatyw spotecznych poprawiajacych jakos¢

zycia mieszkancow.
e Aktywizacja osob starszych.

OBSZAR STRATEGICZNY lI
PRZESTRZEN
| SRODOWISKO
Priorytet 2: PRZESTRZEN
MIEJSKA
Cel: Ksztaltowanie funkcjonalne;j
i estetycznej przestrzeni miejskiej
podnoszacej jako$¢ zycia
mieszkancow
Kierunki dziatan:
e Optymalizacja
przestrzeni miejskiej.
e Podnoszenie
atrakcyjnosci Starego

Miasta.
e Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych.

Strategia Rozwiazywania Probleméw Spolecznych w Miescie Kros$nie na lata 2017-2022

Cel strategiczny Nr 1 Wieloaspektowa pomoc rodzinie
Cel operacyjny nr 4: Dzialania majace na celu pomoc chorym,

starszym 1 niepelnosprawnym
Kierunki dziatania:
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e Podejmowanie dziatan zmierzajacych do wigkszego
zaangazowania rodziny w sprawowaniu opieki nad
osobami starszymi.

e Realizacja ustug opiekunczych oraz specjalistycznych
ustug opiekunczych.

e Realizacja catlodobowej opieki nad osobami starszymi
i chorymi w domach pomocy spoteczne;.

e Udzielanie bezptatnych porad prawnych,
psychologicznych oraz socjalnych osobom wymagajacym
takiej pomocy.

Cel strategiczny Nr 2 Aktywizacja i wsparcie osob
niepelnosprawnych

Cel operacyjny nr 1: Intensyfikowanie dziatan w celu pomocy
1 aktywizacji 0sob niepetnosprawnych

Kierunki dziatania:

e Wspieranie wszelkich inicjatyw spotecznych w zakresie
wzbogacania oferty pomocy osobom dotknigtym
niepelnosprawnoscig, zarowno w miejscu zamieszkania,
jak i formach poétstacjonarnych i stacjonarnych.

e \Wspieranie zatrudniania w zaleznos$ci od mozliwosci
zdrowotnych oraz posiadanych kwalifikacji
1 umiejetnosci.

Cel Strategiczny Nr 3:
Podejmowanie dziatan na rzecz
seniorow

Cel operacyjny nr 1: Rozwijanie
ustug spolecznych na rzecz os6b
starszych

Kierunki dziatan:

e Utworzenie dziennego
domu pomocy
spoteczne;.

e Prowadzenie kKlubu
seniora.

Cel operacyjny 2: Aktywizacja
0s0b starszych
Kierunki dziatan:

e Wdrazanie programéw
informacyjno-
edukacyjnych
przeciwdziatajacych
wykluczeniu 0so6b
starszych.

e Realizowanie programéw
promujacych zdrowy styl
zycia.

e Wspieranie dziatan
organizacji
pozarzadowych
w realizacji oferty
skierowanej do seniorow.

e Wospieranie aktywnosci
spotecznej promujgce;j
integracje wewnatrz —
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I migdzypokoleniowa.
e Dzialanie na rzecz
partycypacji spolecznej
0s0b starszych.
e Tworzenie miejsc
rekreacji przyjaznych
seniorom.

14. Ocena oddzialywania na Srodowisko

Zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z p6zn. zm.) projekt niniejszego
dokumentu  zostat  przedtozony  Regionalnej  Dyrekcji ~ Ochrony  Srodowiska
w Rzeszowie oraz Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w celu
uzyskania opinii odnos$nie koniecznosci lub odstagpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziatywania na S$rodowisko dokumentu oraz okreslenia zakresu i stopnia
szczegotowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na $rodowisko

w przypadku konieczno$ci jej opracowania.

Zgodnie z pismem z dnia 15.03.2015 r. znak SNZ.9020.1.74.2017.AL Podkarpackiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego organem wilasciwym do dokonywania

uzgodnien jest wytgcznie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z pismem z dnia 29.03.2017 r. znak WOOS.410.1.75.2017.AP.2 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, dla niniejszego Programu nie jest wymagane

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.
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Zalacznik 1. Raport z Kkonsultacji spolecznych Programu Rewitalizacji

Miasta Krosna na lata 2016-2023

Wprowadzenie

Partycypacja spoteczna odgrywa zasadnicza role¢ w projektowaniu i tworzeniu programow
rewitalizacji. Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu
spotkan z réznymi grupami mieszkancow Krosna. Zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce
przepisami, samorzady moga przeprowadzi¢ konsultacje spoteczne w przypadkach
okreslonych ustawowo oraz w innych sprawach wiasnych dla wspdlnot samorzadowych.
Konsultacje spoteczne nie sa wiec w zaden sposoOb ograniczane, a zakres spraw, ktorych

dotycza, moga okresla¢ samorzady.

Niniejszy raport dotyczy konsultacji spotecznych, prowadzonych w trakcie wyboru obszaréw
rewitalizacji oraz ustalania tresci Programu. Odrebne konsultacje prowadzone byly dla tresci

catego Programu.

Celem konsultacji spotecznych byto:
1. zapewnienie udzialu wszystkich interesariuszy przy opracowaniu Programu
Rewitalizacji Miasta Krosha na lata 2016-2023,
uzyskanie opinii i uwag na temat wyznaczania obszaru rewitalizacji,
uzyskanie opinii i uwag na temat projektu Programu,

pozyskanie partneréw do realizacji projektow rewitalizacyjnych,

o b~ DN

maksymalizacja efektywnosci 1 trafno$ci wypracowanych kierunkow dziatan.

Konsultacje prowadzone byly poprzez przedstawicieli firmy Future Green Innovations S.A.:

Jakuba Minora 1 Agnieszke Misiag.

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach (interesariusze

rewitalizacji)

Do udzialu w konsultacjach uprawnieni byli:
e mieszkancy miasta;
e mieszkancy obszaru rewitalizacji oraz wlasdciciele, uzytkownicy nieruchomosci
I podmioty zarzadzajace nieruchomos$ciami znajdujacymi si¢ na tym obszarze;
e podmioty prowadzace lub zamierzajace prowadzi¢ na obszarze miasta dzialalno$é

gospodarcza;

207



podmioty prowadzace lub zamierzajace prowadzi¢ na obszarze miasta dziatalno$¢

spoteczng, w tym organizacje pozarzagdowe i grupy nieformalne;

jednostki samorzadu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

e organy wiladzy publicznej;

inne podmioty realizujgce na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Panstwa.
Termin konsultacji

Konsultacje spoleczne w czasie przygotowania Programu odbyly si¢ w dniach

od 9 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.
Formy konsultacji

Konsultacje spoleczne Programu prowadzone byly w  rdéznorakich  formach,

uwzgledniajacych udzial wszystkich interesariuszy rewitalizacji. W tabeli ponizej zawarto

terminy, miejsce oraz forme konsultacji.

Terminy, miejsca i formy konsultacji spolecznych Programu

Zrodlo: opracowanie wlasne

Termin

Miejsce

Forma konsultacji

9-10.01.2017r.

Sala Narad Urzedu Miasta
Krosna ul. Staszica 2

Edukacja przedstawicieli forum lokalnego
i NGO dot. idei rewitalizacji, diagnozy
spotecznej/partycypacyjnej
(szkolenie 2 dni)

Sala Narad Urzedu Miasta

Planowanie partycypacyjne z mtodziezg -

11.01.2017 . Krosna ul. Staszica 2 warsztat

11.01.2017r. Sala Narad Urze;du_Mlasta Spotkanie forum lokalnego - diagnoza
Krosna ul. Staszica 2 spoteczna

12.01.2017 1. Klubokawiarnia Ferment Kawiarenka |

ul. Portiusa 4

23-24.01.2017 r.

Sala Narad Urzedu Miasta
Krosna ul. Staszica 2

Edukacja przedstawicieli forum lokalnego
i NGO: przygotowanie do prowadzenie
dziatan w przysztosci (2 dni)

24.01.2017 r.

Sala Narad Urzgdu Miasta
Krosna ul. Staszica 2

Wywiady grupowe —Focus (4 grupy)

25-26.01.2017r.

Sala Narad Urzedu Miasta
Krosna ul. Staszica 2

Partycypacyjne planowanie strategiczne
(dwudniowy warsztat strategiczny)

26.01.2017r.

Klub Aktywnych
Emerytow 1 Rencistow w

Kawiarenka 11
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Dzielnicy Polanka ul.
Decowskiego 46

Dzielnica Polanka — obszar

26.01.2017 r. zdegradowany Spacer badawczy |
15.02.2017r, | Osiedle Poludnie —obszar Spacer badawczy |1
zdegradowany
15-16.02.2017 r. --- Wywiady indywidualne pogltebione (4)
15.02.2017 . Restauracja Wyszynk Kawiarenka I11
ul. Okrzei 1
Klub Aktywnych

Emerytow 1 Rencistow w
Dzielnicy Polanka ul.
15.02.2017 r. Decowskiego 46
Zespot Szkot Ksztatcenia
Ustawicznego ul.
Czajkowskiego 49

Spotkania konsultacyjne dla mieszkancow
z elementami informacyjno - edukacyjnymi
(2 spotkania konsultujace wyznaczony
obszar)

Restauracja Posmakuj

16.02.2017 r. Krosno, ul. Rynek 24 Kawiarenka IV
Sala Narad Urzedu Miasta . . .
21.02.2017 r. Krosna, ul. Staszica 2 Spotkanie konsultacyjne dot. projektu PR
Sala Narad Urzgdu Miasta . . .
28.02.2017 r. Krosna. ul. Staszica 2 Spotkanie konsultacyjne dot. projektu PR
23.01 - . o
91.02.2017 1. --- Otwarty nabor projektow
Do 5.02.2017r. --- Sondaz w$rod mieszkancow
27.01 - . o
17.02.2017 1. --- Geoankieta - badania jakosciowe
06-17.02.2017 r. --- »Bank pomystow”

Formy informowania

O formach konsultacji spotecznych informowano w nastgpujacy sposob:
e dla form dostgpnych dla wszystkich interesariuszy:
o informacja udostgpniona na stronie internetowej Urzedu Miasta Krosna —
www.krosno.pl w specjalnie przygotowanej zaktadce ,,Program Rewitalizacji Miasta”;
o Informacja udostepniona poprzez strone ,,Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata
2016-2023” na portalu facebook.com pod adresem facebook.com/rewitalizujkrosno;
o Informacja udostgpniona w lokalnych mediach.
e dla form przygotowanych dla Forum Lokalnego — poprzez listy elektroniczne
wysytane bezposrednio do cztonkéw Forum lokalnego; nabor do Forum Lokalnego

byt prowadzony w sposob otwarty poprzez strong www.krosno.pl;
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e dla form zwigzanych z indywidualnym uczestnictwem (wywiady grupowe, spacery
badawcze) — nabor byt prowadzony przy wspotpracy z Urzedem Miasta Krosna —

poprzez listy elektroniczne wysytane bezposrednio do uczestnikow.
Przedmiot konsultacji

Edukacja przedstawicieli Forum Lokalnego i NGO dotyczaca idei rewitalizacji,
diagnozy spolecznej/partycypacyjnej

Spotkania z przedstawicielami Forum Lokalnego odbywaty si¢ w dniach 9 oraz 10 stycznia
2017 r. w sali narad Rady Miasta Krosna na ul. Staszica 2. Osoby bedace uczestnikami Forum
to przedstawiciele roznych instytucji, stowarzyszen dziatajacych na terenie miasta oraz
mieszkancy zainteresowani udzialem w procesie przygotowania Programu Rewitalizacji.
W spotkaniu w dniu 9 stycznia 2017 r. braly udziat 24 osoby, za$ 10 stycznia 2017 r. w cz¢sci
praktycznej czynnie uczestniczyty 23 osoby.

Zakres merytoryczny edukacji Forum Lokalnego podzielony byt na dwie czgsci:
e (Cze$c I - szkolenie teoretyczne:
o przedstawienie wytycznych dotyczacych przygotowania dokumentu,
o podstawy prawne przygotowania dokumentu,
o metodyka przygotowania diagnozy obszaréw zdegradowanych,
o omoéwienie form partycypacji spotecznej,
o omowienie sposobow wyboru obszarow rewitalizacji,
o omowienie zakresu dzialan rewitalizacyjnych.
e (Czesc II - szkolenie praktyczne:
o zapoznanie z harmonogramem prac nad przygotowaniem dokumentu,
O praca z mapa,
o przedstawienie doktadnej metodyki przygotowania diagnozy spotecznej
I omowienie wskaznikow degradacji,
o omowienie mozliwosci uczestnictwa w procesie przygotowania dokumentu,
o stworzenie bazy wiedzy potrzebnej do  wyznaczenia  obszarow
zdegradowanych,

o zapoznanie z przyktadami dobrych praktyk rewitalizacji.

Planowanie partycypacyjne z mlodzieza — warsztat
Ta forma partycypacji spotecznej byla realizowana 11 stycznia 2017 r. w sali narad Urzedu
Miasta Krosna na ul. Staszica 2. W spotkaniu brato udziat 14 oso6b, byli
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to przedstawiciele Mlodziezowej Rady Miasta Krosna. Spotkanie oparte bylo réwniez
na dwodch czeéciach: wyjasnieniu problematyki zwigzanej z procesem rewitalizacji

oraz pozyskaniu opinii na temat mozliwych obszarow rewitalizacji.

1. Zakres tematyki czgsci szkoleniowej:
e metodyka przygotowania diagnozy obszarow zdegradowanych,
e omodwienie form partycypacji spoteczne;j,
e omowienie sposobow wyboru obszarow rewitalizacji,
e omowienie zakresu dziatan rewitalizacyjnych.
2. Zakres czesci warsztatow praktycznych:
e praca z mapg miasta,
e stworzenie bazy pomystow,
e omodwienie propozycji inwestycji,
e stworzenie interaktywnej propozycji obszarow objetych dzialaniami

zwigzanymi z procesem rewitalizacji.

Whioski:

e Zaproponowano nastepujace tereny do rewitalizacji: Centrum wraz z dworcem PKP
i dworcem PKS, Dzielnice Polanka, Osiedle Tysiaclecia i Dzielnicg¢ Bialobrzegi,
obszary przy rzece Wistok;

e Zaproponowano nastepujace dziatania rewitalizacyjne: renowacj¢ dworca, odnowe
zieleni miejskiej, nowe zagospodarowanie budynkéw socjalnych, Sciezke kulturalng
W centrum miasta;

e Okreslono problemy wystepujace w miescie: zta komunikacja autobusowa, mate
mozliwo$ci rozwoju dla mlodych osdéb, niewystarczajace wykorzystanie potencjatu
mtodziezy, zagrozenie powodziowe, zagrozenie bezrobociem;

e Okreslono potencjal miasta: kapitat ludzki, kultura, promocja, walory przyrodnicze.

Spotkanie forum lokalnego - diagnoza spoleczna

Spotkanie przedstawicieli Forum Lokalnego jest jednym z elementow konsultacji
spotecznych, ktorych istotg jest przedstawienie aktualnego stanu prac nad przygotowaniem
Programu Rewitalizacji oraz stworzenie bazy wiedzy stuzacej dalszej pracy nad
dokumentem. Na konsultacjach pojawity si¢ 23 osoby, a spotkanie odbyto si¢ 11 stycznia

2017r. Tematem spotkania byto zapoznanie cztonkow Forum Lokalnego z aktualng diagnoza

211



wskaznikowa Miasta Krosna, wstgpnie wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi oraz

mapa obszardéw Z zaznaczonymi ulicami, na ktoérych wystapil stan kryzysowy.

Omoéwione zostaty:

Etapy opracowywania Programu Rewitalizaciji,
Metoda wyboru wskaznikéw do delimitacii,
Metoda wyboru obszaréw zdegradowanych,
Opis obszaréw zdegradowanych,

Metoda wyboru obszaréw do rewitalizacji.

Whioski:

Na prosbe uczestniczacych zastosowano dodatkowa metode przedstawiania analizy
danych statystycznych wykorzystywanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji. Metoda obejmowata uzycie wskaznika ,,Frekwencja w wyborach do
organow stanowigcych jednostek samorzadu terytorialnego: rady gminy na terenie
wojewodztwa podkarpackiego” zamiast ,,Liczba organizacji pozarzadowych na 100
0sOb wg miejsca zamieszkania” w kategorii Integracja spoteczna. Uczestnicy zgodzili
si¢ z tym, ze nowo przyjety wskaznik lepiej obrazuje sytuacje miasta, ze wzgledu na
koncentracj¢ rejestracji organizacji pozarzadowych w centrum miasta, co zaburza
statystyki.

Uzgodniono, ze uczestnikom zostang przekazane materialy do samodzielnego
zapoznania si¢. Na nastgpnym spotkaniu zostala ponownie podje¢ta dyskusja nad

wyborem obszarow zdegradowanych 1 przeznaczonych do rewitalizacji.

Kawiarenka |

Kawiarenka to metoda prowadzenia dialogu Urzedu Miasta Krosna z mieszkancami.

Adresowana byta do wszystkich mieszkancow i oparta na metodzie The World Cafe, gdzie

uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy przy kawie lub herbacie dyskutujg na zadany

temat. Po okolo 30 minutach uczestnicy wymieniajg si¢ migdzy stolikami, aby omowi¢ inny

aspekt danego tematu. Przy kazdym stoliku znajduje si¢ "gospodarz", ktéry streszcza nowym

osobom informacje i pomysly, ktére zostaty do tej pory wypracowane oraz zachgca do

dyskusji. Na zakonczenie spotkania, ktore trwa dwie godziny, dyskusje podsumowywane sg

w czesci plenarne;.
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Kawiarenka shuzy do prowadzenia dialogu, dzielenia si¢ wiedza i kreatywnymi pomystami
w temacie opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023, a nie do

wypracowania konkretnych rozwigzan.

W czasie dyskusji obowigzuje 6 podstawowych zasad, ktorych powinni przestrzegaé
uczestnicy:

e otwarto$¢ - stuchaj i szanuj inne punkty widzenia,

e akceptacja - powstrzymuj si¢ od oceny,

e cieckawos¢ - probuj zrozumieé racje innych, a nie przekonywac ich do swoich racji,

o odkrycia - kwestionuj przyjeta wiedze i szukaj nowych informacji,

e szczero$¢ - mow o tym, co jest dla ciebie osobiscie wazne,

o zwigzlo$¢ - méw szczerze i z glebi serca, ale nie przedtuzaj bez potrzeby.

Celem pierwszej kawiarenki bylo rozpoczecie debaty, zbieranie opinii uczestnikow i dyskusja
wokol nich oraz budowanie relacji pomigdzy uczestnikami/grupami uczestnikow. Charakter
zblizony do nieformalnego spotkania. Ma 3 fazy: wypowiadania przez kazdego wlasnego
stanowiska, komentowanie stanowisk innych i podsumowanie w otwartej dyskusji. W tej
formie partycypacji spotecznej udziat wziely 2 grupy spoteczne reprezentowane przez 5 osob.
Jedno z czterech spotkan nieformalnych w formie Kawiarenek odbylo si¢ 12 stycznia 2017r.

w Klubokawiarni Ferment przy ul. Wojciecha Roberta Portiusa nr 4 w Kroénie.

Podczas konsultacji firma Future Green Innovations S.A. udzielita odpowiedzi na pytania
zadane przez uczestnikow Kawiarenek oraz udzielita pomocy przy przygotowaniu fiszki

projektowej.

Whioski:

e Na prosbe uczestniczacych zastosowano dodatkowa metod¢ przedstawiania analizy
danych statystycznych wykorzystywanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego
| rewitalizacji. Metoda obejmowata uzycie wskaznika ,,Ludno$¢ w wieku
poprodukcyjnym  w  stosunku do ludnosci w  wieku  produkcyjnym
wg faktycznego miejsca zamieszkania” zamiast ,,Mediana wieku” w kategorii
Demografia.

e Uczestniczacy przedstawili sytuacje osiedli i dzielnic, na ktorych stwierdzono stan

kryzysowy — rozmawiano o osiedlach: Tysigclecia i Potudnie oraz o dzielnicy
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Polanka. Wskazano na trafno$¢ diagnozy wskaznikow w stosunku do postrzegania

tych obszar6w przez mieszkancow.

Edukacja przedstawicieli forum lokalnego i NGO: przygotowanie do prowadzenia
dzialan w przyszlosci (2 dni)

Spotkanie przedstawicieli Forum Lokalnego jest jednym z elementéw Kkonsultacji
spotecznych, ktorych istotg jest przedstawienie aktualnego stanu prac nad przygotowaniem
Programu Rewitalizacji oraz stworzenie bazy wiedzy stuzacej dalszej pracy nad

dokumentem.

W spotkaniach, ktore odbyly si¢ w dniach 23 i 24 stycznia 2017r. brato udziat odpowiednio
16 1 17 oséb. Ich celem bylo zapoznanie cztonkéw Forum lokalnego z aktualng diagnoza
wskaznikowa miasta Krosna, uwzglgdniajgca uwagi zebrane na poprzednich spotkaniach oraz

po konsultacjach z Urzedem Miasta.

Na spotkaniach omoéwiono:
e Metody wstepnej diagnozy miasta Krosna.
e  Wybor obszarow rewitalizacji.
e Mozliwe projekty rewitalizacyjne.
o Fiszke projektowa — sposob na zgtoszenie projektow do Programu.

e Sposoby wyznaczania kierunkow dziatan dla Programu Rewitalizacji.

Whioski:

e Poszerzenie obszaru zdegradowanego w dzielnicy Polanka o ulice Decowskiego,

e Poszerzenie obszaru zdegradowanego o ulice w centrum miasta — Pitsudskiego
I Legionoéw — istotne dla miasta propozycje projektow rewitalizacyjnych,

e Ujecie w obszarze zdegradowanym ulicy Paderewskiego — duze znaczenie dla osiedla
Potudnie,

e Wziecie pod uwage ulicy Skltadowej na osiedlu Poludnie — duzy potencjat
inwestycyjny oraz mozliwe prrojekty rewitalizacyjne,

e Wylacznie z obszaru zdegradowanego terenéw niezamieszkalych na obszarze
dzielnicy Polanka,

e Wylacznie z obszaru rewitalizacji terenow przemystowych z dzielnicy Biatobrzegi,

e Wyznaczone zostaty propozycje granic dwoch podobszarow rewitalizacji.
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Wywiady grupowe - focus (4 grupy)

W ramach wlaczenia interesariuszy w opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna
na lata 2016-2023 w dniach 25-26 stycznia 2017 r. zorganizowany zostal poglebiony
wywiad grupowy. Wywiad grupowy (FGI - ang. Focus Group Interview)
to jedna z technik badawczych, ktéra opiera si¢ na rozmowie/dyskusji, dotyczacej jednego
watku tematycznego w grupie uczestnikow (zwykle jest to grupa 6-10 osobowa). Na etapie
sporzadzania Programu Rewitalizacji celem tego badania jest poznanie doswiadczen i praktyk
uczestnikow wywiadu. Rozmowa jest prowadzona przez moderatora, na podstawie
opracowanego uprzednio zestawu pytan stanowigcych scenariusz wywiadu; rozmowa jest

nagrywana (audio).

Informacja wraz z zaproszeniem na wywiady zostala przedstawiona na stronie internetowej

Miasta, facebooku oraz w lokalnych mediach. Nikt nie wzigt udziatu w tej formie konsultacji.

Partycypacyjne planowanie strategiczne (dwudniowy warsztat strategiczny)
W ramach tej formy konsultacji spotecznych zaplanowano szkolenie wprowadzajace
W zagadnienia rewitalizacji w formie prezentacji multimedialnej na nastepujace tematy:

e Etapy opracowywania Programu Rewitalizacji,

e Metoda wyboru obszarow zdegradowanych,

e Metoda wyboru obszarow do rewitalizacji,

e Charakterystyka mozliwych projektow rewitalizacyjnych.

Druga czescig kazdego z zaplanowanych spotkan byla czg$¢ warsztatowa bazujaca
na pracy w grupach 5-7 osobowych, po kazdym zadaniu nastepuje omowienie wynikoOw wraz
z prowadzacym oraz zapisanie ich na tablicy. Czg$ci warsztatowe:
e Analiza SWOT — praca na arkuszach papieru,
e  Wybor obszarow zdegradowanych — praca na mapach,
e Propozycje twardych i migkkich projektow rewitalizacyjnych — praca na mapach oraz
arkuszach papieru,

e Sposob wypetniania fiszki projektowej — praca z fiszka projektowa.

Informacja wraz z zaproszeniem na warsztaty zostala przedstawiona na stronie internetowe;j

miasta, facebooku oraz w lokalnych mediach. Nikt nie wzigt udziatu w tej formie konsultacji.
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Kawiarenka 11
Druga kawiarenka odbyta si¢ 26 stycznia 2017 r. w dzielnicy Polanka w Klubie Aktywnych
Emerytow i Rencistow na ul. Decowskiego 46. W spotkaniu uczestniczyto 5 osob, ktore byty

mieszkancami tej dzielnicy.

W czasie spotkania udzielono informacji na temat dotychczasowych prac nad Programem

oraz zebrano opinie na temat potrzeb rewitalizacji na tym obszarze.

Whioski:
e Dzielnica Polanka trafnie zostala ujete w diagnozie miasta,
e \Wnioskowanie 0 rozszerzenie obszaru zdegradowanego o fragment ulicy
Decowskiego do wysokosci siedziby Klubu Aktywnych Emerytow i Rencistow.
Ta czgs¢ ulicy stanowi centrum kulturalne, a jej umieszczenie W Programie
pozytywnie wptynie na rewitalizacje¢ catej dzielnicy,
e Obszar potrzebuje budynku, ktory bedzie stanowil centrum integracji i dziatan

spotecznych.

Spacer badawczy | (dzielnica Polanka)

Spacer przeprowadzony zostal w dniu 26 stycznia 2017 r. Spacer miat na celu szersza
diagnoz¢ obszaréw zdegradowanych. Pozwolit na audyt obszaru oraz pozyskanie opinii na
temat elementdéw wymagajacych naprawy, a takze umozliwit bezposrednie ocenienie stanu
I potrzeb danego obszaru poprzez dokumentacje¢ fotograficzng oraz zbieranie uwag od
uczestnikow. Dokumentacja fotograficzna ze spaceru znajduje si¢ w czgsci koncowej

Raportu.

Whioski:

e FElementem wymagajacym modernizacji jest Klub Aktywnych Emerytow 1 Rencistow
na ulicy Decowskiego wraz z przyleglym terenem zielonym. Rozwdj tego obiektu
moze mie¢ pozytywny wptyw na zwigkszenie integracji spotecznej, wspieranie osob
starszych w tej dzielnicy oraz moze stanowi¢ zaplecze do dzialan zwigzanych
w kulturg 1 edukacja (por. dokumentacja fotograficzna);

e Obszarem wpisujacym si¢ w rewitalizacj¢ jest takze centrum dzielnicy, wymagajace

glebokich zmian infrastrukturalnych oraz szerokich dziatan spotecznych.
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Spacer badawczy II (osiedle Poludnie)
Kolejny spacer badawczy zostal przeprowadzony na osiedlu Poludnie w dniu 15 lutego 2017
r. Celem spaceru byt audyt jednego z osiedli wchodzacych w sktad podobszaru rewitalizacji

,Centrum”. Dokumentacja fotograficzna ze spaceru znajduje si¢ w czegsci koncowej Raportu.

Whioski:
e Zmian i dostosowania wymagajg budynki oraz tereny przylegte do obu dworcow —
dworca autobusowego oraz dworca kolejowego. Projekty z tym zwigzane zostaty ujete
w Programie jako karty projektow.
e Na osiedlu Potudnie znajdujg si¢ budynki, ktore moglyby zmieni¢ swojg funkcje,
poprawiajac  dostep do kultury, stanowi¢ miejsce aktywnos$ci spotecznej

lub aktywizacji os6b starszych — ,,Dom nauczyciela”, budynek ,,Maria”.

Wywiady indywidualne pogl¢bione

Poglebione wywiady indywidualne dotyczyty planowanych dziatan. Wywiady postuzyty
analizie sytuacji miasta, poznaniu wyst¢epujacych w MieScie problemow, umozliwity
zaproponowanie obszaréw rewitalizacji, wizji i celow rewitalizacji oraz mozliwych dziatan
rewitalizacyjnych. Wyboér uczestnikow wywiadow wynikal z checi poznania opinii oséb
aktywnie uczestniczacych w zyciu spoteczno$ci miasta 1 zaangazowanych w poprawi¢

sytuacji spolecznej mieszkancow.

Tematyka wywiadu:
e Skutecznos¢ dziatan zaplanowanych w Programie Rewitalizacji na lata 2009-2015;
e Problemy miasta w aspekcie danych zastanych oraz ich analizy (gléwnie analiza
problemow spotecznych);
e Problemy miasta nie okreslone danymi zastanymi;
e Propozycja obszarow rewitalizacji;
e Propozycja wizji stanu miasta po rewitalizacji oraz celow rewitalizacji;

e Propozycja dzialan rewitalizacyjnych.

Wywiady zostaty przeprowadzone z przedstawicielami:
o Komendy MiejskiejPolicji,
e Urzedu Miasta — WydziatuPolityki Spotecznej 1 Zdrowia,
e Organizacji pozarzadowej,

e Migejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Krosnie.
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Wnhioski z przeprowadzonych wywiadoéw indywidualnych:

1. Jak Pan/Pani ocenia skutecznos¢ dziatan zaplanowanych w Programie Rewitalizacji

na lata 2009-2015? Czy zna Pan/Pani zapisy znajdujgce si¢ w tym Programie?

Wnhioski: poprawa w dziedzinie promocji miasta, infrastruktury, estetyki, aktywizacja osob

starszych, przeciwdzialanie wykluczeniu 0s6b bezrobotnych i1 niepetnosprawnych.

2. Jakie problemy spoteczne zauwaza Pan/Pani w Krosnie? Na ktorych obszarach

wystepujq te problemy?

Whnioski: Problemem najczeéciej wymienianym przez rozmowcOw: brak integracji osob
starszych, koncentracja negatywnych zjawisk spolecznych na obszarach z duza ilo$cig
pustostanéw oraz mieszkan socjalnych, zbyt niska ilos¢ miejsc w ztobkach, emigracja ludzi

mtodych, niska aktywnos$¢ spoteczna.

3. Jakie problemy gospodarcze zauwaza Pan/Pani w Krosnie? Na ktorych obszarach

wystepujq te problemy?

Whioski: Jako problemy gospodarcze wymieniane sg: stabo rozwini¢ta komunikacja, niska

lo$¢ duzych zaktadéw produkcyjnych, niskie zarobki.

4. Jakie problemy techniczne, przestrzenne zauwaza Pan/Pani w Krosnie? Na ktorych

obszarach wystepujq te problemy?

Wnhioski: Problemy w tej strefie stwierdzone przez osoby udzielajace wywiadow:
infrastruktura niedostosowana do 0sob niepetnosprawnych, niewystarczajgca sie¢ $ciezek
rowerowych,  ucigzliwos¢ dla  mieszkancow  dzielnicy  Bialobrzegi  zwigzana
z oczyszczalnig sciekow 1 wysypiskiem odpadow, zly stan chodnikow, stabo rozwinigta

komunikacja miejska.

5. Jakie problemy srodowiskowe zauwaza Pan/Pani w Krosnie? Na ktorych obszarach

wystepujq te problemy?

Wnhioski: Jako problemy $rodowiskowe wymieniane sg: zbyt mata ilo$¢ terenéw zielonych

I rekreacyjnych, zanieczyszczenie powietrza.
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6.

Ktore obszary miasta wymagajq rewitalizacji?

Whioski: osiedla/dzielnice: Potudnie, Tysigclecia, Polanka, Srédmiescie, tereny przy

Wistoku.

7.

Czy ma Pan/Pani propozycje dziatan, ktore mogtyby byc¢ realizowane w ramach

rewitalizacji?

Pomysty:

8.

dom dziennego pobytu dla oséb starszych,

tereny rekreacyjne wzdtuz rzeki Wistok,

zintegrowanie 1 przebudowa sieci drog rowerowych,

projekt szkolen dla mieszkancow, organizacji pozarzadowych i projekt ,,gazety” dla
mieszkancow,

odnowienie, uporzadkowanie rejonu dworcow PKS 1 PKP,

rewitalizacja obiektow zabytkowych w zespole staromiejskim w celu nadania nowej
funkcji spoteczno-edukacyjnej i kulturalnej,

modernizacja zabytkowego dworca PKP wraz z rozbudowa dworca autobusowego
w Krosnie,

modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przylegltymi
terenami woko! obiektu,

unowoczesnienie stadionu sportowego przy ul. Legionow w Kros$nie.

Czy ma Pan/Pani inne uwagi dotyczgce opracowania Programu rewitalizacji?

Brak uwag.

Kawiarenka 111

Kawiarenka odbyta si¢ 15 Iutego 2017 r. w restauracji Wyszynk przy ul. Okrzei 1. Informacja

wraz z zaproszeniem na kawiarenke zostala przedstawiona na stronie internetowej miasta,

facebooku oraz w lokalnych mediach. Nikt nie wzigt udziatu w tej formie konsultacji.

Spotkania konsultacyjne dla mieszkancéw z elementami informacyjno - edukacyjnymi

Spotkania informacyjne mialy na celu przyblizy¢ mieszkancom podobszarow rewitalizacji

zagadnienia zwigzane z Programem, zebranie opinii 1 uwag dotyczacych poszerzonej

diagnozy podobszaréw rewitalizacji oraz tresci Programu oraz zebranie propozycji projektow

rewitalizacyjnych.
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Pierwsze spotkanie odbylo si¢ w dzielnicy Polanka w Klubie Aktywnych Emerytéw
I Rencistow przy ul. Decowskiego 46 — podobszar rewitalizacji Polanka. Informacja wraz
Z zaproszeniem na spotkanie zostala przedstawiona na stronie internetowej miasta, facebooku

oraz w lokalnych mediach. Nikt nie wzigt udzialu w spotkaniu.

Drugie spotkanie odbyto si¢ w Zespole Szkot Ksztatlcenia Ustawicznego przy
ul. Czajkowskiego 49 — dla podobszaru rewitalizacji Centrum. W spotkaniu uczestniczyto 15

0soOb. Nie wniesiono zadnych uwag.

Kawiarenka 1V
Kawiarenka odbyla si¢ 16 lutego 2017 r. w restauracji Posmakuj Krosno (Rynek 24).
W spotkaniu uczestniczyta jedna osoba, ktorej zostaly udzielone informacje na temat

prowadzonych dziatan zwigzanych z opracowaniem Programu.

Spotkanie konsultacyjne dotyczace projektu PR I
Spotkanie to odbylo si¢ 21 lutego 2017 r. w Sali Narad Urzgdu Miasta Krosna
przy ul. Staszica 2. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Forum lokalnego.
W trakcie spotkania omowiono nastepujace propozycje dotyczace tresci Programu:

e Cele, wizje¢ i kierunki dziatan;

e Projekty rewitalizacyjne;

e System zarzadzania, monitoringu i ewaluacji.

Nie wniesiono zadnych uwag do tresci Programu.

Spotkanie konsultacyjne dotyczace projektu PR 11
Spotkanie to odbylo si¢ 28 lutego 2017 r. w Sali Narad Urzedu Miasta Krosna przy
ul. Staszica 2. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy interesariusze rewitalizacji. W trakcie
spotkania omdwiono nastepujace propozycje dotyczace tresci Programu:

e Cele, wizje 1 kierunki dziatan;

e Projekty rewitalizacyjne;

e System zarzadzania, monitoringu i ewaluacji.

Uczestnikom udzielono szczegétowych informacji  dotyczacych projektow ujetych

w Programie. Nie wniesiono zadnych uwag.
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Otwarty nabor projektow

W celu zgtaszania projektow do Programu zostat ogloszony otwarty nabor projektow poprzez
formularz tzw. ,, Fiszki projektowej”. Nabor ten trwal od 23 stycznia do 21 lutego 2017 r.
Projekty, ktore zgtoszono, byly sprawdzane pod wzgledem formalnym i merytorycznym.
Wszystkie zgloszone projekty zostaty zawarte w Programie. Ponizej znajduje si¢ spis
projektow zgloszonych z otwartego naboru (pozostale projekty zostaty zgloszone przez Urzad

Miasta Krosna).

Projekty z otwartego naboru ujete w Programie Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

Zrodlo: opracowanie wlasne

Lp. | Nazwa projektu

Modernizacja obiektow zabytkowych w zespole staromiejskim w celu nadania nowej
funkcji spoteczno-edukacyjnej i kulturalnej

,Hejnalista Kro$nienski”

KOGEL-MOGEL pozytywnie & tworczo pomagamy mieszkancom Polanki

Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosta w Kros$nie — stworzenie galerii tradycji
tkackich i zegarmistrzowskich

g A~ [ WIN| P

Akademia Edukacji Obywatelskiej

Sondaz wsrod mieszkancow
Sondaz wsérod mieszkancow trwal od rozpoczgcia konsultacji do 5 lutego 2017 r.
Udostepniony byl poprzez formularz internetowy oraz mozna go bylo pobra¢ w Urzedzie

Miasta Krosna. W sondazu wzigto udziat 347 osob.

Wsrod ankietowanych najwigcej osob wskazato, ze walory historyczne (23%) stanowig
0 atrakcyjnos$ci miasta. Na drugim miejscu wymieniana byla oferta turystyczna (20%).

Wyniki przestawione na wykresie.
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Prosze wskazac co Pana(i) zdaniem stanowi o
atrakcyjnosci Miasta?

Rozklad odpowiedzi na pytanie ,,Prosze wskazaé¢ co Pana(i) zdaniem stanowi 0 atrakcyjno$ci Miasta?”

Zrodlo: opracowanie wlasne

Wigkszo$¢ ankietowanych (66%) uwaza, ze Krosno potrzebuje opracowania Programu

Rewitalizacji. Wyniki zaprezentowane na wykresie.

Czy Pana(i) zdaniem Miasto Krosno potrzebuje programu
na rzecz ozywienia gospodarczego, spotecznego i
przestrzenno-srodowiskowego (Programu Rewitalizacji)?

B Zdecydowanie TAK
B Raczej TAK
B Raczej NIE

B Zdecydowanie NIE

Rozklad odpowiedzi na pytanie ,,Czy Pana(i) zdaniem Miasto Krosno potrzebuje programu na rzecz ozywienia
gospodarczego, spotecznego i przestrzenno-srodowiskowego (Programu Rewitalizacji)?”

Zroédlo: opracowanie wlasne
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92% o0s6b uczestniczacych w sondazu odpowiedzialo, ze Krosno potrzebuje rewitalizacji
w sferze spotecznej. Tabela ponizej zawiera dane, pod jakim wzgledem sfera spoteczna jest

zdegradowana — jakie problemy spoteczne zauwazajg ankictowani.

Czy uwaza Pan(i), ze Miasto Krosno potrzebuje
rewitalizacji w sferze spotecznej?

Tak 92%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Rozklad odpowiedzi na pytanie ,,Czy uwaza Pan(i), ze Miasto Krosno potrzebuje rewitalizacji w sferze spolecznej?”

Zrodlo: opracowanie wlasne

Problemy sfery spolecznej wskazane przez interesariuszy w procesie ankietyzacji

Zrodlo: opracowanie wlasne

Jakie problemy wystepuja w sferze spotecznej? % odpowiedzi
emigracja z gminy mtodych i wyksztatconych oséb 67%
bezrobocie 45%
niska samoorganizacja i aktywno$¢ mieszkancow 42%
patologie spoteczne 35%
brak organizacji integrujacych mieszkancow 32%
ubostwo 30%
niewystarczajaca oferta zagospodarowania czasu dla osob starszych 21%
przestepczos$é 14%
mato organizacji pozarzadowych 12%
niewystarczajacy dostep do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) 8%

W sondazu zapytano rdwniez, jakie projekty inwestycyjne s3 najbardziej potrzebne
w Kros$nie. Najwigcej ankietowanych (32%) odpowiedziato, ze chciatoby, aby w ramach
rewitalizacji byly prowadzone dziatania zwigzane z zagospodarowaniem terenu. Wyniki

przedstawiono na wykresie 4.
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Natomiast jesli chodzi o projekty zwigzane z dzialalno$cig spoteczng lub poprawiajace stan
spoteczno$ci, najwigcej ankietowanych uznalo, ze wydarzenia integrujace mieszkancow

(23%), sa najwazniejsze w dziataniach rewitalizacji. Wyniki zaprezentowano na wykresie.

Prosze zaznaczyc¢ jakie przedsiewziecia/ projekty INWESTYCYJNE
chciatby Pan(i), aby zostaty zrealizowane w ramach programu
rewitalizacji:

budowa lub
rozbudowa

infrastruktury
technicznej

26%

Rozklad odpowiedzi na pytanie ,,Prosze zaznaczy¢ jakie przedsiewziecia/projekty INWESTYCYJNE chciatby Pan(i),
aby zostaly zrealizowane w ramach programu rewitalizacji”.

Zroédlo: opracowanie wlasne
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Prosze zaznaczyc¢ jakie przedsiewzigcia/ projekty
SPOLECZNE chciatby Pan(i), aby zostaty zrealizowane w
ramach programu rewitalizacji

aktywizacja
0s06b starszych
16%

wsparcie
przedsiebiorczosci
24%

Rozklad odpowiedzi na pytanie ,,Prosze¢ zaznaczy¢ jakie przedsiewziecia/ projekty SPOLECZNE chcialby Pan(i), aby
zostaly zrealizowane w ramach programu rewitalizacji”.

Zrodlo: opracowanie wlasne

»Bank pomyslow”
W ramach konsultacji spolecznych zostal takze uruchomiony Bank pomystéw. Propozycje

mozna byto zgtasza¢ poprzez formularz internetowy w dniach 6-17 lutego 2017 r.
Po analizie zebranych danych, wylonity si¢ nastepujace propozycje, ktore w wiekszym lub
mniejszym stopniu powtarzaty sig:

Propozycje projektow rewitalizacyjnych z ,,Banku pomystow”

Zrodlo: opracowanie wlasne

»Bank pomysiow”

dziatania sprzyjajace oczyszczaniu powietrza

wigcej zieleni w mie$cie — na ulicach, $ciezkach spacerowych

utworzenie lepszego potaczenia drogowego z gldownymi szlakami komunikacyjnymi

zachecanie przedsigbiorstw o wysokiej renomie do dziatania na terenie miasta

wykorzystanie odnawialnych Zrodetl energii, energia stoneczna, wiatrowa itp.

rozwoj sieci $ciezek rowerowych

bezptatne parkingi dla mieszkancéw Krosna

modernizacja komunikacji miejskiej z dostosowaniem do 0sob niepetnosprawnych

wieksze wykorzystanie walorow historycznych 1 kulturowych regionu

poprawa wygladu targowiska miejskiego przy ul. Legionow

utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku
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organizacja zaje¢ dla dzieci 1 mlodziezy prowadzonych przez pracownikow naukowych
PWSZ - z r6znych dziedzin nauki i techniki

aktywizacja dzielnicowych domoéw kultury jako osrodkow rozwoju mieszkancow pod
réznymi katami, mtodziezy, przedsigbiorcow w dzielnicach, zwlaszcza matych
1 $rednich

Geoankieta

Geoankieta byla udostepniona mieszkancom od 27 stycznia do 17 Ilutego 2017 r.
Jest to nowoczesna forma pozyskiwania opinii od mieszkancOw miasta na temat obszarow
potrzebujacych rewitalizacji. Dzigki geoankiecie mieszkancy mogli bezposrednio zaznaczy¢

miejsca problemowe w miescie oraz zaproponowac konkretne lokalizacje projektow.

Mieszkancy Krosna najczgéciej wskazywali miejsca atrakcyjne pod wzgledem historycznym
(18 ankietowanych) i kulturalnym (16 ankietowanych). 11 ankietowanych wskazato
lokalizacj¢ miejsc przyciagajacych turystow. Pozostali ankietowani przedstawili na mapie
interesujgce miejsca dla potencjalnych inwestorow (9 ankietowanych), interesujace
przyrodniczo (9 ankietowanych) oraz posiadajace ciekawg infrastrukture (8 ankietowanych).

Wyniki przedstawiono na rysunkach.
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Miejsca atrakcyjne w miescie — powiekszenie na centrum

Zrodlo: opracowanie wlasne

Legenda:

Walory przyrodnicze
Walory historyczne

Oferta turystyczna

Oferta kulturalna
Atrakcyjno$¢ dla inwestoréw

Infrastruktura
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Miejsca atrakcyjne w mie$cie — powiekszenie na Rynek

Zrédlo: opracowanie wlasne

Legenda:
Walory przyrodnicze
o Walory historyczne
o Oferta turystyczna
Oferta kulturalna
o Atrakcyjnos$¢ dla inwestorow
9 Infrastruktura

Przewazajacym problemem spotecznym na terenie miasta Krosna wg mieszkancoéw
sa patologie spoteczne i przestgpczosé. Mieszkancy wskazali az 13 lokalizacji, na ktorych
zaobserwowa¢ mozna wszelkiego rodzaju patologie spoteczne oraz 12 lokalizacji,
na ktorych wystepuje wzmozona przestgpczo$¢é. Niska samoorganizacja i aktywno$é

mieszkancow spostrzezona zostalta w 9 miejscach. 5 ankietowanych podkreslito zar6wno

229



problem bezrobocia, jak i emigracji z miasta mtodych i wyksztalconych os6b. Problemy
spoteczne, takie jak brak organizacji integrujacych mieszkancéw, mato organizacji
pozarzadowych, niewystarczajgcg oferte zagospodarowania czasu dla osob starszych oraz

ubdstwo zaobserwowato tgcznie 7 ankietowanych.
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0
Problemy spoleczne
Zrédlo: opracowanie wlasne
Legenda:
przestepczosé

niska samoorganizacja 1 aktywno$¢ mieszkancow

bezrobocie

emigracja z gminy mtodych 1 wyksztatconych osob

ubostwo

brak organizacji integrujacych mieszkancow

patologie spoteczne

niewystarczajaca oferta zagospodarowania czasu dla osob starszych

mato organizacji pozarzadowych

00 0000 0O
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Problemy spoleczne — przyblizony widok na centrum miasta
Zrédlo: opracowanie wlasne
Legenda:

9 przestepczosé

o niska samoorganizacja i aktywno$¢ mieszkancow

bezrobocie

o emigracja z gminy mtodych i wyksztatconych oséb

9 ubostwo

o brak organizacji integrujacych mieszkancow

o patologie spoteczne

niewystarczajgca oferta zagospodarowania czasu dla osob starszych

0 mato organizacji pozarzadowych

Najczgsciej obserwowanymi problemami w Kro$nie (innymi niz spoteczne) s3 trudnosci

przestrzenno-funkcjonalne wskazane w 10 lokalizacjach oraz §rodowiskowe, zaobserwowane
przez 7 ankietowanych. Na mapie mieszkancy wskazali rowniez
3 lokalizacje posiadajace problemy gospodarcze i 1 miejsce charakteryzujace si¢ trudnymi
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warunkami technicznymi. Jako inne problemy na terenie Krosna wyrdznili opustoszate,

zaniedbane budynki, czy zbyt malg ilos¢ parkéw w miescie.
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Az 22 ankietowanych wskazalo na mapie lokalizacje miejsc, na ktorych proponowaliby
zagospodarowanie przestrzenne obszaru. 15 ankietowanych zaproponowato budowe lub
rozbudowe infrastruktury technicznej, 7 ankietowanych budowe lub przebudoweg obiektow

kultury oraz 5 ankietowanych budowg lub przebudowe infrastruktury turystycznej.
Pozostale propozycje inwestycji to:

e Budowa bulwaréw nad Wistokiem, z tawkami nad woda, z mozliwo$cia doj$cia pieszo
od rynku nad rzeke, do galerii handlowych i dalej do obiektow sportowych na
Bursakach,

e Muzeum lotnictwa i sportow balonowych w Kro$nie,

e Park techniki,

e Przebudowa placu targowego,

e Trasy rowerowe nad Wistokiem i nad Lubatéwka,

e Przygotowanie terendw piknikowych,

e Przygotowanie atrakcyjnej S$ciezki, alejki z tawkami, miejsca piknikowego i/lub
platformy widokowej obok lotniska, na rodzinne i turystyczne spgdzanie czasu,

z widokiem na lotnisko, z elementami informacyjnymi o lotnisku.
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Propozycje zmian i inwestycji — przyblizony widok

Zrodlo: opracowanie wlasne

Legenda:

budowa lub przebudowa obiektow kultury

o budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej

0 zagospodarowanie przestrzenne obszaru

O budowa lub rozbudowa infrastruktury technicznej

9 inne
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Najczesciej proponowanymi projektami spotecznymi sg wydarzenia integrujace mieszkancow
(9 ankietowanych) oraz szkolenia i kursy (8 ankietowanych). Aktywizacj¢ osob starszych
zaproponowato 4 mieszkancow. Projekty wspierajace przedsigbiorczos¢ na terenie Krosna
rowniez zostaly zasugerowane przez 4 mieszkancoOw. Ankietowani wskazali takze potrzebe
utworzenia miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i mtodziezy, w ktorych odbywatyby si¢
zajecia dodatkowe, kawiarni dla mam z dzie¢mi oraz Parku kultury, gdzie mieszkancy Krosna
mieliby mozliwo$¢ przedstawienia szerszemu gronu odbiorcoOw swojej tworczosci

artystycznej.
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Propozycje dzialan spolecznych

Zrodlo: opracowanie wlasne

Legenda:

o szkolenia, kursy
wydarzenia integrujace mieszkancow
wsparcie przedsigbiorczosci
aktywizacja osob starszych

inne
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Tereny przylegle do budynku przy ulicy Decowskiego 46

Zrodlo: opracowanie wlasne

Tereny przylegle do budynku przy ulicy Decowskiego 46

Zro6dlo: opracowanie wlasne
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Budynek przy ulicy Decowskiego 46

Zrodlo: opracowanie wlasne

Budynek przy ulicy Decowskiego 46

Zroédlo: opracowanie wlasne
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Dokumentacja fotograficzna ze spaceru badawczego Il na osiedlu Poludnie:

Zabudowa na osiedlu Poludnie

Zrodlo: opracowanie wlasne

Budynek ,,Domu nauczyciela”

Zrodlo: opracowanie wlasne
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Budynek ,,Maria”

Zrédlo: opracowanie wlasne

Dworzec kolejowy

Zrédlo: opracowanie wlasne
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Dworzec kolejowy

Zrodlo: opracowanie wlasne

Dworzec autobusowy

Zroédlo: opracowanie wlasne
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Pozostale wyniki sondazu wsrod mieszkancow

Czy uwaza Pan(i), ze Miasto Krosno
potrzebuje rewitalizacji w sferze
gospodarczej?

Nie

Tak

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rozklad odpowiedzi na pytanie ,,Czy uwaza Pan(i), ze Miasto Krosno potrzebuje rewitalizacji w sferze
gospodarczej?”

Zrodlo: opracowanie wlasne

Problemy sfery gospodarczej wskazane przez interesariuszy w procesie ankietyzacji

Zrodlo: opracowanie wlasne

Jakie problemy wystepuja w sferze gospodarczej? % odpowiedzi
brak miejsc pracy 59%
brak wsparcia dla matych i §rednich przedsigbiorstw 40%
niewielka ilos¢ matych i §rednich przedsigbiorstw 37%
brak szkolen/kursow podnoszacych kwalifikacje 32%
staby rozwoj handlu i sektora ushug 23%
brak lub zta jako$¢ terenéw inwestycyjnych 20%
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Czy uwaza Pan(i), ze Miasto Krosno
potrzebuje rewitalizacji w sferze

technicznej?
Nie 11%
Tak 89%
! ! ! !
0% 20% 40% 60% 80%

Rozklad odpowiedzi na pytanie ,,Czy uwaza Pan(i), Ze Miasto Krosno potrzebuje rewitalizacji w sferze technicznej?

Zrodlo: opracowanie wlasne

100%

2

Problemy sfery technicznej wskazane przez interesariuszy w procesie ankietyzacji

Zrodlo: opracowanie wlasne

Jakie problemy wystepuja w sferze technicznej? % odpowiedzi
zty stan nawierzchni drog 49%
zbyt mata ilo$¢ potaczen komunikacyjnych z innymi o$rodkami 48%
infrastruktura nie dostosowana dla os6b 42%

niepelnosprawnych/starszych

nieefektywne 1 przestarzate systemy grzewcze w budynkach 31%
brak chodnikow 26%
zta gospodarka odpadami, §ciekami 13%
niewystarczajacy poziom skanalizowania gminy 12%
niewystarczajacy poziom zwodociggowania gminy 11%
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Czy uwazia Pan(i), ze Miasto Krosno
potrzebuje rewitalizacji w sferze
przestrzenno-funkcjonalnej?

Nie

Tak

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rozklad odpowiedzi na pytanie ,,Czy uwaza Pan(i), ze Miasto Krosno potrzebuje rewitalizacji w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej?”

Zrodlo: opracowanie wlasne

Problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej wskazane przez interesariuszy w procesie ankietyzacji

Zrodlo: opracowanie wlasne

Jakie problemy wystepuja w sferze przestrzenno-funkcjonalnej? | % odpowiedzi
brak lub zty stan terenow rekreacyjno-wypoczynkowych 49%
zty stan estetyczny otoczenia 47%
zly stan infrastruktury wokot budynkéw publicznych 38%
niewystarczajaca 110$¢ 1 niski standard mieszkan 29%
brak planu zagospodarowania przestrzennego 27%
zty stan zabytkow 27%
znaczna odlegtos¢ z miejsca zamieszkania do szkot/przedszkoli 8%
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Czy uwaza Pan(i), ze Miasto Krosno
potrzebuje rewitalizacji w sferze
srodowiskowej?

MNie

Tak

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rozklad odpowiedzi na pytanie ,,Czy uwaza Pan(i), Ze Miasto Krosno potrzebuje rewitalizacji w sferze
Srodowiskowej?”

Zrodlo: opracowanie wlasne

Problemy sfery srodowiskowej wskazane przez interesariuszy w procesie ankietyzacji

Zrodlo: opracowanie wlasne

Jakie problemy wystepuja w sferze srodowiskowej? % odpowiedzi
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 73%
niska §wiadomo$¢ ekologiczna 70%
hatas 20%
zanieczyszczenie wod powierzchniowych 16%
zanieczyszczenie wod podziemnych 11%

Konsultacje spoleczne projektu Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-

Konsultacje spoteczne projektu Programu prowadzone byly w dniach od 14.03.2017 r. do
28.03.2017 r. w dwoch formach:

* pisemnej — poprzez wypeknienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go do Urzedu

Miasta Krosna pocztg elektroniczng, osobiscie lub korespondencyjnie;

» otwartego spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego w dniu 20 marca 2017 r.

w godz. 15.00 — 16.30 w Urzedzie Miasta Krosna, ul. Staszica 2.
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Ogtoszenie o konsultacjach spolecznych zostalo zamieszczone na oficjalnej stronie
internetowej miasta www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarzagdowych oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta. Tre$¢ Programu zostala réwniez udostepniona w wersji papierowej
w Biurze Obstugi Klienta Urzgdu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a. Wedtug statystyk
strony internetowej www.bip.umkrosno.pl odnotowano 155 wej$¢ do informacji

o konsultacjach spotecznych.
W ramach konsultacji pisemnych nie wplyne¢ty zadne uwagi.

W ramach otwartego spotkania konsultacyjnego nie wptynety zadne uwagi.

246



